

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. DS-27/2024/001 din 21.11.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	<a href="mailto:primaria@balti.md">primaria@balti.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare">http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 <a href="mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com">serviciulachizitiipublice@gmail.com</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Reabilitarea drumului din str. Libertății (de la str. 31 August până la podul peste r. Răuțel) din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	2 082 142,38
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <b>ocds-b3wdp1-MD-1722411004654</b> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722411004654?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722411004654?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: <b>31/07/2024</b>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <b>Bugetul local</b>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.10.2024
Denumirea operatorului economic	ÎM "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți"
IDNO al operatorului economic	1011602002506
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 165 Data: 11.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 624 524,44 Inclusiv TVA: 1 949 429,33
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 30.11.2024

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Pct.12.2 lit.b) din Contractul nr.165 din 11.10.2024
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 11 octombrie 2024, cu ÎM "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți" a fost încheiat contractul nr.165 în sumă de 1 949 429,33 lei cu TVA privind „Reabilitarea drumului din str. Libertății (de la str. 31 August pînă la podul peste r. Răuțel) din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: pînă la 30 noiembrie 2024, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2024.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 25 octombrie 2024, la ședința grupului de lucru s-a examinat solicitarea DGC nr.05-481 din 23.10.2024, la care este anexată notificarea antreprenorului nr.04-02/058E din 21.10.2024.

Dna Ala Lăteanu, șef al SCCVSP DGC, a informat membrii grupului de lucru că agentul economic ÎM "DRCD Bălți" a solicitat ieșirea la fața locului a reprezentanților Primăriei și a responsabilului tehnic, în scopul confirmării volumelor suplimentare, care nu au fost incluse în deviz, dar au fost depistate la etapa transmiterii drumului pentru executarea lucrărilor de reparație. Agentul economic informează că nu poate parcurge la executarea lucrărilor pînă la momentul coordonării lucrărilor suplimentare de către beneficiar.

Pe data de 23.10.2024, a fost organizată ieșirea la fața locului a persoanelor responsabile nominalizate supra, în urma căreia s-a stabilit ca antreprenorul să prezinte calcule de deviz în scopul stabilirii sumei cu care urmează a fi majorat contractul. Reieșind din cele expuse, dna A.Lăteanu a propus grupului de lucru examinarea posibilității de reziliere a contractului menționat, din mai multe motive: există probabilitatea că antreprenorul nu va reuși să-și execute atribuțiile contractuale în termenul stabilit; autoritatea contractantă nu dispune de surse financiare suplimentare pentru lucrări neprevăzute, acestea fiind planificate și repartizate pe obiecte, conform planului de achiziții și a Dispoziției Primarului mun.Bălți nr.53 din 15.02.2024, cu ulterioarele modificări; lucrările urmează a fi executate la temperaturi exterioare de min. +10<sup>0</sup> C, pe o suprafață uscată, dar deja este 23.10.2024.

DI Vitalie Balan, șef al DJ, a solicitat dnei Ala Lăteanu clarificări privind stabilirea clauzei contractuale, în baza căreia va fi posibilă rezilierea contractului.

DI Alexandr Petkov, primar, a pus în sarcina dnei Ala Lăteanu întocmirea și transmiterea luni, pe data de 28.10.2024, a unei scrisorii către ÎM "DRCD Bălți" privind faptul de începere a lucrărilor, în baza volumelor din *Caietul de sarcini* din cadrul procedurii de achiziție, din motivul că autoritatea contractantă nu dispune de surse financiare pentru volumele suplimentare de lucrări.

Subiectul a fost examinat repetat pe data de 29.10.2024, 05.11.2024 și 20.11.2024.

În urma examinării corespondenței între beneficiar (nr.P03-13/3852 din 28.10.2024, nr.05-493 din 31.10.2024, 03-13/3084 din 11.11.2024) și antreprenor (nr.04-02/063E din 29.10.2024, nr.04-02/074E din 14.11.2024), a motivelor și pretențiilor invocate de ÎM "DRCD Bălți", precum și a obiecțiilor și argumentelor autorității contractante, grupul de lucru a luat **decizia de a micșora și de a rezilia contractul nr.165 din 11.10.2024**, încheiat cu ÎM "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți", în conformitate cu clauzele contractuale expuse la pct.12.2. lit.b), din motivul că antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv argumentat. Solicitarea includerii volumelor suplimentare nu a fost justificată prin act de constatare și calcule corespunzătoare, de asemenea, lipsește argumentarea tehnică privind necesitatea executării volumelor depistate.

Grupul de lucru a luat decizia de a nu aplica penalizări întreprinderii municipale, în conformitate cu prevederile expuse la pct.10.9. din contract, și de a returna garanția de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea contractului încheiat, după semnarea bilaterală a acordului adițional de reziliere.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-27/2024/002 din 20.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

- *micșorarea valorii contractului nr.165 din 11.10.2024, încheiat cu ÎM "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți", în cuantum de 1 949 429,33 lei cu TVA.*

- *rezilierea contractului nr.165 din 11.10.2024, încheiat cu ÎM "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți"*

#### Temei:

*Clauza contractuală nr.12.2. lit.b) din Contractul nr.165 din 11.10.2024;*

*b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat.*

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	Termen de valabilitat	Termenul limită de livrare/
----------------------------	------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

		Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin				e al contractul ui/ acordului- cadru	prestare/ executare al contractul ui/ acordului- cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<b>ÎM "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți"</b> (contractul nr. 165 din 11.10.2024)	1011602002506	Cu capital autohton	nr.1 din 21.11.2024	-1 624 524,44	-1 949 429,33	31.12.2024	pînă la 30.11.2024

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Alexandr PETKOV**  
(Nume, Prenume)

  
(Semnătura)



*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124  
et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*