Informație cu privire la monitorizarea contractelor încheiate de către Direcția Evidență Contabilă a Primăriei mun.Bălți în perioada sem. I a. 2022

Nr.de rînd	Contractul		Graficul livrării,prestării și executării lucrărilor inițial	Modificări conform acordului adițional	Operatorul economic	Nr. de inregistrarea și data la TREZMD	Obiectul contractului	Tipul procedurii aplicate (valoare mică, NFP, LP, COP)	Suma contractului				Nivelul de indeplinire a contractului		Garanția bunurilor, serviciilor, lucrărilor (conform documentației de atribuire)	Cantitatea contractată	Corespunderea caracteristicilor tehnice a bunurilor, serviciilor, lucrărilor livrate cu cele contractate. În cazul necorespunderii - se solicită detalii	Respectarea termenului/graficului livrărilor, prestării, executării. În cazul nerespectării - se solicită detalii	Acțiunile întreprinse de autoritatea contractantă (somație, penalități, includerea în lista neagră)	Notă
	Numar și data	Perioada valabilității							precizată pentru toată perioadă executării contractului	inclusiv anul 2022	executată pentru toată perioadă executării contractului	inclusiv anul 2022	pentru toată perioadă executării contractului	inclusiv anul 2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Contractele trecute din an. 2021 în an. 2022																				
1	Nr. 83 din 14.06.2021	31.12.2021	Prestarea se efectuează în perioada efectuării lucrărilor de: „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeduct de la str. Dostoevschi pe str. Independenței, str. Sportiva pînă la str. Gluhovschi, mun. Bălți	1. La pct. 3.2 sintagma 19 740 lei 00 bani (Nouăsprezece mii șapte sute patruzeci lei 00 bani) se înlocuiește cu sintagma 19 740 lei 00 bani (Nouăsprezece mii șapte sute patruzeci lei 00 bani), inclusiv a. 2021 – 18 190,00 lei, a. 2022 – 1 550,00 lei. La pct. 12.6 sintagma „valabil până la 31.12.2021" se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022".	SRL "INTEXNAUCA"	Nr. 2021-0000001265 din 16.06.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeduct de la str. Dostoevschi pe str. Independenței, str. Sportiva pînă la str. Gluhovschi, mun. Bălți (etapa I tronsonul de la str. Pușchin pînă la str. Gluhovschi)" total: 19 740,00 lei, inclusiv: a.2021 - 18 190,00 lei; a. 2022 - 1 550,00 lei	CVM	19 740,00	1 550,00	19 740,00	1 550,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
2	Nr. 87 din 01.07.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucrărilor contractate pînă la 01.02.2022	1. 1. Suma contractului constituie „6 600 857 lei 44 bani, inclusiv a. 2021 – 6 063 331,12 lei, a. 2022 – 537 526,32 lei". 2. Suma se micșorează cu 162 919 lei 47 bani. 3. Suma contractului după modificare va constitui 6 437 937 lei 97 bani, inclusiv a. 2021 – 6 063 331,12 lei, a. 2022 – 374 606,85 lei". 4. La pct. 2.1. sintagma „Durata de execuție a lucrărilor contractate - până la 01.11.2021" se înlocuiește cu sintagma „Durata de execuție a lucrărilor contractate - pînă la 01.02.2022". 5. La pct. 13.5. sintagma „valabil până la 31.12.2021" se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022".	FPC "Valis" SRL	Nr. 2021-0000001390 din 06.07.2021	Lucrări de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeductul de la str. Dostoevski pe str. Independenței, str. Sportivă pînă la str.Gluhovschi, mun. Bălți. ETAPA I – tronsonul de la str.Pușkin pînă la str.Gluhovschi"	LP	6 437 937,97	2 790 963,75	5 612 814,33	1 965 840,11	87,2%	70,4%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Executat

5	Nr. 100 din 06.08.2021	31.12.2022	Prestarea se efectuează în perioada efectuării lucrărilor de: „Reparația capitală a părții carosabile str. Independ. (de la str. Pușkin pînă la str. Stamati) din mun. Bălți"	1. La pct. 3.2 sintagma 29 200 lei 00 bani (Douăzeci și nouă mii două sute lei 00 bani) se înlocuiește cu sintagma 29 200 lei 00 bani (Douăzeci și nouă mii două sute lei 00 bani), inclusiv a. 2021 – 9 000,00 lei, a. 2022 – 20 200,00 lei. 2. La pct. 12.6 sintagma „valabil până la 31.12.2021" se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022".	SRL "INTEXNAUCA"	Nr. 2021-0000001559 din 19.08.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul: „Reparația capitală a părții carosabile a str. Independenței (de la str. Pușkin pînă la str. Stamati) din mun. Bălți" total: 29 200,00 lei a.2021 - 9 000,00 lei a.2022 - 20 000,00 lei	CVM	29 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	31,0%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
3	Nr. 111 din 25.08.2021	31.12.2022	Prestarea se efectuează: în perioada efectuării lucrărilor de construcții a lucrărilor de: „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți"	1. La pct. 3.2 sintagma 11 496 lei 00 bani (Unsprezece mii patru sute nouăzeci și șase lei 00 bani) se înlocuiește cu sintagma 11 496 lei 00 bani (Unsprezece mii patru sute nouăzeci și șase lei 00 bani), inclusiv a. 2021 – 5 210,43 lei, a. 2022 – 6 285,57 lei. 2. La pct. 12.6 sintagma „valabil până la 31.12.2021" se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022".	Biroul de Cercetări și Proiectări "INJPROIECT" S.R.L	Nr. 2021-0000001621 din 03.09.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul: „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți" total: 11 496,00 lei a.2021 - 6 285,57 lei a.2022 - 5 210,43 lei	CVM	11 496,00	6 285,57	5 210,43	0,00	45,3%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
4	Nr. 112 din 02.09.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 01 septembrie 2022	1. La pct. 2.1. sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 01 iunie 2022" se înlocuiește cu sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 01 septembrie 2022". 2. La pct. 3.1. sintagma "3 562 841 lei 09 bani" se înlocuiește cu sintagma "3 562 841 lei 09 bani (Trei milioane cinci sute șaizeci și două mii opt sute patruzeci și una lei 09 bani), inclusiv a. 2021 – 1 736 810,53 lei, a. 2022 – 1 826 030,56 lei". 3. La pct. 13.5 sintagma „valabil până la 31.12.2021" se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022".	S.A. „Drumuri Bălți"	Nr. 2021-0000001637 din 10.09.2021	Lucrări de „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți total: 3 562 840,09 lei a.2021-1 736 810,53 lei a.2022-1 826 030,56 lei	LP	3 562 840,09	1 826 030,56	1 736 810,53	863 624,46	48,7%	47,3%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
6	Nr. 128 din 05.11.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la data de 14 noiembrie 2022	1. La pct. 2.1. sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este de a.2021 - maxim pînă la 10 decembrie 2021; a.2022 – 3 (trei) luni în timp favorabil pentru executarea lucrărilor" se înlocuiește cu sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la data de 14 noiembrie 2022". 2. Anexa nr. 2 la contractul nr. 128 din 05.11.2021 se expune în redacție nouă (anexa la Acord Adițional).	SRL „Tehnologica Construct"	Nr. 2021-0000001842 din 10.11.2021	Lucrări (repetat) „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței mun. Bălți (Etapa I - de la str.Pușkin pînă la str. Stamati)", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți total: 9 359 956,54 lei a.2021-3 000 000,00 lei a.2022-6 359 956,54 lei	LP	9 359 956,54	6 359 956,54	3 049 652,29	49 652,29	32,6%	0,8%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție

7	Nr. 129 din 24.11.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni, inclusiv perioada de pregătire		SRL „Tehnologica Construct"	Nr. 2021-0000001928 din 10.11.2021	Lucrări „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) mun. Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți total: 9 117 383,71 lei a.2021-2 723 900,00 lei a.2022-6 393 483,71 lei	LP	9 117 383,71	6 393 483,71	7 042 688,87	4 318 788,87	77,2%	67,5%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
8	Nr. 131 din 22.11.2021	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează: în perioada efectuării lucrărilor de: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) mun. Bălți"		"Astral-Proiect" SRL	Nr. 2021-0000001940 din 02.12.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) mun. Bălți" total: 27 352,15 lei a.2021 - 8 171,70 lei; a.2022 - 19 180,45 lei	CVM	27 352,15	19 180,45	8 171,70	0,00	29,9%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
9	Nr. 132 din 02.12.2021	31.05.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în perioada de implementare a proiectului „BRIDGES OF TRADE/ BRIDGES"		"ASK PARTNERS ADVICE" S.R.L.	Nr. 2021-0000002065 din 16.12.2021	Servicii de studiere a pieței pentru realizarea studiului comerțului internațional cu produse agricole și produse conexe din Republica Moldova și selecției calitative a potențialilor beneficiari (în limba engleză), în cadrul proiect. „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES" total: 140 750,00 lei a.2021 - 0,00 lei; a.2022 - 140 750,00 lei	CVM	140 750,00	140 750,00	140 750,00	140 750,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
10	Nr. 133 din 02.12.2021	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada de implementare a proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/ CINEMA"		Divers Audit S.R.L.	Nr. 2021-0000002046 din 15.12.2021	Servicii pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA" (trad. INDUSTRII CREATIVE PENTRU NOILE ECONOMII URBANE ÎN REGIUNEA DUNĂRII/CINEMA) total: 17 000,00 lei a.2021 - 0,00 lei; a.2022 - 17 000,00 lei	CVM	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
11	Nr. 134 din 02.12.2021	30.11.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pînă la 30.11.2022	La pct. 12.6. sintagma „Prezentul contract este valabil până la 31.05.2022" se înlocuiește cu sintagma „Prezentul contract este valabil până la 30.11.2022".	Divers Audit S.R.L.	Nr. 2021-0000002039 din 14.12.2021	Servicii pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES" (trad. PODURI COMERCIALE/PODURI) total: 17 000,00 lei a.2021 - 0,00 lei; a.2022 - 17 000,00 lei	CVM	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
Total pe Contractele trecute din an.2021 în an. 2022:									***28 740 456,46***	***17 592 200,58***	***17 624 838,15***	***7 340 205,73***	***61,3%***	***41,7%***						

Contractele încheiate în sem. I an. 2022

1	Nr. 1 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Nicolai Vizitiu	Nr. 2022-0000000039 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
2	Nr. 2 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022	1. Suma inițială a contractului 16 200 lei 00 bani (Șaisprezece mii două sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 2 700 lei 00 bani (Două mii șapte sute lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare 13 500 lei 00 bani (Treisprezece mii cinci sute lei 00 bani).	Tudor Movila	Nr. 2022-0000000038 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
3	Nr. 3 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Mihail Pascari	Nr. 2022-0000000037 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	16 200,00	16 200,00	13 659,55	13 659,55	84,3%	84,3%	-	serv.	corespunde	respectate	-	-
4	Nr. 4 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Leonid Onceanu	Nr. 2022-0000000042 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
5	Nr. 5 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Andrei Ciobanu	Nr. 2022-0000000041 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
6	Nr. 6 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Vasile Coțman	Nr. 2022-0000000040 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
7	Nr. 7 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Leonid Voronin	Nr. 2022-0000000046 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
8	Nr. 8 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Serghei Cislaș	Nr. 2022-0000000047 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
9	Nr. 9 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Stanislav Gorodinschi	Nr. 2022-0000000048 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat

10	Nr. 10 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 16 200 lei 00 bani (Șaisprezece mii două sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 8 100 lei 00 bani (Opt mii una sută lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 8 100 lei 00 bani (Opt mii una sută lei 00 bani).	Igor Guțu	Nr. 2022-0000000043 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
11	Nr. 11 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Veaceslav Korcevski	Nr. 2022-0000000045 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
12	Nr. 12 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Ivan Splavnic	Nr. 2022-0000000044 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
13	Nr. 13 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Valentin Bologan	Nr. 2022-0000000099 din 12.01.2022	Servicii: de dispetcer transport auto	CVM	28 192,32	28 192,32	28 192,32	28 192,32	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
14	Nr. 14 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Nicolae Lazari	Nr. 2022-0000000098 din 12.01.2022	Servicii: de dispetcer transport auto	CVM	27 017,58	27 017,58	27 017,58	27 017,58	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
15	Nr. 15 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Eugeniu Chirpii	Nr. 2022-0000000100 din 12.01.2022	Servicii: de dispetcer transport auto	CVM	27 017,58	27 017,58	27 017,58	27 017,58	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
16	Nr. 16 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Vladimir Rotari	Nr. 2022-0000000101 din 12.01.2022	Servicii de monitorizare a transportului public	CVM	42 550,02	42 550,02	42 550,02	42 550,02	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
17	Nr. 17 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Liudmila Iurceac	Nr. 2022-0000000102 din 12.01.2022	Servicii: de dispetcer transport auto	CVM	23 928,60	23 928,60	23 928,60	23 928,60	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
18	Nr. 18 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Natalia Rotari	Nr. 2022-0000000103 din 12.01.2022	Servicii: de dispetcer transport auto	CVM	23 928,60	23 928,60	23 928,60	23 928,60	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat

19	Nr. 19 din 04.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada ianuarie - decembrie 2022		ÎM Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți	Nr. 2022-0000000272 din 18.01.2022	Servicii de funerare a persoanelor singuratice, care nu au rude sau tutelă; persoanelor decedate, care se află la morgă mai mult de 10 zile și nu sunt reclamate de rude, precum și pentru persoanelor decedate, fără adăpost	CVM	29 312,00	29 312,00	13 125,00	13 125,00	44,8%	44,8%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
20	Nr. 20 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Martea Constantin	Nr. 2022-0000000104 din 12.01.2022	Servicii: de dispetcer DGLC	CVM	24 703,50	24 703,50	24 703,50	24 703,50	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
21	Nr. 21 din 04.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 6 luni		SRL „CONSTANT-PROIECT"	Nr. 2022-0000000096 din 12.01.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul "Reparația capitală a carosabilului din str. Sorocii din mun. Bălți"	LP	884 173,00	884 173,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	garantie bancară - 5%	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
22	Nr. 22 din 04.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 7 luni		SRL „Intexnauca"	Nr. 2022-0000000106 din 12.01.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul "Reconstrucția carosabilului din str. Kiev pînă la podul peste rîul Răut din mun. Bălți"	LP	954 000,00	954 000,00	110 400,00	110 400,00	11,6%	11,6%	garantie bancară - 5%	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
23	Nr. 23 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		Costețchi Alexandr	Nr. 2022-0000000065 din 10.01.2022	Servicii de deservirea și administrarea funcționării sistemelor informaționale existente și implementate de către subdiviziunile structurale ale Primăriei mun. Bălți, rețelelor locale informaționale, serverului, paginii oficiale a Primăriei mun. Bălți	CVM	72 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
24	Nr. 24 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		ÎM Regia "Apă-Canal Bălți",	Nr. 2022-0000000131 din 13.01.2022	Servicii de alimentare cu apă	CVM	74 500,00	74 500,00	24 411,37	24 411,37	32,8%	32,8%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
25	Nr. 25 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL "Gloring Inginering"	Nr. 2022-0000000132 din 13.01.2022	Servicii de canalizare	CVM	53 605,95	53 605,95	17 526,97	17 526,97	32,7%	32,7%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
26	Nr. 26 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	1. Suma contractului 406 500 lei 00 bani (Patru sute șase mii cinci sute lei 00 bani). 2. Suma se majorează cu 200 000 lei 00 bani (Două sute mii lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare 606 500 lei 00 bani (Șase sute șase mii cinci sute lei 00 bani).	S.A. "FEE-NORD"	Nr. 2022-0000000133 din 13.01.2022	Servicii de furnizare a energiei electrice	NFP	606 500,00	606 500,00	474 354,78	474 354,78	78,2%	78,2%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
27	Nr. 27 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	1. Suma contractului 880 000 lei 00 bani (Opt sute optzeci mii lei 00 bani). 2. Suma se majorează cu 210 000 lei 00 bani (Două sute zece mii 00 bani). 3. Suma contractului după modificare 1 090 000 lei 00 bani (Un million nouăzeci mii lei 00 bani).	ÎM "Termogaz"	Nr. 2022-0000000145 din 13.01.2022	Servicii de furnizare a energiei termice	NFP	1 090 000,00	1 090 000,00	1 083 798,12	1 083 798,12	99,4%	99,4%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție

28	Nr. 28 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL " AquaTrade "	Nr. 2022-0000000069 din 10.01.2022	Apă potabilă purificată, necarbogazoasă „OM"	CVM	34 560,00	34 560,00	17 064,00	17 064,00	49,4%	49,4%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
29	Nr. 29 din 04.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL „Gelibert-Com"	Nr. 2022-0000000273 din 18.01.2022	Apă potabilă purificată, necarbogazoasă „AQUA UNICA"	CVM	26 400,00	26 400,00	17 545,00	17 545,00	66,5%	66,5%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
30	Nr. 30 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		S.A. " Moldtelecom"	Nr. 2022-0000000171 din 14.01.2022	Servicii de telecomunicații	CVM	95 000,00	95 000,00	37 782,26	37 782,26	39,8%	39,8%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
31	Nr. 31 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		S.A. " Moldtelecom"	Nr. 2022-0000000172 din 14.01.2022	Servicii de internet în clădirea Arhivei Municipale situată la adresa str. Decebal 99/A	CVM	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
32	Nr. 32 din 03.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		"Infosoft-Max" SRL	Nr. 2022-0000000206 din 14.01.2022	Servicii de asistență pentru software (SIA e-Cancelaria: documente, petiții, audiența, ghișeul unic)	CVM	43 200,00	43 200,00	18 000,00	18 000,00	41,7%	41,7%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
33	Nr. 33 din 03.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SC „StarNet Soluții" SRL	Nr. 2022-0000000105 din 12.01.2022	Servicii internet	CVM	16 080,00	16 080,00	6 700,00	6 700,00	41,7%	41,7%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
34	Nr. 34 din 13.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		Weblex Service SRL	Nr. 2022-0000000463 din 27.01.2022	Servicii de deservire a aplicației „e-Lex" în rețea locală de calculatoare, care include bazele de date „Legislația Republicii Moldova" și „Practica judiciară" (baze de date juridice)	CVM	9 360,00	9 360,00	4 680,00	4 680,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
35	Nr. 35 din 04.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		ÎM Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți	Nr. 2022-0000000274 din 18.01.2022	Servicii de transport de deșeuri menajere	CVM	27 700,00	27 700,00	11 059,84	11 059,84	39,9%	39,9%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
36	Nr. 36 din 03.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		„Interlink Comunicații" SRL	Nr. 2022-0000000207 din 14.01.2022	Serviciul de deservire și acces la „Sistemul Electronic de Gestiune a Documentelor" și acces la pagina web a Primăriei: www.monitoruldebalti.md	CVM	38 100,00	38 100,00	19 050,00	19 050,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
37	Nr. 37 din 05.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.12.2022		ÎM "Moldcell" S.A.	Nr. 2022-0000000211 din 14.01.2022	Servicii de comunicații electronice	CVM	18 120,00	18 120,00	7 550,00	7 550,00	41,7%	41,7%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
38	Nr. 38 din 13.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SRL "MobiAstrum"	Nr. 2022-0000000464 din 27.01.2022	Servicii de deservire a bazei de date privind evidența proprietății municipale"	CVM	14 400,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
39	Nr. 39 din 21.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000000482 din 28.01.2022	Servicii pentru repararea și întreținerea echipamentului informatic (deservirea tehnicii de calcul)	CVM	94 680,00	94 680,00	47 340,00	47 340,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
40	Nr. 40 din 10.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		ICS „Fourchette - M" SRL	Nr. 2022-0000000162 din 14.01.2022	Produse de cofetărie pentru desfășurarea evenimentelor municipale	CVM	6 000,00	6 000,00	5 492,15	5 492,15	91,5%	91,5%	-	serv., bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
41	Nr. 41 din 17.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe"	Nr. 2022-0000000507 din 31.01.2022	Servicii de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe Platforma „1C"	CVM	10 500,00	10 500,00	5 250,00	5 250,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție

42	Nr. 42 din 11.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		SRL „BESTPROJECTCOM"	Nr. 2022-0000000293 din 19.01.2022	Servicii de actualizare a documentației de deviz pentru obiectul „Repararea căilor de acces intra-trimestriale pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți" și obiectul „Repararea str. P. Zadnipru mun. Bălți"	CVM	26 180,00	26 180,00	26 180,00	26 180,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
43	Nr. 43 din 12.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează pe parcursul anului 2022		ÎCS "Lukoil-Moldova" S.R.L	Nr. 2022-0000000294 din 19.01.2022	Produse petroliere pentru a.2022	COP	213 639,50	213 639,50	75 342,78	75 342,78	35,3%	35,3%	garantie bancară - 5%	bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
44	Nr. 44 din 12.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează pe parcursul anului 2022		Î.I. „Melnic Lilia"	Nr. 2022-0000000341 din 20.01.2022	Producție florală pentru anul 2021 pentru desfășurarea măsurilor municipale de către Primăriei mun. Bălți	CVM	69 900,00	69 900,00	28 730,00	28 730,00	41,1%	41,1%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
45	Nr. 45 din 14.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL „TOPClimat"	Nr. 2022-0000000306 din 19.01.2022	Aparat de aer condiționat	CVM	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
46	Nr. 46 din 26.01.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL „VICHIDOC CONSULTING"	Nr. 2022-0000000588 din 09.02.2022	Servicii de verficare a documentației de deviz pentru obiectul „Repararea căilor de acces intra-trimestriale pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți" și obiectul „Repararea str. P. Zadnipru mun. Bălți"	CVM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
47	Nr. 47 din 21.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „CREATIILEMN"	Nr. 2022-0000000486 din 28.01.2022	Ușă de intrare	CVM	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
48	Nr. 48 din 31.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Livardos-M"	Nr. 2022-0000000615 din 14.02.2022	Mobilier de birou	CVM	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
49	Nr. 49 din 18.01.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		Biroul de Cercetări și Proiectări "INJPROIECT" S.R.L.	Nr. 2022-0000000465 din 27.01.2022	Servicii de actualizare a documentației de deviz pentru obiectul „Reparația podului de pe str. Babinskii din mun. Bălți"	CVM	21 728,00	21 728,00	21 728,00	21 728,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
50	Nr. 50 din 21.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		ÎS „Servicii Pază" MAI	Nr. 2022-0000000506 din 31.01.2022	Servicii de supraveghere, asigurare a securității obiectivului (arhiv – str. Decebal 99/A), paza și deservirea tehnică a mijloacelor semnalizării pază - incendiu	CVM	11 592,00	11 592,00	5 796,00	5 796,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
51	Nr. 51 din 21.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		S.C. „Alarm-Centru-Nord" SRL	Nr. 2022-0000000481 din 28.01.2022	Servicii de deservire a mijloacelor tehnice ale sistemei antiincendiare de semnalizare și utilajului de recepție și transmitere la obiectul „Arhiva municipală" adresa str. Decebal, 99A	CVM	4 200,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	50,0%	50,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
52	Nr. 52 din 07.02.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		S.R.L. „Mosdrag-Succes"	Nr. 2022-0000000649 din 17.02.2022	Servicii de transportare a ajutorului umanitar	CVM	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat

53	Nr. 53 din 08.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		GRAWE CARAT Asigurări S.A.	Nr. 2022-0000000675 din 21.02.2022	Servicii de asigurare obligatorie a autovehiculelor (RCA), carte verde	CVM	10 000,00	10 000,00	2 962,13	2 962,13	29,6%	29,6%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
54	Nr. 54 din 14.02.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. "Milancons"	Nr. 2022-0000000670 din 21.02.2022	Servicii de actualizare a documentației de deviz pentru obiectul „Reparația podului de pe str. Babinskii din mun. Bălți"	CVM	285 200,00	285 200,00	285 200,00	285 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
55	Nr. 55 din 14.02.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SA „Cet-Nord"	Nr. 2022-0000000703 din 28.02.2022	Servicii de furnizare a energiei termice	CVM	50 000,00	50 000,00	27 528,42	27 528,42	55,1%	55,1%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
56	Nr. 56 din 03.02.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SA "ELECTROMONTAJ – NORD"	Nr. 2022-0000000650 din 17.02.2022	Servicii de deservire a sistemei electrice	CVM	25 000,00	25 000,00	13 207,84	13 207,84	52,8%	52,8%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
57	Nr. 57 din 03.02.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		SC „Carpeta MD" SRL	Nr. 2022-0000000594 din 09.02.2022	Traversă	CVM	13 729,00	13 729,00	13 729,00	13 729,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
58	Nr.58 din 04.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		ÎS „Poșta Moldovei"	Nr. 2022-0000000639 din 15.02.2022	Servicii poștale	CVM	65 000,00	65 000,00	29 362,75	29 362,75	45,2%	45,2%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
59	Nr.58 din 14.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000000676 din 21.02.2022	Consumate pentru tehnica de calcul	CVM	69 996,00	69 996,00	28 746,00	28 746,00	41,1%	41,1%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
60	Nr.59 din 10.03.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „Geocad-Plus"	Nr. 2022-0000000766 din 15.03.2022	Servicii de topografie a parcului central din str. Independenței, 17, mun. Bălți	CVM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
61	Nr.60 din 10.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 10 februarie – 31 martie 2022		S.R.L. „Gunro"	Nr. 2022-0000000686 din 23.02.2022	Servicii de consultanță în afaceri, management strategic	CVM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
62	Nr.61 din 18.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 23 februarie		S.R.L. „Privesc.Eu"	Nr. 2022-0000000673 din 21.02.2022	Servicii de transmisie în sistem live	CVM	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
63	Nr. 62 din 18.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioada februarie – decembrie 2022		ÎM "Moldcell" S.A.	Nr. 2022-0000000696 din 24.02.2022	Servicii de comunicații electronice	CVM	27 510,00	27 510,00	9 106,36	9 106,36	33,1%	33,1%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
64	Nr.63 din 18.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 23 februarie		S.R.L. „Prosecutor"	Nr. 2022-0000000674 din 21.02.2022	Servicii de pază și securitate	CVM	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
65	Nr.64 din 23.02.2022	31.12.2022	La comandă pe parcursul anului 2022		S.R.L „Pro-Box"	Nr. 2022-0000000727 din 07.03.2022	Produse de iluminare decorativă	CVM	234 946,16	234 946,16	234 946,16	234 946,16	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
66	Nr. 65 din 21.02.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.C. "NetSistem" S.R.L.	Nr. 2022-0000000715 din 03.03.2022	Lucrări de montare a elementelor decorative pe str. Iu. Gagarin și str. N. Iorga din mun. Bălți	CVM	242 864,60	242 864,60	242 864,60	242 864,60	100,0%	100,0%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Executat

67	Nr.66 din 22.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 23 februarie		S.R.L. „VisPas si Co"	Nr. 2022-0000000695 din 24.02.2022	Servicii de locatiune si servicii de restaurant	CVM	34 501,00	34 501,00	34 501,00	34 501,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
68	Nr. 67 din 14.02.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 de zile lucrătoare		ÎS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2022-0000000707 din 01.03.2022	Servicii de expertiză tehnică: „Expertiza tehnică cu privire la posibilitatea tehnică de deschidere a unui gol de ușă în peretele autoportant de la parterul clădirii Primăriei mun. Bălți din str. Independenței nr.1"	CVM	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
69	Nr. 11-sc din 18.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		Instituția Publică „Agenția Servicii Publice"	Nr. 2022-0000000725 din 07.03.2022	Servicii de lucrări cadastrale	CVM	99 800,00	99 800,00	4 270,00	4 270,00	4,3%	4,3%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
70	Nr. 68 din 03.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 2 (două) luni		ÎM „Biroul Arhitectură și Sistematizare"	Nr. 2022-0000000732 din 10.03.2022	Servicii de formare a bunurilor imobile prin separare a terenurilor din str. Acad. Dubinovschi, 19/a, cu nr. cadastral 0300317.010, str. Sorocii, 21, cu nr. cadastral 0300107.031, str. Hajdeu, 6, cu nr. cadastral 0300204.022	CVM	30 421,80	30 421,80	30 421,80	30 421,80	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
71	Nr. 69 din 04.03.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		Î.S. "Poșta Moldovei"	Nr. 2022-0000000726 din 07.03.2022	Distribuirea facturilor/avizelor	CVM	69 600,00	69 600,00	54 000,00	54 000,00	77,6%	77,6%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
72	Nr. 70 din 18.03.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		F.P.C. „Astra" SRL	Nr. 2022-0000000823 din 01.04.2022	Mărfuri de uz gospodăresc	CVM	65 000,00	65 000,00	32 827,00	32 827,00	50,5%	50,5%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
73	Nr. 71 din 11.04.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 2 (două) luni		Î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic"	Nr. 2022-0000000902 din 19.04.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucrărilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeduct de la str. Dostoevschi pe str. Independenței, str. Sportiva pînă la str. Gluhovschi, mun. Bălți (etapa I tronsonul de la str. Pușchin pînă la str. Gluhovschi)"	CVM	15 668,29	15 668,29	15 668,29	15 668,29	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
74	Nr. 72 din 15.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 2 (două) luni		SRL „ASTRAL-PROIECT"	Nr. 2022-0000000788 din 24.03.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul "Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. 1 Mai", conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți	LP	1 250 784,30	1 250 784,30	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție

75	Nr. 73 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare		ÎS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2022-0000000753 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. N. Iorga, mun. Bălți"	CVM	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
76	Nr. 74 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 de zile lucrătoare		ÎS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2022-0000000754 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Alexandr Pușkin (de la intersecția cu str. Moscova pînă la intersecția cu str. Chișinău) mun. Bălți"	CVM	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
77	Nr. 75 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 de zile lucrătoare		ÎS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2022-0000000755 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Alexandr Pușkin și de la Alexandr Pușkin pînă la str. Vasile Lupu), mun. Bălți"	CVM	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
78	Nr. 76 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 de zile lucrătoare		ÎS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2022-0000000756 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Konev (tronsonul de la intersecția cu str. Alexandru cel Bun pînă la intersecția cu str. Ivan Franko, numere impare), mun. Bălți"	CVM	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
79	Nr. 77 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 de zile lucrătoare		ÎS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2022-0000000757 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August (de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn), mun. Bălți"	CVM	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
80	Nr. 78 din 16.03.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada efectuării lucrărilor de: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) din mun. Bălți"		Î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic"	Nr. 2022-0000000782 din 22.03.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucrărilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) din mun. Bălți"	CVM	223 771,93	223 771,93	151 157,60	151 157,60	67,5%	67,5%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
81	Nr. 79 din 21.03.2022	31.12.2022	Termen de 31 zile calendaristice		S.R.L. „Concret-Grup"	Nr. 2022-0000000803 din 29.03.2022	Lucrări de montare a elementelor decorative pe str. Iu. Gagarin și str. N. Iorga din mun. Bălți	CVM	299 384,00	299 384,00	299 384,00	299 384,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Executat

82	Nr. 80 din 22.03.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „CREATIILEMN"	Nr. 2022-0000000795 din 25.03.2022	Uşă de birou	CVM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
83	Nr. 81 din 22.03.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL „Crafti Business"	Nr. 2022-0000000806 din 29.03.2022	Hârtie pentru tehnica de birou (A4)	CVM	71 960,00	71 960,00	35 980,00	35 980,00	50,0%	50,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
84	Nr. 82 din 21.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 de zile lucrătoare		ÎS „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor"	Nr. 2022-0000000794 din 25.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația podului de la str. Babinskii mun. Bălți"	CVM	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
85	Nr. 83 din 28.03.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. "ANTA-ARGUS"	Nr. 2022-0000000822 din 01.04.2022	Lucrări de reparație curentă a biroului nr. 301 din incinta Primăriei mun. Bălți	CVM	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Executat
86	Nr. 84 din 19.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada efectuării lucrărilor de: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) din mun. Bălți"		Î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic"	Nr. 2022-0000000903 din 19.04.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucrărilor şi serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței mun. Bălți (Etapa I - de la str.Puşkin pînă la str. Stamati)"	CVM	222 598,48	222 598,48	1 737,83	1 737,83	0,8%	0,8%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
87	Nr. 85 din 30.03.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.04.2022 pînă la 30.06.2022		Valeri Vieru	Nr. 2022-0000000843 din 05.04.2022	Servicii de pază şi protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
88	Nr. 86 din 04.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 24 februarie – 02 martie 2022		ÎM Hotelul „BĂLŢI"	Nr. 2022-0000000857 din 08.04.2022	Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 24 februarie – 02 martie 2022	CVM	121 560,00	121 560,00	121 560,00	121 560,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
89	Nr. 87 din 08.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează la solicitare, în perioada de implementare a proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES"		S.C. „Varietur" S.R.L.	Nr. 2022-0000000861 din 01.06.2022	Bilete de avion în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES"	CVM	100 000,00	100 000,00	5 160,00	5 160,00	5,2%	5,2%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
90	Nr. 88 din 14.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada martie – aprilie 2022		ÎM Hotelul „BĂLŢI"	Nr. 2022-0000000883 din 14.04.2022	Servicii de alimentare pentru refugiați pe perioada martie - aprilie 2022	CVM	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat

91	Nr. 88/22 din 12.04.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe"	Nr. 2022-0000000866 din 12.04.2022	Servicii de formare, generare, imprimare și plicuire a avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare	CVM	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
92	Nr. 89 din 18.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 20 – 22 mai a. 2022		INTREPRINDEREA MIXTĂ CONCERT-BIS S.R.L.	Nr. 2022-0000000940 din 29.04.2022	Servicii de sonorizare, servicii de montare și demontare a Ecranului LED pentru activitățile consacrate „Ziua orașului Bălți din 22.05.2022"	CVM	204 340,00	204 340,00	204 340,00	204 340,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
93	Nr. 90 din 29.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada în termen de 4 (patru) luni		S.R.L. "APAST&CO"	Nr. 2022-0000000959 din 10.05.2022	Serviciide corectare și actualizare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „Reparația capitală a părții carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pînă la str. Gluhovschi) din mun. Bălți"	CVM	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
94	Nr.91 din 20.04.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000000918 din 22.04.2022	Tehnică de calcul	CVM	34 020,00	34 020,00	34 020,00	34 020,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
95	Nr. 92 din 21.04.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		ÎM „Biroul Arhitectură și Sistematizare"	Nr. 2022-0000000919 din 22.04.2022	Servicii geodezice (proiectul tehnic al lucrărilor) la obiectul: „Ridicarea topografică a teritoriului din piața Vasile Alexandri, 6, (Unic) din mun. Bălți"	CVM	10 078,92	10 078,92	10 078,92	10 078,92	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
96	Nr. 93 din 04.05.2022	31.12.2022	Termen de 20 zile calendaristice		S.R.L. „Plastexim-Nord"	Nr. 2022-0000000997 din 18.05.2022	Lucrări de reparație a ghișeului unic din incinta Primăriei mun. Bălți	CVM	297 668,00	297 668,00	297 668,00	297 668,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Executat
97	Nr. 94 din 04.05.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Livardos-M"	Nr. 2022-0000000971 din 12.05.2022	Mobilier de birou	CVM	66 980,00	66 980,00	66 980,00	66 980,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
98	Nr. 95 din 04.05.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		S.C. „Rilici-Compani" S.R.L.	Nr. 2022-0000000954 din 06.05.2022	Servicii privind perfectarea documentelor: pentru realizarea sectoarelor de teren proprietate publică prin licitația publică, pentru realizarea dreptului de a încheia contractul de locațiune prin licitația publică, pentru realizarea/comercializarea bunurilor imobile neutilizate și/sau complexe de bunuri imobile proprietate publică prin licitația publică	CVM	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
99	Nr. 96 din 03.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada23 aprilie – 30 aprilie 2022		ÎM Hotelul „BĂLȚI"	Nr. 2022-0000000964 din 12.05.2022	Servicii de alimentare pentru refugiați pe perioada 23 aprilie – 30 aprilie 2022	CVM	43 290,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat

100	Nr. 97 din 31.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.06.2022 pînă la 31.12.2022		Anatolii Mracicovschii	Nr. 2022-0000001076 din 09.06.2022	Servicii de pază şi protecţie a teritoriului şi construcţiilor cu sediul în mun. Bălţi, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	18 900,00	18 900,00	2 700,00	2 700,00	14,3%	14,3%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuţie
101	Nr. 98 din 16.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada efectuării lucrărilor de: „Reparaţia podului de pe str. Gogol din mun. Bălţi"		Î.M. „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic"	Nr. 2022-0000001013 din 24.05.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucrărilor şi serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reparaţia podului de pe str. Gogol din mun. Bălţi"	CVM	63 911,00	63 911,00	30 226,85	30 226,85	47,3%	47,3%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuţie
102	Nr.99 din 20.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		S.R.L. „VisPas si Co"	Nr. 2022-0000001049 din 03.06.2022	Servicii de locatiune si servicii de restaurant	CVM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
103	Nr.100 din 18.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		Trifan Stanislav	Nr. 2022-0000001020 din 25.05.2022	Servicii de locatiune si servicii de restaurant	CVM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
104	Nr.101 din 20.05.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL "Grigoraş Autoservice"	Nr. 2022-0000001019 din 25.05.2022	Servicii de reparaţie curentă a automobilelor cu schimbarea pieselor de schimb; anvelope şi acumulatoare	CVM	80 000,00	80 000,00	6 895,00	6 895,00	8,6%	8,6%	-	serv., bun.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuţie
105	Nr.102 din 16.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		S.R.L. „Prosecutor"	Nr. 2022-0000001012 din 24.05.2022	Servicii de pază şi securitate a evenimentului de masă	CVM	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
106	Nr.103 din 19.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioadade la 20.05.2022 pînă la 24.05.2022		S.R.L. „Svetkaz Hotel"	Nr. 2022-0000001014 din 24.05.2022	Servicii de cazare	CVM	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
107	Nr.104 din 20.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		S.R.L. „DIAMONDHOUSE"	Nr. 2022-0000001050 din 03.06.2022	Servicii de restaurant	CVM	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	100,0%	100,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Executat
108	Nr.105 din 24.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în perioada efectuării lucrărilor de construcţii		SRL „BESTPROJECTCOM"	Nr. 2022-0000001041 din 02.06.2022	Servicii de supraveghere de autor la obiectul: „Reabilitarea suprafeţei carosabile a străzii Petru Zadnipru" şi obiectul: „Reabilitarea şi amenajarea curţilor blocurilor de locuinţe din str. Cahul (str. Cahul nr. 48/B-54/A)"	CVM	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuţie
109	Nr. 106 din 31.05.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		Î.M. "Gospodăria Locativ - Comunală Bălţi"	Nr. 2022-0000001077 din 09.06.2022	Lucrări de reparaţie curentă a biroului nr. 327 (A, B, V, G) din incinta Primăriei mun. Bălţi	CVM	79 691,30	79 961,30	79 961,30	79 961,30	100,3%	100,0%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Executat

110	Nr. 107 din 07.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „TOPClimat"	Nr. 2022-0000001078 din 09.06.2022	Aparat de aer condiționat, servicii de întreținere a aparatului de aer condiționat	CVM	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
111	Nr. 108 din 07.05.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		Î.M. "Gospodăria Locativ - Comunală Bălți"	Nr. 2022-0000001079 din 09.06.2022	Lucrări de reparație curentă a încăperilor Arhivei municipale, str. Decebal 99A, mun. Bălți	CVM	7 983,21	7 983,21	7 983,21	7 983,21	100,0%	100,0%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Executat
112	Nr. 110 din 10.06.2022	31.12.2022	Termen de 10 zile calendaristice		S.R.L. "INTEXNAUCA"	Nr. 2022-0000001100 din 14.06.2022	Lucrări de prospecțiuni geodezice de corectare a reperelor și nivelarea fîntînilor pluviale la obiectul: „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței mun. Bălți (Etapa I - de la str. Pușkin pînă la str. Stamati)"	CVM	23 321,45	23 321,45	23 321,45	23 321,45	100,0%	100,0%	-	serv	corespunde	respectate	-	Executat
113	Nr. 117 din 14.06.2022	31.12.2022	Termenele prevăzute de ambele părți		Î.M. "Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți"	Nr. 2022-0000001099 din 14.06.2022	Servicii de tăierea copacilor	CVM	15 065,98	15 065,98	15 065,98	15 065,98	100,0%	100,0%	-	serv	corespunde	respectate	-	Executat
114	Nr. 119 din 14.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează la comandă		S.R.L. „Pro-Box"	Nr. 2022-0000001130 din 22.06.2022	Suvenire	CVM	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
115	Nr. 120 din 14.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează la comandă		S.R.L. „Contrast Print"	Nr. 2022-0000001129 din 22.06.2022	Suvenire	CVM	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
116	Nr. 122 din 15.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează la comandă		S.R.L. „Intelreflect"	Nr. 2022-0000001133 din 22.06.2022	Suvenire	CVM	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
117	Nr. 123 din 15.06.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în perioada 25-26 iunie a. 2022		S.R.L. „EVO Alfa"	Nr. 2022-0000001132 din 22.06.2022	Servicii de arenda scenei pentru activitățile „Street Food Festival 2022"	CVM	211 320,00	211 320,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
118	Nr. 124 din 16.06.2022	31.12.2023	Termen de două luni		S.R.L. „Climatec" SC	Nr. 2022-0000001131 din 22.06.2022	Lucrări de: „Modernizarea schemei de alimentare cu energie termică a imobilului Serviciul Arhiva al Primăriei mun. Bălți din str. Decebal, 99A" total: 479 468,40 lei, inclusiv: a.2022 - 420 000,00 lei; a. 2023 - 59 468,40 lei	COP	479 468,40	420 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	lucr.	corespunde	respectate	-	Se află la etapa de execuție
119	Nr. 125 din 16.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în data de 14 iunie 2022		S.R.L. „Conet Company"	Nr. 2022-0000001123 din 22.06.2022	Confecționarea machetelor de bannere și pregătirea pentru tipărire folosind materiale filmate	CVM	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
120	Nr. 127 din 20.06.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 15 zile calendaristice		S.R.L. „Top Climat"	Nr. 2022-0000001122 din 22.06.2022	Servicii de diagnosticareși deservire a sistemelor de climatizare	CVM	30 440,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	100,0%	100,0%	-	serv	corespunde	respectate	-	Executat

121	Nr.129 din 20.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000001121 din 22.06.2022	Tehnică de calcul	CVM	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%	100,0%	-	bun.	corespunde	respectate	-	Executat
Total pe contractele încheiate în anul 2022:									**11 423 416,47**	**11 364 218,07**	**5 951 499,51**	**5 951 499,51**	**52,1%**	**52,4%**						
Total General:									**40 163 872,93**	**28 956 418,65**	**23 576 337,66**	**13 291 705,24**	**58,7%**	**45,9%**						

Șef DEC _____ L. Bădărău

Exec. sp.princip DEC _____ N. Statnic