DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **DS-49/2021/001** din **06.09.2022**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	**Primăria mun. Bălți**
Localitate	**mun. Bălți**
IDNO	**Primăria - 1007601003161**
Adresa	**mun.Bălți, piața Independentei, 1**
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	**primaria@balti.md**
Adresa de internet	**www.balti.md**
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Liliana Ceremuş, tel.023154622 **serviciulachizitiipublice@gmail.com**

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☑ **Licitație deschisă** ☐ Altele: *[Indicați]*
Obiectul achiziției	***Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul "Reparația capitală a carosabilului din str.Sorocii din mun.Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți***
Cod CPV	71242000-6
Valoarea estimată a achiziției	**666 666,67**
Nr. și link-ul procedurii *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638455016612 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638455016612?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02/12/2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv *(după caz)*	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☑ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☑ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ ☑ Alte surse: ***Bugetul local***
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	**03.01.2022**
Denumirea operatorului economic	**SRL "Constant-Proiect"**
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	Nr: **21**

cadru	Data: **04.01.2022**
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: **736 810,83**
	Inclusiv TVA: **884 173,00**
Termen de valabilitate	**31.12.2022**
Termen de execuție	**6 luni, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Balți**

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micşorarea valorii contractului ☐ Majorarea valoriî contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☑ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: *[Indicati]*
Temeiul juridic	**Art.76 alin.(7) pct.4) din Legea 131/15**
Creşterea preţului în urma modificării *(după caz)*	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru *(după caz)*	Nu ☑ Da ☐
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea serviciilor)

Pe data de **04 ianuarie 2022**, cu **SRL "Constant-Proiect"** a fost încheiat contractul nr.21 privind ***Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul "Reparația capitală a carosabilului din str.Sorocii din mun.Balți"***, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.

Termenul de prestare a serviciilor stabilit: **6 luni, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Bălți**, adică pînă la 03 iulie 2022, valabilitatea contractului – **pînă la 31 decembrie 2022**. Valoarea contractului - **884 173,00 lei cu TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La şedinţa grupului de lucru din 06 septembrie 2022, a fost examinată nota informativa nr.05-418 din 01.09.2022 din partea DGC a Primăriei mun.Bălţi cu solicitarea de a prelungi termenul de executare a contractului nr.21 din 04.01.2022 încheiat cu SRL "Constant-Proiect". Temeiul înaintării solicitarii este notificarea operatorului economic nr. 02/08-2022 din 29.08.2022, care informează despre faptul ca, din cauza stoparii de catre beneficiar a executării contractului, conform scrisorii nr.03-13/528 din 22.03.2022, parvenita de la DGC a Primariei mun.Bălţi, pe motîvul mijloacelor financiare limitate, este necesară prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare şi întocmirea unui acord adiţional pentru prelungirea perioadei de proiectare.

Noul termen de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz fiind ***01 noiembrie 2022***.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinarii necesitaţilor de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordului adiţional privind:

- ***prelungirea termenului de prestare a serviciilor pînă la 01 noiembrie 2022.***

Argumentare:

1. 1. Respectarea clauzelor contractuale prevazute la pct.12.2. din Contractul nr.21 din 04.01.2022:

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

2. Întrunirea condiţiilor stipulate la **art.76 pct.7 sbpct.4)** al **Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice** - autoritatea contractanta poate modifica contractul de achiziţie publică fara organizarea unei noi proceduri de achiziţiei publica:

(7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziţie publică, în următoarele situaţii:

4) atunci cînd modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanţiale.

Denumire operator economic	Nr. şi data acordului adiţional		Valoarea modificarilor (dupa caz)	
			Fara TVA	Inclusiv TVA
SRL "Constant-Proiect"	1	06.09.2022	-	-

Preşedintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORIŞIN
(Nume, Prenume)

(Semnatura)
L.Ş.