
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-38/2021/002 din 13.06.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 
Localitate mun. Balti 
ID NO Primaria - 10076010031^1 
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231 -54663; SAP - 0231 -54622 / 0231 -54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oficial primaria(a)balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulacliizitiioublice(o),gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie: 

Tipul procedurii de achizifie • Cererea ofertelor de prefuri 
0 Licitatie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizitici ,Jteparatia capital a a trotuarului pietonal din 
str.Bulgara (de la str.I.Francopina la drumul de 

Centura) mutu Bal(P\ conform necesitajilor DGC a 
Primariei mun.Balti 

,Jteparatia capital a a trotuarului pietonal din 
str.Bulgara (de la str.I.Francopina la drumul de 

Centura) mutu Bal(P\ conform necesitajilor DGC a 
Primariei mun.Balti 

Cod CPV 45233253-7 
Valoarea estimata a achizitici 7 809 958^3 (lei, farci TVA) 

a.2021 - 2 723 900,00 cu TVA; a.2022 -
6 648 050,00 cu TVA 

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1632900916493 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: httDs://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3 wdo 1 -MD-16329009 i 6493 ?tab=con tract-notice 
Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 29.09.2021 
Data (datele) §i referinja (referinfele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv 
(dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Contractul de achizifie/acordul-cadru se refera 
la un proiect si/sau program finan{at din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 DaD 

Sursa de flnanfare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie/ acordului-cadru 

22.10.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Tehnologica Construct 

http://www.balti.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md


Nr. data contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Nr: 129 Nr. data contractului de achizitie/acordului-
cadru Data: 24.11.2021 

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Fara TVA: 7 597 819,76 Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru Inclusiv TVA: 9 117 383,71 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de executie 2 (doua) luni, inclusiv etapa de pregatire 

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate: 

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului 0 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicati] 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15 

Cre§terea pretului in urma modificarii (dupa 
caz) 

-

Modificarea anterioara a contractului de 
achizi(ii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 D a • 

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte §i dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura cantitatea sau valoarea bunurilor, r.atura fi 
amploarea serviciilor) 

Pe data de 24 noiembrie 2021, cu SRL Tehnologica Construct a fost incheiat contractul nr. 129 privind 
executarea lucrarilor „Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str.Bulgara (de la str.I.Franco pina la 
drumul de centum) mun. BaltP\ conform necesitafilor DGC a Primariei mun.Balti", conform necesitajilor 
DGC a Primariei mun.Balti. 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 2 (doua) luni, inclusiv etapa de pregatire, valabilitatea 
contractului - pina la 31 decembrie 2022. Valoarea contractului - 9 117 383,71 lei cu TVA. 

Pe data de 02.06.2022, la $edin{a grupului de lucru, a fost examinat repetat subiectul privind 
posibilitatea prelungirii termenului de executare ?i a majorarii contractului incheiat cu SRL "Tehnologica 
Construct" nr. 129 din 24.11.2021 la obiectul „Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str.Bulgara (de 
la str.I.Franco pina la drumul de Centura) mun. Balti" (scrisoarea agentului economic SRL "Tehnologica 
Construct" nr.29/22 din 30.05.2022). 

Specialists DGC a Primariei mun.Balti au dat citirii notificarea cu nr.05-262 din 01.06.2022 cu doua 
anexe ce reprezinta calcule privind diferenfa de pre{ la materialele de constructii de baza (pavaj, ciment, nisip, 
bordura, beton, carburanfi etc.). ' 

Dna Olga Praht, §ef al Sec{iei de dezvoltare economica, evidenfa, raportare §i secretariat a DGC, a 
informat ca DGC a Primariei mun.Balti propune de a accepta partial solicitarea agentului economic privind 
majorarea contractului nr.129 din 24.11.2021, adica de a majora contractul cu +929 582,00 lei cu TVA, ceea 
ce constituie 10,20% din suma inifiala a contractului. Agentul economic in adresarea sa nr.29/22 din 
30.05.2022 a solicitat majorarea cu +1 013 361,27 lei fara TVA (11,12%). 

Dna L.Ceremu?, ?ef al SAP, a concretizat daca s-a {inut cont de procesele verbale de excludere de 
includere. 



Dna O.Praht a specificat ca la efectuarea calculelor, au fost luate in considerare doar procesele verbale 
de executare a lucrarilor, recepfionate achitate de contabilitate. 

Dnl V.Balan, §ef al Direcfiei Juridice, a pus intrebarea daca sint disponibile surse financiare necesare 
pentru majorarea contractului. La acest capital, dnl N.Grigori?in a pus in sarcina dnei Ala Lateanu modificarea 
Dispozijiei primarului - Cu privire la aprobarea planului lucrarilor de reparafie intrefinere a strazilor 
podurilor in mun.Balti pentru anul 2022, pentru a elibera suma necesara ca sa fie posibila majorarea 
contractului cu SRL "Tehnologica Construct" nr. 129 din 24.11.2021 la obiectul „Reparatia capitala a 
trotuaruluipietonal din str.Bulgara (de la str.I.Franco pina la drumul de Centura) mun. Bald". 

Dnl N.Grigori§in, pre§edintele grupului de lucru, a propus de a prelungi termenul de executare a 
lucrarilor la obiectul pe str.Bulgara pina la data de 04.07.2022, dupa cum a propus DGC recent, in baza 
adresarii agentului economic. De asemenea, a fost luata decizia de a majora suma contractului cu +929 582,00 
lei cu TVA, datorita faptului cre?terii imprevizibile a pre{urilor la carburanji §i la materialele de construct 
necesare pentru executarea lucrarilor. 

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

Pe data de 10.06.2022, la §edin{a grupului de lucru, a fost examinat repetat subiectul privind 
posibilitatea prelungirii termenului de executare §i a majorarii contractului incheiat cu SRL "Tehnologica 
Construct" nr. 129 din 24.11.2021 la obiectul „Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str.Bulgara (de 
la str.I.Franco pina la drumul de Centura) mun. Balti" (scrisoarea agentului economic SRL "Tehnologica 
Construct" nr.34/22 din 09.06.2022). 

Prin adresarea sa agentul economic ?i-a exprimat repetat dezacordul cu cuantumul majorarii 
contractului, prezentind un tabel cu lista materialelor de construct §i carburanfilor ce au suferit cele mai 
radicale cre§teri de pref. In cadrul §edin{ei, la care au fost invitafi reprezentantul agentului economic al 
responsabilului tehnic, s-au constatat unele erori de calcul. Pe data de 13 iunie 2022, SRL "Tehnologica 
Construct" a transmis prin intermediul po$tei electronice varianta corecta a sumei cu care urmeaza a fi majorat 
contractul: 

D A T E C O N F O R M S E D I N T A G R U P U L U I DC L U C R U - L A D A T A D E 1 0 . 0 6 , 2 0 2 2 

M a t e r i a l U . M C a n t l t a t e 
c o n f o r m protect 

P r c t c o n f o r m 
c o n t r a c t 
fara TVA, 

Rest d e 
e x e c u t a t 

c o n f o r m p r e l u r l 
c o n t r a c t 

t°ra TVA 

P r e t u r i la 
1 0 . 0 6 . 2 0 2 2 
fara TVA 

T o t a l m a t e r i a l e 
v a l o a r e d e 

p i a t a 
fara TVA 

O i f e r e n t a d e 
p r e t fata d c 

c o n t r a c t p e n t r u 
m a j o r a r e a 

c o n t r a c t u l u i 

C i m e n t *B 1 1 6 . 0 6 7 . 5 S 1 . 3 0 1 0 0 . 1 0 9 , 1 0 1 , 9 2 1 4 7 . 8 5 3 , 4 4 4 7 . 7 4 S . 3 4 
Nis ip m c 5 6 1 , 5 3 1 9 0 , 0 0 6 0 . 9 9 2 , 6 6 3 6 0 , 0 0 1 1 5 . 5 6 5 . 0 4 5 4 . 5 7 2 , 3 8 
P a v a j G r a n i t m p 8 . 6 4 6 , 1 2 23S.OO 1 . 7 3 9 . 4 9 8 . 2 0 2 9 4 . 6 6 2 . 1 8 1 . 1 0 8 . 6 8 4 4 1 . 6 1 0 , 4 8 
Pavaj R o s u m p 2 . 4 2 5 . 3 9 1 9 0 . 0 0 7 9 . 8 0 0 , 0 0 2 5 5 , 0 0 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 2 7 . 3 0 C . 0 0 
Pavaj T a c t i l m p 9 8 , S 1 1 9 0 , 0 0 1 0 . 6 4 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 1 4 . 0 0 0 , 0 0 3 . 3 6 0 , 0 0 
B e t o n m c 3 2 3 , 9 2 SGO.OO 1 3 9 . 2 8 5 , 6 0 1 . 3 6 6 , 0 0 2 2 1 . 2 3 7 , 3 6 8 1 . 9 5 1 , 7 6 
Oiscurt b u c 2 2 2 , 2 4 2 3 0 . 0 0 3 5 . 8 0 8 , 7 0 2 9 0 . 0 0 4 5 . 1 5 0 , 1 0 9 . 3 4 1 . 4 0 
A p a m c 3 6 6 , 0 8 1 9 , 0 0 3 . 9 7 2 , 5 4 SO.OO 1 0 . 4 5 4 , 0 6 6 . 4 8 1 , 5 2 
Statla set 1 ,00 1 1 6 . 6 3 8 , 8 4 1 1 6 6 3 8 , 8 4 1 4 S . 8 3 3 . 0 0 1 4 S . 8 3 3 . O 0 2 9 . 1 9 4 , 1 6 
U r n a k u h o i b u c l.OO 1 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 0 0 , 0 0 l . S O O . O O 5 0 0 . 0 0 
C a r b u r a n t tttru 2 5 . 4 3 6 , 0 0 1 4 . 1 7 2 1 2 . 5 5 0 , 0 0 7 5 , 0 0 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 
Ut i la je si t r a n s p o r t set 1 , 0 0 5 5 1 . 7 9 6 , 0 3 5 5 1 . 7 9 6 , 0 3 7 2 8 . 1 7 9 , 0 0 1 7 6 . 3 8 2 . 9 7 

C o n t r a c t v a l o a r e 9 . 1 1 7 . 3 8 3 , 7 1 

15* 
T o t a l d i f e r e n t a v a l o a r e p r e t u r i 

U O X 

Total general malorare fara 
TVA 

f-

S t , nf 

1 0 4 0 8 8 9 , 0 1 

S 3 . O S 5 . 3 4 

1 . 0 9 3 . 9 7 4 . 3 5 

4 3 . 7 5 8 . 9 7 

1 . 1 3 7 . 7 3 3 , 3 2 

2 2 7 . S 4 6 . 6 S 

1 . 3 6 5 . 2 7 9 . 9 8 



Astfel, conform calculelor prezentate, contractul urmeaza a fi majorat cu 1 365 279,98 lei cu TV A, 
ceea ce constituie +14,97% din valoarea ini(iala a contractului. 

De asemenea, agentul economic a solicitat revizuirea termenului de executare a lucrarilor - pina la 15 
iulie 2022. 

Pre§edintele grupului de lucru a propus prelungirea termenului pina la 04 august 2022. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul 
s-a decis incheierea acordului adifional privind: 

prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 04 august 2022; 
majorarea valorii contractului cu +1 365 279,98 lei cu TVA 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
adifional 

Valoarea modificarilor (dupa caz) Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
adifional FaraTVA . Inclusiv TVA 

SRL 
"Tehnologica 

Construct" 
2 13.06.2022 +1 137 733,32 +1365 279,98 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

\ 
(Semnatura) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi$inau, $os. Hinceqti, 53; tel.: 022-1 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chi$inau, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.r^^7dnS;c.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md

