
D A R E D E S E A M A 
privind niodificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-44/2021/002 din 10.05.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante 
A 

DITS a Primariei mun. Balfi 
Localitate Mun. Haiti 
IDNO DITS-1015601000259 
Adresa mun.Balti, pia|a Independence!, 1 
Numar de telefon DITS - 0231-54678; SAP - 0231-54622 / 

0231-54623 

Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial dits.balti@email.com 
Adresa de internet http://dits-balti.md/ 

http://balti.md/transparenta/achizitii-
Adresa de internet 

publice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana .Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(S)2mail.com 

Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

dits.achizitii@2111ail.com 

II. Dale cu privire la procedura de achizi{ie: 

Tipul procedurii de achizijie 0 Cererea ofertelor de prefuri 
• Licitafie deschisa oAltele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei 
„Reparafia capitala a blocului 

alimentar la institutiaprescolara nr.27 
din str. T. Vladimirescu nr. 69 

mun.Balti", conform necesitatilor DITS 
a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 
45453000-7 

Valoarea estimata a achizitiei 992 691,67 ' 
Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1636718847996 Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Link-ul: 
httDS ://mtender. szov. md/tenders/ocds-

Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

b3wdol -MD-
1636718847996?tab=contract-notir,e 

Data publicarii anuntului de participare 12/11/2021 
Data (datele) referin(a (referinjele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv (dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de acliizltle/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 Z1 
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Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se refera la un 
proiect $i/sau program flnanfat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu 0 Da • 

Sursa de finantare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de achizifie/ 
acordului-cadru 

29.11.2021 

Denuinirea operatorului economic 
SRL „Clemantin" 

Nr. §i data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr:227 Nr. §i data contractului de achizitie/acordului-cadru 

Data: 07.12.2021 

Valoarea contractului de achizijie/acordului-cadru Fara TVA: 871 526,93 Valoarea contractului de achizijie/acordului-cadru 

Inclusiv TVA: 1 045 832,32 

Ternien de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execute maxim 3 luni 

Date cu privire la modificarile necesare a fl efectuate: 

Tipul modiflcarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului 0 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare • 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: modificare documentafie tehnica 

Temeiul juridic art. 76 aim. (7) pet. 1) alin. (8) din Legea 131/2015 
Cre^terea pretului in urma modificarii (dupa 
caz) 

+144 946.42 lei cu TVA (+13,86%) 

Modificarea anterioara a contractului de 
achizi(ii publiee/acordului-cadru (dupa caz) 
Alte inforniatii relevante 

-

V. Dcscrierea achizifiei Inainte si dupa modiflcare: 
(Se yor indica natura ?i amploarea lucrdrilor, natura ?i cantitatea saV valoarea bunurilor natura si 
amploarea serviciilor) 

Lucrarile la obiectul „Reparatia capitald a blocului alimentar la institutia pre?colard 
nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.BdltV\ conform necesitatilor DITS a Primariei 
mun.Balti» se realizeaza de catre antreprenorul SRL "Clemantin" in conformitate cu contractul 
nr.227 din 07.12.2021, in valoare de 1 045 832,32 lei cu TVA. Termenul de valabilitate al 
contractului - 31.12.2022. 

VI. Descrierea circumstanjelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de ach'izifie/acordului-cadru) 
La §edin{a Grupului de lucru pentru achizifii publice din 08.04.2022, a fost examinata 

solicitarea nr.02-10/217 din 30.03.2022 prin care Grupul de lucru a fost informal despre 
necesitatea majorarii valorii contractului cu +144 946.42 lei cu TVA (+13,86%). 

Comisia formata din reprezentanji ai administrafiei gradinifei nr. 27, autorul proiectului 
beneficiarul §i antreprenorul a intocmit Actul de constatare nr. 2 din 28 decembrie 2021 privind 

2 



necesitatea executarii lucrarilor neincluse in deviz, dar necesare pentru finalizarea procesului 
tehnologic in valoare de +144.946,42 lei. 

$i anume: 
1. Devizul de investifie prevede 25% de tencuiala a perefilor §i tavanelor din 

volumul total, insa, la curatarea varului §i a vopselelor vechi pe baza de ulei de pe 
perefi §i tavane s-a constatat de fapt ca tencuiala existenta se afla in continue 
fisuri, denivelari §i defecte, §i necesita tencuiala completa cu mortar de ciment de 
4 cm grosime medie (238,67m2). 
1.1. Pentru a evita aparitia microfisurilor, este necesar sa se foloseasca o plasa din 
fibra de sticla armata pe baza de gips - 186,75 m2. 
1.2 Pentru a proteja marginile canalelor de comunica{ie de fisuri, este necesar de 
instalat un cadru metalic de 18,2 m. 
1.3 La scoaterea tencuielii din pereti despartitori s-a constatat ca acesta se afla 
intr-o stare instabila §i nu este armat. Comisia a propus instalarea unui nou perete 
desparjitor de caramida de 6m2. 
Aceste lucrari se reflecta in devizul nr. 2-1-1 in valoare de 92 364,77 lei. 

2. Pentru o reparatie de calitate a peretilor s-au demontat caloriferele §i conductele 
de incalzire. Cu toate acestea, este imposibil sa se instaleze caloriferele uzate, 
deoarece s-au constatat defecte: numeroase fisuri §i deteriorari, perefi interiori §i 
nipluri afectafi de coroziune, prin orificii in multe locuri, apare rugina. Astfel, din 
motivele de mai sus, este necesara inlocuirea caloriferelor vechi in cantitate de 5 
buca^i §i a conductelor in volum de 20 m cu altele noi. 
Costul lucrarilor de incalzire este indicat in devizul nr.2-1-3 de 22 136,41 lei. 

3. Desenele tehnice prevad doua intrari pentru alimentarea cu energie electrica, de la 
panoul electric existent §i de la stafie, in deviz - numai de la stafie. Pentru o 
alimentare neintrerupta cu energie electrica a blocului alimentar, este necesara §i 
alimentarea cu energie electrica de la panoul electric existent cu un fir de cupru de 
185 m lungime, cu a§ezarea acestuia in cutii §i un automat de 100A. 
Costul lucrarilor este reflectat in devizul nr.2-1-4 de 23 114,60 lei. 

4. Prizele de canalizare la primul puf indicat in desenele tehnice nu sunt incluse in 
devizele elaborate de proiectanti §i, prin urmare, trebuie executate. 
Costul acestor lucrari este reflectat in devizul nr.2-1-2 de 7 330,64 lei. 

Suma totala a lucrarilor suplimentare neprevazute neincluse in devizul initial constituie 
+144 946,42 lei. 

In baza celor expuse mai sus §i in scopul cheltuielii rationale a surselor financiare, este 
oportuna efectuarea lucrarilor neprevazute in suma de +144 946,42 lei, ceea ce constituie cu 
+13,86% mai mult din valoarea contractului nr.227 din 12.07.2021 incheiat cu SRL 
"Clemantin" la obiectul „Reparafia capitala a blocului alimentar la institutia prescolara nr.27 
din str.T. Vladintirescu nr.69 mun.BaltP. 

Informatie suplimentara in legatura cu raportul nr.27/259-321 din 14.04.2022 primit 
de la AAP: 

Grupul de lucru considera lucrarile menfionate mai sus strict necesare in scopul finalizarii 
procesului tehnologic. Totodata, shimbarea contractantului este imposibila pentru ca ar cauza 
autorita^ii contractante dificulta;i semnificative §i o credere mai semnificativa a costurilor, in 
special cele legate de lucrarile de tencuiala. 
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Este luata decizia de a transmite repetat spre examinare catre AAP a setului de documente 
cu referire la necesitatea executarii lucrarilor neprevazute si majorarea contractului. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi{ie/acordului-cadru nr DAC-
44/2021/001 din 08.04.2022 a fost incheiat acordul aditional nr.l din 11.04.2022 privind majorarea cu 
+144 946,42 lei (+13,86%), in conformitate cu prevederile art. 76 alin.(7) pet.I) 

(7) Contractele de achizitii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, 15ra organizarea unei noi proceduri 
de achizifie publics, in urmatoarele situa{ii: 

1) atunci cind suit indeplinite In mod cumulativ urmatoarele conditii: 
a) devine necesara achizi{ionarea de la contractantul initial a unor bunifri, lucrari sau servicii suplimentare 

care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare pentru indeplinirea acestuia; 
b) schimbarea contractantului este imposibila; 
c) orice majorare a prejului contractului reprezentind valoarea bunurilor/ lucrarilor/serviciilor suplimentare 

nu depajeste 15% din valoarea contractului initial; 

alin. (8) din Legea 131/2015 
(8) In sensul dispozi{iilor alin. (7) pet. 1), schimbarea contractantului este imposibila atunci cind suit 

indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
a) schimbarea contractantului nu poate fi realizatS din motive economice sau tehnice, precum cerinje 

privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente 
achizi{ionate in cadrul procedurii de achizijie inijiale; 

b) schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cre§terea 
semnificativa a costurilor. 

Denuniire operator 
economic Nr. data acordului aditional 

Valoarea modilicarilor (dupa caz) Denuniire operator 
economic Nr. data acordului aditional 

Fara TVA Inclusiv TVA 
SRL "Clemantin" 1 11.04.2022 +120 788,68 +144 946,42 

Conducatorul grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORI$IN 
(Nume, Presume) 

Agenfia Achtifitfu^lic»r^nUfCC^indu, $os. Hince^ti, 53; tel.: 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chi$in< 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; 

728; 

Sfant, 124 et. 4; 
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