DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-36/2022/002 din 22.12.2022

Date cu privire la autoritatea contractanta;

Denumirea autoritatii contractante

Primaria mun. Balti

Localitate mun. Balti
IDNO Primaria - 1007601003161
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1

Nuinar de telefon

DEC - 0231-54663; SAP — 0231-54622/0231-54623

Numar de fax

0231-54623

E-mail oficial

serviciulachizitiipublice(@email.com

Adresa de internet

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lihana Ceremus , tel. 023154622

Date cu privire la procedura de achizitie;

Tipul procedurii de achizitie

o Cererea ofertelor de preturi.
(4 Licitatie deschisa o Altele: [Indicafi]

Obiectul achizitiei

Executarea lucrarilor de reparatie a strazilor
municipale, conform necesitatilor DGC a
Primariei mun.Balti (2 loturi)

Cod CPV

45233142-6

Valoarea estimata a achizitiei

4 859 089,79 (lei, fara TVA)

Nr. si hnk-ul procedurii (se va indica din cadrul

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662979801541

portalului guvernamental www.mtender.eov.md)

Link: https://mtender.eov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662979801541?tab=contract-
notice

Data publicarii anuntului de participare

12/09/2022

Data (datele) si referinta (referintele)
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv

(dupa caz)

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru

Bunurio Serviciio  Lucrari M

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera
la un proiect si/sau program finantat din
fonduri ale Uniunii Europene

Nutv Dano

Sursa de finantare

Bugetde stat o Buget CNAM o

Buget CNAS 0 Surse externe 0
M Alte surse: Bugetul local

Data decizier de atribuire a contractului de 03.10.2022

achizitie/ acordului-cadru

Denumirea operatorului ¢conomic SA Drumuri Balti



http://balti.md/transparenta/achizitii-publice

Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Nr: 188

cadru Data: 11.10.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului- | Fara TVA: 2 458 782,60

cadru Inclusiv TVA: 2 950 539,12

Termen de valabilitate 31.12.2022 : .

Termen de executie pina la 25.11.2022, dupa data inregistrarii
contractului la MF-TR Nord

Iv. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor Micsorarea valorii contractului
Majorarea valorii contractului
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
i
Modificarea termenului de valabilitate o
Rezilierea contractului o
Altele: [Indicati]

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.1) si alin.(8) din Legea 131/15

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa | +315 043,49 lei cu TVA

caz)

Modificarea anterioara a contractului de |[Nuo Dal

achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) AA nr.l din 23.12.2022 privind prelungirea
termenului de executare a lucrarilor pina la 23
decembrie 2022

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:

(Se vor indica natura s1 amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura
amploarea serviciilor)

Pe data de 11 octombrie 2022, cu SA Drumuri Balti a fost incheiat contractul nr.188 privind executarea
lucrarilor LOTUL nr.1: «Reparatia str.Decebal (de la ”Sectia de boli infectioase” pina la casa nr.1214)»”,
conform necesitatilor DGC a Primariei mun.Bali.

Termenul de executare a lucrarilor - pina la 25.11.2022, dupa data inregistrarii contractului la MF-
TR Nord, valabilitatea contractului — pina la 31 decembrie 2022.

La sedinta Grupului de lucru din 25 noiembrie 2022, a fost examinata adresarea operatorului economic
nr.286 din 24.11.2022 cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 23 decembrie 2022,
din motivul ca lucrarile nu au putut fi finalizate pina la 25.11.2022, fiind invocati factorii climaterici
nefavorabili si instabili din ultima perioada.

Drept urmare, a fost incheiat AA nr.1 din 23.12.2022 privind prelungirea termenului de executare a
lucrarilor pina la 23 decembrie 2022.

VI Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

La sedinta Grupului de lucru din 16 decembrie 2022, a fost examinata adresarea operatorului
economic nr.300 din 08.12.2022 cu privire la necesitatea operarii modificarilor in lista cu cantitatile de lucrari,
din urmatoarele motive:



Nr, B¢}

Ciitre: Primirid mun. Balgi
lm atentia: Primar GRIGORISIN Nicolsi,

Referinta: Comgait de mitrepriza nr. 188 din 11 actombrie 2022

Lucrari de  reparalic o strizilor icipale, conform itifilor DGC »
Primiriei mun. Rilti: LOYUL 1: «Reparatia str. Decebal (de la Sectin de boks
Infectionse™ pina la casa . 1214)0

mourme deslisurdni focrdrilor la obiectivul sus numit fa executarea viapelor de constructic a
imbeicamintel rutiere ¢i  trofuarului, au tost intrunite dous comisit cu iesire in santicr. cu participares
reprezentatfilor Beneficiarulai.

faja locului in teren s-au organizat gedinge cu lovatarii si specialists in ramuork la solicisarea clror
$-au propus careva schimbird in parsmetrn constructivi ai obiectivalui, ca:

& Myjorarca hgimii trotugrului cu 192 m:

o Micsorneg Bimi panii hile st extirderen hungimii J bui in plan cu 28 m.

Tal odasd in documentatia de deviz ne au fos prevazute fucedni pentru sidicarea s-au reabilitarea la
cots partii carvsabile a capacelor de la fintinile retedilor ingineresti,

In urma mAsurarifoe §i a Srusidrii efectuate in teren, prin transpunerea velumelor de lucriri din devizul
de chelte i 5i a caietulei de sarcini in natwrdl pe samticr s-a constatat ¢ in caietul de sarcini au fost
sntraduse volume § tipuri de lucrdri care nu ot s-au nu necesitd a fi execatate din punct whnic
financiar, tiind va:

¢ Volum de lucrare pentru umenajarca pavajului la parcare 184 m2:
s Amenajares pietri de bordurd 133 m;
*  Amorsares suprafetii stratuiui de Yundatie a trotuaralui - 0,70 1.

Newxeouarea modilicaritor g devizubui de cheltueli, fa i ibil reali in wia) aindicil

it
tipurilor i volumelor stipulaty in caietul de sarcini, find necesar de a substinuit volume de Tucrari care
fu nécesith a fi executate in sumd de /81 32171 lei. funw swid opezgct si o mii trei sute doudzeci

wny_igl_soprezeci sl hani) § wt odatd de a include lucrari supfimontare neprevizute pentru
conipletarea integrald a lucrdnii pentru o sumd de |}
yidrei by
e
v
fct il ”Af*
Maj sumes Je nu va depdst maximal prevarun de legislatia in vigaare, care constiuie

circa 1,.75% din vadoarea contractutui de baza.

h aprob dificariior inaintate la cupitel Deviz de cheltuieli si Caict de
sarcini. majorares sumei contractului cu 513 043,49 lei ffrei sufet sivcisgrezecy st palrieecs S irei el
patruseci 3i nowd bani, inclusiv TVA, in caz contrar fucrarea nu poate 1t finalizata in parametni 1ehmici
prevazugi de coietud de varini o sarcinile supli are inaintaie de Benefici

Arext: Devir du excludore a hucrrilor io sard Je 181 321,71 lei~ 2ex:
Deviz de inciudere a locediribor substitune i uumd de 181 321,56 foi ~ 2ex
Devizde includere o luctinbor napecyiae as suind de 317 316.57 ki ~ 2 ex,
Schema fuciarii de execulie - | ex,

La adresarea operatorului economic sint anexate devizele de excludere si includere a volumelor
de lucrari, precum s1 schema lucrarii de executie.

Specialigtii Directiei Gospodarie Comunala si-au exprimat acordul cu motivele expuse de
agentul economicCa rezumat, este necesar de a fi excluse volume de lucrari in suma de -181 321,71
lei cu TVA, si adaugate lucrari in suma de +315 043,49 lei cu TVA, ceea ce constituie +11,38%.

VII. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a decis
incheierea acordului aditional privind:

Micsorarea valorii contractului cu -181 321,71 lei cu TVA;
Majorarea valorii contractului +315 043,49 lei cu TVA.



Modificarile aplicate nu contravin cadrului legislativ:
Articolul 76. Interzicerea divizarii sau maririi achizitiilor publice
(7) Contractele de achizifii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fari organizarea unei noi proceduri de achizigie
publica, in urmatoarele situatii:
1) atunci cind sint indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) devine necesara achizifionarea de la contractantul initial a unor bunuri, lucrari sau servicii suplimentare care nu au fost
incluse in contractul inifial, dar care au devenit strict necesare pentru indeplinirea acestuia;
b) schimbarea contractantului este imposibila;
¢) orice majorare a prefului contractului reprezentind valoarea bunurilor/ lucrarilor/serviciilor suplimentare nu depaseste
15% din valoarea contractului initial;

(8) In sensul dispozitiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibild atunci cind sint indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele conditii:

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizatd din motive economice sau tehnice, precum cerine privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente achizifionate in cadrul
procedurii de achizifie initiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultdfi semnificative sau cresterea semnificativa a
costurilor.

Denumire Valoarea modificarilor (dupa caz)
operator Nr. si data acordului aditional
economic Fara TVA Inclusiv TVA
SA Drumuri Balti -151 101,425 -181 321,71
2 22.12.2022
+262 536,24 +315 043,49

Presedintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN B
(Nume, Prenume) 57 e
i
X

Agenpia Achizifii Publice: mun. Chisinau, sos. Hincegti, 53; tel. :022-§ '—703,_3fvax 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Nationald pentru Solutionarea Contestatiilor: mun. Chiginau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 124 et. 4; tel.:022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md,


mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

