

**Об исполнении поручений примара,
данных в ходе совещаний**

№	Содержание поручения	Исполнитель	Срок исполнения	Продление срока	Статус (выполнено /в работе)	Дата снятия с контроля поручения
Совещания по вопросам архитектуры и строительства от 13.02.2018 г.						
2	Принять меры по обеспечению начала функционирования городского фонтана до 22 мая 2018 года. Подготовить проектную документацию.	Коада В.М.	22.05.18		В работе	
4	Сегодня выехать по адресу: ул. Н.Йорга, напротив «Метро», для изучения на месте состояния внутривортовой территории пятиэтажных домов с предложением дальнейшего решения ситуации. При возникновении благоприятных погодных условий незамедлительно приступить к ремонту данной дворовой территории. Сделать анализ всех внутривортовых территорий, находящихся в плохом состоянии, требующих реновации.	Кудряшов А.В.	13.02.18		В работе	
Аппаратное совещание от 16.02.2018 г.						
8	Принять меры по ремонту дорожного покрытия от мусорной площадки до въезда во внутривортовую территорию между домами по ул. Н.Йорга, 30 и 34, выполнению ямочного ремонта проезжей части по ул. Н.Йорга, 30 перед вторым подъездом к дому, а также восстановлению асфальтового покрытия в месте разрытия, образованного МП «Regia-Ară Canal» в связи с ремонтом водопровода. Обязать экономического агента с наступлением благоприятных погодных условий устранить недостатки, допущенные при проведении ремонта дорожного покрытия на повороте с ул. Штефана чел Маре на ул. Первомайскую. Предварительно, до проведения основных работ, произвести подсыпку щебенкой и закатку ям дорожного покрытия.	Кудряшов А.В.			В работе	

№	Содержание поручения	Исполнитель	Срок исполнения	Продление срока	Статус (выполнено /в работе)	Дата снятия с контроля поручения
10	Принять меры по внесению изменений в проект штатного расписания примэрии, проведению конкурсов на замещение вакантных государственных должностей в управлениях, отделах службах примэрии.	Сердюк И.М., Чолан М.П.	12.04.2018		В работе	
13	При организации процедур государственных закупок учитывать наличие информации об истории компаний, участвующих в конкурсах.	Черемуш Л.Ф.	Постоянно		В работе	
15	Предложить механизм использования средств резервного фонда примэрии на чествование супружеских пар, проживших в браке 50, 60 лет, и заблаговременного получения информации от ЗАГСа мун. Бэлць для планирования расходов.	Дионяк Л.В., Мунтяну В.М.			В работе	9/7 от 17.04.18 о консультации – бюджет другое
16	На следующей неделе рассмотреть и внести предложения по созданию социальной столовой и бани, возможно на базе двухэтажного здания, в котором раньше находилась общественная баня, с разработкой проекта дизайна.	Сердюк И.М., Мунтяну В.М., Балан В.М.	до 23.02.18		В работе	
17	Использовать все возможности совместно с главным врачом МСПУ «Мун. клиническая больница Бэлць» г-ном Ротарь С. для закупки медицинского оборудования для больницы.	Родюкова Ф.И.			В работе	
Аппаратное совещание от 02.03.2018 г.						
26	<ul style="list-style-type: none"> срок завершения работ по строительству городского фонтана и его запуску продлевается до 09.05.2018 г. 	Коада В.М.	<ul style="list-style-type: none"> 09.05.18 	<ul style="list-style-type: none"> 22.05.18 	<ul style="list-style-type: none"> в работе 	<ul style="list-style-type: none"> на контроле
27	Оказать необходимую помощь Управлению архитектуры и строительства в решении вопроса строительства городского фонтана и его запуску.	Зинковский В.И., Брагарь Л.И., Новикова С.В.	09.05.18	22.05.18	В работе	

№	Содержание поручения	Исполнитель	Срок исполнения	Продление срока	Статус (выполнено /в работе)	Дата снятия с контроля поручения
29	<ul style="list-style-type: none"> найти компромиссное решение с владельцем магазина «Pantoffo» в вопросе строительства бордюрных съездов возле его магазина, предложить выполнить данные работы за счет экономического агента; на начальных этапах проектирования и капитального ремонта городских улиц предусматривать согласование с владельцами объектов, расположенных вдоль улиц, строительство бордюрных съездов. 	Брагарь Л.И.			В работе	
39	Пересмотреть и внести дополнения в договора сдачи в аренду помещений, в частности с ООО «Купторул Фермекал», касающиеся установки жироуловителей, вытяжки, вентиляции, сроков погашения коммунальных платежей, санкций за невыполнение данных условий и др.	Зинковская Г.Р., Балан В.М.		23.03.18	В работе	
42	<ul style="list-style-type: none"> 20.03.2018 г. лично присутствовать на очередном заседании суда по факту взыскания дебиторской задолженности с частного лица «Elitex»; до 08.03.2018 г. предупредить судью, ведущего дело по частному лицу «Elitex», о том, что в случае преднамеренного затягивания рассмотрения данного дела примэрия оставляет за собой право инициирования служебного расследования до данному факту в соответствии с действующим законодательством. 	Балан В.М., Дубицкая Т.А.	<ul style="list-style-type: none"> 20.03.18 08.03.18 	<ul style="list-style-type: none"> 10.04.18 _____ 	<ul style="list-style-type: none"> в работе выполнено 	<ul style="list-style-type: none"> _____ Снято с контроля 16.03.18
Аппаратное совещание от 16.03.2018 г.						
44	При разработке проекта социальной бани учесть обустройство возможного максимального количества душевых кабин и установку специальных приспособлений для людей с ограниченными возможностями.	Грати Е.М.			В работе	
47	До 17.00 часов представить информацию о стоимости работ и материалов для укладки тротуарной плитки по ул. Штефан чел Маре.	Зинковский В.И.	23.03.18		В работе	

№	Содержание поручения	Исполнитель	Срок исполнения	Продление срока	Статус (выполнено /в работе)	Дата снятия с контроля поручения
50	<ul style="list-style-type: none"> возобновить работы по укладке тротуарной плитки по ул. Тухачевского с наступлением благоприятных погодных условий 	Зинковский В.И.			В работе	
Аппаратное совещание от 23.03.2018 г.						
56	До 30.03.2018 представить предложения по обустройству бесплатной парковки на территориях, прилегающих к детской поликлинике, муниципальной больнице и поликлинике № 1, для медперсонала и для посетителей медицинских учреждений.	Зинковский В.И.	30.03.2018		В работе	
57	Внести предложение на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения о возможности обустройства парковки по ул. Колесова за счет тротуара, прилегающего к кладбищу, а также об углублении парковки, расположенной на территории перед муниципальной больницей между светофорами.	Зинковский В.И.	<ul style="list-style-type: none"> 20.07.18 01.05.18 	<ul style="list-style-type: none"> 20.06.18 01.05.18 	В работе	
Аппаратное совещание от 30.03.2018 г.						
58	Обратиться к руководству АО «Друмурь Бэлць» за разъяснениями в связи с заявлением представителя Правительства РМ в Бэлць о выделении мун. Бэлць 2, 8 млн. леев на ремонт бульвара М.Еминеску и довести информацию до сведения жителей Бэлць.	Кудряшов А.В.				
60	Организовать проведение 04.04.2018 г. заседания комиссии по рассмотрению штатного расписания примэрии мун. Бэлць с последующим вынесением проекта решения на утверждение Совету мун. Бэлць 12.04.2018 г.	Сердюк И.М.	04.04.2018			

№	Содержание поручения	Исполнитель	Срок исполнения	Продление срока	Статус (выполнено /в работе)	Дата снятия с контроля поручения
61	Взять под контроль обжалованное в апелляционном порядке определение суда о снятии с рассмотрения вопроса о возврате долга ООО «Autouragan» в размере 1,5 млн. леев и представить информацию о ходе рассмотрения дела 06.04.2018 г. на аппаратном совещании.	Балан В.М.	06.04.2018			
62	Изыскать источники финансирования и внести предложения по оплате ремонта сцены и напольного покрытия танцевального зала № 7 МДК в сумме 330 тыс. леев.	Русу В.А.				
Аппаратное совещание от 21.05.2018 г.						
63	До конца недели доложить о дальнейших действиях по разработке проекта реконструкции городского фонтана и о сроках его согласования и верификации.	Грати Е.М.	25.05.2018			
64	Предложить меры по выходу из критической ситуации, связанной с незаконной реконструкцией подвального помещения по ул. Т.Владимиреску, 8 и обеспечить их исполнение.	Коада В.М.				
65	В течение недели завершить согласование проекта реконструкции городской бани, буфета и парикмахерской с сетедержателями и специализированными службами.	Грати Е.М.	25.05.2018			
66	Принять меры по устранению недостатков обновленного покрытия улицы Штефана чел Маре, приводящих к скоплению дождевой воды.	Брагарь Л.И.				
67	Обеспечить регулирование движения троллейбусов работниками МП «ГУ» на период ремонта участка ул. Штефан чел Маре от ул. М.Витязул до автовокзала.	Авраменко С.В.				
68	Обеспечить выполнение работ по нанесению разметки на дорожном покрытии ул. Штефан чел Маре согласно технологическому процессу.	Брагарь Л.И.				
69	Обеспечить продолжение ремонтных работ ул. Штефан чел Маре от автовокзала до моста через реку Рэут.	Брагарь Л.И.				
70	Обеспечить выполнение ямочного ремонта ул. Мира, ул. Сучава, ул. Болгарская 19/1 - 19/8.	Зинковский В.И.				

№	Содержание поручения	Исполнитель	Срок исполнения	Продление срока	Статус (выполнено /в работе)	Дата снятия с контроля поручения
71	Обратиться к поставщикам водоснабжения и электроэнергии о выдаче предписаний о прекращении оказания услуг ООО «Cafelica-Stil», незаконно эксплуатирующему площадь под бар, по ул. Индепенденцей, 34, находящуюся в управлении Отдела культуры, а также направить материалы в Инспекторат полиции.	Караулан В.К.				
72	Подготовить и направить иск в суд об освобождении частным лицом «Elitex» помещения по ул. Аэродромной, 46.	Ляху О.Ф.				
73	Направить письмо в дисциплинарную комиссию при Министерстве юстиции в связи с действиями судьи, преднамеренно затягивающему рассмотрение дела по факту незаконно занимаемого помещения частным лицом «Elitex».	Ляху О.Ф.				
74	Повторно подготовить и направить письмо в Министерство образования, культуры и исследований о нарушении методологии проведения учебного процесса в частном лице «Elitex».	Рошка А.				
75	Обратиться в Министерство финансов об ускорении разработки и принятия Типового положения о выделении материальной помощи лицам, получавшим услуги за счет средств ФСПН мун. Бэлць до его ликвидации.	Мунтяну В.М.				