

Monitorizarea contractelor încheiate de către aparatul Primăriei mun.Bălți pentru 9 luni al a.2018

Nr. de rând	Contractul		Operatorul economic	Nr. de înregistrare și data la TREZAMD	Obiectul contractului	Tipul procedurii aplicate (valoare mică, negociere, LP, COP)	Suma contractului				Nivelul de îndeplinire a contractului		Garanția bunurilor, serviciilor, lucrărilor (conform documentației de atribuire)	Cantitatea contractată	Corespunderea caracteristicilor tehnice a bunurilor, serviciilor, lucrărilor livrate cu cele contractate. În cazul necorespunderii - se solicită detalii	Respectarea termenului/graficului livrărilor, prestării, executării. În cazul nerespectării - se solicită detalii	Acțiunile întreprinse de autoritatea contractantă (somație, penalități, includerea în lista neagră)	Notă
	Numar și data	Perioada valabilității					precizată pentru toată perioada executării contractului	inclusiv anul 2018	executată pentru toată perioada executării contractului	inclusiv anul 2018	pentru toată perioada executării contractului	inclusiv anul 2018						
1	2	3	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Contractele trecute din an. 2016, 2017 în an. 2018																		
1	Nr.129 din 28.07.2016	31.12.2018	ÎM "DRCD "	Nr. 2016-0000002070 din 18.11.2016	Reconstruire a străzilor Caraciobanu și Beleacov din mun. Bălți cu organizarea canalizării apelor pluviale și scăderii nivelului apelor subterane total- 5 321 500,00 2016- 261 304,88 2017- 4 896 820,98	LP	5 321 500,00	163 374,14	5 158 125,86	0,00	96,93%	0,00%	-	1 lucr.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
2	Nr. 45 din 16.02.2017	31.12.2018	SRL "Șangrila Grup"	Nr. 2017-0000000859 din 21.02.2017	Achiziționarea serviciilor pentru reparația automobilelor și pieselor de schimb total- 119 884,00 2017- 95 884,00 2018- 25 000,00	COP	119 884,00	25 000,00	119 849,00	24 965,00	99,97%	99,86%	-	293 pozitii	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
3	Nr. 46 din 17.02.2017	28.02.2018	SRL "Rilici - Compani"	Nr. 2017-0000001055 din 16.03.2017	Achiziționarea serviciilor privind perfectarea, organizarea și desfășurarea licitației funciare, pentru realizarea dreptului de a încheia contract de locațiune, pentru comercializarea complexului de bunuri imobile neutilizate total- 132 500,00 2017-107 600,00 2018-24 900,00	COP	132 500,00	24 900,00	107 600,00	0,00	81,21%	0,00%	-	84 loturi	corespunde	respectate	-	termenul de valabilitatea contractului a expirat
4	Nr. 47 (1295/6) din 16.02.2017	31.12.2018	I.S. "Poșta Molda	Nr. 2018-0000000703 din 17.02.2017	Servicii de distribuirea facturilor	CVM	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	1 serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție

5	Nr. 51 din 15.03.2017	31.12.2018	IM "DCC CU"	Nr.2017-0000001075 din 17.03.2017	Supravegherea tehnică la obiectul "Reconstrucția străzii Caraciobanu și Beleacov" total- 95 637,69 2017- 92 549,85 2018- 3 087,84	CVM	95 637,69	3 087,84	92 549,85	0,00	96,77%	0,00%	-	I serv.	respectate	-	Execuția contractului depinde de volumul lucrărilor Antreprenorului	
6	Nr. 64 din 12.04.2017	30.11.2018	SC "Luxgaz" SRL	Nr.2017-0000001359 din 10.05.2017	Serviciile privind determinarea hotarelor și surafetelor terenurilor ocupate de case de locuit cu multe etaje	LP	265 122,00	265 122,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	garanție bancară - 5%	425 loturi	-	-	Realizarea contractului poate fi după ce lista terenurilor proprietate publică cu planurile de formare a terenurilor vor fi coordonate de Agenția Proprietăți Publice, prevederile Legii RM privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018.	se află în etapa de execuție
7	Nr. 71 din 05.05.2017	31.12.2018	IM "DRCD"	Nr.2017-0000001399 din 16.05.2017	Reparatia capitala a partii carosabile a str. Pacii total - 3 752 722,42 2017- 1 033 400,00 2018- 2 719 322,42	LP	3 752 722,00	2 719 322,42	1 572 076,03	538676,45	41,89%	19,81%	retinerea parțială din facturile in cuantum de 15 %	1 obiect	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
8	Nr. 92 din 20.06.2017	31.12.2019	SRL "Vipart Plus"	Nr.2017-0000001610 din 22.06.2017	Lucrari de infintare a cimitirului orasenesc nou "Molodovo" total - 4 315 983,71 2017- 693 833,71 2018 - 1 811 075,00 2019- 1 811 075,00	LP	4 315 983,71	1 811 075,00	3 149 356,75	644 448,04	72,97%	35,58%	retinerea parțială din facturile in cuantum de 15 %	1 obiect	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
9	Nr. 93 din 28.06.2017	28.02.2018	SRL "East Auto Lada"	Nr. 2017-0000001660 din 30.06.2017	Echiptament rutier p-u DRCD	LP	1 331 568,00	1 331 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	garanție bancară- 5%	1 unitate	-	-	primăria a adresat la instanță de judecată privind aplicarea sancțiunilor financiare	Termenul de valabilitate a fost prelungit până la 28.02.2018 conform hotărârii grupului de lucru nr. 17/01598/002 din 20.12.2017 și rezeliat din cauza neindeplinirii condițiilor contractuale de agentul economic și anume livrarea bunurilor în termenii stabiliți conform hotărârii grupului de lucru nr. 17/01598/003 din 02.03.2018

10	Nr. 109 din 08.08.2017	31.12.2018	SC " NOUCONST" SRL	Nr. 2017-0000001872 din 09.08.2017	Lucrări de restabilire a str. Mircea cel Bătrîn (str. M. Viteazul- str. Pușkin)	LP	4 288 494,10	48 655,05	4 288 494,10	48 655,05	100,00%	100,00%	garantie bancară - 15%	1 lucr.	corespunde	respectate	Acord additional de micsoarare a valorii contractului	-
11	Nr. 111 din 10.08.2017	31.12.2018	ACA "Pascinik" II	Nr. 2017-0000001975 din 04.09.2017	Serviciile de supraveghere de autor la obiectul: "Reconstruirea str. Caraciobanu și str. Beleacov cu organizarea canalizării apelor pluviale scaderii nivelului apelor subterane"	VM	15 180,60	15 180,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	1 serv.	-	-	-	Achitarea va fi după finisarea lucrărilor la obiectul principal de achiziție.
12	Nr. 132 din 13.10.2017	31.12.2018	SC " NOUCONST" SRL	Nr. 2017-0000002250 din 20.10.2017	Lucrări de reparație a str. Dubinovski din mun. Bălți (de la Casa de rugăciuni pînă la str. Izvoarelor) conform necesităților Primăriei mun. Bălți	LP	695 511,40	181 451,00	514 060,40	0,00	73,91%	0,00%	garantie bancară - 15%	1 lucr.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
13	Nr. 141 din 31.10.2017	31.12.2018	INCP "Urbanproiect"	Nr. 2017-0000002331 din 06.11.2017	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul „Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare din mun. Bălți (str. Mihai Viteazul pînă la podul r. Răut) conform necesităților Primăriei mun. Bălți"	CVM	33 252,00	32 052,00	17 080,00	15 880,00	51,37%	49,54%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
14	Nr. 147 din 01.11.2017	31.12.2018	SC " NOUCONST" SRL	Nr. 2017-0000002372 din 10.11.2017	Lucrări de "Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfînt (de la str. M. Viteazul pînă la podul peste r. Răut) în mun. Bălți"	LP	11 197 540,92	10 803 635,94	9 576 602,31	9 182 697,33	85,52%	85,00%	garantie bancară - 15%	1 lucr.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
15	Nr. 173 din 13.12.2017	31.12.2018	ICS "Lukoil-Moldova" SRL	Nr. 2018-0000000028 din 05.02.2017	Achiziționarea produselor petroliere (benzină Premium -95) (carduri valorice)	LP	281 934,40	281 934,40	127 977,66	127 977,66	45,39%	45,39%	garantie de bună executare a contractului -1%	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
Total pe Contractele trecute din an. 2016, 2017 în an. 2018:							31 857 330,82	17 716 858,39	24 723 771,96	10 583 299,53	77,61%	59,74%						
							30 525 762,82	16 385 290,39	24 723 771,96	10 583 299,53	80,99%	64,59%						
Contractele încheiate în an. 2018																		

1	Nr. 1 din 08.12.2017	31.12.2018	IS "Molddata"	Nr. 2018-0000000027 din 05.01.2018	Deservirea bazei de date "Managementul petițiilor" și "Managementul"	CVM	13 200,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00	50,00%	50,00%	-	2 serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție
2	Nr. 2 din 26.12.2017	31.12.2018	Camera de Comerț și Industrie a RM, Filiala Bălți	Nr. 2018-0000000002 din 02.01.2018	Servicii de participare la expofirguri	CVM	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00%	60,00%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
3	Nr. 3 din 26.12.2017	31.12.2018	SA "Fee-Nord"	Nr.2018-0000000003 din 02.01.2018	Achiziționarea energiei electrice	CVM	600 384,00	600 384,00	426 763,57	426 763,57	71,08%	71,08%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
4	Nr. 4 din 26.12.2017	31.12.2018	IM "Regia Apă-Canal "	Nr.2018-0000000004 din 02.01.2018	Serviciile de alimentare cu apă	CVM	123 968,00	123 968,00	69 692,27	69 692,27	56,22%	56,22%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
5	Nr. 5 din 26.12.2017	31.12.2018	SRL "Gloring Ingeneering "	Nr.2018-0000000005 din 02.01.2018	Serviciile de canalizare	CVM	89 200,00	89 200,00	51 415,14	51 415,14	57,64%	57,64%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
6	Nr. 6 din 26.12.2017	31.12.2018	IM "Cet-Nord"	Nr.2018-0000000006 din 02.01.2018	Achiziționarea energiei termice	CVM	10 000,00	10 000,00	5 575,79	5 575,79	55,76%	55,76%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
7	Nr.7 din 26.12.2017	31.12.2018	IM "Termogaz"	Nr.2018-0000000007 din 02.01.2018	Achiziționarea energiei termice	CVM	500 000,00	500 000,00	437 526,13	437 526,13	87,51%	87,51%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
8	Nr. 8 din 26.12.2017	31.12.2018	SRL "Weblex-Service"	Nr.2018-0000000742 din 08.02.2018	Servicii de deservire a aplicației E-lex	CVM	9 120,00	9 120,00	6 840,00	6 840,00	75,00%	75,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
9	Nr. 9 din 26.12.2017	31.12.2018	SC "StarNet Reginal" SRL	Nr.2018-0000000117 din 11.01.2018	Servicii de internet	CVM	19 680,00	19 680,00	13 120,00	13 120,00	66,67%	66,67%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
10	Nr. 10 din 26.12.2017	31.12.2018	SA "Moldtelecom" fil. Bălți	Nr.2018-0000000008 din 02.01.2018	Servicii de telecomunicații	CVM	140 000,00	140 000,00	104 913,89	104 913,89	74,94%	74,94%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
11	Nr. 11 din 26.12.2017	31.12.2018	SA "Klassika Asigurării" SRL	Nr.2018-0000000001 din 02.01.2018	Servicii pentru asigurare, cartea verde	CVM	15 000,00	15 000,00	2 385,29	2 385,29	15,90%	15,90%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
12	Nr.12 din 26.12.2017	31.12.2018	SA "ELECTROMONTAJ-NORD" SRL	Nr.2018-0000000035 din 09.01.2018	Serviciile de deservire a sistemelor electrice	CVM	20 000,00	20 000,00	15 995,34	15 995,34	79,98%	79,98%	-	1 serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție
13	Nr. 13 din 26.12.2017	31.12.2018	IS "Servicii Paza" MAI	Nr.2018-0000000009 din 02.01.2018	Servicii de supraveghere, asigurare a securității obiectului(arhiv-str. Victoriei 96A),paza și deservirea tehnică a mijloacelor signalizării pază-incendiu	CVM	11 592,00	11 592,00	7 728,00	7 728,00	66,67%	66,67%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
14	Nr. 14 din 26.12.2017	31.12.2018	ÎI "Melnic Lilia"	Nr.2018-0000000010 din 02.01.2018	Achiziționarea florilor	CVM	25 950,00	25 950,00	20 908,00	20 908,00	80,57%	80,57%	-	buc.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
15	Nr. 15 din 18.01.2018	31.12.2018	ICS "Fourchette-M"	Nr.2018-0000000456 din 23.01.2018	Achiziționarea produselor de cofetărie pentru desfășurarea evenimentelor	CVM	10 000,00	10 000,00	3 047,20	3 047,20	30,47%	30,47%	-	buc.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
16	Nr.16 din 26.12.2017	31.12.2018	SRL "Maxiprint-Nord"	Nr.2018-0000000011 din 02.01.2018	Achiziționarea formularelor, bourderourilor și registrelor	CVM	20 000,00	20 000,00	3 145,00	3 145,00	15,73%	15,73%	-	buc.	-	-	-	se află în etapa de execuție
17	Nr.17 din 26.12.2017	31.12.2018	"Prometeu-Nord" SA	Nr.2018-0000000012 din 02.01.2018	Achiziționarea drapelilor	CVM	5 000,00	5 000,00	2 175,00	2 175,00	43,50%	43,50%	-	buc.	-	-	-	se află în etapa de execuție

18	Nr. 18 din 26.12.2017	31.12.2018	SRL "Maxiprint-Nord"	Nr.2018-000000013 din 02.01.2018	Servicii de cooperare cu cooperta din carton preset a documentelor cu termen permanent și lung de păstrare	CVM	11 250,00	11 250,00	5 805,00	5 805,00	51,60%	51,60%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
19	Nr. 19 din 26.12.2017	31.12.2018	SRL "Aquadclean"	Nr.2018-000000026 din 05.01.2018	Servicii de curățare a covoarelor	CVM	2 437,50	2 437,50	2 437,50	2 437,50	100,00%	100,00%	-	serv.	-	-	-	-
20	Nr. 20 din 01.02.2018	31.12.2018	IS "Poșta Moldovei"	Nr.2018-0000000675 din 02.02.2018	Servicii de recepționare, francare, sortare, transportare corespondenței la adresele indicate de Beneficiar	CVM	60 000,00	60 000,00	38 021,65	38 021,65	63,37%	63,37%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
21	Nr. 21 din 26.12.2017	31.12.2018	SRL "Alarm-Centru"	Nr.2018-0000000036 din 09.01.2018	Servicii pentru deservirea mijloacelor tehnice ale sistemci antiincendiarie de semnalizare și utilajului de recepție și transmitere	CVM	1 800,00	1 800,00	1 350,00	1 350,00	75,00%	75,00%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
22	Nr.22 din 26.12.2017	31.12.2018	Filiala IS "Poșta Moldovei"Centrul de Poșta Bălți	Nr.2018-0000000014 din 02.01.2018	Achiziționarea efectelor poștale	CVM	30 000,00	30 000,00	13 900,00	13 900,00	46,33%	46,33%	-	serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție
23	Nr. 23 din 02.03.2018	31.12.2018	Centrul Național de Expertize	Nr.2018-0000000973 din 05.03.2018	Servicii de expertize judiciare	CVM	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	100,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	-
24	Nr.24 din 02.01.2018	31.12.2018	IM "DRCD"	Nr.2018-0000000203 din 16.01.2018	Servicii de funerare a persoanelor singuraticе, care nu au rudele sau tutelă, persoanelor decedate, care se află la morgă mai mult de 10 zile, persoanelor fără adapost	CVM	14 656,00	14 656,00	11 078,00	11 078,00	75,59%	75,59%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
25	Nr. 25 din 26.12.2017	31.12.2018	SA "Magistrata"	Nr.2018-0000000015 din 02.01.2018	Rambursarea cheltuielilor de servicii comunale și ascensor, întreținerea administratorului și măturătorului (31 August,20b)	CVM	30 287,00	30 287,00	17 889,06	17 889,06	59,07%	59,07%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
26	Nr. 26 din 17.01.2018	31.12.2018	Banca de economii în proces de lichidare	Nr.2018-0000000493 din 24.01.2018	Rambursarea cheltuielilor paza încăperii (31 August, 20b)	CVM	1 202,88	1 202,88	701,68	701,68	58,33%	58,33%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
27	Nr. 27 din 26.12.2017	31.12.2018	CC "AQUATRADE" SRL	Nr.2018-0000000016 din 02.01.2018	Achiziționarea apei potabile	CVM	18 600,00	18 600,00	17 621,28	17 621,28	94,74%	94,74%	-	bot.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
28	Nr.28 din 26.12.2017	31.12.2018	SRL "Gelibert-Com"	Nr.2018-0000000118 din 11.01.2018	Achiziționarea apei potabile	CVM	22 050,00	22 050,00	15 540,00	15 540,00	70,48%	70,48%	-	bot.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție

29	Nr. 29 din 19.02.2018	31.12.2020	SRL "Marsharcon"	Nr.2018-0000000947 din 28.02.2018	Lucrările de construcție și amenajarea obiectului "Azil pentru adăpostirea pisicilor și câinilor fără adăpost" total- 6 248 049,52 2018- 3 000 000,00 2019- 2 501 300,00 2020- 746 749,00	LP	6 248 049,52	3 000 000,00	1 881 524,45	1 881 524,45	30,11%	62,72%	retinerea parțială din facturile în cuantum de 15 %	lucr.	-	-	-	se află în etapa de execuție
30	Nr.30 din 16.01.2018	31.12.2018	IS "Fintehinform"	Nr.2018-0000000454 din 23.01.2018	Deservire a programei calculul salariului și servicii de deservire a bazei de date privind calculul și evidența impozitului pe bunuri imobile încasat de la persoanele fizice	CVM	8 400,00	8 400,00	6 300,00	6 300,00	75,00%	75,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
31	Nr.31 din 19.01.2018	31.12.2018	SRL" Real-Progres"	Nr.2018-0000000506 din 25.01.2018	Deservire a programei calculul salariului și serviciul de deservire a bazei de date privind calculul și evidența impozitului pe bunuri imobile încasat de la persoanele fizice	CVM	28 800,00	28 800,00	21 600,00	21 600,00	75,00%	75,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
32	Nr.32 din 19.01.2018	31.12.2018	SRL "Prosenix-Con"	Nr.2018-0000000505 din 25.01.2018	Deservire și acces la „Sistemul Electronic de Gestiune a Documentelor” și acces la pagina web a Primăriei: www.monitoruldebalti.md; serviciul de deservire a bazelor de date „Ghișeul Unic al Primăriei mun. Bălți”	COP	88 500,00	88 500,00	59 000,00	59 000,00	66,67%	66,67%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
33	Nr.33 din 19.01.2018	31.12.2018	SRL "Mobiastrum"	Nr.2018-0000000504 din 25.01.2018	Deservirea bazei de date privind evidența a proprietății municipale	COP	14 400,00	14 400,00	10 800,00	10 800,00	75,00%	75,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
34	Nr.34 din 17.01.2018	31.12.2018	SRL" Standelev"	Nr. 2018-0000000532 din 25.01.2018	Achiziționarea rechizitelor de birou	COP	23 111,45	23 111,45	11 711,53	11 711,53	50,67%	50,67%	-	buc.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
35	Nr.35 din 17.01.2018	31.12.2018	PP "OFICIU SERVICE" SRL	Nr. 2018-0000000533 din 25.01.2018	Achiziționarea rechizitelor de birou	COP	86 162,14	86 162,14	60 354,05	60 354,05	70,05%	70,05%	-	buc.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
36	Nr.36 din 18.01.2018	31.12.2018	SRL "Real-Progres"	Nr. 2018-0000000455 din 23.01.2018	Achiziționarea consumanților pentru tehnica de calcul	CVM	95 790,00	95 790,00	48 564,00	48 564,00	50,70%	50,70%	-	buc.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
37	Nr.37 din 19.01.2018	31.12.2018	SRL "Real-Progres"	Nr. 2018-0000000617 din 30.01.2018	Serviciul pentru repararea și întreținerea echipamentului	COP	94 680,00	94 680,00	71 010,00	71 010,00	75,00%	75,00%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
38	Nr.38 din 19.01.2018	31.12.2018	IP "Agenția Servicii Publice"	Nr. 2018-0000000830 din 14.02.2018	Servicii cadastrale	NFP	147 320,50	147 320,50	29 434,61	29 434,61	19,98%	19,98%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
39	Nr.39 din 29.01.2018	31.12.2018	ÎI "Melnic Lilia"	Nr. 2018-0000000702 din 05.02.2018	Achiziționarea trandafirelor olandezi	CVM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	-	buc.	corespunde	respectate	-	-

40	Nr.40 din 29.01.2018	31.12.2018	SRL "Bejvalcom-Nord"	Nr. 2018-000000741 din 08.02.2018	Achiziționarea insinelor de ales local și cartelor de vizită	CVM	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%	100,00%	-	buc.	corespunde	respectate	-	-
41	Nr.41 din 14.03.2018	31.12.2018	SC "Rilici-Compani" SRL	Nr. 2018-0000001049 din 20.03.2018	Servicii de organizare a licitațiilor cu strigare și perfectarea documentelor	COP	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	serv.	-	-	Conform dispoziției primarului nr.323 din 21.09.2018 Licitația cu strigare privind vânzarea dreptului de a încheia contract de locațiune va fi organizat pe 16.10.2018	se află în etapa de execuție
42	Nr.42 din 07.02.2018	31.12.2018	SRL "AVENSA ASSISTANCE"	Nr. 2018-0000000819 din 13.02.2018	Servicii de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate	CVM	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	100,00%	-	1 serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție
43	Nr.43 din 22.02.2018	31.12.2018	IM "Biroul de Arhitectură și Sistemizare"	Nr. 2018-0000000972 din 05.03.2018	Servicii privind prelucrarea urbanistica a sectoarelor de teren	COP	145 200,00	145 200,00	126 720,00	126 720,00	87,27%	87,27%	-	1 serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție
44	Nr. 44 din 28.02.2018	31.12.2018	SA "Eximotor"	Nr. 2018-0000000971 din 05.03.2018	Achiziționarea containerelor pentru deșeurile menajere solide	LP	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	garantie bancară - 15%	300 buc.	-	-	-	Contract reziliat, se aplică sancțiuni financiare sub forma de reținerea garanției de buna execuție în suma de 225000 lei.
45	Nr.45 din 27.02.2018	31.12.2018	SRL "Șangrila-Grup"	Nr. 2018-0000000945 din 28.02.2018	Achiziționarea uleiului pentru motor și serviciului de reparație a automobilului de serviciu	CVM	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	100,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	-
46	Nr.46 din 15.03.2018	31.12.2018	SRL "Anta-Argus"	Nr. 2018-0000001114 din 02.04.2018	Lucrări de reparație curentă a birourilor	CVM	14 990,75	14 990,75	14 990,75	14 990,75	100,00%	100,00%	-	2 lucr.	-	-	-	-
47	Nr.47 din 16.02.2018	31.12.2018	Centrul Național de Expertize	Nr. 2018-0000000973 din 05.03.2018	Servicii de expertiză judiciară	CVM	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	100,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	-
48	Nr.48 din 19.03.2018	31.12.2018	ÎM "Direcția de Troleibuze din mun. Bălți"	Nr. 2018-0000001064 din 22.03.2018	Servicii de inspecția tehnică	CVM	850,00	850,00	850,00	850,00	100,00%	100,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	-
49	Nr.49 din 19.03.2018	31.12.2018	SRL "Bejvalcom-Nord"	Nr. 2018-0000001065 din 05.03.2018	Achiziționarea cartelor de vizită	CVM	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	100,00%	100,00%	-	buc.	corespunde	respectate	-	-
50	Nr.50 din 23.03.2018	31.12.2018	SRL "Șangrila"	Nr. 2018-0000001093 din 28.03.2018	Servicii de reparație a automobilelor și a pieselor de schimb	COP	120 000,00	120 000,00	72 793,00	72 793,00	60,66%	60,66%	-	serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție
51	Nr.51 din 26.03.2018	31.12.2018	SRL "Verix-Grup"	Nr. 2018-0000001115 din 02.04.2018	Achiziționarea mărfurilor de uz gospodăresc	CVM	81 597,27	81 597,27	38 136,16	38 136,16	46,74%	46,74%	-	serv.	-	-	-	se află în etapa de execuție
52	Nr.116 din 26.01.2018	31.12.2018	Centrul de Sănătate Publică mun. Bălți	Nr. 2018-0000000673 din 01.02.2018	Servicii de dezinfecție și deratizare	CVM	1 200,00	1 200,00	300,00	300,00	25,00%	25,00%	-	1 serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
53	Nr.281 din 12.02.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD"	Nr. 2018-0000000924 din 23.02.2018	Servicii de evaluare a deșeurilor menajere solide	CVM	30 000,00	30 000,00	8 639,13	8 639,13	28,80%	28,80%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție

54	Nr.0083-03-18 din 05.03.2018	31.12.2018	ÎS "SVEPC"	Nr. 2018-0000000994 din 07.03.2018	Servicii de verificare a proiectului "Rețelele de canalizare menajer fecaloide în cartierul locativ marginit cu str. Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun. Bălți"	CVM	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	100,00%	100,00%	-	serv.	corespunde	respectate	-	-
55	Nr.3 din 25.01.2018		Direcția Statistica Bălți	Nr. 2018-0000000616 din 30.01.2018	Servicii de аренда încăperii	CVM	157 912,05	157 912,05	119 713,24	119 713,24	75,81%	75,81%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
56	Nr.1 din 23.02.2018	31.12.2018	Gusan Nicolae Pavel	Nr. 2018-0000000995 din 07.03.2018	Servicii de cooptare a documentelor	CVM	4 394,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	100,00%	100,00%	-	serv.	corespunde	respectate	-	-
57	Nr. 52 din 12.04.2018	31.12.2018	SRL "BM PUBLIC "	Nr. 2018-0000001192 din 20.04.2018	Bannere pentru organizarea măsurilor municipale	CVM	4 593,52	4 593,52	4 593,52	4 593,52	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
58	Nr. 53 din 18.04.2018	31.12.2018	ÎM „Biroul de Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2018-0000001204 din 23.04.2018	Serviciile de proiectarea reconstruirii băii publice cu frizerie și bufet din str.Nicolai Cicicalo, 3	CVM	95 436,00	95 436,00	95 436,00	95 436,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
59	Nr. 54 din 12.04.2018	31.12.2018	ÎS „Urbanproiect”	Nr. 2018-0000001265 din 27.04.2018	Serviciile de elaborare a documentației de proiect "Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu al zonei centrale a mun.Bălți	COP	147 732,00	147 732,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		serv.	corespunde	respectate	Scrisoare de înștiințare nr. 03-11/2313 din 11.10.2018 privind nerespectarea termenului de îndeplinirea serviciilor	se află în etapa de execuție
60	Nr. 55 din 23.04.2018	31.12.2018	II "Balajchi-Memoria"	Nr. 2018-0000001267 din 02.05.2018	Plăcilor memoriale cu instalarea	CVM	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
61	Nr. 56 din 10.04.2018	31.12.2018	SRL "LEFEGUARD "	Nr. 2018-0000001221 din 24.04.2018	Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii	COP	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		serv.	corespunde	respectate	Grupul de lucru a decis, efectuarea expertizei elementelor de joaca. Servicii de expertiză tehnică cu privire la corespunderea elementelor de joacă instalate de către SRL "Lefeguard" se efectuează până la 31.10.2018	se află în etapa de execuție
62	Nr. 57 din 24.04.2018	31.12.2018	S.C. "VARIETUR"	Nr. 2018-0000001268 din 02.05.2018	Biletelor de avion	CVM	20 000,00	20 000,00	4 012,00	4 012,00	20,06%	20,06%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
63	Nr. 97/0360 din 13.04.2018		CCIRM, fil. Bălți	Nr. 2018-0000001203 din 13.04.2018	Determinarea stării tehnice de facto și evaluarea mijloacelor de transport	CVM	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-

64	Nr. 58 din 08.05.2018	31.12.2018	SRL "Nostalitserv-Prim"	Nr. 2018-0000001320 din 14.05.2018	Lucrările de „Întreținerea trotuarelor municipiului prin repararea curentă pe strada Ștefan cel Mare, în fața blocului locativ nr.8/1, 8/3 (drumul din interiorul cartierului) – prin înlocuirea stratului din beton asfaltic pe plăci de trotuar”	COP	183 866,94	183 866,94	174 673,59	174 673,59	95,00%	95,00%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
65	Nr. 59 din 10.05.2018	31.12.2018	SC „EnergoPlat” SRL	Nr. 2018-0000001321 din 14.05.2018	Containerele pentru deșeuri menajere solide	LP	1 646 040,00	1 646 040,00	1 646 040,00	1 646 040,00	100,00%	100,00%	garantie bancară - 15%	serv.	corespunde	respectate	aplicarea sancțiunilor financiare sancțiuni financiare în valoare de 0,1 %, 5% din suma totală a contractului în sumă de 6981,48	-
66	Nr. 60 din 04.05.2018	31.12.2018	ÎM „Biroul de Arhitectură și Sistematizare”	Nr. 2018-0000001361 din 18.05.2018	Serviciilor de proiectarea lucrărilor de reparație capitală a portalului de intrare al construcției lit.V (nr.cadastral 03002060.115.03) a ÎM ”Stadionul Olimpia Bălți”	CVM	11 802,00	11 802,00	11 802,00	11 802,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
67	Nr. 61 din 17.05.2018	31.12.2018	SRL „Di & Trade” Nord	Nr. 2018-0000001404 din 25.05.2018	Serviciilor de diagnosticare și deservirea sistemelor de climatizare	CVM	22 420,00	22 420,00	21 760,00	21 760,00	97,06%	97,06%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
68	Nr. 62/0103-03-18 din 16.05.2018		IS ”Serviciul de Stat p-u Verificarea și Ezpertizarea	Nr. 2018-0000001360 din 18.05.2018	Reparația capitala a partii carosabile și extinderea str. Decebal	CVM	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	100,00%	-	serv.	corespunde	respectate	-	-
69	Nr. 63/0173-04-18 din 16.05.2018		IS ”Serviciul de Stat p-u Verificarea și Ezpertizarea Proectelor și Construcțiilor	Nr. 2018-0000001365 din 18.05.2018	Reparația capitala a partii carosabile și extinderea str. M. Viteazul	CVM	15 324,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
70	Nr. 64 din 04.05.2018	31.12.2018	SRL „Monsancons”	Nr. 2018-0000001363 din 18.05.2018	Serviciilor de reparație curentă și verificarea hidraulica a sistemii de încălzire a Primăriei municipiului Bălți	CVM	95 401,57	95 401,57	95 401,57	95 401,57	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
71	Nr. 65 din 17.05.2018	31.12.2018	SRL Calea Norocului	Nr. 2018-0000001362 din 18.05.2018	Serviciilor de deservire a participanților delegațiilor oficiale la activitățile consacrate „Hramului Orașului” la data de 22.05.2018	CVM	22 602,00	22 602,00	22 602,00	22 602,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-

72	Nr. 66 din 17.05.2018	31.12.2018	ÎM „Biroul de Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2018-0000001403 din 25.05.2018	Serviciilor de de elaborarea documentației de proiect pentru reconstruirea havuzului orășănesc	CVM	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
73	Nr. 67 din 28.05.2018	31.12.2018	SERTIUM - STANDARD” S.R.L.	Nr. 2018-0000001439 din 06.06.2018	Serviciilor aprecierii calității și inofensivității containerelor din metal zincat volum nominal 1100 litri	CVM	19 288,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
74	Nr. 68 din 29.05.2018	31.12.2019	ÎS „Urbanproiect”	Nr. 2018-0000001461 din 11.06.2018	Serviciilor de elaborare a documentației de proiect ”Actualizarea Planului Urbanistic General al mun.Bălți” Total - 999173 2018 - 359806 2019 - 639367	NFP	999 173,00	359 806,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	garantie bancară-5%	serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
75	Nr. 69 din 07.06.2018	31.12.2018	Centrul de Poștă Bălți Filiala Î.S. „Poșta	Nr. 2018-0000001486 din 15.06.2018	cărții și ediții periodice pentru sem. II al anului 2018	CVM	6 545,58	6 545,58	6 545,58	6 545,58	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
76	Nr. 70 din 07.06.2018	31.12.2018	SRL „Moldpresa Grup”	Nr. 2018-0000001485 din 05.06.2018	cărții și ediții periodice pentru sem. II al anului 2018	CVM	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
77	Nr. 073/18 din 30.05.2018	31.12.2018	Savim-Com SRL	Nr. 2018-0000001436 din 05.06.2018	Verificare a documentației de proiect și deviz ”Reconstrucția havuzului orășănesc pe str. Vasile Alexandri mun. Bălți	CVM	6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
78	Nr. 078/18 din 08.06.2018	31.12.2018	Savim-Com SRL	Nr 2018-0000001460 din 11.06.2018	Verificare a documentației de proiect și deviz ”Reconstrucția bali publice cu frizerie și bufet str. Nicolai Cicealo 3 mun. Bălți	CVM	14 892,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
79	Nr. 71 din 12.06.2018	31.12.2018	SRL „Geo-Cad-Proiect”	nr.2018-0000001508 din 21.06.2018	Serviciilor de corectare a documentației de proiect la obiectul: „Reparația capitală a fațadei clădirii Centrului Stomatologic mun.Bălți”	CVM	9 810,03	9 810,03	9 810,03	9 810,03	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
80	Nr. 087/18 din 13.06.2018	31.12.2018	Savim-Com SRL	Nr. 2018-0000001487 din 15.06.2018	Serviciilor de expertiza tehnica ”Raport de expertiză tehnică privind starea existentă a havuzului situat str. V. Alecsandri mun. Bălți	CVM	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
81	Nr. 169/0607 din 08.06.2018		Camera de Comerț și Industrie din RM, Filiala Bălți	Nr. 2018-0000001488 din 15.06.2018	Expertiza a automobilului GAZ 3110 și determină valoarea de piața	CVM	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
82	Nr. 72 din 13.06.2018	31.12.2018	SRL Intelreflect	Nr. 2018-0000001551 din 28.06.2018	Bannere pentru desfășurarea măsurilor municipale	CVM	17 524,64	17 524,64	17 524,56	17 524,56	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-

83	Nr. 73 din 11.06.2018	31.12.2018	Gusan Nicolae	Nr. 2018-0000001507 din 21.06.2018	Servicii de cooperare a documentelor cu termen de pastrare permanent	CVM	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
84	Nr. 74 din 15.06.2018	31.12.2018	ÎM „Biroul de Arhitectură și Sistemizare”,	Nr. 2018-0000001515 din 22.06.2018	Servicii în scopul executării lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică în mod selectiv	COP	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		serv.	corespunde	respectate	Realizarea contractului poate fi după ce lista terenurilor proprietate publică cu planurile de formare a terenurilor vor fi coordonate de Agenția Proprietăți Publice, prevederile Legii RM privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018.	se află în etapa de execuție
85	Nr. 75 din 11.06.2018	31.12.2018	ÎM Termogaz Bălți	Nr. 2018-0000001514 din 22.06.2018	energia termică	NFP	20 479,20	20 479,20	13 224,19	13 224,19	64,57%	64,57%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
86	Nr. 76 din 22.06.2018	31.12.2018	ÎM DRCD	Nr. 2018-0000001583 din 06.07.2018	Lucrări privind curățirea și amenajarea cimitirului în scopul antrenării șomerilor la lucrări publice în a.2018	CVM	19 904,28	19 904,28	18 832,60	18 832,60	94,62%	94,62%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
87	Nr. 78 din 23.06.2018	31.12.2018	IURBLAN-NORD” S.R.L.	Nr. 2018-0000001568 din 02.07.2018	Servicii de încercări electrice în IE - “Azil pentru adăpostirea pisicilor și ciinilor fără adăpost”. serviciilor de încercări electrice în IE - “Azil pentru adăpostirea pisicilor și ciinilor fără adăpost”.	CVM	2 176,03	2 176,03	2 176,03	2 176,03	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
88	Nr. 79 din 26.06.2018	31.12.2018	SRL Slim-Cleaning	Nr. 2018-0000001552 din 28.06.2019	curățarea covoarelor	CVM	7 500,00	7 500,00	4 575,00	4 575,00	61,00%	61,00%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
89	Nr. 80 din 25.06.2018	31.12.2018	SRL "Bejvalcom-Nord	Nr. 2018-0000001573 din 04.07.2018	Cartele de vizită din plastic pentru conducători, plăci pe ușe și perete	CVM	3 716,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
90	Nr. 81 din 11.07.2018	31.12.2018	A.S. "Vest Grup"	Nr. 2018-0000001640 din 17.07.2018	Achiziționarea și instalarea elementelor de joacă pentru copii	LP	1 835 946,00	1 835 946,00	1 190 640,00	1 190 640,00	64,85%	64,85%	garantie bancară - 5%	buc.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție

91	Nr. 82 din 23.07.2018	31.12.2018	SRL "NetSistem"	Nr. 2018-0000001703 din 01.08.2018	Lucrări "Extinderea a rețelilor de iluminat stradal"	COP	469 678,52	469 678,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	garantie bancară - 5%	lucr.	corespunde	respectate	Prezentarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor executate și factura fiscală, pînă la 20.10.2018	se află în etapa de execuție
92	Nr. 83 din 11.07.2018	31.12.2018	S.A. "Eximotor"	Nr. 2018-0000001673 din 23.07.2018	Vehicule pentru colectarea deșeurilor menajere	LP	2 504 160,00	2 504 160,00	2 504 160,00	2 504 160,00	100,00%	100,00%	garantie bancară - 15%	3 buc.	corespunde	respectate	-	-
93	Nr. 84 din 08.08.2018	31.12.2018	SRL "Basm"	Nr. 2018-0000001733 din 10.08.2018	Aparate de aer condiționat cu instalarea	COP	101 979,60	101 979,60	101 979,60	101 979,60	100,00%	100,00%		17buc.	corespunde	respectate	-	-
94	Nr. 85 din 09.08.2018	31.12.2018	IPS "Iprocom"	Nr. 2018-0000001745 din 15.08.2018	Servicii supraveghere autor, la obiectul Lucrări Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 august, Mirecea cel Bătrîn total- 22121,36 2018- 8880,00 2019-13241,36	CVM	22 121,36	22 121,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
95	Nr. 86 din 13.08.2018	31.12.2019	FPC "Valis" SRL	Nr. 2018-0000001816 din 05.09.2018	Lucrări Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 august, Mirecea cel Bătrîn total- 7373787,31	LP	7 373 787,31	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	reținerea parțială din facturile în cuantum de 15 %	lucr.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
96	Nr. 87 din 04.09.2018	31.12.2018	ÎM Biroul de Arhitectură și Sistemizare	Nr. 2018-0000001827 din 07.09.2018	Certificat privind recenzia de inginerie	CVM	1 945,62	1 945,62	1 945,62	1 945,62	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
97	Nr. 88 din 14.08.18	31.12.2018	SRL "Aqua Trade"	Nr. 2018-0000001743 din 14.08.2018	Apă potabilă purificată, necarbo-gazoasă OM	CVM	22 800,00	22 800,00	6 638,72	6 638,72	29,12%	29,12%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
98	Nr. 89 din 06.08.2018	31.12.2018	SRL "PALEANDRA"	Nr. 2018-0000001761 din 17.08.2018	Servicii de deservire a delegației	CVM	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%		serv.	corespunde	respectate	-	-
99	Nr. 90 din 25.09.2018	31.12.2018	SRL "Real-Progres"	Nr. 2018-0000001957 din 29.09.2018	Servicii de reparație capitală a procesorului	CVM	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
100	Nr. 91 din 11.09.2018	31.12.2018	SRL,,AGROPIESE TGR GRUP"	Nr. 2018-0000001928 din 25.09.2018	Accesorii pentru tractoare	COP	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	garantie bancară - 15%	4buc.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
101	Nr. 92 din 07.09.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001892 din 21.09.2018	Lucrările de reparație capitală a părții carosabile a teritoriului din preajma blocurilor locative	COP	941 103,46	941 103,46	281 526,10	281 526,10	29,91%	29,91%	reținerea parțială din facturile în cuantum de 15%	2 lucr.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
102	Nr. 93 din 01.08.2018	31.12.2018	ÎM "Moldecell" S.A.	Nr. 2018-0000001954 din 28.09.2018	Servicii de comunicații electronice	CVM	6 300,00	6 300,00	1 260,00	1 260,00	20,00%	20,00%		serv.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție

103	Nr. 94 din 18.09.2018	31.12.2018	ÎI "TITOV"	Nr. 2018-0000001891 din 21.09.2018	Lucrări de Reparație capitală a fațadei clădirii Centrului Stomatologic din mun. Bălți	COP	327 366,76	327 366,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	retinerea parțială din facturile în cuantum	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
104	Nr. 95 din 18.09.2018	31.12.2018	SRL „Geo-Cad-Proiect”	Nr. 2018-0000001893 din 21.09.2018	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul: „Reparația capitală a fațadei clădirii Centrului Stomatologic din mun. Bălți”	CVM	982,10	982,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%		serv.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
105	Nr. 96 din 17.09.2018	31.12.2018	SRL “Anta-Argus”	Nr. 2018-0000001894 din 21.09.2018	Lucrări de reparație curentă a clădirii Primăriei mun. Bălți	CVM	78 937,48	78 937,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%		lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
106	Nr. 97 din 17.09.2018	31.12.2018	SRL “Vladmih Company”	Nr. 2018-0000001929 din 25.09.2018	”Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din str. Ștefan cel Mare, de la str. M. Viteazul până la piața Independenței, în dală pentru trotuar (partea pară și partea impară a străzilor)”	COP	869 831,00	869 831,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	retinerea parțială din facturile în cuantum de 15 %	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
107	Nr. 98 din 06.08.2018	31.12.2018	Camera de Comerț și Industrie fil. Bălți	Nr. 2018-0000001897 din 21.09.2018	Servicii de expertiză tehnică cu privire la corespunderea elementelor de joacă instalate de către SRL “Lefeguard”, conform contractului nr. 56 din 10.04.2018	CVM	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		serv.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
108	Nr. 99 din 24.09.2018	31.12.2018	ÎI “Ivanova L.”	Nr. 2018-0000001956 din 29.09.2018	Rezerve pentru pix	CVM	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		20 buc.	corespunde	respectate	-	se află în etapa de execuție
109	Nr. 100 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM “DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001959 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale str. Colesov, prin repararea gropilor în beton asfaltic (de la str. Decebal până la str. Boțu)	CVM	119 968,97	119 968,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%		lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
110	Nr. 101 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM “DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001960 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, prin repararea gropilor în beton asfaltic, începând cu intrarea de la Sala de recepție a Spitalului	CVM	119 909,66	119 909,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%		lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
111	Nr. 102 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM “DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001961 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, str. Șciusev, prin repararea gropilor în beton asfaltic	CVM	119 935,50	119 935,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%		lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție

112	Nr. 103 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001962 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, str. Sorocii, prin repararea gropilor în beton asfaltic (de la str. Kiev pînă la școala nr.3)	CVM	90 585,96	90 585,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
113	Nr. 104 din 24.09.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001963 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, str. Gagarin, prin repararea gropilor în beton asfaltic (de la „Podul Chișinăului” pînă la magistrala străzii Gagarin)	CVM	110 309,99	110 309,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
114	Nr. 105 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001964 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii Nr. 2018-0000001964 din 29.09.2018 municipale, str. Dostoevskii, prin repararea gropilor în beton asfaltic (de la str. Mircea cel Bătrîn pînă la str. Sadoveanu)	CVM	119 942,00	119 942,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
115	Nr. 106 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001958 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, str.M. Sadoveanu, prin repararea gropilor în beton asfaltic (de la str. Dostoevski pînă la str. 31 August)	CVM	119 982,00	119 982,00	0,00		0,00%	0,00%	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
116	Nr. 107 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001965 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, str. V.Puiu, prin repararea gropilor în beton asfaltic, (de la str. Calea Ieșilor pînă la str. Colesov)	CVM	104 632,22	104 632,22	0,00		0,00%	0,00%	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
117	Nr. 108 din 28.09.2018	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001966 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, str. Victoriei, prin repararea gropilor în beton asfaltic, (de la str. Cehov pînă la str. Șevcenko)	CVM	103 764,85	103 764,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
118	Nr. 109 din 28.09.2021	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001967 din 29.09.2018	Întreținerea părții carosabile a străzii municipale, str. Locomotivelor(Paravozn aia), prin repararea gropilor în beton asfaltic (de la str. L. Tolstoi pînă la piața "Tvoi Dom")	CVM	50 841,01	50 841,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție

119	Nr. 110 din 29.09.2021	31.12.2018	ÎM "DRCD Bălți	Nr. 2018-0000001974 din 01.10.2018	Lucrări de „Reparația capitală a părții carosabile a străzii municipale Strii”	COP	815 599,15	815 599,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	retinerea parțială din facturile în cuantum	lucr.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
120	Nr. 9275-09-18/T din 26.09.2021	31.12.2018	ÎS "Serviciul de Stat p-u Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2018-0000002019 din 10.10.2018	Expertiza tehnică a estradei de vară cu nr. cadastral 0300213.207.01 din micraraionul Iubileinai de pe str. Rodion Malinovskii, 22/B, mun. Bălți	CVM	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	serv.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
121	Nr. 9273-09-18/T din 26.09.2021	31.12.2018	ÎS "Serviciul de Stat p-u Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2018-0000002020 din 10.10.2018	Expertiza tehnică a aveceului public cu nr. cadastral 0300211.626.01 din parcul Biruinței de pe str. N. Cicicalo, f/n, mun. Bălți	CVM	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	serv.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
122	Nr. 9274-09-18/T din 26.09.2021	31.12.2018	ÎS "Serviciul de Stat p-u Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	Nr. 2018-0000002018 din 10.10.2018	Expertiza tehnică a estradei de vară cu nr. cadastral 0300304.510.01 din parcul central orășenesc de pe str. Independenței, f/n, mun. Bălți	CVM	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	serv.	corespunde	-	-	se află în etapa de execuție
Total pe contractele încheiate în anul 2018:							31 938 731,37	23 637 527,54	10 489 081,42	10 489 081,42	32,84%	44,37%						
Total General:							63 796 062,19	41 354 385,93	35 212 853,38	21 072 380,95	55,20%	50,96%						

Total pe contractele încheiate în anul 2018 ,cu excepția valorii contractelor reziliate :							30 169 031,37	21 867 827,54	10 489 081,42	10 489 081,42	34,77%	47,97%						
Total General ,cu excepția valorii contractelor reziliate ::							60 694 794,19	38 253 117,93	35 212 853,38	21 072 380,95	58,02%	55,09%						

Șef DECA _____ J. Zaslavscaia
Execuș princip DEC _____ D.Crecium

