

PRIMĂRIA m. BĂLȚI
Întreprinderea Municipală
**„BIROUL ARHITECTURĂ ȘI
SISTEMATIZARE”**

MD-3100, m. Bălți
piața Independenței, 1
c/f 1002602004942 TVA 1200053
Codul IBAN:
MD73ML000000002251321387
B.C.MOLDMDCONBANK S.A.
tel. 0231(2-20-16)
E-mail: birarhsis@gmail.com



ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ
Муниципальное Предприятие
**«АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»**

МД-3100, м. Бэлць,
площадь Индепенденцей, 1
ф/к 1002602004942 НДС 1200053
Codul IBAN:
MD73ML000000002251321387
B.C.MOLDMDCONBANK S.A.
тел. 0231(2-20-16)
E-mail: birarhsis@gmail.com

_____ Nr. _____

Примару мун. Бэлць
госп. Ғигоришин Н. Н.

Во исполнение поручения примара аппаратного совещания от 21 марта 2019г. информирую :

- входе проведения авторского надзора реконструкции здания общественной бани с парикмахерской и буфетом по ул. Чичикало,3 при демонтаже штукатурки потолков было выявлено ржавая арматура и пустоты в плитах перекрытия (что не допускается в таких объектах как баня) в связи, с чем появилась необходимость дополнительного заключения технической экспертизы данного перекрытия для дальнейшего принятия конструктивного решения;
- было письменное обращение в государственный институт проверки и экспертизы проектов и строительства, которые выполняли техническую экспертизу данного объекта, для дополнительного обследования конструкции перекрытия и заключения по выявленным проблемам.
- 5 апреля 2019г. приехал эксперт на объект совместно с представителем УКХ, МП УКСЕЗ и проектанта обследовали перекрытие и выяснили, что баня построена была с нарушениями норм СНиПа (плиты перекрытия с пустотами) и было принято решение выполнить усиление существующего перекрытия (демонтаж стяжки, вскрыть плиты в районе пустот уложить каркас и забетонировать стяжкой в 6 см с сеткой).

Директор
МП «Архитектурно - Планировочное Бюро»

Е. Грати