



DISPOZIȚIA PRIMARULUI
ПОСЛОВИЦЕ ПРИМАРА

Nr. 153
“25” 06. 2019

*“Cu privire la aprobarea planului de măsuri
ce ține de pregătirea gospodăriei comunale
către perioada de toamnă-iarnă 2019-2020”*

Conform art. 29 Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28. 12. 2006, în scopul asigurării vitalității municipiului în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020, -

1. Se aprobă planul de măsuri ce țin de pregătirea gospodăriei comunale către perioada de toamnă-iarnă 2019-2020 (anexa nr. 1).
2. Se aprobă componența comisiei pentru pregătirea și funcționarea gospodăriei comunale în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020 (anexa nr. 2).

3. Să fie asigurată sub responsabilitatea personală a conducerilor întreprinderilor municipale „Termogaz-Bălți” (dl S.Munteanu), „GLC Bălți” (dna T. Parascan), Regia „Apă-canal-Bălți” (dna I. Zubenina), „DR CD Bălți” (dl Iu. Hmarnii), „Direcția de troleibuze Bălți” (dl S. Avramenco), „ATșiSV Bălți” (dna S. Novicova), Hotelului „Bălți” (dna S.Tereșchina), conducerilor întreprinderilor complexului energetic „Cet-Nord” S. A. (dl M. Brînza), filialei „Bălți-Gaz” (dl I. Mintuș), filialei Bălți „Red-Nord” S. A. (dl A. Gorbani), conducerului „Glorin Injinering” SRL (dl I. Goliberg) și conducerilor instituțiilor bugetare: Direcției învățămînt, tineret și sport (dna T. Dubițkaia), serviciului sănătate (dna T. Rodiucova), secției cultură (dna V.Caraulan), Direcției asistență socială și protecția familiei (dna V. Munteanu) pregătirea calitativă și la timp a întreprinderilor, organizațiilor și obiectelor subordonate către activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020, în conformitate cu planul de măsuri aprobat.

În scopul monitorizării planului aprobat, se pune în sarcină conducerilor menționați prezentarea către DGC a primiriei la datele de 1 și 15 a fiecării luni (în perioada de pregătire) a rapoartelor ce țin de gradul de îndeplinire a lucrărilor respective.

4. “Cet-Nord” S. A. (dl M. Brînza):

- să întreprindă măsuri operative pentru stabilirea cazurilor de construcție și amplasare a diverselor obiecte în zonele de protecție a rețelelor de termoficare. Despre încălcările depistate a informa Direcția arhitectură și construcții și Inspecția de Stat în construcții Teritorială Nord, pentru luarea măsurilor urgent necesare;

- va acorda, în baza contractelor, gestionarilor fondului locativ sprijinul său vizînd efectuarea lucrărilor de pregătire a rețelelor interioare către perioada de încălzire următoare.

5. Filiala „Bălți - Gaz” (dl I. Mintuș):

- să asigure o stare tehnică bună a instalațiilor de distribuire a gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate, inclusiv și vopsirea la momentul oportun a gazoductelor;

- să asigure controlul permanent a stării tehnice a zonelor de protecție a rețelelor și instalațiilor exterioare de gazificare și despre încălcările depistate a informa Direcția arhitectură și construcții și Inspecția de Stat în construcții Teritorială Nord, pentru luarea măsurilor urgent necesare.

6. Întreprinderea municipală "Termogaz-Bălți" (dl S. Munteanu):

- să întreprindă măsuri urgente pentru achitarea datoriilor față de furnizor pentru gazele naturale consumate;

- a spori activitatea ce ține de încasarea de la persoanele fizice și de la agenții economici a datoriilor pentru energia termică consumată;

- să întreprindă măsuri operative pentru stabilirea cazurilor de construcție și amplasare a diverselor obiecte în zonele de protecție a rețelelor de termoficare. Despre încălcările depistate a informa Direcția arhitectură și construcții și Inspecția de Stat în construcții Teritorială Nord, pentru luarea măsurilor urgent necesare;

- va asigura deconectarea integrală a consumatorilor de la sistemul centralizat de încălzire a blocului locativ cu respectarea prevederilor anexei nr.7 la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19. 02. 2002.

7. Gestionarii fondului de locuințe, indiferent de forma de proprietate, cu sprijinul Cet - Nord" S. A. (dl M. Brînza), întreprinderii municipale "Termogaz-Bălți" (dl S. Munteanu) să îndeplinească pînă la începutul sezonului de încălzire:

- încercările la presiune hidraulică și spălarea conductelor sistemelor interne de alimentare cu energie termică în blocurile locative, cu perfectarea actelor respective la îndeplinirea lucrărilor, coordonate cu furnizorul energiei termice;

- să asigure efectuarea în mod integral a lucrărilor de deservire tehnică a rețelelor inginerești interne din blocurile locative;

- să asigure prezentarea la timp furnizorilor de energie termică a fișei de pregătire pentru conectarea blocurilor locative la rețelele de alimentare cu agentul termic.

8. Se admite evacuarea apei din sistemele de termoficare, în cazurile efectuării lucrărilor de reparație a rețelelor respective, doar în sistemele de canalizare pluvială, prin coordonarea acestor lucrări cu Î.M. „DR CD Bălți”.

9. Conducătorii întreprinderilor complexului energetic, întreprinderilor comunale, instituțiilor bugetare să asigure completarea obiectelor gestionate cu rezerve necesare de utilaje, materiale și combustibil de rezervă pentru situații excepționale.

10. Conducătorii întreprinderilor, prestatoare de servicii comunale, să conlucreze cu populația municipiului și alți agenți economici, în scopul achitării de către aceștea a datoriilor existente pentru serviciile comunale prestate.

11. Conducătorii întreprinderilor complexului energetic, întreprinderilor comunale, instituțiilor bugetare să asigure finalizarea lucrărilor de pregătire a obiectelor subordonate către perioada de toamnă-iarnă 2019-2020 în termen pînă la 15 octombrie 2019.

12. Comisia pentru pregătirea și funcționarea gospodăriei comunale în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020:

- să exerce controlul operativ a mersului lucrărilor de pregătire, cu ieșirea la fața locului, și să contribuie la îndeplinirea în mod integral a măsurilor de pregătire a gospodăriei comunale către perioada de toamnă-iarnă 2019-2020;

- să ea în dezbatere în cadrul ședințelor sale rapoartele conducătorilor întreprinderilor complexului energetic, întreprinderilor municipale, și instituțiilor bugetare vizînd desfășurarea activității de pregătire a obiectelor subordonate către perioada rece;

- a aduce la cunoștință în luna octombrie Consiliului mun. Bălți informația ce ține de gradul de pregătire a gospodăriei comunale către funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.

13. În cadrul ședințelor săptămînale cu conducătorii întrepinderilor complexului energetic, întreprinderilor municipale și instituțiilor bugetare să fie examinată chestiunea ce ține de desfășurarea lucrărilor de pregătire a obiectelor subordonate către perioada de toamnă-iarnă, luînd măsuri operative spre soluționarea problemelor iscate.

14. Secția relației cu publicul (dna A. Cernogal) să publice prezenta dispoziție în mass-media municipală.

15. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.

Primarul mun. Bălți

N. Grigorișin

Coordonat:

Secretarul Consiliului
municipiului Bălți

I. Serdiuc

Şeful Direcției juridice

V. Balan

Şeful DGC

V. Zincovschi



PLANUL DE MĂSURI

**ce ține de pregătirea gospodăriei comunale
către perioada de toamnă-iarnă 2019-2020**

Nr./o	Denumirea măsurilor planificate	Termen de executare	Executorul responsabil
1	2	3	4
I. MĂSURI DE ORDIN ORGANIZATORIC			
1.1.	Chestiunile ce țin de pregătirea și funcționarea gospodăriei comunale în perioada rece se vor examina în cadrul ședințelor comisiei pentru pregătirea și funcționarea gospodăriei comunale în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.	În fiecare lună	Președintele comisiei - primarul mun. Bălți dl N. Grigorișin, Vicepreședintele comisiei – viceprimarul mun.Bălți dl. G. Șmulischii
1.2.	A exercita controlul asupra procesului de pregătire a gospodăriei comunale pentru perioada de toamnă-iarnă 2018-2019, a examina mersul îndeplinirii planului de măsuri aprobat în cadrul ședințelor săptămâna cu conducătorii complexului energetic, întreptinderilor municipale și instituțiilor bugetare	Permanent în decursul perioadei de pregătire	Președintele comisiei - primarul mun. Bălți dl N. Grigorișin Şeful D G C dl V. Zincovschii
1.3.	A aduce la cunoștința Consiliului municipiului Bălți informația ce ține de gradul de pregătire a gospodăriei comunale către funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020	Pînă la 30 octombrie 2019	Președintele comisiei - primarul mun. Bălți dl N. Grigorișin Şeful D G C dl V. Zincovschii
II. VOLUMUL LUCRĂRIILOR PLANIFICATE DE ÎNTreprinderi și INSTITUȚII			
2.1.	Stația „Cet-Nord” S. A.		
2.1.1.	A efectua lucrările de reparație a utilajului de bază conform plan - graficului.	29.11.2019	M. Brînza
2.1.2.	A efectua lucrările de reparație a utilajului auxiliar conform plan – graficului.	29.11.2019	---« »---
2.1.3.	A efectua lucrările de reparație capitală a conductelor și utilajului rețelelor termice conform plan – graficului.	30.09.2019	---« »---
2.1.4.	Executarea schimbării conductelor de distribuție magistrale și de cartier – 1571 m/l.	30.09.2019	---« »---
2.1.5.	Executarea testărilor la presiune a rețelelor termice până la, și după reparația capitală	30.09.2019	---« »---
2.1.6.	Executarea reparației izolației termice a conductelor rețelelor de termificare – 1973 m ² .	15.11.2019	---« »---

1	2	3	4
2.1.7.	Executarea reparației utilajului SP-1, 2, 3, rețelelor termice și a punctelor de retenție - secționare.	13.09.2019	---« »---
2.1.8.	Executarea reparației utilajului gospodăriei de aprovizionare cu gaze.	02.10.2019	---« »---
2.1.9.	Executarea reparației pompelor de rețea 7 buc.	02.10.2019	---« »---
2.1.10.	Restabilirea suprafețelor asfaltate, deteriorate în procesul reparației conductelor termice - 725 m ² .	02.10.2019	---« »---
2.2.	Întreprinderea municipală „Termogaz-Bălți”		
2.2.1.	Efectuarea lucrărilor de testare hidraulică a rețelelor termice (etapa I).	01.05.2019	S. Munteanu
2.2.2.	Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor și izolării termice de la canalul termic pînă la blocul locativ nr. 3 din str. Vlaicu.	01.06.2019	---« »---
2.2.3.	Efectuarea revizuirii, curățării și lucrărilor de reparație a cazanelor cazangeriei „Feroviarilor”.	01.06.2019	---« »---
2.2.4.	Efectuarea lucrărilor de raparație a utilajului de pompare a cazangeriei „Feroviarilor”.	01.06.2019	---« »---
2.2.5.	Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor și izolării termice de la canalul termic pînă la blocul locativ nr. 3 din microraiونul „Krîlov”.	01.06.2019	---« »---
2.2.6.	Efectuarea deservirei tehnice și repararea echipamentelor electrice, aparatelor de control și măsură (ACșiM) a cazangeriilor.	01.07.2019	---« »---
2.2.7.	Testarea în laborator a achipamentelor electrice a cazangeriei „Arbore”.	01.08.2019	---« »---
2.2.8.	Testarea de Stat a aparatelor de măsurare a consumului de gaze.	01.08.2019	---« »---
2.2.9.	Efectuarea lucrărilor de reparare a izolației termice deteriorată a conductelor rețelelor de termificare.	01.08.2019	---« »---
2.2.10.	Efectuarea schimbării cazanelor la cazangeria primăriei mun. Bălți.	01.08.2019	---« »---
2.2.11.	Demontarea cazanului din cazangeria primăriei mun. Bălți cu montarea ulterior a acestuia la cazangeria microraiонului „Krîlov”.	01.09.2019	---« »---
2.2.12.	Efectuarea schimbării pompei care debitează în rețea la cazangeria microraiонului „Krîlov”.	01.09.2019	---« »---
2.2.13.	Efectuarea lucrărilor de reparație curentă și de schimb a armaturii de închidere la nodurile elevatorice și canalele termice.	01.09.2019	---« »---
2.2.14.	Efectuarea schimbării cazanelor și echipamentului auxiliar la cazangeria „Arbore”.	01.10.2019	---« »---
2.2.15	Testarea de Stat a aparatelor de măsurare a consumului de energie termică.	01.10.2019	---« »---
2.2.16.	Efectuarea lucrărilor de reparație curentă a utilajului cazangeriilor de consum a gazelor.	01.10.2019	
2.2.17.	Efectuarea lucrărilor de testare hidraulică a rețelelor termice după finalizarea lucrărilor de reparație și pregătire (etapa II).	01.10.2019	---« »---

1	2	3	4
2.3.	Filiala Bălți „Red-Nord” S.A.		
2.3.1.	Întocmirea și coordonarea cu organele administrației publice locale a listelor consumatorilor de importanță vitală și graficelor de limitare a consumului de energie electrică în cazuri excepționale.	01.09.2019	A. Gorbani
2.3.2.	Măsurări și încercări al utilajului PT-10/0,4 kV – 80 unități.	15.10.2019	---« »---
2.3.3.	Încercări la linia de cablu 10 kV – 75 unități	15.10.2019	---« »---
2.3.4.	Efectuarea supavegherii tehnice: - LEA-10 kV. - 91,7 km.; - LEA-0,4 kV. - 368,3 km.; - LES-10 kV. - 250,0 km.; - LES-0,4 kV. - 200,0 km.; - PT-10/0,4 kV. - 288 un.	15.10.2019	---« »---
2.3.5.	Pregătirea autovehicolelor pentru transportarea personalului și echipelor de producere – 18 un.	15.10.2019	---« »---
2.4.	Filiala „Bălți-Gaz”		
2.4.1.	Deservirea tehnică PRG – 4 buc.	15.10.2019	I. Mintuș
2.4.2.	Deservirea tehnică DRG – 96 buc.	15.10.2019	---« »---
2.4.3.	Reparația curentă PRG – 7 buc.	01.10.2019	---« »---
2.4.4.	Reparația curentă DRG – 271 buc.	01.10.2019	---« »---
2.4.5.	Verificarea conductelor subterane cu ajutorul dispozitivului de control – 45,590 km.	05.10.2019	---« »---
2.4.6.	Repararea stratului de izolare a gazoductelor subterane – 30 m ²	15.09.2019	---« »---
2.4.7.	Vopsirea gazoductelor supraterane – 17,9 km.	15.10.2019	---« »---
2.4.8.	Modernizarea DRG – 4 un.	01.10.2019	---« »---
2.4.9.	Înlocuirea branșamentelor gazoductelor în casele cu multe etaje – 5 buc.	01.10.2019	---« »---
2.4.10.	Informarea populației prin mas-media (2 ori) despre măsurile adăugătoare privind exploatarea sistemului de gaze în perioada toamnă-iarnă.	15.10.2019	---« »---
2.5.	Cazangeria Depoului de locomotive st. Bălți		
2.5.1.	Efectuarea lucrărilor de reparație preventivă a cazanelor de abur nr.1 și 2, robinetelor acestora și echipamentului auxiliar, ventilatoarelor și aspiratoarelor de fum.	01.07.2019	A. Iasinschi
2.5.2	Efectuarea lucrărilor de curățire a încălzitoarelor de apă-abur și reparație a armaturii de închidere acestora.	01.08.2019	---« »---
2.5.3.	Efectuarea procedurilor de revizuire a echipamentului de pompare și reparația armaturii de închidere interne a cazangeriei.	01.08.2019	---« »---
2.5.4.	Efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor de gaze ale cazanelor și coșurilor de fum.	01.08.2019	---« »---
2.5.5.	Efectuarea lucrărilor de revizuire a echipamentului de tratare chimică a apei și echipamentului de preparare a soluției de sare.	01.09.2019	---« »---
2.5.6.	Efectuarea lucrărilor de revizuire a utilajului electric	01.09.2019	---« »---
2.5.7.	Efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor de scurgere și groapei de drenaj	01.09.2019	---« »---
2.5.8.	Efectuarea lucrărilor de revizuire a elevatoarelor și ajustarea acestora	01.10.2019	---« »---
2.5.9.	Efectuarea procedurilor de revizie și verificare a	01.10.2019	---« »---

1	2	3	4
	echipamentului de măsură și control.		
2.5.11.	Efectuarea lucrărilor de spălare și testare sub presiune a rețelelor termice externe.	15.10.2019	---« »---
2.5.12.	Efectuarea lucrărilor de reparatie a izolației termice deteriorată a rețelelor termice exterioare.	15.10.2019	---« »---
2.5.13.	Efectuarea lucrărilor de vopsire a utilajului din sala cazanelor.	15.10.2019	---« »---
2.6.	Întreprinderea municipală „GLC Bălți”		
2.6.1.	Reparația acoperișurilor – 11800 m ²	15.10.2019	T. Parascan
2.6.2.	Etanșarea rosturilor la panouri - 3500 m/lin.	15.10.2019	---« »---
2.6.3.	Înlocuirea elementelor sistemelor de evacuare a apelor pluviale – 8448,2 m/lin.	15.10.2019	---« »---
2.6.4.	Schimbarea ferestrelor și ușilor din lemn în locurile de uz comun pe cele din material PVC – 153,7 m ² .	15.10.2019	---« »---
2.6.5.	Repararea fasadului (întrările în blocuri locative) – 1942,9 m ² .	15.10.2019	---« »---
2.6.6.	Reparația și înlocuirea armaturii de închidere-reglare la rețelele interioare de alimentare cu energie termică – 870 un.	15.10.2019	---« »---
2.6.7.	Încercările hidraulice și spălarea rețelelor interioare de alimentare cu energie termică – 409 blocuri locative	01.10.2019	---« »---
2.6.8.	Schimbarea parțială a țevilor rețelilor interioare de alimentare cu energie termică – 845 m/lin.	01.10.2019	---« »---
2.6.9.	Efectuarea lucrărilor de reparatie a izolației termice a conductelor sistemului interioar de alimentare cu energie termică - 620 m/lin.	01.10.2019	---« »---
2.7.	Întreprinderea municipală Regia „Apă-canal-Bălți”		
2.7.1.	Reparația rețelelor – 2,5 km. (costul - 1375,0 mii lei).	01.10.2019	I. Zubenina
2.7.2.	Reparația vanelor D=50 – 300 mm. – 20 un. (costul - 27,8 mii lei).	01.10.2019	---« »---
2.7.3.	Reparația căminelor de vizitare – 15 unit. (costul –16,2 mii lei).	15.09.2019	---« »---
2.7.4.	Reparația fântânilor arteziene – 5 unit. (13,4 mii lei).	15.09.2019	---« »---
2.7.5.	Reparația stațiilor de pompare – 4 unit. (costul – 67,2 mii lei).	01.10.2019	---« »---
2.7.6.	Spălarea și curățarea rezervoarelor de apă potabilă – 9 unit. (costul – 9,8 mii lei).	01.10.2019	---« »---
2.7.7.	Procurarea combustibilului pentru incălzirea încăperilor: cărbune – 40,0 t.	15.10.2019	---« »---
2.8.	Întreprinderea municipală „DRCD Bălți”		
2.8.1.	Efectuarea lucrărilor de plombare a gropilor străzilor în asfaltobeton conform graficului	01.10.2019	Iu. Hmarnii
2.8.2.	Efectuarea lucrărilor de nivelare a drumurilor din petriș conform planului	15.10.2019	---« »---
2.8.3.	Efectuarea lucrărilor de curățare a canalelor de scurgere a apelor pluviale	15.10.2019	---« »---
2.8.4.	Efectuarea lucrărilor de prevenire la toate cazanele cu gaze naturale	01.10.2019	---« »---
2.8.5.	Efectuarea lucrărilor de reparatie a porților de	10.10.2019	---« »---

1	2	3	4
	garaj, boxelor, ușilor și ferestrelor încăperilor de producție și serviciu		
2.8.6.	Efectuarea reparației sobelor sectorului ritual și la uzina de asfalt	01.10.2019	---« »---
2.8.7.	Pregătirea materialelor antiderapante	01.10.2019	---« »---
2.8.8.	Efectuarea deservirei tehnice și deservirei de sezon a autovehiculelor pentru buna funcționare în perioada de toamnă-iarnă.	01.10.2019	---« »---
2.8.9.	Verificarea existenței îmbrăcăminte de lucru la angajații, care îndeplinesc lucrări la aer deschis în perioada de toamnă-iarnă.	01.10.2019	---« »---
2.9.	Întreprinderea municipală „Direcția troleibuze Bălți”		
2.9.1.	Reglarea de sezon a rețelelor de contact	01.10.2019	S. Avramenko
2.9.2.	Revizuirea de sezon a întrerupătoarelor cu ulei	01.06.2019	---« »---
2.9.3.	Revizuirea de sezon a transformatoarelor de putere	01.06.2019	---« »---
2.9.4.	Revizuirea pilonilor liniilor de troleibuze și vopsirea celor din metal, revizuirea rețelelor de contact cu utilajul respectiv, schimbând porțiunile de conductoare uzate.	01.10.2019	---« »---
2.9.5.	Revizuirea cablurilor de echilibrare și a chesoanelor de cablu	01.09.2019	---« »---
2.9.6.	Revizuirea dispozitivelor de încălzire a troleibuzelor și după caz completarea cu ele a unităților de transport	01.09.2019	---« »---
2.9.7.	Achiziționarea uleiului de transformator pentru utilizare de sezon (200 l.)	15.10.2019	---« »---
2.9.8.	Efectuarea lucrărilor de ermetizare a ușilor și geamurilor saloanelor, cabinei șoferului, podelelor și gurilor de vizitare a tuturor unităților de troleibuze	15.10.2019	---« »---
2.9.9.	Revizuirea bateriilor de acumulator cu schimbarea electrolitului	01.10.2019	---« »---
2.9.10.	După caz, a efectua lucrările de sticluire a geamurilor în depou și alte încăperia serviciilor întreprinderii	01.10.2019	---« »---
2.9.11.	Revizuire sitemului de alimentare cu energie termică a obiectelor întreprinderii și după necesitate, efectuarea lucrărilor de reparație a conductelor și utilajului de termificare	01.10.2019	---« »---
2.9.12.	Revizuirea robinetelor pentru închiderea conductelor din rețea și repararea punctelor de termificare nr. 1 și nr. 2	01.10.2019	---« »---
2.9.13.	Asigurarea ermeticăii ușilor încăperilor profilactorului și de reparații planificate	01.10.2019	---« »---
2.9.14.	Completarea personalului SMŞ cu îmbrăcăminte specială	01.10.2019	---« »---
2.10.	„Glorin Inginering” S.R.L.		
2.10.1.	Efectuarea lucrărilor de schimbare a colectorului de presiune la obiectul SPR-1.	01.10.2019	I. Goliberg
2.10.2.	Efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului (acoperiș înclinat) și anexei la clădirea de uz social a sectorului de epurare.	01.07.2019	---« »---

1	2	3	4
2.10.3.	Efectuarea lucrărilor de reparație la atelierul de lăcătușarie a blocului de ventilare cu schimbarea a două uși.	15.10.2019	---« »---
2.10.4.	Efectuarea lucrărilor de schimbare a caloriferilor în incinta laboratorului.	15.10.2019	---« »---
2.10.5.	Efectuarea lucrărilor de reparație a utilajului și armaturei de închidere la stația de epurare și stațiile de pompare.	15.10.2019	---« »---
2.10.6.	Efectuarea lucrărilor de curățire a rețelelor de canalizare cu curgere liberă și sub presiune - 55 km.	15.10.2019	---« »---
2.10.7.	Repararea a 40 de cămine a rețelelor de canalizare cu curgere liberă și sub presiune	15.10.2019	---« »---
2.10.8.	Efectuarea lucrărilor de curățire de algă a canalului de evacuare la stația de epurare.	15.10.2019	---« »---
2.11.	Întreprinderea municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”		
2.11.1.	Pregătirea materialelor anti-derapante pentru presurarea pistelor în parcuri, trotuarelor magistralelor municipale, în preajma opririlor transportului public.	15.10.2019	S. Novicova
2.11.2.	Conservarea complexului de atracții pentru perioada rece.	15.10.2019	---« »---
2.11.3.	Pregătirea tehnicii autotracțoarelor pentru funcționare în perioada de iarnă.	15.10.2019	---« »---
2.11.4.	Procurarea suplimentară a inventarului și îmbrăcăminte speciale de iarnă pentru lucrătorii întreprinderii.	15.10.2019	---« »---
2.11.5.	Curățirea de frunze și gunoi a jgheaburilor de acoperiș la clădirile administrative și încăperile de producție a întreprinderii.	15.10.2019	---« »---
2.11.6.	Pregătirea lemnului de foc pentru necesitățile gospodăriei de seră și încăperile bazei de producție a întrepriderii.	15.10.2019	---« »---
2.11.7.	Pregătirea rozariilor către perioada de iarnă (mușuruirea rozelor).	15.10.2019	---« »---
2.11.8.	Revizuirea, repararea și vopsirea containerilor pentru materiale antiderapante.	15.10.2019	---« »---
2.11.9.	Revizuirea și curățirea cazanelor de încălzire și a sobelor în încăperile de producție a întreprinderii.	15.10.2019	---« »---
2.12.	Întreprinderea municipală Hotelul „Bălți”		
2.12.1.	Efectuarea verificărilor metrologice a dispozitivului de evidență a consumului de energie termică și apă.	01.09.2019	S. Terioșchina
2.12.2.	Încercarea hidraulică a sistemului de încălzire.	30.07.2019	---« »---
2.12.3.	Revizuirea și repararea robinetelor pentru închiderea conductelor a sistemului de încălzire.	01.07.2019	---« »---
2.12.4.	Completarea și prezentarea fișei de pregătire pentru începerea noului sezon de încălzire.	15.09.2019	---« »---
2.12.5.	Reparația parțială a CM-25 din secția de spălătorie și schimbarea radiatorilor în două camere fără comodități în hotel.	01.09.2019	---« »---
2.12.6.	Efectuarea reparației curentă a camerelor de	15.10.2019	---« »---

1	2	3	4
	hotel		
2.12.7	Achiziționarea și instalarea ușilor noi în camerele de baie și în 4 camere de hotel	15.10.2019	---« »---
2.13.	Direcția Învățămînt, Tineret și Sport		
2.13.1.	Spălarea și încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire după finisarea sezonului.	01.10.2019	M. Vlasenco
2.13.2.	Efectuarea verificărilor metrologice dispozitivelor de evidență a consumului energiei termice, cu schimbarea celor care n-au trecut verificarea, sau după caz - achiziționarea altor noi.	01.10.2019	---« »---
2.13.3.	Efectuarea lucrărilor de izolare termică a țevilor a rețelelor de alimentare cu energie termică în instituțiile preșcolare nr. 7, 21, 27, 33, 49 , gimnaziilor nr. 4, 7 și în L.T „B. Blaga”	15.10.2019	---« »---
2.13.4.	Reparația capitală a acoperișului a gimnaziului nr.7 (sala de handball), L.T. „Ștefan cel Mare”,L.T. „N. Gogol”, și a instituției preșcolare nr. 35.	15.10.2019	---« »---
2.13.5.	Reparația capitală a sistemelor de canalizare în L.T. „D. Cantemir”, L.T. „G. Coșbuc”, stația tinerilor turiști.	15.10.2019	---« »---
2.13.6.	Reparația capitală a sistemelor de încălzire în instituțiile preșcolare nr. 4, 6, în școala primară LT „V. Alexandri”	15.10.2019	---« »---
2.13.7.	Schimbarea robinetelor pentru închiderea conductelor din rețea la elevatoarele din instituțiile preșcolare nr. 3, 7, 30, 35, 36.	01.10.2019	---« »---
2.13.8.	Schimbarea parțială a țevilor de canalizare în instituțiile preșcolare nr. 1, 10, 18, 29, 46, 49.	01.10.2019	---« »---
2.13.9.	Schimbarea parțială a țevilor sistemei de alimentare cu apă în instituțiile preșcolare nr. 10, 34, 36, 43, 49.	01.10.2019	---« »---
2.13.10	Schimbarea geamurilor în gimnaziul „A.V. Cuza”.	01.10.2019	---« »---
2.13.11	Pregătirea fișei de pregătire pentru deschiderea noului sezon de încălzire și plombarea nodurilor elevatorice.	15.10.2019	---« »---
2.13.12	Finisarea lucrărilor de izolare termică exterioară a blocului instituției preșcolare nr. 43.	01.10.2019	---« »---
2.13.13	Reconstrucția sistemului de încălzire a instituțiilor preșcolare nr. 7, 30, 34	01.10.2019	---« »---
2.14.	Serviciul SĂNĂTATE IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”		
2.14.1.	Revizuirea și repararea curentă a cazanelor cu gaze naturale și testarea la presiune gazoductului blocului Central.	01.09.2019	T. Rodiucova
2.14.2.	Reparația curentă a punctului de termoficare și cazangeriei.	01.09.2019	---« »---
2.14.3.	Revizuirea și repararea instalațiilor tehnico-sanitare cu schimbarea sectoarelor interne și externe uzate a rețelelor de termoficare și apeduct din blocul central.	01.09.2019	---« »---

1	2	3	4
2.14.4.	Curățarea zonelor de protecție și vopsirea anticorozivă a gazoductului.	01.08.2019	---« »---
2.14.5.	Spălarea și încercarea hidraulică a sistemului de aprovizionare cu energie termică în Departamentul Perinatologic și serviciul fiziatrice (în blocul central încercările hidraulice vor fi petrecute după finisarea lucrărilor de reparație a sistemului).	01.09.2019	---« »---
2.14.6.	Efectuarea lucrărilor de reparație a sectoarelor deteriorate a acoperișurilor blocurilor instituției.	01.10.2019	
2.14.7.	Revizia și curățirea camerelor de vizitare a sistemului de canalizare cu schimbarea sectoarelor deteriorate.	01.10.2019	---« »---
2.14.8.	Efectuarea reparației preventiv planificate a panourilor utilajului electric.	01.10.2019	---« »---
2.14.9.	Efectuarea verificărilor metrologice a contoarelor de evidență a consumului de energie termică, electrică, apă potabilă și gaze naturale.	01.10.2019	---« »---
<i>IMSP „Centrul Medicilor Familiei mun. Bălți”</i>			
2.14.10	Revizia și pregătirea sistemei de încălzire în Centrele de Sănătate	15.09.2019	---« »---
2.14.11	Revizia și pregătirea sistemelor de energie termică, electrică, apă potabilă, gaze naturale și canalizare a Centrelor de Sănătate.	01.10.2019	---« »---
2.14.12	Testarea metrologică a contoarelor de apă și de căldură în Centrele de Sănătate.	15.09.2019	---« »---
2.14.13	Revizia și reînnirea contractelor cu întrreprinderile, pentru asigurarea Centrelor de Sănătate cu resurse termice, energiei electrice, apă, canalizare, gaz și alte utilități.	01.08.2019	---« »---
2.14.14	Pregătirea pentru sezonul rece a automobilelor CMF	01.10.2019	---« »---
2.14.15	Asigurarea Centrelor de Sănătate cu materiale antiderapante și echipamente pentru curățirea zăpezii.	15.10.2019	---« »---
2.14.16	Verificarea detectoarelor de gaz în OMF Elizaveta și OMF Sadovoe.	01.10.2019	---« »---
<i>IMSP „Centrul Stomatologic Bălți”</i>			
2.14.17	Verificarea metrologică a contoarelor de evidență a consumului de energie termică și a apei.	01.09.2019	---« »---
2.14.18	Curățirea și încercările hidraulice la presiune a sistemului de termoficare	01.10.2019	---« »---
2.14.19	Revizuirea sistemului de încălzire și îmbuxarea ventilelor de îchidere a sistemului de termoficare.	01.09.2019	---« »---
2.15.	<i>Sectia Cultura</i>		
2.15.1.	Efectuarea lucrărilor de izolare termică a golurilor geamurilor și ușilor în instituțiile subordonate	15.10.2019	V. Caraulan
2.15.2.	Efectuarea lucrărilor de deservire tehnică a elevatoarelor aflate la balanța instituțiilor	15.09.2019	---« »---
2.15.3.	Efectuarea verificărilor metrologice al	15.09.2019	---« »---

1	2	3	4
	contoarelor de energie termică și apometrelor aflate la balanța instituțiilor subordonate		
2.15.4.	Efectuarea lucrărilor de reparatie a izolației termice pe sectoarele deteriorate a rețelelor termice a obiectelor aflate la balanța instituțiilor subordonate	01.10.2019	---« »---
2.15.5.	Spălarea și încercările hidraulice la presiune a sistemelor de alimentare cu energie termică a obiectelor aflate la balanța instituțiilor subordonate	01.10.2019	---« »---
2.15.6.	Efectuarea după necesitate a lucrărilor de sticluire a geamurilor obiectelor aflate la balanța instituțiilor subordonate	10.10.2019	---« »---



Anexa nr. 2

la dispoziția primarului
nr. 153 din 25.06.2019

COMPONENTĂ COMISIEI

pentru pregătirea și funcționarea gospodăriei comunale
în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020

1. N. Grigorișin - președintele comisiei, primarul mun. Bălți;
2. G. Șmulischii - vicepreședintele comisiei, viceprimarul mun. Bălți;
3. L. Sava - vicepreședintele comisiei, viceprimarul mun. Bălți;
4. I. Scurtu - secretarul comisiei, inspector de specialitate al Direcției gospodăriei comunale;
5. B. Marcoci – membru comisiei, consilier Consiliului mun. Bălți;
6. P. Buceațchii - membru comisiei, consilier Consiliului mun. Bălți;
7. V. Zincovschi - membru comisiei, șef Direcția gospodăriei comunale;
8. V. Calinovschi - membru comisiei, șef Secția securitatea publică al Inspectoratului de poliție mun. Bălți;
9. R. Tanas - membru comisiei, comandantul al Regimentului de patrulare "Nord" al Inspectoratului Național Patrulare;
10. V. Chișlari - membru comisiei, director Centrului sănătate publică Bălți;
11. G. Ciumaș - membru comisiei, șef Agenția Ecologică Bălți;
12. M. Brînza - membru comisiei, director jeneral "Cet-Nord" S. A.;
13. S. Munteanu – membru comisiei, director Î.M. „Termogaz-Bălți”;
14. D. Guțu - membru comisiei, inspector superior Direcției supraveghere tehnică mun. Bălți.

Notă:

1. La ședințele comisiei de a invita reprezentantul Agenției Pentru Supraveghere Tehnică prin intermediul e-mail: info@ast.gov.md, fax: 022 21-15-94.
2. Se stabilește că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei dispoziții.