

## PLANUL DE ACȚIUNI

ce ține de pregătirea gospodăriei comunale mun. Bălți  
căt-re perioada de toamnă-iarnă 2022-2023

Nr./o	Denumirea acțiunilor planificate	Termen de executare	Executorul responsabil
1	2	3	4
<b>I. MĂSURI DE ORDIN ORGANIZATORIC</b>			
1.1.	Chestiunile ce țin de pregătirea și funcționarea gospodăriei comunale în perioada rece se vor examina în cadrul ședințelor comisiei pentru pregătirea și funcționarea gospodăriei comunale în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023.	În fiecare lună	Președintele comisiei - primarul mun. Bălți dl N. Grigorișin  Vicepreședintele comisiei – viceprimarul mun. Bălți dl. Gh.Șmulșchii
1.2.	A examina mersul îndeplinirii planului de acțiuni ce ține de pregătirea gospodăriei comunale mun. Bălți către perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 în cadrul ședințelor săptămânale cu administratorii complexului energetic, întreprinderilor municipale și instituțiilor bugetare	Permanent în decursul perioadei de pregătire	Președintele comisiei - primarul mun. Bălți dl N. Grigorișin  Șeful D G C dl V. Zincovschii
1.3.	A aduce la cunoștința Consiliului mun. Bălți informația ce ține de gradul de pregătire a gospodăriei comunale către funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023	Până la 30 octombrie 2022	Președintele comisiei - primarul mun. Bălți dl N. Grigorișin  Șeful D G C dl V. Zincovschii
<b>II. VOLUMUL LUCRĂRILOR PLANIFICATE DE ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Stația „Cet-Nord” S. A.</b>		
2.1.1.	A efectua lucrările de reparație a utilajului de bază conform plan - graficului.	30.11.2022	M. Brînza
2.1.2.	A efectua lucrările de reparație a utilajului auxiliar conform plan – graficului.	30.11.2022	---« »---
1	2	3	4
2.1.3.	A efectua lucrările de reparație capitală a	30.09.2022	---« »---

	conductelor si utilajului rețelelor termice conform plan – graficului.		
2.1.4.	Efectuarea lucrărilor de schimb a conductelor magistrale, de distribuție si intercartier – 550 m/l.	30.09.2022	---« »---
2.1.5.	Executarea testărilor la presiune a rețelelor termice până la, si după reparația capitală	30.09.2022	---« »---
2.1.6.	Efectuarea lucrărilor de reparație a izolației termice a conductelor rețelelor termice – 3500 m <sup>2</sup> .	15.10.2022	---« »---
2.1.7.	Efectuarea lucrărilor de reparație a utilajului SP-1, 2, 3, rețelelor termice si a punctelor de retenție - secționare.	09.09.2022	---« »---
2.1.8.	Efectuarea lucrărilor de reparație a utilajului gospodăriei de aprovizionare cu gaze.	30.09.2022	---« »---
2.1.9.	Efectuarea lucrărilor de reparație a pompelor de rețea 5 buc.	30.09.2022	---« »---
2.1.10.	Restabilirea suprafețelor asfaltate, deteriorate în urma efectuării lucrărilor de reparație a conductelor termice - 520 m <sup>2</sup> .	30.09.2022	---« »---
<b>2.2.</b>	<b>Întreprinderea municipală „Termogaz-Bălți”</b>		
2.2.1.	Efectuarea lucrărilor de testare hidraulică a rețelelor termice (etapa I).	01.07.2022	A. Crasnobaev
2.2.2.	Revizuirea, curățirea și repararea cazanelor de la cazangeria „Feroviarilor”.	01.07.2022	---« »---
2.2.3.	Deservirea tehnică și repararea echipamentelor electrice, aparatelor de control și măsură (ACșiM) a cazangeriilor.	01.07.2022	---« »---
2.2.4.	Efectuarea lucrărilor de reparație a pompelor la cazangeria „Feroviarilor”.	01.07.2022	---« »---
2.2.5.	Efectuarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice și izolației de la cazangeria „Feroviarilor” pînă la str. Feroviarilor nr. 11.	01.08.2022	---« »---
2.2.6.	Efectuarea lucrărilor de reparație și sghimbare a armaturei la nodul de elevator și la camerele termice.	01.09.2022	---« »---
2.2.7.	Revizuirea, curățirea și repararea cazanelor de la cazangeria „Krîlov”.	01.09.2022	---« »---
2.2.8.	Verificarea metrologică a contorului de energie electrică la cazangeria „Krîlov”	01.07.2022	---« »---
2.2.9.	Testarea de laborator a echipamentelor electrice a cazangeriei „Feroviarilor”.	01.10.2022	---« »---
2.2.10.	Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a energiei termice.	01.10.2022	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.2.11.	Reparația utilajului de gaze a cazangeriilor.	15.10.2022	---« »---
2.2.12.	Testarea hidraulică a rețelelor termice (etapa	01.10.2022	---« »---

	a II).		
2.2.13.	Verificarea detectoarelor de gaze.	15.10.2022	---« »---
2.2.14.	Verificarea de stat a instrumentelor și echipamentelor de control: manometre etc.	01.07.2022	---« »---
2.2.15.	Înlocuirea pompei de rețea cu o putere mai mică la cazangeria „Arbore”	01.07.2022	---« »---
2.2.16.	Efectuarea lucrărilor de reparare a convertizorului de frecvență la cazangeria „Feroviarilor”.	01.10.2022	---« »---
2.2.17.	Înlocuirea termostatului de funcționare al cazanului Gimnaziului nr. 3.	01.07.2022	---« »---
2.2.18.	Pregătirea cazanelor Gimnaziului nr. 3, Gimnaziului nr. 10, Gimnaziului nr. 15 pentru sezonul de încălzire.	15.10.2022	---« »---
2.2.19.	Înlocuirea automatului 100A la cazangeria „Crîlov”.	01.09.2022	---« »---
2.2.20.	Izolarea rețelei termice de la cazangeria „Crîlov” către blocul locativ Krîlov nr. 12.		---« »---
2.2.21.	Izolarea rețelei termice de tranzit în subsolurile blocurilor locative din str. Krîlov.	01.09.2022	---« »---
2.2.22.	Repararea rețelelor de încălzire de la camera termică Kiev nr. 52 către blocul locativ Kiev nr. 52.	01.09.2022	---« »---
2.2.23.	Reparația rețelei termice din str.Negruzzi nr. 9 către blocul locativ str. Kiev nr. 70.	01.09.2022	---« »---
2.2.24.	Proiectarea și montarea rețelei termice către locul de consum Kiev nr. 75 (Asociația Femeilor de Afaceri).	01.10.2022	---« »---
2.2.25.	Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.	01.10.2022	---« »---
2.2.26.	Verificarea de stat a stării tehnice a coșurilor de fum și canale de aerisire.		---« »---
<b>2.3.</b>	<b>Filiala Bălți „Red-Nord” S.A.</b>		
2.3.1.	Întocmirea și coordonarea cu organele administrației publice locale a listelor consumatorilor de importanță vitală și graficelor de limitare a consumului de energie electrică în cazuri excepționale.	01.09.2022	G. Popovici
2.3.2.	Examinarea schemelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor de categorie și înaintarea, după necesitate, prescripțiilor la îmbunătățirea schemelor.	01.07.2022	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.3.3.	Măsurări și încercări al utilajului PT-10/0,4 kV – 80 unități.	15.10.2022	---« »---
2.3.4.	Încercări la linia de cablu 10 kV – 75 unități	15.10.2022	---« »---

2.3.5.	Efectuarea supavegherii tehnice: - LEA-10 kV. - 94,4 km.; - LEA-0,4 kV. - 374,1 km.; - LES-10 kV. - 252,7 km.; - LES-0,4 kV. - 202,3 km.; - PT-10/0,4 kV. - 290 un.	15.10.2022	---« »---
2.3.6.	Pregătirea autovehiculelor pentru transportarea personalului și echipelor de producere – 19 un.	15.10.2022	---« »---
2.3.7.	Verificarea rețelelor de asigurare cu energie electrică: - alimentare cu energie electrică; - alimentare cu apă potabilă; - canalizare; - alimentare cu căldură; - iluminare a încăperilor de serviciu și de producție, a teritoriilor.	01.10.2022	---« »---
<b>2.4.</b>	<b>Filiala „Bălți-Gaz” a „Bălți-Gaz” S.R.L.</b>		
2.4.1.	Deservirea tehnică PRG – 3 buc.	15.10.2022	I. Antonovici
2.4.2.	Deservirea tehnică DRG – 139 buc.	15.10.2022	---« »---
2.4.3.	Reparația curentă PRG – 7 buc.	01.10.2022	---« »---
2.4.4.	Reparația curentă DRG – 410 buc.	01.10.2022	---« »---
2.4.5.	Verificarea conductelor subterane cu ajutorul dispozitivului de control – 88,150 km.	15.10.2022	---« »---
2.4.6.	Repararea stratului de izolare a gazoductelor subterane – 90 m <sup>2</sup>	15.10.2022	---« »---
2.4.7.	Vopsirea gazoductelor supraterane – 24,08 km.	15.10.2022	---« »---
2.4.8.	Modernizarea DRG – 4 un.	01.10.2022	---« »---
2.4.9.	Înlocuirea bransamentelor gazoductelor în casele cu multe etaje – 15 buc.	15.10.2022	---« »---
2.4.10.	Informarea populației prin mas-media (o singură dată) despre măsurile adăugătoare privind exploatarea sistemului de gaze în perioada toamnă-iarnă.	01.09.2022	---« »---
<b>2.5.</b>	<b>Cazangeria Depoului de locomotive st. Bălți</b>		
2.5.1.	Efectuarea lucrărilor de reparație preventivă a cazanelor de abur nr.1 și 2, robinetelor acestora și echipamentului auxiliar, ventilatoarelor și aspiratoarelor de fum.	01.07.2022	A. Iasinschi
2.5.2.	Efectuarea lucrărilor de curățire a încălzitoarelor de apă-abur și reparație a armaturii de închidere acestora.	01.07.2022	---« »---
2.5.3.	Efectuarea procedurilor de revizuire a echipamentului de pompare și reparația armaturii de închidere interne a cazangeriei.	01.08.2022	---« »---
2.5.4.	Efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor de gaze ale cazanelor și coșurilor de fum.	01.08.2022	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.5.5.	Efectuarea lucrărilor de revizuire a echipamentului de tratare chimică a apei și echipamentului de preparare a soluției de sare.	01.09.2022	---« »---
2.5.6.	Efectuarea lucrărilor de revizuire a utilajului electric.	01.09.2022	---« »---

2.5.7.	Efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor de scurgere și groapei de drenaj.	01.09.2022	---« »---
2.5.8.	Efectuarea lucrărilor de revizuire a elevatoarelor și ajustarea acestora.	01.10.2022	---« »---
2.5.9.	Efectuarea procedurilor de revizie și verificare a echipamentului de măsură și control	01.10.2022	---« »---
2.5.10.	Efectuarea deservirii tehnice a instalațiilor de gaz.	01.10.2022	---« »---
2.5.11.	Efectuarea lucrărilor de spălare și testare sub presiune a rețelelor termice exterioare.	15.10.2022	---« »---
2.5.12.	Efectuarea lucrărilor de reparație a izolației termice deteriorată a rețelelor termice exterioare.	15.10.2022	---« »---
<b>2.6.</b>	<b>Întreprinderea municipală „GLC Bălți”</b>		
2.6.1.	Reparația acoperișurilor spațiilor de uz comun – 9100 m <sup>2</sup>	15.10.2022	T. Chiaburu
2.6.2.	Etanșarea joncțiunilor planșelor de beton armat - 26000 m/lin.	15.10.2022	---« »---
2.6.3.	Schimbarea și reparația elementelor sistemelor de evacuare a apelor pluviale – 8710,4 m/lin.	15.10.2022	---« »---
2.6.4.	Schimbarea ferestrelor și ușilor din lemn în locurile de uz comun pe cele din material PVC – 147,8 m <sup>2</sup> .	15.10.2020	---« »---
2.6.5.	Repararea fașadului (întrările în blocuri locative) – 2140,7 m <sup>2</sup> .	15.10.2022	---« »---
2.6.6.	Reparația și înlocuirea armaturii de închidere - reglare la rețelele interioare de alimentare cu energie termică –795 un.	01.10.2022	---« »---
2.6.7.	Verificarea hidraulică și spălarea rețelelor interioare de alimentare cu energie termică – 409 blocuri locative	01.10.2022	---« »---
2.6.8.	Schimbarea parțială a țevilor rețelilor interioare de alimentare cu energie termică – 870 m/lin.	01.10.2022	---« »---
2.6.9.	Reparația izolației termice a conductelor sistemului interior de alimentare cu energie termică - 590 m/lin.	01.10.2022	---« »---
<b>2.7.</b>	<b>Întreprinderea municipală Regia „Apă-canal-Bălți”</b>		
2.7.1.	Reparația rețelelor – 2,3 km. (costul - 250,6 mii lei).	01.10.2022	R. Pelin
2.7.2.	Reparația vanelor D=50 – 300 mm. – 13 un. (costul - 32,6 mii lei).	01.10.2022	---« »---
2.7.3.	Reparația căminelor de vizitare – 10 unit. (costul –16,2 mii lei).	15.09.2022	---« »---
2.7.4.	Reparația sondelor arteziene – 4 unit. (17,67 mii lei).	15.09.2020	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.7.5.	Reparația stațiilor de pompare – 4 unit. (costul – 67,2 mii lei).	01.10.2022	---« »---
2.7.6.	Spălarea și curățarea rezervoarelor de apă potabilă – 7 unit. (costul – 10,2 mii lei).	01.10.2020	---« »---

2.7.7.	Procurarea combustibilului pentru încălzirea încăperilor: cărbune – 40,0 t.	15.10.2022	---« »---
<b>2.8.</b>	<b>Întreprinderea municipală „DRCD Bălți”</b>		
2.8.1.	A întocmi și aproba lista lucrătorilor întreprinderii, care vor asigura serviciul în perioada lichidării înzăpezirilor și prevenirii poleiului.	15.06.2022	S. Juraveț
2.8.2.	Contractarea procurării reactivelor pentru necesitățile în perioada toamnă-iarnă 2022-2023.	01.10.2022	---« »---
2.8.3.	Contractarea cu organizațiile terțe prestarea mijloacelor tehnice pentru folosirea acestora în perioada de toamnă-iarnă în cazuri de insuficiență a transportului propriu.	01.10.2022	---« »---
2.8.4.	Efectuarea revizuirii cazanelor cu gaze a clădirii administrative, atelierelor de reparații auto și serviciilor de dispecerat.	01.10.2022	---« »---
2.8.5.	Efectuarea revizuirii cazanului cu combustibil solid în vestiarul pentru lucrători	01.09.2022	---« »---
2.8.6.	Efectuarea revizuirii și după necesitate reparația sobelor pe teritoriul UBA, în încăperile din str. Decebal nr. 126, str. Gagarin și str. M. Costin.	01.09.2022	---« »---
2.8.7.	Repararea și testarea tehnică a autotransportului, care va fi folosit la lucrările de prevenire a ghețușului și a înzepezirii străzilor municipiului: <ul style="list-style-type: none"> <li>• autogreider – 2 un.;</li> <li>• autoîncărcător – 2 un.;</li> <li>• tractor cu lopată – 4 un.;</li> <li>• mini încărcător cu freză rutieră – 1 un.;</li> <li>• excavator – 2 un.;</li> <li>• mașină de samblat Camaz – 3 un.;</li> <li>• mașină de samblat ZIL – 2 un.;</li> <li>• încărcător de zăpadă -1 un.</li> </ul>	15.10.2022	---« »---
2.8.8.	Efectuarea instructajului la tehnica securității muncii pentru personalul implicat în lucrările de prevenire în cazuri de înzepezire și ghețuș.	01.10.2022	---« »---
2.8.9.	Efectuarea lucrărilor de reparație a sistemului de încălzire cu gaz.	15.10.202	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.9.</b>	<b>Întreprinderea municipală „Direcția troleibuze Bălți”</b>		
2.9.1.	Reglarea de sezon a rețelelor de contact	01.10.2022	E. Maximciuc
2.9.2.	Revizuirea de sezon a întrerupătoarelor cu ulei	01.07.2022	---« »---
2.9.3.	Revizuirea de sezon a transformatoarelor de putere	01.07.2022	---« »---

2.9.4.	Revizuirea pilonilor liniilor de troleibuze și vopsirea celor din metal, revizuirea rețelelor de contact cu utilajul respectiv, schimbând porțiunile de conductoare uzate.	01.10.2022	---« »---
2.9.5.	Revizuirea cablurilor de echilibrare și a cutiilor de derivație de cablu, măsurare rezistenței izolației de cablu.	01.10.2022	---« »---
2.9.6.	Achiziționarea uleiului de transformator pentru utilizare de sezon (200 l.)	15.10.2022	---« »---
2.9.7.	Revizuirea dispozitivelor de încălzire a troleibuzelor, și după caz, completarea cu ele a unităților de transport	01.09.2022	---« »---
2.9.8.	Efectuarea lucrărilor de ermetizare a ușilor și geamurilor saloanelor, cabinei șoferului, podelelor și gurilor de vizitare a tuturor unităților de troleibuze.	15.10.2022	---« »---
2.9.9.	Revizuirea bateriilor de acumulator cu schimbarea electrolitului.	01.10.2022	---« »---
2.9.10.	La reparațiile curente de efectuat revizuirea și repararea sistemului de ventilare a salonului troleibuzelor.	01.10.2022	---« »---
2.9.11.	Revizuirea sistemului de alimentare cu energie termică a obiectelor întreprinderii și după necesitate, efectuarea lucrărilor de reparație a conductelor a sistemului de termificare.	01.10.2022	---« »---
2.9.12.	Revizuirea spălătoriei mecanice și efectuarea lucrărilor de curățire a colectoarelor de glod.	15.10.2022	---« »---
2.9.13.	Revizuirea robinetelor pentru închiderea conductelor din rețea și repararea punctelor de termificare nr. 1 și nr. 2	01.10.2022	---« »---
2.9.14.	Revizuirea șanțurilor de inspecție pentru repararea troleibuzelor și asigurarea acestora cu iluminare	01.10.2022	---« »---
2.9.15.	Asigurarea ermeticității ușilor încăperilor profilactorului și de reparații planificate	01.10.2022	---« »---
2.9.16.	A întocmi grafice de trafic optime a troleibuzelor în condițiile de toamnă-iarnă.	15.10.2022	---« »---
2.9.17.	Completarea cu îmbrăcăminte specială personalului serviciului de reparare și SMȘ	15.10.2022	---« »---
<b>2.10.</b>	<b>„Glorin Ingering” S.R.L.</b>		
2.10.1.	Achiziționarea și instalarea motoarelor electrice de 75kw la SPH, pentru pompa nr. 5.	01.10.2022	A. Țurcan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.10.2.	Înlocuirea colectorului de presiune în clădirea cu zăbrele.	01.10.2022	A. Țurcan
2.10.3.	Schimbarea parțială a colectorului de presiune la stația de pompare nr. 2 la rețelele de canalizare forțate și gravitaționale .	01.10.2022	A. Țurcan

2.10.4.	Procurarea combustibilului pentru încălzirea încăperilor la stația de epurare: cărbune-30t.	15.10.2022	I. Goliberg
2.10.5.	Efectuarea lucrărilor de reparare a 35 de cămine a rețelelor de canalizare forțate și gravitaționale.	Pe parcursul anului	V. Gorea
2.10.6.	Efectuarea lucrărilor de spălare a rețelelor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de curte – 18 km;</li> <li>• de colector – 14 km.</li> </ul>	Pe parcursul anului	V. Gorea
2.10.7.	Efectuarea lucrărilor de curățire de algă a canalului de evacuare la stația de epurare.		A. Țurcan
<b>2.11.</b>	<b>Întreprinderea municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”</b>		
2.11.1.	Revizuirea și curățirea cazanelor de încălzire și a sobelor în încăperile de producție a întreprinderii.	15.10.2022	S. Novicova
2.11.2.	Pregătirea lemnului de foc pentru necesitățile gospodăriei de seră și încăperile bazei de producție a întreprinderii.	15.10.2022	---« »---
2.11.3.	Pregătirea tehnicii autotractoroarelor și echipamentului suspendat pentru funcționare în perioada de iarnă.	15.10.2022	---« »---
2.11.4.	Procurarea suplimentară a inventarului și îmbrăcămintei speciale de iarnă pentru lucrătorii întreprinderii.	15.10.2022	---« »---
2.11.5.	Curățirea de frunze și gunoi a jgheburilor de acoperiș la clădirile administrative și încăperile de producție a întreprinderii.	15.10.2022	---« »---
2.11.6.	Reparația complexului de sere și răsadnițe și reparația sistemului de încălzire	15.10.2022	---« »---
2.11.7.	Revizuirea, reparația și vopsirea containerilor pentru materiale antiderapante.	15.10.2022	---« »---
2.11.8.	Pregătirea materialelor anti-derapante pentru presurarea pistelor în parcuri, trotuarelor magistralelor municipale, în preajma opririlor transportului public.	15.10.2022	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.11.9.	Conservarea complexului de distracții pentru perioada rece.	15.10.2022	---« »---
<b>2.12.</b>	<b>Întreprinderea municipală Hotelul „Bălți”</b>		
2.12.1.	Efectuarea verificărilor metrologice a dispozitivului de evidență a consumului de energie termică.	01.10.2022	S. Panciuc
2.12.2.	Încercarea hidraulică a sistemului de încălzire.	30.08.2022	---« »---
2.12.3.	Revizuirea și repararea robinetelor pentru închiderea conductelor a sistemului de încălzire, de alimentare cu apă potabilă și apă caldă.	01.07.2022	---« »---



2.12.4.	Completarea și prezentarea fișei de pregătire pentru începerea noului sezon de încălzire.	01.10.2022	---« »---
2.12.5.	Efectuarea lucrărilor de schimbare parțială a țevilor sistemului de canalizare în încăperea punctului termic.	01.07.2022	---« »---
2.2.6.	Efectuarea lucrărilor de reparare parțială a camerelor de hotel.	15.10.2022	---« »---
2.12.7.	Efectuarea lucrărilor de curățire a rețelei de canalizare din exteriorul clădirii.	01.07.2022	---« »---
2.12.8.	Achiziționarea și instalarea boilerelor cu capacitatea de 100 l. în 3 camere de hotel.	01.10.2022	---« »---
<b>2.13.</b>	<b>Direcția Învățământ, Tineret și Sport</b>		
2.13.1.	Efectuarea încercărilor hidraulice a sistemelor de încălzire exterioare.	01.07.2022	L. Olaru
2.13.2.	Efectuarea verificărilor metrologice a dispozitivelor de evidență a consumului energiei termice, cu schimbarea celor care n-au trecut verificarea, sau după caz - achiziționarea altor noi.	01.10.2022	---« »---
2.13.3.	Testarea hidraulică și spălarea sistemelor interne de încălzire	01.09.2022	---« »---
2.13.4.	Efectuarea lucrărilor de reparație parțială a rețelelor termice în IET 30, 33, 49.	01.08.2022	---« »---
2.13.5.	Verificarea supapelor de închidere a elevatoarelor de distribuție a energiei termice în instituțiile subordonate.	01.09.2022	---« »---
2.13.6.	Elaborarea DPD de schimbarea rețelelor termice în LT M. Gorki.	01.09.2022	---« »---
2.13.7.	Efectuarea lucrărilor de reparație parțială a acoperișului în LT M. Gorki.	01.09.2022	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.13.8.	Schimbarea parțială a geamurilor în școala primară nr. 21.	01.09.2022	---« »---
2.13.9.	Elaborarea DPD „Termoizolarea fațadei” și executarea lucrărilor de termoizolare a fațadei în școala primară nr. 21.	01.08.2022	---« »---
2.13.10.	Verificarea cazanelor IET cu încălzire autonomă și a sistemului de încălzire în baza actelor întocmite.	01.09.2022	---« »---
2.13.11.	Finisarea lucrărilor de izolare termică exterioară al L.T. „G. Coșbuc”.	01.09.2022	---« »---
2.13.12.	Pregătirea fișei de pregătire pentru începerea sezonului de încălzire și plombarea nodurilor elevatorice.	01.10.2022	---« »---
<b>2.14.</b>	<b>Direcția generală asistența socială, sănătate și protecția familiei</b>		
<b>IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”</b>			

2.14.1.	Revizuirea și reparația instalațiilor tehnico-sanitare cu schimbarea sectoarelor interne și externe uzate a rețelelor de termoficare și alimentare cu apă din blocul Central.	01.09.2022	V. Munteanu
2.14.2.	Reparația curentă a punctului de termoficare central și a cazangeriei.	01.09.2022	---« »---
2.14.3.	Revizuirea și reparația curentă a cazanelor cu gaze naturale și testarea la presiune gazoductului blocului Central.	01.08.2022	---« »---
2.14.4.	Spălarea și încercările hidraulice la presiune a sistemelor de alimentare cu energie termică a blocului Central, Centrului de perinatologie și serviciului de fiziatrie.	01.09.2022	---« »---
2.14.5.	Revizia și curățirea camerelor de vizitare a sistemului de canalizare cu schimbarea sectoarelor deteriorate.	01.10.2022	---« »---
2.14.6.	Efectuarea reparației preventiv planificate a echipamentului electric.	01.10.2022	---« »---
2.14.7.	Efectuarea verificărilor metrologice a contoarelor de evidență a consumului de energie termică, electrică, apă potabilă și gaze naturale.	01.10.2022	---« »---
<b>IMSP „Centrul Medicilor Familiei mun. Bălți”</b>			
2.14.8.	Revizia și pregătirea sistemii de încălzire în Centrele de Sănătate	15.09.2022	---« »---
2.14.9.	Revizia și pregătirea sistemelor de energie termică, electrică, apă potabilă, gaze naturale și canalizare a Centrelor de Sănătate.	01.10.2022	---« »---
2.14.10.	Testarea metrologică a contoarelor de apă și de căldură în Centrele de Sănătate.	15.09.2022	---« »---
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.14.11.	Revizia și reînnoirea contractelor cu furnizorii, pentru asigurarea Centrelor de Sănătate cu resurse termice, energie electrică, apă, canalizare, gaz și alte servicii comunale.	01.08.2022	---« »---
2.14.12.	Pregătirea pentru sezonul rece a transportului auto Centrelor Medicilor Familiei.	01.10.2022	---« »---
2.14.13.	Asigurarea Centrelor de Sănătate cu materiale antiderapante și echipamente pentru curățirea zăpezii.	15.10.2022	---« »---
2.14.14.	Verificarea detectoarelor de gaz în OMF Elizaveta și OMF Sadovoe.	01.09.2022	---« »---
<b>IMSP „Centrul Stomatologic Bălți”</b>			
2.14.15.	Curățirea și încercările hidraulice la presiune a sistemului de termoficare	01.10.2022	---« »---

2.14.16.	Revizuirea sistemului de încălzire și îmbuxarea ventilelor de închidere a sistemului de termoficare.	01.09.2022	---« »---
<b>Centrul comunitar pentru oamenii în etate „Respirația a doua”</b>			
2.14.17.	A încheia contractual pentru deservirea sistemului de încălzire cu S.R.L. „ROTATEM”	01.08.2022	---« »---
2.14.18.	A încheia contractual de furnizare a gazului natural cu S.A. „Moldovagaz”	01.08.2022	---« »---
<b>2.15.</b>	<b>Direcția C u l t u r ă</b>		
2.15.1.	Efectuarea lucrărilor de izolare termică a golurilor geamurilor și ușilor în instituțiile subordonate	15.10.2022	A.Ouș
2.15.2.	Efectuarea lucrărilor de deservire tehnică a elevatoarelor aflate la balanța instituțiilor	15.09.2022	---« »---
2.15.3.	Efectuarea verificărilor metrologice al contoarelor de energie termică și apei, aflate la balanța instituțiilor subordonate	15.09.2022	---« »---
2.15.4.	Efectuarea lucrărilor de reparație a izolației termice pe sectoarele deteriorate a rețelelor termice a obiectelor aflate la balanța instituțiilor subordonate	01.10.2022	---« »---
2.15.5.	Spălarea și încercările hidraulice la presiune a sistemelor de alimentare cu energie termică a obiectelor aflate la balanța instituțiilor subordonate	01.10.2022	---« »---
2.15.6.	Efectuarea după necesitate a lucrărilor de sticluire a geamurilor obiectelor aflate la balanța instituțiilor subordonate	10.10.2022	---« »---