

Informație cu privire la monitorizarea contractelor încheiate de către Direcția Evidență Contabilă a Primăriei mun.Bălți în perioada a. 2022

Nr. de rând	Contractul		Cronicii livrării/prestării și execuției lucrărilor initial	Modificări conform acordului aditonal	Operatorul economic	Nr. de înregistrare și data în TREZMID	Obiectul contractului	Tipul procedurii aplicate (valoare mică, NPF, LP, COP)	Suma contractului			Nivelul de indeplinire a contractului	Notă								
	Nume	și data							precizată pentru toată perioada execuției contractului	inclusiv anul 2022	executată pentru toată perioada execuției contractului										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Contractele trecute din an. 2021 în an. 2022																					
1	Nr. 83 din 14.06.2021	31.12.2021	Perioada efectuării lucrărilor de construcție la contractul de antrepriză	1. La pct. 3,2 sintagma 19 740 lei 00 bani („Noileșprezece mii săpte sute patruzeci lei 00 bani”) se înlocuiește cu sintagma 19 740 lei 00 bani („Noileșprezece mii săpte sute patruzeci lei 00 bani”), inclusiv a. 2021 – 18 190,00 lei; a. 2022 – 1 550,00 lei. La pct. 12,6 sintagma „valabil până la 31.12.2021” se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022”.	SRL "INTEXNAUCA"	Nr. 2021-0000001265 din 16.06.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul: „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeduct de la str. Dostoevski pe str. Independenței, str. Sportivă pînă la str. Gluhovschi, mun. Bălți (etapa I tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. Gluhovschi)“ total: 19 740,00 lei; inclusiv: a. 2021 – 18 190,00 lei; a. 2022 – 1 550,00 lei	CVM	19 740,00	1 550,00	19 740,00	1 550,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-	Executat
2	Nr. 87 din 01.07.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucrărilor contractate pînă la 01.02.2022	1. Suma contractului constituie „6 600 857 lei 44 bani, inclusiv a. 2021 – 6 063 331,12 lei; a. 2022 – 537 526,32 lei”. 2. Suma se micșorează cu 162 919 lei 47 bani. 3. Suma contractului după modificare va constitui 6 437 937 lei 97 bani, inclusiv a. 2021 – 6 063 331,12 lei; a. 2022 – 374 606,85 lei”. 4. La pct. 2,1. sintagma „Durata de execuție a lucrărilor contractate - pînă la 01.11.2021” se înlocuiește cu sintagma „Durata de execuție a lucrărilor contractate - pînă la 01.02.2022”. 5. La pct. 13,5. sintagma „valabil până la 31.12.2021” se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022”.	FPC "Valis" SRL	Nr. 2021-0000001390 din 06.07.2021	Lucrări de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeductul de la str. Dostoevski pe str. Independenței, str. Sportivă pînă la str. Gluhovschi, mun. Bălți. ETAPA I – tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. Gluhovschi”	LP	6 437 937,97	2 790 963,75	6 437 937,97	2 790 963,75	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	-	Executat

3	Nr. 100 din 06.08.2021	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	1. La pct. 3.2 sintagma 29 200 lei 00 bani (Douăzeci și nouă mii două sute lei 00 bani) se înlocuiește cu sintagma 29 200 lei 00 bani (Douăzeci și nouă mii două sute lei 00 bani), inclusiv a. 2021 - 9 000,00 lei, a. 2022 - 20 200,00 lei. 2. La pct. 12.6 sintagma „valabil până la 31.12.2021” se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022”.	SRL "INTEXNAUCA"	Nr. 2021-0000001559 din 19.08.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul „Reparația capitală a părții carosabile a str. Independenței (de la str. Pușkin pînă la str. Stamati) din mun. Bălți”	CVM	29 200,00	20 000,00	9 000,00	0,00	30,8%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-
4	Nr. 111 din 25.08.2021	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	1. La pct. 3.2 sintagma 11 496 lei 00 bani (Unsprezece mii patru sute nouăzeci și șase lei 00 bani) se înlocuiește cu sintagma 11 496 lei 00 bani (Unsprezece mii patru sute nouăzeci și șase lei 00 bani), inclusiv a. 2021 - 5 210,43 lei, a. 2022 - 6 285,57 lei. 2. La pct. 12.6 sintagma „valabil până la 31.12.2021” se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022”.	Biroul de Cercetări și Proiectări "INPROJECT" S.R.L.	Nr. 2021-0000001621 din 03.09.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul „Reparația podului de pe str. Gogoi din mun. Bălți” total: 11 496,00 lei a.2021 - 6 285,57 lei a.2022 - 5 210,43 lei	CVM	11 496,00	6 285,57	11 495,99	6 285,56	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
5	Nr. 112 din 02.09.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 01 septembrie 2022	1. La pct. 2.1. sintagma "Durata de execuție ... pînă la 01 iunie 2022" se înlocuiește cu sintagma "Durata de execuție ... pînă la 01 septembrie 2022". 2. La pct. 13.5 sintagma „valabil până la 31.12.2021” se înlocuiește cu sintagma „valabil până la 31.12.2022”. 3. Suma contractului constituie "3 562 841 lei (9 bani (Trei milioane cinci sute săizeci și două mii opt sute patruzeci și una lei 09 bani), inclusiv a. 2021 - 1 736 810,53 lei, a. 2022 - 1 826 030,56 lei". 4. Suma se majorează cu 117 649 lei (6 bani (Una sută sapteprezece mii șase sute patruzeci și nouă lei 06 bani). 5. Suma contractului după modificare va constitui "3 680 490 lei (15 bani (Trei milioane sase sute optzeci mii patru sute nouăzeci lei 15 bani), inclusiv a. 2021 - 1 736 810,53 lei, a. 2022 - 1 943 679,62 lei".	S.A. „Drumuri Bălți”	Nr. 2021-0000001637 din 10.09.2021	Lucrări de „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți total: 3 680 490,15 lei a.2021-1 736 810,53 lei a.2022-1 943 679,62 lei	LP	3 680 490,15	1 943 679,62	3 680 490,15	1 943 679,62	100,0%	100,0%	-	luer.	coresponde	respectate	- Executat
6	Nr. 128 din 05.11.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la data de 14 noiembrie 2022	1. La pct. 2.1. sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este de a.2021 - maxim pînă la 10 decembrie 2021; a.2022 - 3 (trei) luni în timp favorabil pentru executarea lucrărilor" se înlocuiește cu sintagma "Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la data de 14.11.2022".	SRL „Tehnologica Construct”	Nr. 2021-0000001842 din 10.11.2021	Lucrări (repetat) „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței mun. Bălți (Etapa I - de la str. Pușkin pînă la str. Stamati)”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți total: 9 359 956,54 lei a.2021-3 000 000,00 lei a.2022-6 359 956,54 lei	LP	9 359 956,54	6 359 956,54	3 223 961,80	223 961,80	34,4%	3,5%	-	luer.	-	-	-

7	Nr. 129 din 24.11.2021	31.12.2022	Durata de execuție a lucărărilor contractate este pînă la data de 30 august 2022	1. La pct. 2.1. sintagma "Durata de execuție...este de 2 (două) luni, inclusiv perioada de pregătire" se înlocuiește cu sintagma "Durata de execuție...pînă la data de 30 august 2022". 2. Suma contractului constituie 9 117.383 lei 71 bani, inclusiv a. 2021 – 2 723 900 lei 00 bani; a. 2022 – 6 393 483 lei; 71 bani. 3. Suma se majorează cu 1 365 279 lei 98 bani. 4. Suma contractului după modificare va constitui 10 482 663 lei; 69 bani, inclusiv a. 2021 – 2 723 900 lei 00 bani; a. 2022 – 7 758 763 lei; 69 bani.	SRL „Tehnologica Construct”	Nr. 2021-0000001928 din 10.11.2021	Lucrări „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți total: 10 482 663,69 lei a.2021-2 723 900,00 lei a.2022-7 758 763,69 lei	LP	10 482 663,69	7 758 763,69	10 116 131,49	7 392 231,49	96,5%	95,3%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	
8	Nr. 131 din 22.11.2021	31.12.2022	Perioada efectuării lucărărilor de construcții la contractual de antrepriză	"Astral-Proiect" SRL	Nr. 2021-0000001940 din 02.12.2021	Servicii de supraveghere de autor, la obiectul „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) mun. Bălți” total: 27 352,15 lei a.2021 - 8 171,70 lei; a 2022 - 19 180,45 lei	CVM	27 352,15	19 180,45	27 352,15	19 180,45	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat		
9	Nr. 132 din 02.12.2021	31.05.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în perioada de implementare a proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	"ASK PARTNERS ADVICE" S.R.L.	Nr. 2021-000002065 din 16.12.2021	Servicii de studiere a pieței pentru realizarea studiului comerțului internațional cu produse agricole și produse conexe din Republica Moldova și selecție caitative a potențialilor beneficiari în cadrul proiect „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	140 750,00	140 750,00	140 750,00	140 750,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat		
10	Nr. 133 din 02.12.2021	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada de implementare a proiectului:	Divers Audit S.R.L.	Nr. 2021-000002046 din 15.12.2021	Servicii pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA”	CVM	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat		
11	Nr. 134 din 02.12.2021	31.03.2023	Prestarea Serviciilor se efectuează pînă la 31.03.2023	Divers Audit S.R.L.	Nr. 2021-000002039 din 14.12.2021	1. La pct. 12.6. sintagma „Prezentul contract este valabil pînă la 30.11.2022” se înlocuiește cu sintagma „Prezentul contract este valabil pînă la 31.03.2023”. 2. La pct. 3.2. sintagma „17 000 lei 00 bani (\$aptesprezece mii lei 00 bani), inclusiv a. 2021 – 00 lei 00 bani; a. 2022 – 17 000 lei 00 bani” se înlocuiește cu sintagma „17 000 lei 00 bani (\$aptesprezece mii lei 00 bani), inclusiv a. 2021 – 00 lei 00 bani; a. 2022 – 00 lei 00 bani; a. 2023 – 17 000 lei 00 bani”.		Servicii pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES” (trad. PODURI COMERCIALE/PODURI) total: 17 000,00 lei a.2021 - 0,00 lei; a.2022 - 17 000,00 lei	CVM	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Se afă la etapa de execuție
Total pe Contractele trecute din an.2021 în an. 2022:									30 223 586,50	19 075 129,62	23 683 859,55	12 535 602,67	78,4%	65,7%						

Contractele încheiate în an. 2022

1	Nr. 1 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Nicolai Vizitiu	Nr. 2022-000000039 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
2	Nr. 2 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022	1. Suma inițială a contractului 16 200 lei 00 bani (Saisprezece mii două sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 2 700 lei 00 bani (Două mii săptăsute lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare 13 500 lei 00 bani (Treisprezece mii cinci sute lei 00 bani).	Tudor Movila	Nr. 2022-000000038 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
3	Nr. 3 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 16 200 lei 00 bani (Saisprezece mii două sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 2 540 lei 45 bani (Două mii cinci sute patruzeci și lei 45 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 13 659 lei 55 bani (Treisprezece mii săse sute cincizeci și nouă lei 55 bani).	Mihail Pascari	Nr. 2022-000000037 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	13 659,55	13 659,55	13 659,55	13 659,55	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
4	Nr. 4 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Leonid Onceanu	Nr. 2022-000000042 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
5	Nr. 5 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Andrei Ciobanu	Nr. 2022-000000041 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
6	Nr. 6 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Vasile Coțman	Nr. 2022-000000040 din 05.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
7	Nr. 7 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Leonid Voronin	Nr. 2022-000000046 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat

8	Nr. 8 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Serghei Cislas	Nr. 2022-000000047 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Șt. cel Mare, 29	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
9	Nr. 9 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Stanislav Gorodinschi	Nr. 2022-000000048 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
10	Nr. 10 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 16 200 lei 00 bani (Saisprezece mii două sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 8 100 lei 00 bani (Opt mii una suta lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 8 100 lei 00 bani (Opt mii una suta lei 00 bani).	Igor Gutu	Nr. 2022-000000043 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
11	Nr. 11 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Veaceslav Korcevski	Nr. 2022-000000045 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
12	Nr. 12 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Ivan Splavnic	Nr. 2022-000000044 din 06.01.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicicalo, 3	CVM	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
13	Nr. 13 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Valentin Bologan	Nr. 2022-000000099 din 12.01.2022	Servicii de dispetencer transport auto	CVM	28 192,32	28 192,32	28 192,32	28 192,32	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
14	Nr. 14 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Nicolae Lazari	Nr. 2022-000000098 din 12.01.2022	Servicii de dispetencer transport auto	CVM	27 017,58	27 017,58	27 017,58	27 017,58	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
15	Nr. 15 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Eugeniu Chirpă	Nr. 2022-000000100 din 12.01.2022	Servicii de dispetencer transport auto	CVM	27 017,58	27 017,58	27 017,58	27 017,58	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat

16	Nr. 16 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Vladimir Rotari	Nr. 2022-0000000101 din 12.01.2022	Servicii de monitorizare a transportului public	CVM	42 550,02	42 550,02	42 550,02	42 550,02	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
17	Nr. 17 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Liudmila Iurceac	Nr. 2022-0000000102 din 12.01.2022	Servicii de dispeser transport auto	CVM	23 928,60	23 928,60	23 928,60	23 928,60	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
18	Nr. 18 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Natalia Rotari	Nr. 2022-0000000103 din 12.01.2022	Servicii de dispeser transport auto	CVM	23 928,60	23 928,60	23 928,60	23 928,60	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
19	Nr. 19 din 04.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada ianuarie-decembrie 2022		IM Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bâlți	Nr. 2022-0000000272 din 18.01.2022	Servicii de funerare a persoanelor singuratic, care nu au rude sau tutelă; persoanelor decedate, care se află la morgă mai mult de 10 zile și nu sunt reclamate de rude, precum și pentru persoanelor decedate, fără adăpost	CVM	29 312,00	29 312,00	29 312,00	29 312,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
20	Nr. 20 din 03.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022		Martea Constantin	Nr. 2022-0000000104 din 12.01.2022	Servicii de dispeser DGLC	CVM	24 703,50	24 703,50	24 703,50	24 703,50	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
21	Nr. 21 din 04.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 6 luni		SRL „CONSTANT-PROJECT”	Nr. 2022-0000000096 din 12.01.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „Reparația capitală a carosabilului din str. Sorocii din mun. Bâlți”	LP	884 173,00	884 173,00	884 173,00	884 173,00	100,0%	100,0%	garantie bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	- Executat
22	Nr. 22 din 04.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 7 luni		SRL „Intexnaucă”	Nr. 2022-0000000106 din 12.01.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „Reconstrucția carosabilului din str. Kiev pînă la podul peste rîul Răut din mun. Bâlți”	LP	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	100,0%	100,0%	garantie bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	- Executat
23	Nr. 23 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		Costeșchi Alexandru	Nr. 2022-0000000065 din 10.01.2022	Servicii de deservirea și administrarea funcționării sistemelor informaționale existente și implementate de către subdiviziunile structurale ale Primăriei mun. Bâlți, rețelelor locale informaționale, serverului, paginii oficiale a Primăriei mun. Bâlți	CVM	72 000,00	72 000,00	66 655,20	66 655,20	92,6%	92,6%	-	serv.	coresponde	respectate	-

24	Nr. 24 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		IM Regia "Apă- Canal Bâlgă"	Nr. 2022- 0000000131 din 13.01.2022	Servicii de alimentare cu apă	CVM	74 500,00	74 500,00	65 989,60	65 989,60	88,6%	88,6%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
25	Nr. 25 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL "Gloring Inginering"	Nr. 2022- 0000000132 din 13.01.2022	Servicii de canalizare	CVM	53 605,95	53 605,95	53 605,95	53 605,95	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
26	Nr. 26 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	1. Suma contractului constituie 834 700 lei 00 bani (Opt sute treizeci și patru mii șapte sute lei 00 bani). 2. Suma se majorează cu 150 000 lei 00 bani (Una sută cincizeci mii lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 984 700 lei 00 bani (Nouă sute optzeci și patru mii șapte sute lei 00 bani).	S.A. "FEE-NORD"	Nr. 2022- 0000000133 din 13.01.2022	Servicii de furnizare a energiei electrice	NFP	984 700,00	984 700,00	840 508,20	840 508,20	85,4%	85,4%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
27	Nr. 27 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	1. Suma contractului 1 090 000 lei 00 bani (Un milion nouăzeci mii lei 00 bani). 2. Suma se majorează cu 210 000 lei 00 bani (Două sute zece mii 00 bani). 3. Suma contractului după modificare 1 090 000 lei 00 bani (Un milion nouăzeci mii lei 00 bani).	IM "Termogaz"	Nr. 2022- 0000000145 din 13.01.2022	Servicii de furnizare a energiei termice	NFP	1 083 798,12	1 083 798,12	1 083 798,12	1 083 798,12	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
28	Nr. 28 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL "AquaTrade"	Nr. 2022- 0000000069 din 10.01.2022	Apă potabilă purificată, necarbogazoasă „OM”	CVM	34 560,00	34 560,00	33 984,00	33 984,00	98,3%	98,3%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
29	Nr. 29 din 04.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL „Gelibert-Com”	Nr. 2022- 0000000273 din 18.01.2022	Apă potabilă purificată, necarbogazoasă „AQUA UNICA”	CVM	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
30	Nr. 30 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		S.A. "Moldtelecom"	Nr. 2022- 0000000171 din 14.01.2022	Servicii de telecomunicații	CVM	95 000,00	95 000,00	89 904,77	89 904,77	94,6%	94,6%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
31	Nr. 31 din 03.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		S.A. "Moldtelecom"	Nr. 2022- 0000000172 din 14.01.2022	Servicii de internet în clădirea Administrației Municipale situată la adresa str. Decebal 99/A	CVM	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
32	Nr. 32 din 03.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		"infosoft-Max" SRL	Nr. 2022- 0000000206 din 14.01.2022	Servicii de asistență pentru software (SIA e-Cancelaria: documente, petiții, audiență, ghișeu unic)	CVM	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
33	Nr. 33 din 03.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SC „StarNet Soluții“ SRL	Nr. 2022- 0000000105 din 12.01.2022	Servicii internet	CVM	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
34	Nr. 34 din 13.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		Weblex Service SRL	Nr. 2022- 0000000463 din 27.01.2022	Servicii de deservire a aplicației „e-Lex” în rețea locală de calculatoare, care include bazele de date „Legislația Republicii Moldova” și „Practica judecătorească” (baze de date juridice)	CVM	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat

35	Nr. 35 din 04.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		îM Directia Reparatii și Construcții Drumuri Bălți	Nr. 2022-0000000274 din 18.01.2022	Servicii de transport de deșeuri menajere	CVM	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
36	Nr. 36 din 03.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		„Interlink Comunicații” SRL	Nr. 2022-0000000207 din 14.01.2022	Serviciul de deservire și acces la „Sistemul Electronic de Gestiune a Documentelor” și acces la pagina web a Primăriei: www.monitoruldebalti.md	CVM	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
37	Nr. 37 din 05.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.01.2022 pînă la 30.12.2022		îM „Moldcell” S.A.	Nr. 2022-0000000211 din 14.01.2022	Servicii de comunicații electronice	CVM	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
38	Nr. 38 din 13.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SRL "MobiAstrum"	Nr. 2022-0000000464 din 27.01.2022	Servicii de deservire a bazei de date privind evidența proprietății municipale"	CVM	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
39	Nr. 39 din 21.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000000482 din 28.01.2022	Servicii pentru repararea și întreținerea echipamentului informatic (deservirea tehnicii de calcul)	CVM	94 680,00	94 680,00	86 790,00	86 790,00	91,7%	91,7%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
40	Nr. 40 din 10.01.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		ICS „Fourchette - M” SRL	Nr. 2022-0000000162 din 14.01.2022	Produse de cofetărie pentru desfășurarea evenimentelor municipale	CVM	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%	-	serv., bun.	coresponde	respectate	-	Executat
41	Nr. 41 din 17.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”	Nr. 2022-0000000507 din 31.01.2022	Servicii de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe Platforma „IC”	CVM	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
42	Nr. 42 din 11.01.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		SRL „BESTPROJECTCOM”	Nr. 2022-0000000293 din 19.01.2022	Servicii de actualizare a documentației de deviz pentru obiectul „Repararea căilor de acces intra-trimestriale pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți” și obiectul „Repararea str. P. Zadnipro mun. Bălți”	CVM	26 180,00	26 180,00	26 180,00	26 180,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
43	Nr. 43 din 12.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează pe parcursul anului 2022		ICS „Lukoil-Moldova” S.R.L	Nr. 2022-0000000294 din 19.01.2022	Produse petroliere pentru a.2022	COP	213 639,50	213 639,50	213 639,50	213 639,50	100,0%	100,0%	garantie bancară - 5%	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
44	Nr. 44 din 12.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează pe parcursul anului 2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 69 900 lei 00 bani (Săizeci și nouă mii nouă sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 14 000 lei 00 bani (Paisprezeci mii lei 00 bani). Suma contractului după modificare va constitui 55 900 lei 00 bani (Cincizeci și cinci mii nouă sute lei 00 bani).	î.î. „Melnic Lilia”	Nr. 2022-0000000341 din 20.01.2022	Producție florală pentru anul 2021 pentru desfășurarea măsurilor municipale de către Primăriei mun. Bălți	CVM	55 900,00	55 900,00	54 200,00	54 200,00	97,0%	97,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat

45	Nr. 45 din 14.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL „TOPClimat”	Nr. 2022-0000000306 din 19.01.2022	Aparat de aer condiționat	CVM	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
46	Nr. 46 din 26.01.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL „VICHIDOC CONSULTING”	Nr. 2022-0000000588 din 09.02.2022	Servicii de verificare a documentației de deviz pentru obiectul „Repararea caior de acces intra-trimestriale pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți” și obiectul „Repararea str. P. Zadnepru mun. Bălți”	CVM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
47	Nr. 47 din 21.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „CREATHILEMN”	Nr. 2022-0000000486 din 28.01.2022	Ușă de intrare	CVM	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
48	Nr. 48 din 31.01.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Livardos-M”	Nr. 2022-0000000615 din 14.02.2022	Mobilier de birou	CVM	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
49	Nr. 49 din 18.01.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		Biroul de Cercetări și Proiectări „INPROIECT” S.R.L.	Nr. 2022-0000000465 din 27.01.2022	Servicii de actualizare a documentației de deviz pentru obiectul „Reparația podului de pe str. Babinskii din mun. Bălți”	CVM	21 728,00	21 728,00	21 728,00	21 728,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
50	Nr. 50 din 21.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022	IS „Servicii Pață” MAI	Nr. 2022-0000000506 din 31.01.2022	Servicii de supraveghere, asigurare a securității obiectivului (arhiv - str. Decebal 99/A), pață și deservirea tehnică a mijloacelor semnalizării pață - incendiu	CVM	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat	
51	Nr. 51 din 21.01.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022	S.C. „Alarm-Centrul Nord” SRL	Nr. 2022-0000000481 din 28.01.2022	Servicii de deservire a mijloacelor tehnice ale sistemei antiincendiere de semnalizare și utilizului de recepție și transmisie la obiectul „Arhiva municipală” adresa str. Decebal, 99A	CVM	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat	
52	Nr. 52 din 07.02.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022	S.R.L. „Mosdrag-Succes”	Nr. 2022-0000000649 din 17.02.2022	Servicii de transportare a ajutorului umanitar	CVM	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat	
53	Nr. 53 din 08.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 10 000 lei 00 bani (Zece mii lei 00 bani); 2. Suma se micșorează cu 1 858 lei 70 bani (Una mie opt sute cincizeci și opt lei 70 bani); 3. Suma contractului după modificare va constitui 8 141 lei 30 bani (Opt mii una sută patruzeci și una lei 30 bani).	GRAWE CARAT Asigurări S.A.	Nr. 2022-0000000675 din 21.02.2022	Servicii de asigurare obligatorie a autovehiculelor (RCA), carte verde	CVM	8 141,30	8 141,30	8 141,30	8 141,30	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat

54	Nr. 54 din 14.02.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. "Milancons"	Nr. 2022-0000000670 din 21.02.2022	Servicii de actualizare a documentației de deviz pentru obiectul „Reparatia podului de pe str. Babinskii din mun. Bălți”	CVM	285 200,00	285 200,00	285 200,00	285 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
55	Nr. 55 din 14.02.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SA „Cet-Nord”	Nr. 2022-0000000703 din 28.02.2022	Servicii de furnizare a energiei termice	CVM	50 000,00	50 000,00	27 586,31	27 586,31	55,2%	55,2%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
56	Nr. 56 din 03.02.2022	31.12.2022	Perioada ianuarie-decembrie 2022		SA "ELECTROMONTAJ – NORD"	Nr. 2022-0000000650 din 17.02.2022	Servicii de deservire a sistemelor electrice	CVM	25 000,00	25 000,00	24 999,80	24 999,80	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
57	Nr. 57 din 03.02.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		SC „Carpetă MD” SRL	Nr. 2022-0000000594 din 09.02.2022	Traversă	CVM	13 729,00	13 729,00	13 729,00	13 729,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
58	Nr.58 din 04.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		iS „Posta Moldova”	Nr. 2022-0000000639 din 15.02.2022	Servicii poștale	CVM	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
59	Nr.58 din 14.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000000676 din 21.02.2022	Consumate pentru tehnica de calcul	CVM	69 996,00	69 996,00	69 996,00	69 996,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
60	Nr.59 din 10.03.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „Geocad-Plus”	Nr. 2022-0000000766 din 15.03.2022	Servicii de topografie a parcului central din str. Independenței, 17, mun. Bălți	CVM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
61	Nr.60 din 10.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 10 februarie – 31 martie 2022		S.R.L. „Gumro”	Nr. 2022-0000000686 din 23.02.2022	Servicii de consultanță în afaceri, management strategic	CVM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
62	Nr.61 din 18.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 23 februarie		S.R.L. „Privesc-Eu”	Nr. 2022-0000000673 din 21.02.2022	Servicii de transmisie în sisteme live	CVM	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
63	Nr. 62 din 18.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă februarie – decembrie 2022		iM "Moldecell" S.A.	Nr. 2022-0000000696 din 24.02.2022	Servicii de comunicații electronice	CVM	27 510,00	27 510,00	26 606,36	26 606,36	96,7%	96,7%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
64	Nr.63 din 18.02.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 23 februarie		S.R.L. „Prosecutor”	Nr. 2022-0000000674 din 21.02.2022	Servicii de pază și securitate	CVM	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
65	Nr.64 din 23.02.2022	31.12.2022	La comandă pe parcursul anului 2022		S.R.L. „Pro-Box”	Nr. 2022-0000000727 din 07.03.2022	Produse de iluminare decorativă	CVM	234 946,16	234 946,16	234 946,16	234 946,16	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
66	Nr. 65 din 21.02.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.C. "NetSistem" S.R.L.	Nr. 2022-0000000715 din 03.03.2022	Lucrări de montare a elementelor decorative pe str. Iu. Gagarin și str. N. Iorga din mun. Bălți	CVM	242 864,60	242 864,60	242 864,60	242 864,60	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat

67	Nr. 66 din 22.02.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în perioada 23 februarie		S.R.L. „VisPas si Co”	Nr. 2022-000000695 din 24.02.2022	Servicii de locații și servicii de restaurant	CVM	34 501,00	34 501,00	34 501,00	34 501,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
68	Nr. 67 din 14.02.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 de zile lucrătoare		IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-000000707 din 01.03.2022	Servicii de expertiză tehnică: „Expertiza tehnică cu privire la posibilitatea tehnică de deschidere a unui gol de usă în peretele autoportant de la parterul clădirii Primăriei mun. Bălți din str. Independenței nr.1”	CVM	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
69	Nr. 11-sc din 18.02.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”	Nr. 2022-000000725 din 07.03.2022	Servicii de lucrări cadastrale	CVM	99 800,00	99 800,00	15 520,00	15 520,00	15,6%	15,6%	-	serv.	coresponde	respectate	-	
70	Nr. 68 din 03.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 2 (două) luni		IM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0060000732 din 10.03.2022	Servicii de formare a bunurilor imobile prin separare a terenurilor din str. Acad. Dubinovschi, 19/a, cu nr. cadastral 0300317.010, str. Sorocii, 21, cu nr. cadastral 0300107.031, str. Hajdeu, 6, cu nr. cadastral 0300204.022	CVM	30 421,80	30 421,80	30 421,80	30 421,80	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
71	Nr. 69 din 04.03.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		IS „Posta Moldova”	Nr. 2022-000000726 din 07.03.2022	Distribuirea facturilor/avizelor	CVM	69 600,00	69 600,00	54 000,00	54 000,00	77,6%	77,6%	-	serv.	coresponde	respectate	-	
72	Nr. 70 din 18.03.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		F.P.C. „Astra” SRL	Nr. 2022-000000823 din 01.04.2022	Măruri de uz gospodăresc	CVM	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
73	Nr. 71 din 11.04.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 2 (două) luni		IM „Direcția de Construcții Capitală Comandită Unic”	Nr. 2022-000000902 din 19.04.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii execuțării lucrărilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeduct de la str. Dostoevski pe str. Independenței, str. Sportiva pînă la str. Gluhovschi, mun. Bălți (etapa I tronsonul de la str. Pușchin pînă la str. Gluhovschi)”	CVM	15 668,29	15 668,29	15 668,29	15 668,29	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
74	Nr. 72 din 15.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 2 (două) luni		SRL „ASTRAL-PROJECT”	Nr. 2022-000000788 din 24.03.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „Construcția drumului nou (cu toată prospecționul și intersecția cu calea ferată) în continuare străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. I Mai”, conform necestărilor DGCI a Primăriei mun. Bălți	LP	1 250 784,30	1 250 784,30	1 250 784,30	1 250 784,30	100,0%	100,0%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat

75	Nr. 73 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare		IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-0000000753 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. N. Iorga, mun. Bălți”	CVM	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
76	Nr. 74 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestatör în termen de 30 de zile lucrătoare		IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-0000000754 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Alexandr Pușkin (de la intersecția cu str. Moscova pînă la intersecția cu str. Chișinău) mun. Bălți”	CVM	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
77	Nr. 75 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestatör în termen de 30 de zile lucrătoare		IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-0000000755 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Alexandr Pușkin și de la Alexandr Pușkin pînă la str. Vasile Lupu), mun. Bălți”	CVM	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
78	Nr. 76 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestatör în termen de 30 de zile lucrătoare		IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-0000000756 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Konev (tronsonul de la intersecția cu str. Alexandru cel Bun pînă la intersecția cu str. Ivan Franko, numere impare), mun. Bălți”	CVM	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
79	Nr. 77 din 14.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestatör în termen de 30 de zile lucrătoare		IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-0000000757 din 14.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August (de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrân), mun. Bălți”	CVM	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
80	Nr. 78 din 16.03.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucărtilor de construcții la contractul de antrepriză		I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditari Unic”	Nr. 2022-0000000782 din 22.03.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucărtilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la str. I. Franco pînă la drumul de centură) din mun. Bălți”	CVM	223 771,93	223 771,93	223 771,93	223 771,93	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
81	Nr. 79 din 21.03.2022	31.12.2022	Termen de 31 zile calendaristice	S.R.L. „Concret-Grup”	Nr. 2022-0000000803 din 29.03.2022	Lucrări de montare a elementelor decorative pe str. Iu. Gagarin și str. N. Iorga din mun. Bălți	CVM	299 384,00	299 384,00	299 384,00	299 384,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat	
82	Nr. 80 din 22.03.2022	31.12.2022	Livrarea în termen de 30 zile calendaristice	S.R.L. „CREATILEMEN”	Nr. 2022-0000000795 din 25.03.2022	Ușă de birou	CVM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat	
83	Nr. 81 din 22.03.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	SRL „Crafti Business”	Nr. 2022-0000000806 din 29.03.2022	Hârtie pentru tehnică de birou (A4)	CVM	71 960,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat	

84	Nr. 82 din 21.03.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestatör în termen de 30 de zile lucrătoare		îS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-000000794 din 25.03.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația podului de la str. Babinskiu mun. Bâlți”	CVM	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
85	Nr. 83 din 28.03.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. "ANTA-ARGUS"	Nr. 2022-000000822 din 01.04.2022	Lucrări de reparare curentă a biroului nr. 301 din incinta Primăriei mun. Bâlți	CVM	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	- Executat
86	Nr. 84 din 19.04.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antreprișă		î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comandită Unic”	Nr. 2022-000000903 din 19.04.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucrărilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independentei mun. Bâlți (Etapa I - de la str. Pușkin pînă la str. Stamati)”	CVM	222 598,48	222 598,48	7 838,66	7 838,66	3,5%	3,5%	-	serv.	coresponde	respectate	-
87	Nr. 85 din 30.03.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 01.04.2022 pînă la 30.06.2022		Valeri Vieru	Nr. 2022-000000843 din 05.04.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bâlți, din str. Cicealoi, 3	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
88	Nr. 86 din 04.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 24 februarie – 02 martie 2022		îM Hotelul „BÂLȚI”	Nr. 2022-000000857 din 08.04.2022	Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 24 februarie – 02 martie 2022	CVM	121 560,00	121 560,00	121 560,00	121 560,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
89	Nr. 87 din 08.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează la solicitare, în perioada de implementare a proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	i. La pct. 12.6. sintagma „Prezentul contract este valabil pînă la 31.05.2022” se înlocuiește cu sintagma „Prezentul contract este valabil pînă la 30.11.2022” 2. Suma inițială a contractului a constituit 100 000 lei 00 bani (Una sută mii lei 00 bani). 3. Suma se mișcărează cu 17 200 lei 00 bani (Saptesprezece mii două sute lei 00 bani). 4. Suma contractului după modificare va constitui 82 800 lei 00 bani (Optzeci și două mii opt sute lei 00 bani).	S.C. „Varietur” S.R.L.	Nr. 2022-000000861 din 01.06.2022	Bilete de avion în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
90	Nr. 88 din 14.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada martie – aprilie 2022		îM Hotelul „BÂLȚI”	Nr. 2022-000000883 din 14.04.2022	Servicii de alimentare pentru refugiați pe perioada martie - aprilie 2022	CVM	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat
91	Nr. 88/22 din 12.04.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”	Nr. 2022-000000866 din 12.04.2022	Servicii de formare, generare, imprimare și plăcire a avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare	CVM	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	- Executat

92	Nr. 89 din 18.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 20 – 22 mai a 2022		INTreprinderea MIXTĂ CONCERT BIS S.R.L.	Nr. 2022-0000000940 din 29.04.2022	Servicii de sonorizare, servicii de montare și demontare a Ecranului LED pentru activitățile consacrate „Ziua orașului Bălți din 22.05.2022”	CVM	204 340,00	204 340,00	204 340,00	204 340,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
93	Nr. 90 din 29.04.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada în termen de 4 (patru) luni		S.R.L. "APAST&CO"	Nr. 2022-0000000959 din 10.05.2022	Servicii de corectare și actualizare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „Reparația capitală a părții carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pînă la str. Gluhovschi) din mun. Bălți”	CVM	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
94	Nr. 91 din 20.04.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000000918 din 22.04.2022	Tehnică de calcul	CVM	34 020,00	34 020,00	34 020,00	34 020,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
95	Nr. 92 din 21.04.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		ÎM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000000919 din 22.04.2022	Servicii geodezice (proiectul tehnic al lucrărilor) la obiectul: „Ridicarea topografică a teritoriului din piața Vasile Alexandri, 6, (Unic) din mun. Bălți”	CVM	10 078,92	10 078,92	10 078,92	10 078,92	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
96	Nr. 93 din 04.05.2022	31.12.2022	Termen de 20 zile calendaristice		S.R.L. „Plastexim-Nord”	Nr. 2022-0000000997 din 18.05.2022	Lucrări de reparație a ghiseului unic din incinta Primăriei mun. Bălți	CVM	297 668,00	297 668,00	297 668,00	297 668,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
97	Nr. 94 din 04.05.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Livardos-M”	Nr. 2022-0000000971 din 12.05.2022	Mobilier de birou	CVM	66 980,00	66 980,00	66 980,00	66 980,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
98	Nr. 95 din 04.05.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 169 300 lei 00 bani (Una sută șaisprezece și nouă mii trei sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 131 100 lei 00 bani (Una sută treizeci și una mii una sută lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 38 200 lei 00 bani (Treizeci și opt mii două sute lei 00 bani)	S.C. „Rilei-Companii” S.R.L.	Nr. 2022-0000000954 din 06.05.2022	Servicii privind perfectarea documentelor pentru realizarea sectoarelor de teren proprietate publică prin licitația publică, pentru realizarea dreptului de a închela contractul de locațune prin licitația publică, pentru realizarea/comercializarea bunurilor imobile neutilizate și/sau complexe de bunuri imobile proprietate publică prin licitația publică	CVM	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
99	Nr. 96 din 03.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 23 aprilie – 30 aprilie 2022		ÎM Hotelul „BĂLȚI”	Nr. 2022-0000000964 din 12.05.2022	Servicii de alimentare pentru refugiați pe perioada 23 aprilie – 30 aprilie 2022	CVM	43 290,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
100	Nr. 97 din 31.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de 01.06.2022 pînă la 31.12.2022		Anatolii Mracicovschi	Nr. 2022-0000001076 din 09.06.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, str. Tudor Vladimirescu, 86	CVM	18 900,00	18 900,00	16 487,84	16 487,84	87,2%	87,2%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-

101	Nr. 98 din 16.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada efectuării lucrărilor de „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți”		î.M. „Direcția de Construcții Capitală Comandită Unic”	Nr. 2022-0000001013 din 24.05.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucrărilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Reparația podului de pe str. Gogol din mun. Bălți”	CVM	63 911,00	63 911,00	63 911,00	63 911,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
102	Nr.99 din 20.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		S.R.L. „VisPas si Co”	Nr. 2022-0000001049 din 03.06.2022	Servicii de locație și servicii de restaurant	CVM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
103	Nr.100 din 18.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		Trifan Stanislav	Nr. 2022-0000001020 din 25.05.2022	Servicii de locație și servicii de restaurant	CVM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
104	Nr.101 din 20.05.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 80 000 lei 00 bani (Optzeci mii lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 20 800 lei 00 bani (Douăzeci mii opt sute lei 00 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 59 200 lei 00 bani (Cincizeci și nouă mii două sute lei 00 bani).	SRL "Grigoras Autoservice"	Nr. 2022-0000001019 din 25.05.2022	Servicii de reparație curentă a automobilelor cu schimbarea pieselor de schimb, anvelope și acumulatoroare	CVM	59 200,00	59 200,00	58 412,00	58 412,00	98,7%	98,7%	-	serv., bun.	coresponde	respectate	-	Executat
105	Nr.102 din 16.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		S.R.L. „Prosecutor”	Nr. 2022-0000001012 din 24.05.2022	Servicii de pază și securitate a evenimentului de masă	CVM	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
106	Nr.103 din 19.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada de la 20.05.2022 pînă la 24.05.2022		S.R.L. „Svetkaz Hotel”	Nr. 2022-0000001014 din 24.05.2022	Servicii de cazare	CVM	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
107	Nr.104 din 20.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează în perioada 22 mai 2022		S.R.L. „DIAMONHOUSE”	Nr. 2022-0000001050 din 03.06.2022	Servicii de restaurant	CVM	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
108	Nr.105 din 24.05.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează de către Proiectator în perioada efectuării lucrărilor de construcții		SRL „BESTPROJECTCOM”	Nr. 2022-0000001041 din 02.06.2022	Servicii de supraveghere de autor la obiectul: „Reabilitarea suprafeței carosabile a străzii Petru Zadnipru” și obiectul: „Reabilitarea și amenajarea curților blocurilor de locuințe din str. Cahul (str. Cahul nr. 48/B-54/A)“	CVM	12 570,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
109	Nr. 106 din 31.05.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		î.M. „Gospodăria Locativ - Comunală Bălți”	Nr. 2022-0000001077 din 09.06.2022	Lucrări de reparație curentă a blocului nr. 327 (A, B, V, G) din incinta Primăriei mun. Bălți;	CVM	79 691,30	79 961,30	79 961,30	79 961,30	100,3%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat

110	Nr. 107 din 07.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice	S.R.L. „TOPClimat”	Nr. 2022-0000001078 din 09.06.2022	Aparat de aer condiționat, servicii de întreținere a aparatului de aer condiționat	CVM	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
111	Nr. 108 din 07.06.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice	I.M. "Gospodăria Locativ - Comunală Bâlți"	Nr. 2022-0000001079 din 09.06.2022	Lucrări de reparare curentă a încăperilor Arhivei municipale, str. Decebal 99A, mun. Bâlți	CVM	7 983,21	7 983,21	7 983,21	7 983,21	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
112	Nr. 109 din 27.06.2022	31.12.2022	Termen de 31 zile calendaristice	S.C. „Proiect Energetic” S.R.L.	Nr. 2022-0000001202 din 07.07.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „Extinderea iluminatului public din mun. Bâlți (8 trechi de pietoni)“	CVM	37 033,92	37 033,92	37 033,92	37 033,92	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
113	Nr. 110 din 10.06.2022	31.12.2022	Termen de 10 zile calendaristice	S.R.L. "INTEXNAUCA"	Nr. 2022-0000001100 din 14.06.2022	Lucrări de prospecții geodezice de corectare a reperelor și nivelarea fântinilor pluviale la obiectul: „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței mun. Bâlți (Etapa I - de la str. Pușkin pînă la str. Stamat)“	CVM	23 321,45	23 321,45	23 321,45	23 321,45	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
114	Nr. 111 din 27.06.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) luni	I.I. "Pasecinič"	Nr. 2022-0000001203 din 07.07.2022	Servicii de corectare și actualizare a documentației de proiect și deviz la obiectul „Reparația capitală a str. Lescenco (de la str. Decebal pînă la str. Conev; de la str. Bulgară pînă la str. Bulgară) din mun. Bâlți“	CVM	238 907,00	238 907,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	-	-	-	-
115	Nr. 112 din 27.06.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) săptămâni	S.R.L. "APAST&CO"	Nr. 2022-0000001205 din 07.07.2022	Servicii topografo-geodezice la obiectul „Reparația capitală a str. Lescenco (de la str. Decebal pînă la str. Conev; de la str. Bulgară pînă la str. Bulgară) din mun. Bâlți“	CVM	53 691,60	53 691,60	53 691,60	53 691,60	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
116	Nr. 113 din 30.06.2022	31.12.2022	Termen de 20 zile calendaristice	S.R.L. „LIVARDOS M”	Nr. 2022-0000001236 din 13.07.2022	Lucrări de reparare. Hol la primul etaj Primăriei mun. Bâlți	CVM	249 923,00	249 923,00	249 923,00	249 923,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
117	Nr. 114 din 27.06.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) luni	S.R.L. „RO2R Design”	Nr. 2022-0000001237 din 13.07.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc, din mun. Bâlți“	CVM	228 144,00	228 144,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	-	-	-	-
118	Nr. 115 din 27.06.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) luni	S.R.L. „RO2R Design”	Nr. 2022-0000001208 din 07.07.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul „îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc, din mun. Bâlți“	CVM	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	-	-	-	-

119	Nr. 116 din 27.06.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		F.P.C. „Valis” S.R.L	Nr. 2022-0000001207 din 07.07.2022	Lucrări de construcție - montaj a jefii PVC de pe str. Kiev mun. Bălți	CVM	289 014,00	289 014,00	289 014,00	289 014,00	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	- Executat
120	Nr. 117 din 14.06.2022	31.12.2022	Termenele prevăzute de ambele părți		I.M. "Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi Bălți"	Nr. 2022-0000001099 din 14.06.2022	Servicii de tăierea copacilor	CVM	15 065,98	15 065,98	15 065,98	15 065,98	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	- Executat
121	Nr. 118 din 14.06.2022	31.12.2022	Termen în data de 14 iunie 2022		Podlesnov Alexandr		Confectionarea machetelor de bannere și pregătirea pentru tipărire folosind materiale prefilmate	CVM	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	- Executat
122	Nr. 119 din 14.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează la comandă		S.R.L. „Pro-Box”	Nr. 2022-0000001130 din 22.06.2022	Suvenir	CVM	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	- Executat
123	Nr. 120 din 14.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează la comandă		S.R.L. „Contrast Print”	Nr. 2022-0000001129 din 22.06.2022	Suvenir	CVM	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	- Executat
124	Nr. 121 din 29.06.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) luni		S.R.L. „LAMIEZ”	Nr. 2022-0000001238 din 13.07.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul Amenajarea teritoriului mun. Bălți,str. Rodion Malinovski	CVM	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	-	-	-
125	Nr. 122 din 15.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează la comandă		S.R.L. „Intelreflect”	Nr. 2022-0000001133 din 22.06.2022	Suvenir	CVM	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	- Executat
126	Nr. 123 din 15.06.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în perioada 25-26 iunie a. 2022		S.R.L. „EVO Alfa”	Nr. 2022-0000001132 din 22.06.2022	Servicii de arenda scenei pentru activitățile „Street Food Festival 2022”	CVM	211 320,00	211 320,00	211 320,00	211 320,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	- Executat
127	Nr. 124 din 16.06.2022	31.12.2023	Termen de două luni		S.R.L. „Climatec” SC	Nr. 2022-0000001131 din 22.06.2022	Lucrări de „Modernizarea schemei de alimentare cu energie termică a imobilului Serviciul Arhiva al Primăriei mun. Bălți din str. Decebal, 99A” total: 520 899,71 lei, inclusiv: a. 2022 - 420 000,00 lei; a. 2023 - 100 899,71 lei	COP	520 899,71	420 000,00	420 000,00	420 000,00	80,6%	100,0%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	- Se află la etapa de execuție
128	Nr. 125 din 16.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în data de 14 iunie 2022		S.R.L. „Conet Company”	Nr. 2022-0000001123 din 22.06.2022	Confectionarea machetelor de bannere și pregătirea pentru tipărire folosind materiale prefilmate	CVM	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	- Executat
129	Nr. 126 din 04.07.2022	31.12.2022	La comandă		S.R.L. „Creativ Media”	Nr. 2022-0000001253 din 18.07.2022	Diplome pentru angajații din domeniul sănătății	CVM	16 740,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	- Executat

130	Nr. 127 din 20.06.2022	31.12.2022	Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 15 zile calendaristice		S.R.L. „Top Climat”	Nr. 2022-0000001122 din 22.06.2022	Servicii de diagnosticare și deservire a sistemelor de climatizare	CVM	30 440,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
131	Nr.128 din 02.09.2022	31.12.2022	Perioada de implementare a proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”		S.R.L. „BUSINESS DEVELOPMENT CAPITAL”	Nr. 2022-0000001411 din 09.09.2022	Servicii de organizare a conferinței locale pentru selectarea beneficiarilor proiectului și sesiunii de instruire în domeniul comerțului internațional în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
132	Nr.129 din 20.06.2022	31.12.2022	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		SRL "Real-Progres"	Nr. 2022-0000001121 din 22.06.2022	Tehnică de calcul	CVM	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0%	100,0%	-	bun.	coresponde	respectate	-	Executat
133	Nr.129 din 04.07.2022	31.12.2022	Perioada iulie – 31 decembrie a 2022		„MIMARIA-SERVICE” S.R.L.	Nr. 2022-0000001204 din 07.07.2022	Servicii de locațiu a autoturismului	CVM	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
134	Nr.130 din 05.07.2022	31.12.2022	Perioada iulie – 31 decembrie a 2022		S.R.L. „Grupa Cornelia Nord”	Nr. 2022-0000001239 din 13.07.2022	Nume de domeniu; servicii de hosting; servicii de întreținere tehnică a paginii web www.voluntarbalti.md	CVM	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
135	Nr.16-MJ din 15.07.2022	31.12.2022	La comandă		Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”		Transmiterea informației din registrul bunurilor imobile (privind datele proprietarilor numerelor cadastrale)	CVM	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
136	Nr.131 din 04.07.2022	31.12.2022	La comandă		ICS „Fourchette - M” SRL	Nr. 2022-0000001206 din 07.07.2022	Produse de cofetărie pentru desfășurarea evenimentelor municipale	CVM	8 000,00	8 000,00	7 846,95	7 846,95	98,1%	98,1%	-	bun. serv	coresponde	respectate	-	Executat
137	Nr.132 din 08.07.2022	31.12.2022	La comandă		S.A. „DAAC-Hermes”	Nr. 2022-0000001240 din 13.07.2022	Servicii de reparație curentă a automobilului	CVM	13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
138	Nr.133 din 11.07.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		FPC “Valis” SRL	Nr. 2022-0000001251 din 18.07.2022	Lucrări de reparăție a unui sector de canalizare pe str. Bulgară (nr. 55, nr. 57 și Grădinița de copii nr. 35) din mun. Bălți	CVM	196 961,96	196 961,96	196 961,96	196 961,96	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
139	Nr.134 din 28.07.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „GEODEZ TOPEXPERT”	Nr. 2022-0000001317 din 12.08.2022	Servicii de executare a prospecțiunilor inginerogeodezice și elaborarea planului topografic din mun. Bălți la obiectul „Complex sportiv - skate park, pump track, baschet, volei, badminton, tenis de masă, complexuri pentru copii și fitness pe str. Sportiva I, din mun. Bălți”, nr. cadastral 03003120546	CVM	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat

140	Nr.135 din 28.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „GEODEZ TOPEXPERT”	Nr. 2022-0000001368 din 30.08.2022	Servicii de executare a prospecțiunilor inginerogeodezice și elaborarea planului topografic din mun. Bălți la obiectul: „Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc, din mun. Bălți”, nr. cadastral 03003140503	CVM	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
141	Nr.136 din 11.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „GEODEZ TOPEXPERT”	Nr. 2022-0000001320 din 11.08.2022	Servicii de executare a prospecțiunilor inginerogeodezice și elaborarea planului topografic din mun. Bălți la obiectul: „Reabilitarea str. Independenței zona pietonală, trotuarul, patul de flor și copaci (pe partea pară/impară) de la intersecția cu str. A. Pușkin pînă la intersecția cu str. F. Dostoevski mun. Bălți”, nr. cadastral 03003040773, nr. 03003050314	CVM	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
142	Nr.137 din 18.07.2022	31.12.2022	La comandă		SRL „Crafti Business”	Nr. 2022-0000001268 din 22.07.2022	Rechizite de birou	CVM	123 774,78	123 774,78	121 760,53	121 760,53	98,4%	98,4%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
143	Nr.138 din 13.07.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la la ob.: „Modernizarea schemei de alimentare cu energie termică a imobilului Serviciul Arhivă al Primăriei mun.Bălți din str.Decebal, 99A		î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comandită Unic”	Nr. 2022-0000001252 din 18.07.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii execuțării lucrărilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), la obiectul: „Modernizarea schemei de alimentare cu energie termică a imobilului Serviciul Arhivă al Primăriei mun. Bălți din str. Decebal, 99A, mun. Bălți”	CVM	14 530,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
144	Nr.139 din 28.07.2022	31.12.2022	La comandă		Organizația pentru Apărarea Drepturilor Slavilor "Vece"	Nr. 2022-0000001318 din 11.08.2022	Carte - album foto	CVM	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
145	Nr.140 din 18.07.2022	31.12.2022	La comandă		S.C. „Rilici-Companii” S.R.L.	Nr. 2022-0000001269 din 22.07.2022	Servicii de evaluare a 3 terenuri pentru construcție	CVM	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
146	Nr.141 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Nicolai Vizițiu	Nr. 2022-0000001373 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, str. Tudor Vladimirescu, 86, care sunt proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat

147	Nr.142 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Mihail Pascari	Nr. 2022-0000001374 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, str. Tudor Vladimirescu, 86, care sunt proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
148	Nr.143 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022	1. Suma inițială a contractului a constituit 8 100 lei 00 bani (Opt mii una suta lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 642 lei 86 bani (Șase sute patruzeci și doi lei 86 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 7 457 lei 14 bani (Sapte mii patru sute cincizeci și sase lei 14 bani).	Leonid Onceanu	Nr. 2022-0000001375 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, str. Tudor Vladimirescu, 86, care sunt proprietate municipală	CVM	7 457,14	7 457,14	7 457,14	7 457,14	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
149	Nr.144 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Leonid Voronin	Nr. 2022-0000001376 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, str. Tudor Vladimirescu, 86, care sunt proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
150	Nr.145 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Vasile Coțman	Nr. 2022-0000001377 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Ștefan cel Mare, 29, care este proprietate municipală	CVM	3 068,18	3 068,18	3 068,18	3 068,18	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
151	Nr.146 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Serghei Cislas	Nr. 2022-0000001378 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Ștefan cel Mare, 29, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
152	Nr.147 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Ciobanu Andrei	Nr. 2022-00000013791, Suma inițială a contractului a constituit 8 100 lei 00 bani (Opt mii una suta lei 00 bani)	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlji, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Ștefan cel Mare, 29, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
153	Nr.148 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Vieru Valeri	Nr. 2022-0000001380 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băi publice cu sediul în mun. Bâlji, din str. Cicicalo, 3, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
154	Nr.149 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Splavnic Ivan	Nr. 2022-0000001381 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băi publice cu sediul în mun. Bâlji, din str. Cicicalo, 3, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
155	Nr.150 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Korcevski Veaceslav	Nr. 2022-0000001382 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băi publice cu sediul în mun. Bâlji, din str. Cicicalo, 3, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat

156	Nr.151 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 30.09.2022		Gorodinschi Stanislav	Nr. 2022-0000001383 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a clădirii băii publice cu sediul în mun. Bălți, din str. Cicealo, 3, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
157	Nr.152 din 19.09.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic”	Nr. 2022-0000001438 din 23.09.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul „Reparație curentă a străzilor din interiorul cartierelor din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți, LOTUL nr. 1: „Reparația str. Feroviarilor (sectorul de la piața Gării de Nord până la str. la Vlaicu)”	CVM	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
158	Nr.153 din 19.09.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic”	Nr. 2022-0000001439 din 23.09.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul „Reparație curentă a străzilor din interiorul cartierelor din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți, LOTUL nr. 2: „Amenajarea teritoriului școlii nr. 7, reparatia drumului de acces”, LOTUL nr. 3: „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Alexandru cel Bun nr. 2-12”, LOTUL nr. 4: „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Cahulului 58 - 60”, LOTUL nr. 5: „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Sf. Nicolai nr. 1-9”	CVM	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
159	Nr.154 din 20.09.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. "Flash Mob"	Nr. 2022-0000001440 din 23.09.2022	Tehnică de calcul	CVM	50 286,00	50 286,00	50 286,00	50 286,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
160	Nr.155 din 28.09.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Concret-Grup”	Nr. 2022-0000001481 din 03.10.2022	Mobilier de birou	CVM	239 729,26	239 729,26	239 729,26	239 729,26	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
161	Nr.156 din 28.09.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Concret-Grup”	Nr. 2022-0000001482 din 03.10.2022	Lucrări de reparație a bir. nr. 308 din incinta Primăriei mun. Bălți	CVM	60 614,22	60 614,22	60 614,22	60 614,22	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
162	Nr.157 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.10.2022 pînă la 31.12.2022		Ciobanu Andrei	Nr. 2022-0000001497 din 05.10.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centralul Perinatal și Consultativ din str. Stefan cel Mare, 29, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat

163	Nr.158 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.10.2022 pînă la 31.12.2022		Serghei Cislaș	Nr. 2022- 0000001496 din 05.10.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. „Ștefan cel Mare, 29, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	5 667,84	5 667,84	70,0%	70,0%	-	serv	coresponde	respectate	-
164	Nr.159 din 01.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		S.R.L. „UCS MOLDCARD”	Nr. 2022- 0000001319 din 11.08.2022	Servicii de cercetări tehnico-geologice și de prospecții geodezice, la obiectul: „Reabilitarea apeductului de pe str. Independenței de la str. Dostoevski pînă la str. Pușkin în mun. Bâlți”	CVM	72 884,04	72 884,04	5 667,84	5 667,84	7,8%	7,8%	-	serv	coresponde	respectate	-
165	Nr.160 din 24.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		SRL „Intexnauca”	Nr. 2022- 0000001366 din 30.08.2022	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz la obiectul „Reabilitarea apeductului de pe str. Independenței de la str. Dostoevski pînă la str. Pușkin în mun. Bâlți”	CVM	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-
166	Nr.161 din 02.08.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. "Real-Progres"	Nr. 2022- 0000001316 din 11.08.2022	Tehnică de calcul	CVM	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-
167	Nr.162 din 18.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 04.08.2022 pînă la 31.12.2022	1. Suma initială a contractului a constituit 13 500 lei 00 bani (Treisprezece mii cinci sute lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 8 468 lei 18 bani (Opt mil patru sute săizeci și opt lei 18 bani). Suma contractuală după modificare va constitui 5 031 lei 82 bani (Cinci mii treizeci și una lei 82 bani).	Tudor Cudalib	Nr. 2022- 0000001384 din 01.09.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. „Ștefan cel Mare, 29, care este proprietate municipală	CVM	5 031,82	5 031,82	5 031,82	5 031,82	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-
168	Nr.163 (0253-07-22) din 15.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice	IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022- 0000001362 din 29.08.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reparația capitală a părții carosabile din str. Sportivă (de la str. C. Stamati pînă la str. Gluhovschi), mun. Bâlți”	CVM	14 964,00	14 964,00	14 964,00	14 964,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	
169	Nr.164 (0261-07-22) din 15.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice	IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022- 0000001361 din 29.08.2022	Servicii de verificare a proiectului: „Reconstrucția carosabilului din str. Kiev pînă la podul peste râul Răut, din mun. Bâlți”	CVM	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	
170	Nr.165 din 16.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice	S.R.L. „GEODEZ TOPEXPERT”	Nr. 2022- 0000001367 din 30.08.2022	Servicii de executare a prospecțiunilor inginerogeodize și elaborare planului topografic din mun. Bâlți la obiectul: „Amenajarea teritoriului mun. Bâlți str. Radion Malinovschi”, nr. cadastral 0300213.207	CVM	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	

171	Nr.166 din 15.08.2022	31.12.2022	Perioada de la 15.08.2022 pînă la 15.10.2022		S.R.L. „Guro”	Nr. 2022-0000001363 din 29.08.2022	Servicii de consultanță în afaceri, management strategic	CVM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
172	Nr.167 din 16.08.2022	31.12.2022	Perioada 25-26 iunie a.2022		A.O. „Do Major”	Nr. 2022-0000001341 din 22.08.2022	Servicii, de arenda scenei pentru lansarea proiectului: „Cu Grijă Card Social”	CVM	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
173	Nr.168 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.10.2022 pînă la 31.12.2022	Korcevski Veaceslav		Nr. 2022-0000001495 din 05.10.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Ștefan cel Mare, 29	CVM	8 100,00	8 100,00	5 667,84	5 667,84	70,0%	70,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	-
174	Nr.169 din 12.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		IM "DRCD Bălți"	Nr. 2022-0000001346 din 23.08.2022	Reparația trotuarului din str. Ștefan cel Mare, 123 mun. Bălți	CVM	66 571,27	66 571,27	66 571,27	66 571,27	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
175	Nr.170 din 12.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		IM "DRCD Bălți"	Nr. 2022-0000001343 din 22.08.2022	Reparația părții carosabile prin plombarea gropilor str. Ștefan cel Mare mun. Bălți (de la intersecția str. M. Viteazul pînă la str. Aerodromului)	CVM	229 624,32	229 624,32	229 624,32	229 624,32	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
176	Nr.171 din 15.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		IM "DRCD Bălți"	Nr. 2022-0000001365 din 30.08.2022	Reparația segmentului de drum din interior cartierului a str. Străjii pe îngă blocul locativ Nr.3 mun. Bălți	CVM	291 620,63	291 620,63	291 620,63	291 620,63	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
177	Nr.172 din 16.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		IM "DRCD Bălți"	Nr. 2022-0000001347 din 24.08.2022	Lucrări de amenajarea a sistemului rutier pe partea carosabilă din str. Ștefan cel Mare (de la Casa Ofițerilor pînă la str. N. Testimișeanu)	CVM	132 625,34	132 625,34	132 625,34	132 625,34	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
178	Nr.173 din 16.08.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice		IM "DRCD Bălți"	Nr. 2022-0000001342 din 22.08.2022	Reabilitarea liniei de bordură din str. B. Glavan (de la casa de locuit nr.39 pînă la str. Colesov, 23)	CVM	241 271,64	241 271,64	241 271,64	241 271,64	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
179	Nr.174 din 26.08.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) luni		S.R.L. „Danlevita”	Nr. 2022-0000001389 din 05.09.2022	Lucrări de amenajare a terenurilor sportive: Lotul 1: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, nr. 68 din mun. Bălți"	COP	699 376,48	699 376,48	0,00	0,00	0,0%	0,0%	garantie bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	-
180	Nr.175 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.10.2022 pînă la 31.12.2022	Leonid Voronin		Nr. 2022-0000001494 din 05.10.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Ștefan cel Mare, 29, care este proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	5 667,84	5 667,84	70,0%	70,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	-

181	Nr.176 din 24.08.2022	31.12.2022	Executarea în data de 31.08.2022		INTreprinderea Mixtă CONCERT-BIS S.R.L.	Nr. 2022-0000001385 din 05.09.2022	Servicii de sonorizare, servicii de montare și demontare a Ecranului LED pentru activitățile consacrate „Ziua Limbi 31.08.2022”	CVM	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
182	Nr.177 din 24.08.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	1. Suma contractului constituie 25 035 lei 00 bani (Douăzeci și cinci mii treizeci și cinci lei 00 bani). 2. Suma se micșorează cu 11 043 lei 80 bani (Unsprezece mii patruzeci și trei lei 80 bani). 3. Suma contractului după modificare va constitui 13 991 lei 20 bani (Treisprezece mii nouă sute nouăzeci și una lei 20 bani).	I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic”	Nr. 2022-0000001388 din 05.09.2022	Servicii privind asigurarea controlului asupra corectitudinii executării lucrărilor și serviciilor (inclusiv supraveghere tehnică), obiectul: Lucrări de amenajare a terenurilor sportive: Lotul 1: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str.Victoriei, nr. 68 din mun. Bălți", Lotul 2: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din regiunea blocului locativ din str. N.Iorga, nr.30 din mun. Bălți"	CVM	13 991,20	13 991,20	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	-
183	Nr.178 din 09.09.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Livardos-M”	Nr. 2022-0000001425 din 19.09.2022	Mobilier de birou în bir. 306	CVM	65 986,00	65 986,00	65 986,00	65 986,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
184	Nr.179 din 09.09.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „Livardos-M”	Nr. 2022-0000001426 din 19.09.2022	Lucrări de reparație biroul nr. 306, din incinta Primăriei mun. Bălți	CVM	57 324,44	57 324,44	57 324,44	57 324,44	100,0%	100,0%	-	iucr.	coresponde	respectate	-	Executat
185	Nr.180 din 01.09.2022	31.12.2022	Termen - pînă la 30.11.2022		S.A. „Drumuri Bălți”	Nr. 2022-0000001416 din 13.09.2022	Lucrări de reparări curentă a străzilor din interiorul cartierelor din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți; LOTUL nr. 1: „Reparația str. Feroviarilor (sectorul de la Piața Gării de Nord până la strada Vlaicu)“	LP	2 189 487,21	2 189 487,21	2 189 487,21	2 189 487,21	100,0%	100,0%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
186	Nr.181 din 01.09.2022	31.12.2022	Termen - pînă la 30.11.2022		I.P.S. "Corsag" S.R.L.	Nr. 2022-0000001417 din 13.09.2022	Lucrări de reparări curentă a străzilor din interiorul cartierelor din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți; LOTUL nr. 2: „Amenajarea teritoriului scării nr. 7, reparări drumului de acces“, LOTUL nr. 3: „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Alexandru cel Bun nr. 2-12“, LOTUL nr. 4: „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Cahulului 58 – 60“, LOTUL nr. 5: „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Sf Nicolai nr. 1-9“	LP	10 603 660,22	10 603 660,22	10 603 660,22	10 603 660,22	100,0%	100,0%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
187	Nr.182 din 08.09.2022	31.12.2022	Termen - pînă la 30.11.2022		I.M. „Direcția reparări și construcții drumuri Bălți”	Nr. 2022-0000001435 din 21.09.2022	Lucrări de „Întreținerea părții carosabile a străzilor municipale”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți	COP	1 959 239,87	1 959 239,87	1 939 647,47	1 939 647,47	99,0%	99,0%	garanție bancară - 1%	lucr.	coresponde	respectate	-	-

188	Nr.183 din 08.09.2022	31.12.2022	Termen - pînă la 30.11.2022		î.M. „Direcția reparării și construcției drumurilor Bâlti”	Nr. 2022-0000001436 din 21.09.2022	Lucrări de „Reparația segmentelor de drum din interiorul cartierului, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bâlti”	COP	1 996 624,12	1 996 624,12	1 976 657,88	1 976 657,88	99,0%	99,0%	garanție bancară - 1%	lucr.	coresponde	respectate	-	-
189	Nr.184 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.10.2022 pînă la 31.12.2022		Leonid Onceanu	Nr. 2022-0000001493 din 05.10.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlti, str. Tudor Vladimirescu, 86, care sunt proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	5 643,00	5 643,00	69,7%	69,7%	-	serv	coresponde	respectate	-	-
190	Nr.184 din 03.10.2022	31.12.2023	Termen de 4 (patru) luni		S.R.L. „Vladmih Company”	Nr. 2022-0000001539 din 14.10.2022	Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bâlti, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bâlti; Lotul nr. 1: „Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August 1989 (de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare și Sfint pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn) mun. Bâlti”; total: 10 536 225,90 lei, inclusiv: a. 2022 - 8 006 400,00 lei; a. 2023 - 2 529 825,90 lei	LP	10 536 225,90	8 006 400,00	2 099 909,46	2 099 909,46	19,9%	26,2%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	-
191	Nr.185 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.10.2022 pînă la 31.12.2022		Mihail Pascari	Nr. 2022-0000001492 din 05.10.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlti, str. Tudor Vladimirescu, 86, care sunt proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	5 643,00	5 643,00	69,7%	69,7%	-	serv	coresponde	respectate	-	-
192	Nr.185 din 03.10.2022	31.12.2022	Termen de 2 (două) luni		S.R.L. „Vladmih Company”	Nr. 2022-0000001535 din 13.10.2022	Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bâlti, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bâlti; Lotul nr. 2: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul 1000 măruntișuri) mun. Bâlti”	LP	1 792 628,12	1 792 628,12	1 792 628,12	1 792 628,12	100,0%	100,0%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
193	Nr.186 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.10.2022 pînă la 31.12.2022		Nicolai Vizitău	Nr. 2022-0000001491 din 05.10.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediul în mun. Bâlti, str. Tudor Vladimirescu, 86, care sunt proprietate municipală	CVM	8 100,00	8 100,00	5 643,00	5 643,00	69,7%	69,7%	-	serv	coresponde	respectate	-	-
194	Nr.186 din 03.10.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) luni		S.R.L. „Vladmih Company”	Nr. 2022-0000001536 din 13.10.2022	Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bâlti, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bâlti; Lotul nr. 4: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str. Vasile Lupu) mun. Bâlti”	LP	5 891 331,57	5 891 331,57	5 814 405,57	5 814 405,57	98,7%	98,7%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	-

195	Nr.187 din 03.10.2022	31.12.2022	Termen de 1,5 (una și jumătate) luni		S.R.L. „Vladmih Company”	Nr. 2022-0000001537 din 13.10.2022	Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: Lotul nr. 5 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare) mun. Bălți”	LP	1 485 400,66	1 485 400,66	1 485 400,66	1 485 400,66	100,0%	100,0%	garantie bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
196	Nr.188 din 11.10.2022	31.12.2022	Termen pînă la 25.11.2022		S.A. „Drumuri Bălți”	Nr. 2022-0000001554 din 18.10.2022	Lucrări de reparare a străzilor municipale, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: LOTUL 1: „Reparația str. Decebal (de la „Secția de boli infecțioase” pînă la casa nr. 121A)”	LP	2 950 539,12	2 950 539,12	2 950 535,06	2 950 535,06	100,0%	100,0%	garantie bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
197	Nr.189 din 11.10.2022	31.12.2022	Termen pînă la 25.11.2022	î.M. „Direcția reparării și construcției drumurii Bălți”	Nr. 2022-0000001581 din 24.10.2022	Lucrări de reparare a străzilor municipale, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: LOTUL 2: „Reparația teritoriului în interiorul cartierului din str. Stefan cel Mare 34, 36, 48 și Sf. Nicolai, 21”	LP	1 806 955,86	1 806 955,86	908 550,34	908 550,34	50,3%	50,3%	garantie bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	-	
198	Nr.190 din 04.10.2022	31.12.2022	Termen de 3 (trei) luni		S.R.L. „Danlevita”	Nr. 2022-0000001525 din 13.10.2022	Lucrări de amenajare a terenurilor de sport din mun.Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: Lotul 1: „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. T. Vladimirescu, nr. 65, din mun. Bălți”	COP	692 857,95	692 857,95	260 550,72	260 550,72	37,6%	37,6%	garantie bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	-
199	Nr.191 din 10.10.2022	31.12.2022	Termen de 30 zile calendaristice	î.M „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000001711 din 21.11.2022	Servicii de elaborare a schemei terenului și schemei topograficeze a terenului din str. Lesescu, cu nr. cadastral 0300201.1177	CVM	14 395,74	14 395,74	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	-	
200	Nr.192 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 31.12.2022	Valentin Bologan		Servicii de dispeser transport auto	CVM	28 192,32	28 192,32	28 192,32	28 192,32	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat	
201	Nr.193 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 31.12.2022	Eugeniu Chirpă		Servicii de dispeser transport auto	CVM	27 017,58	27 017,58	27 017,58	27 017,58	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat	
202	Nr.194 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 31.12.2022	Liudmila Iurceac		Servicii de dispeser transport auto	CVM	23 928,60	23 928,60	23 928,60	23 928,60	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat	
203	Nr.195 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 31.12.2022	Nicolae Lazari		Servicii de dispeser transport auto	CVM	27 017,58	27 017,58	27 017,58	27 017,58	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat	

204	Nr.196 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 31.12.2022		Martea Constantin		Servicii de dispeser DGLC	CVM	24 703,50	24 703,50	24 703,50	24 703,50	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
205	Nr.197 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 31.12.2022		Natalia Rotari		Servicii de dispeser transport auto	CVM	23 928,60	23 928,60	23 928,60	23 928,60	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
206	Nr.198 din 30.09.2022	31.12.2022	Perioada de la 01.07.2022 pînă la 31.12.2022		Vladimir Rotari		Servicii de monitorizare a transportului public	CVM	42 550,02	42 550,02	42 550,02	42 550,02	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
207	Nr.199 din 07.10.2022	31.12.2023	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	SRL „ASTRAL-PROJECT”	Nr. 2022-0000001526 din 13.10.2022	Servicii de supraveghere de autor la obiectul „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți Lotul nr. 1: „Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August 1989 (de la intersecția cu str. Stefan cel Mare și Sfînt pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrân) mun. Bălți” total: 31 080,00 lei; inclusiv: a. 2022 - 24 020,00 lei; a. 2023 - 7 060,00 lei	CVM	31 080,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	77,3%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Se afă la etapa de execuție	
208	Nr.200 din 07.10.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	SRL „ASTRAL-PROJECT”	Nr. 2022-0000001527 din 13.10.2022	Servicii de supraveghere de autor la obiectul „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți Lotul nr. 2: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrân pînă la magazinul 1000 măruntișuri) mun. Bălți”	CVM	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat	
209	Nr.201 din 07.10.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	SRL „ASTRAL-PROJECT”	Nr. 2022-0000001528 din 13.10.2022	Servicii de supraveghere de autor la obiectul „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți Lotul nr. 4: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chisinau (de la str. Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str. Vasile Lupu) mun. Bălți”	CVM	17 412,00	17 412,00	17 412,00	17 412,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat	

210	Nr. 202 din 07.10.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	SRL „ASTRAL-PROJECT”	Nr. 2022-0000001529 din 13.10.2022	Servicii de supraveghere de autor la obiectul „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți; Lotul nr. 5: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare) mun. Bălți”	CVM	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
211	Nr. 203 din 21.10.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice	S.R.L. FLASHMOB	Nr. 2022-0000001656 din 04.11.2022	Echipament tehnic de birou (imprimantă și laptop) pentru echipa de implementare a proiectului, în cadrul proiectului „Eminescu: one culture - one route in Botosani - Balti cross-border area”, IHARD/2.1/60 (tradi. Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani - Bălți)	CVM	17 775,00	17 775,00	17 775,00	17 775,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
212	Nr. 204 din 21.10.2022	31.12.2022	Termen de 14 zile calendaristice	S.R.L. FLASHMOB	Nr. 2022-0000001810 din 01.12.2022	Echipament tehnic de birou (tabletă)	CVM	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
213	Nr. 205 din 28.11.2022	31.12.2022	Perioada în data de 22 noiembrie 2022	S.R.L. „RO2R ARCHITECTS”	Nr. 2022-0000001872 din 01.12.2022	Servicii de organizarea prezentării protecților de amenajare	CVM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
214	Nr. 206 din 30.10.2022	31.12.2022	Termen de 2 (două) luni	S.R.L. „Geoscan-Globa!”	Nr. 2022-0000001657 din 04.11.2022	Elaborarea proiectului de formare prin separare a sectorului de teren cu nr. cadastral 0300201.1177, amplasat mun. Bălți str. M. Lesescu (regiunea bunului imobil nr. 20A) în trei sectoare de teren independente	CVM	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0%	100,0%	-	iucr.	coresponde	respectate	-	Executat
215	Nr. 207 din 27.10.2022	31.12.2022	Perioada pînă la data de 15 decembrie 2022	S.R.L. „Vasticon-Energy”	Nr. 2022-0000001658 din 04.11.2022	Lucrări de iluminare a teritoriului din str. T. Vladimirescu nr. 33, mun. Bălți	CVM	59 328,37	59 328,37	59 328,37	59 328,37	100,0%	100,0%	-	iucr.	coresponde	respectate	-	Executat
216	Nr. 208 din 17.11.2022	31.12.2022	Perioada pînă la data de 15 decembrie 2022	FPC “Valis” SRL	Nr. 2022-0000001790 din 30.11.2022	Lucrări de reparație la obiectul „Canalizarea din sectorul privat str. Cehov, 1, 3, 3/2, 6, 8 din mun. Bălți”	CVM	205 841,75	205 841,75	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	iucr.	coresponde	respectate	-	-

217	Nr.209 din 31.10.2022	31.12.2022	La comandă		S.R.L „Contrast Print”	Nr. 2022-0000001667 din 08.11.2022	Suvenire (mapă cu inserturi)	CVM	199 920,00	199 920,00	199 920,00	199 920,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
218	Nr.210 din 31.10.2022	31.12.2022	La comandă		S.R.L „Pro-Box”	Nr. 2022-0000001674 din 10.11.2022	Suvenire (catalog)	CVM	180 900,00	180 900,00	180 900,00	180 900,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
219	Nr.211 din 14.11.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic”	Nr. 2022-0000001712 din 21.11.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: „Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți; Lotul nr. 4: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. Mihai Viteazul pînă la str. Alexandr Pușkin și de la str. Alexandr Pușkin pînă la str. Vasile Lupu) mun. Bălți”	CVM	206 196,61	206 196,61	206 196,61	206 196,61	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
220	Nr.212 din 14.11.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic”	Nr. 2022-0000001713 din 21.11.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: „Lucrări de reparare a străzilor municipale, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: LOTUL 1: „Reparări str. Decebal (de la „Secția de boli infecțioase” pînă la casa nr. 121A)”	CVM	35 406,47	35 406,47	35 406,47	35 406,47	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
221	Nr.213 din 14.11.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic”	Nr. 2022-0000001714 din 21.11.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: „Lucrări de reparare a străzilor municipale, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: LOTUL 2: „Reparația teritoriului în interiorul cartierului din str. Stefan cel Mare 34, 36, 48 și Sf. Nicolai, 21”	CVM	21 683,47	21 683,47	21 683,47	21 683,47	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
222	Nr.214 din 14.11.2022	31.12.2022	Perioada pînă la data de 30 noiembrie 2022		I.M. „Direcția reparării și construcției drumurii Bălți”	Nr. 2022-0000001717 din 21.11.2022	Lucrări de „Reparația trotuarului din str. Stefan cel Mare, 121-125”, mun. Bălți	CVM	108 703,66	108 703,66	108 703,66	108 703,66	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
223	Nr.215 din 14.11.2022	31.12.2022	Perioada pînă la data de 30 noiembrie 2022		I.M. „Direcția reparării și construcției drumurii Bălți”	Nr. 2022-0000001719 din 21.11.2022	Lucrări de „Reparația platformei de așteptare a stației de transport public din str. Stefan cel Mare, 282”, mun. Bălți	CVM	133 659,42	133 659,42	133 659,42	133 659,42	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
224	Nr.216 din 14.11.2022	31.12.2022	Perioada pînă la data de 30 noiembrie 2022		I.M. „Direcția reparării și construcției drumurii Bălți”	Nr. 2022-0000001718 din 21.11.2022	Lucrări de „Amenajarea parcării din str. N. Iorga, 30A-32”, din mun. Bălți	CVM	237 408,29	237 408,29	237 408,29	237 408,29	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
225	Nr.217 din 14.11.2022	31.12.2022	Perioada pînă la data de 30 noiembrie 2022		I.M. „Direcția reparării și construcției drumurii Bălți”	Nr. 2022-0000001716 din 21.11.2022	Lucrări de „Reparația părții carosabile din str. A. Lăpușneanu”, mun. Bălți	CVM	299 633,86	299 633,86	299 633,86	299 633,86	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat

226	Nr.218 din 14.11.2022	31.12.2022	Peroioda pînă la data de 30 noiembrie 2022		I.M. „Direcția reparării și construcțiilor drumuri Bâlgă”	Nr. 2022- 0000001715 din 21.11.2022	Lucrări de „Reparație drumului de acces spre „Muzeul de Istorie și Etnografie, mun. Bâlgă””	CVM	80 616,17	80 616,17	80 616,17	80 616,17	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat
227	Nr.219 din 15.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în data de 18 noiembrie 2022		S.R.L. AROUND THE CORNER	Nr. 2022- 0000001765 din 28.11.2022	Servicii foto-video și difuzare în regim online pentru desfășurarea Forumului Internacional "BALTI FOR CREATIVE INDUSTRIES", în cadrul proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA”	CVM	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00	72,0%	72,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	-
228	Nr.220 din 15.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în data de 18 noiembrie 2022		S.R.L. CREATIV MEDIA	Nr. 2022- 0000001803 din 01.12.2022	Materiale de promovare a proiectului și finanțatorului pentru desfășurarea Forumului Internacional "BALTI FOR CREATIVE INDUSTRIES", în cadrul proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA”	CVM	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
229	Nr.221 din 15.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în data de 18 noiembrie 2022		S.R.L. DOINA BUCOVINEI	Nr. 2022- 0000001811 din 01.12.2022	Servicii de organizare cafea de bun venit, pauze de cafea și prânz pentru desfășurarea Forumului Internațional "BALTI FOR CREATIVE INDUSTRIES", în cadrul proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA”	CVM	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
230	Nr.222 din 15.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în data de 18 noiembrie 2022		S.R.L. STAGE AIM	Nr. 2022- 0000001766 din 28.11.2022	Servicii închiriere ecran LED pentru desfășurarea Forumului Internacional "BALTI FOR CREATIVE INDUSTRIES", în cadrul proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA”	CVM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
231	Nr.223 din 15.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în data de 18 noiembrie 2022		S.R.L. SHOWMAN LINE	Nr. 2022- 0000001793 din 30.11.2022	Servicii de sonorizare, servicii de montare și demontare a scenelor și ecranului LED pentru organizarea show-ului festiv din 18 noiembrie 2022 (Forumul Internațional "BALTI FOR CREATIVE INDUSTRIES"), în cadrul proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION/CINEMA”	CVM	181 025,00	181 025,00	36 825,00	36 825,00	20,3%	20,3%	-	serv	coresponde	respectate	-	-

232	Nr.224 din 18.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în perioada 22-25 noiembrie 2022		S.C. GLOBAL-TUR S.R.L.	Nr. 2022-0000001769 din 28.11.2022	Servicii de transport local și național de pasageri pentru desfășurarea evenimentului BRIDGES în Republica Moldova, în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
233	Nr.225 din 30.11.2022	31.12.2022	Peroada efectuării lucărtilor de construcții la contractul de antrenoriză		î.M. „Direcția de Construcții Capitale Comandită Unic”		Servicii de supraveghere tehnică la obiectul „Canalizarea din sectorul privat str. Cehov, 1, 3, 3/2, 6, 8 din mun. Bălți”	CVM	2 470,11	2 470,11	2 470,11	2 470,11	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
234	Nr.226 din 18.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în perioada 22-25 noiembrie 2022		S.R.L. DOINA BUCOVINEI	Nr. 2022-0000001770 din 28.11.2022	Servicii de organizare catering și cină (cocktail/recepție) pentru desfășurarea evenimentului BRIDGES în Republica Moldova, în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
235	Nr.227 din 18.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în perioada 22-25 noiembrie 2022		S.R.L. VISPAS ȘI CO	Nr. 2022-0000001750 din 25.11.2022	Servicii de cazare, alimentare și închiriere sală de conferințe pentru desfășurarea evenimentului BRIDGES în Republica Moldova, în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	141 825,00	141 825,00	141 825,00	141 825,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
236	Nr.228 din 18.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în perioada 23 noiembrie 2022		S.R.L. TELIUS-C.C.C	Nr. 2022-0000001751 din 25.11.2022	Servicii de organizare catering și cină pentru desfășurarea evenimentului BRIDGES în Republica Moldova, în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat
237	Nr.229 din 22.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în data decembrie 2022		î.P.S. „Corsag” S.R.L.	Nr. 2022-0000001767 din 28.11.2022	Lucrări de „Reparația str. Stefan cel Mare (de la ”Casa Ofițerilor” pînă la str. N. Testemițeanu) mun. Bălți”	LP	6 452 302,12	6 452 302,12	780 708,72	780 708,72	12,1%	12,1%	garanție bancară - 5%	lucr.	coresponde	respectate	-	
238	Nr.230 din 18.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în data 22 noiembrie 2022		S.R.L. Proartstil	Nr. 2022-0000001802 din 01.12.2022	Materiale de promovare a proiectului și finanțatorului pentru desfășurarea evenimentului BRIDGES în Republica Moldova, în cadrul proiectului „BRIDGES OF TRADE/BRIDGES”	CVM	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
239	Nr.231 din 30.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 20 zile		Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Bălți	Nr. 2022-0000001812 din 01.12.2022	Servicii de evaluare	CVM	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	
240	Nr.232 din 30.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 20 zile		Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Bălți	Nr. 2022-0000001813 din 01.12.2022	Servicii de organizare licitații	CVM	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	
241	Nr.233 din 27.11.2022	31.12.2022	La comandă		î.M. „Biroul Arhitectural și Sistematizare”	Nr. 2022-0000001870 din 08.12.2022	Servicii geodezice (proiectul tehnic al lucrărilor), ridicarea topografică a teritoriului din str. Victoriei, reg. bloc locativ nr. 68	CVM	2 507,46	2 507,46	2 507,46	2 507,46	100,0%	100,0%	-	serv	coresponde	respectate	-	Executat

242	Nr.234 din 28.11.2022	31.12.2022	Prestarea Serviciilor se efectuează pe o perioadă de la 17.11.2022 pînă la 31.12.2022		Puscari Oleg	Nr. 2022-0000001809 din 01.12.2022	Servicii de pază și protecție a teritoriului și construcțiilor cu sediu în mun. Bălți, pe teritoriul Centrului Perinatal și Consultativ din str. Ștefan cel Mare, 29	CVM	3 681,82	3 681,82	2 895,58	2 895,58	78,6%	78,6%	-	serv	coresponde	respectate	-
243	Nr.235 din 23.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.C. „Rilici-Companii S.R.L.	Nr. 2022-0000001792 din 30.11.2022	Servicii de evaluare a construcțiilor cu teren aferent cu nr. cadastral 0300302.356.01, amplasate pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfint. 29	CVM	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv	coresponde	respectate	-
244	Nr.236 din 25.11.2022	31.12.2023	Prestarea se efectuează pînă în data 01.05.2023	1. La pct. 2.1. sintagma "Durata de execuție ... decembrie 2022" se înlocuiește cu sintagma "Durata de execuție...te pînă la data de 01 mai 2023". 2. La pct. 13.4. sintagma "valabil pînă la	S.R.L. „Vladmih Company”	Nr. 2022-0000002016 din 23.12.2022	Lucrările de „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Pușkin (de la intersecția cu str. Moscova pînă la intersecția cu str. Chișinău)“	LP	6 677 755,44	6 677 755,44	0,00	0,00	0,0%	0,0%	garanție bancară - 5%	Iucr.	coresponde	respectate	-
245	Nr.237 din 28.11.2022	31.12.2022	La comandă		SRL „Crafti Business”	Nr. 2022-0000001814 din 01.12.2022	Hârtie pentru tehnică de birou (A4)	CVM	28 185,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	- Executat
246	Nr.238 din 29.11.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		iS „Poșta Moldovei”	Nr. 2022-0000001791 din 30.11.2022	Servicii poștale	CVM	50 000,00	50 000,00	26 208,60	26 208,60	52,4%	52,4%	-	serv.	coresponde	respectate	-
247	Nr.239 din 27.11.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		S.R.L. „Gelibert-Com”	Nr. 2022-0000001911 din 12.12.2022	Apă potabilă purificată, necarbogazoasă	CVM	6 600,00	6 600,00	4 235,00	4 235,00	64,2%	64,2%	-	bun	coresponde	respectate	-
248	Nr.240 din 21.11.2022	31.12.2022	Pe parcursul anului 2022		F.P.C. „Astra” S.R.L.	Nr. 2022-0000001869 din 08.12.2022	Măruri de uz gospodăresc	CVM	29 307,00	29 307,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	bun	coresponde	respectate	-
249	Nr.241 din 28.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „TOPClimat”	Nr. 2022-0000001824 din 02.12.2022	Aparat de aer condiționat cu montare	CVM	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	- Executat
250	Nr.242 din 30.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. MOLDPRESA GRUP	Nr. 2022-0000001874 din 08.12.2022	Literatură artistică (cărți) pentru activitățile proiectului „Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, implem. în cadrul Fondul de Sinergie - ediția 2021/2022, finanțat de progr. de asistență poloneză - Polish Aid și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova	CVM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	- Executat
251	Nr.243 din 30.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 5 zile		S.R.L. Rikipal	Nr. 2022-0000001875 din 08.12.2022	Paleți din lemn pentru activitățile proiectului „Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, implementat în cadrul Fondul de Sinergie - ediția 2021/2022, finanțat de programul de asistență poloneză - Polish Aid și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova	CVM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	- Executat

252	Nr.244 din 30.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 5 zile	S.R.L. Pavlidenix	Nr. 2022-0000001876 din 08.12.2022	Umbrelă de exterior, fotoliu suspendabil (balansoar) pentru activitățile proiectului „Consolidarea coezunii economice, sociale și teritoriale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, implementat în cadrul Fondul de Sinergie - ediția 2021/2022, finanțat de programul de asistență poloneză - Polish Aid și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova	CVM	58 240,00	58 240,00	58 240,00	58 240,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
253	Nr.245 din 30.11.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 5 zile	S.R.L. STEREXPERT IMPEX	Nr. 2022-0000001877 din 08.12.2022	Fotoliu puf pentru activitățile proiectului „Consolidarea coezunii economice, sociale și teritoriale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, implementat în cadrul Fondul de Sinergie - ediția 2021/2022, finanțat de programul de asistență poloneză - Polish Aid și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova	CVM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
254	Nr.246 din 06.12.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditări Unic”	Nr. 2022-0000001921 din 13.12.2022	Servicii de asistență la etapa de pregătire și elaborare a documentației de proiect și deviz la obiectul: „Reconstrucția carosabilului din str. Kiev pînă la podul peste rîul Răut din mun. Bălți”	CVM	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
255	Nr.247 din 06.12.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditări Unic”	Nr. 2022-0000001922 din 13.12.2022	Servicii de asistență la etapa de pregătire și elaborare a documentației de proiect și deviz la obiectul: „Reparația capitală a carosabilului din str. Sorocii din mun. Bălți”	CVM	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
256	Nr.248 din 06.12.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	I.M. „Direcția de Construcții Capitale Comanditări Unic”	Nr. 2022-0000001926 din 13.12.2022	Servicii de asistență la etapa de pregătire și elaborare a DPD la obiectul: „Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. I Mai”	CVM	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
257	Nr.249 din 12.12.2022	31.12.2022	Perioada pînă la data de 20 decembrie 2022	S.R.L. „Privesc.Eu”	Nr. 2022-0000002006 din 22.12.2022	Servicii de transmisie în sistem live	CVM	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
258	Nr.250 din 13.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada decembrie 2022	S.R.L. „Privacy by Default”	Nr. 2022-0000001968 din 16.12.2022	Servicii de informare, consiliere privind protecția datelor cu caracter personal; verificarea conformității prelucrării datelor cu caracter personal; elaborarea/adaptarea regulamentelor interne ce vizează prelucrarea datelor cu caracter personal	CVM	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-

259	Nr.251 din 05.12.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		S.R.L. „TOPClimat”	Nr. 2022-0000001969 din 16.12.2022	Aparat de aer condiționat, cu montarea și demontarea	CVM	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
260	Nr.252 din 15.12.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 14 zile calendaristice		IM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000001967 din 16.12.2022	Servicii de ridicare topografică a obiectului: „Stația transportului public din str. M. Lescico (reg. casei nr. 16), din mun. Bălți”	CVM	2 908,08	2 908,08	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
261	Nr.253 din 13.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada pînă la 28 decembrie 2022		S.R.L. „Geoscan-Global”	Nr. 2022-0000001970 din 16.12.2022	Servicii de ridicare topografică a obiectului: „Stația transportului public din str. M. Lescico (reg. casei nr. 16), din mun. Bălți”	CVM	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
262	Nr.254 din 21.12.2022	31.12.2022	Prestarea parcursul anului 2023		Centrul de Poștă Bălți „Sucursala I.S. „Poșta Moldovei”	Nr. 2022-0000001995 din 21.12.2022	Servicii de abonare la ediții periodice pentru anul 2023	CVM	49 585,20	49 585,20	49 585,20	49 585,20	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
263	Nr.255 din 16.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada pînă la 28 decembrie 2022		S.R.L. Antoles-Com	Nr. 2022-0000001993 din 21.12.2022	Cadouri	CVM	151 200,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	100,0%	100,0%	-	bun	coresponde	respectate	-	Executat
264	Nr.256 din 19.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada pînă la 26 decembrie 2022		IM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000001994 din 21.12.2022	Servicii de ridicare topografică a obiectului: „Stația transportului public din str. Stefan cel Mare (reg. bunului imobil nr. 201), din mun. Bălți”	CVM	4 343,28	4 343,28	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
265	Nr.257 din 19.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada pînă la 26 decembrie 2022		IM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000001996 din 21.12.2022	Servicii geodezice (proiectul tehnic al lucrărilor), ridicarea topografică a teritoriului din str. Tudor Vladimirescu, reg. bloc, locativ nr. 65, din mun. Bălți	CVM	2 507,46	2 507,46	2 507,46	2 507,46	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
266	Nr.0362-12-22 din 16.12.2022	31.12.2022	Prestarea se efectuează în termen de 30 zile calendaristice		IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 2022-0000001997 din 21.12.2022	Servicii de verificare a proiectului: "Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșire spre intersecția str. Kiev și str. I. Mai"	CVM	92 040,00	92 040,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
267	Nr.258 din 21.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada pînă la 26 decembrie 2022		IM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000002022 din 24.12.2022	Servicii de ridicare topografică a obiectului din str. Sportivă (reg. str. N. Gluhovschi) (AZS), din mun. Bălți	CVM	3 393,72	3 393,72	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
268	Nr.259 din 21.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada pînă la 26 decembrie 2022		IM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000002023 din 24.12.2022	Servicii de ridicare topografică a obiectului din str. Stefan cel Mare, 282G (AZS), din mun. Bălți	CVM	3 393,72	3 393,72	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
269	Nr.260 din 21.12.2022	31.12.2022	Prestarea în perioada pînă la 26 decembrie 2022		IM „Biroul Arhitectură și Sistemizare”	Nr. 2022-0000002024 din 24.12.2022	Servicii de ridicare topografică a obiectului din str. Stefan cel Mare, 1 (AZS), din mun. Bălți	CVM	1 313,40	1 313,40	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-

270	Nr.261 din 13.12.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		S.R.L. Almape	Nr. 2022-0000002003 din 22.12.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: „Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: Lotul nr. 1: „Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August 1989 (de la intersecția cu str. Stefan cel Mare și Sfint pină la intersecția cu str. Mircea cel Bătrân) mun. Bălți”	CVM	62 997,29	62 997,29	62 997,29	62 997,29	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
271	Nr.262 din 13.12.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		S.R.L. Almape	Nr. 2022-0000002004 din 22.12.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: „Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: Lotul nr. 5: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pină la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare) mun. Bălți”	CVM	8 803,51	8 803,51	8 803,51	8 803,51	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
272	Nr.263 din 13.12.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză		S.R.L. Almape	Nr. 2022-0000002005 din 22.12.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: „Lucrări de reparare capitală a trotuarelor pietonale din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți: Lotul nr. 2: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrân pină la magazinul 1000 măruntișuri) mun. Bălți”	CVM	10 542,14	10 542,14	10 542,14	10 542,14	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat
273	Nr.264 din 12.12.2022	31.12.2022	Durata executării lucrărilor pînă la 23.12.2022	I.P.S. „Corsag” S.R.L.	Nr. 2022-0000002025 din 24.12.2022	Lucrări de „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Mihai Viteazul”	CVM	296 002,42	296 002,42	296 002,42	296 002,42	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat	
274	Nr.265 din 12.12.2022	31.12.2022	Durata executării lucrărilor pînă la 23.12.2022	I.P.S. „Corsag” S.R.L.	Nr. 2022-0000002026 din 24.12.2022	Lucrări de „Reparația drumului în interiorul cartierului din str. Stefan cel Mare”	CVM	93 300,19	93 300,19	93 300,19	93 300,19	100,0%	100,0%	-	lucr.	coresponde	respectate	-	Executat	
275	Nr.266 din 13.12.2022	31.12.2022	Perioada efectuării lucrărilor de construcții la contractul de antrepriză	S.R.L. Almape	Nr. 2022-0000002034 din 24.12.2022	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: „Lucrări de reparare str. Stefan cel Mare (de la „Casa Ofițerilor” pînă la str. N. Testemițeanu) mun. Bălți”	CVM	23 421,27	23 421,27	23 421,27	23 421,27	100,0%	100,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	Executat	

276	Nr.267 din 21.12.2022	31.12.2022	La comandă		S.R.L „Brosso Company”	Nr. 2022- 0000002035 din 24.12.2022	Produse de iluminare decorativă	CVM	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,0%	-	serv.	coresponde	respectate	-	-
Total pe contractele încheiate în anul 2022:									76 395 438,23	73 757 922,62	51 067 627,06	51 067 627,06	66,8%	69,2%					
Total General:									106 619 024,73	92 833 052,24	74 751 486,61	63 603 229,73	70,1%	68,5%					

Sef DEC _____ L. Bădărău

Exec. sp.princip DEC _____ N. Stanic