

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. DS-25/2022/001 din 15.12.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Numar de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	primaria@balti.md
Adresa de internet	http://balti.md/transparența/achizitiipublice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Executarea lucrărilor de reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți (5 loturi)
Cod CPV	45233250-6
Valoarea estimată a achiziției	21 906 333,34 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659534345666 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659534345666?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03/08/2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	24.08.2022
Denumirea operatorului economic	SRL "Vladmih Company"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 184 <i>LOTUL nr.1: "Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August (de la intersecția cu str. St. cel Mare pînă la intersecția cu str. Mircea cel Batrîn)"</i>
	Data: 03.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fara TVA: 8 780 188,25
	Inclusiv TVA: 10 536 225,90
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	4 luni, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord
Denumirea operatorului economic	SRL "Vladmih Company"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 185 <i>LOTUL nr.2: "Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. V. Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Batrîn pînă la magazinul "1000 măruntisuri)"</i>
	Data: 03.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fara TVA: 1 493 856,77
	Inclusiv TVA: 1 792 628,12
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	2 luni, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord
Denumirea operatorului economic	SRL "Vladmih Company"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 186 <i>LOTUL nr.4: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. M.Viteazul pînă la str. Pușkin și de la str. Pușkin pînă la str. V. Lupu)"</i>
	Data: 03.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fara TVA: 4 909 442,98
	Inclusiv TVA: 5 891 331,57
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	3 luni, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord
Denumirea operatorului economic	SRL "Vladmih Company"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 187 <i>LOTUL nr.5: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare)"</i>
	Data: 03.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fara TVA: 1 237 833,88
	Inclusiv TVA: 1 485 400,66
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	1.5 luni, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: //
Temeiul juridic	Art.76 alin.(4) din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 03 octombrie 2022, cu SRL "Vladmih Company" au fost încheiate contractele:

Denumirea operatorului economic	Numarul și data contractului/ acordului-cadru		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
LOTUL nr.1: "Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August (de la intersecția cu str. St. cel Mare până la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn)" Termen de executare – 4 luni					
SRL "Vladmih Company"	184	03.10.2022	8 780 188,25	10 536 225,90	31.12.2023
LOTUL nr.2: "Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. V. Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn până la magazinul "1000 mărunțisuri)" Termen de executare – 2 luni					
SRL "Vladmih Company"	185	03.10.2022	1 493 856,77	1 792 628,12	31.12.2022
LOTUL nr.4: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chisinău (de la str. M.Viteazul până la str. Puskin și de la str. Puskin până la str. V. Lupu)" Termen de executare – 3 luni					
SRL "Vladmih Company"	186	03.10.2022	4 909 442,98	5 891 331,57	31.12.2022
LOTUL nr.5: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Puskin până la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare)" Termen de executare – 1,5 luni					
SRL "Vladmih Company"	187	03.10.2022	1 237 833,88	1 485 400,66	31.12.2022

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de **12.12.2022**, la ședința grupului de lucru, au fost examinate cererile SRL "Vladmih Company" cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 30 iunie 2023:

- nr.305 din 09.12.2022, cu referire la **LOTUL nr.4: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. M.Viteazul pînă la str. Pușkin și de la str. Pușkin pînă la str. V. Lupu)"** (Contract nr.186 din 03.10.2022);
- nr.306 din 09.12.2022, cu referire la **LOTUL nr.2: "Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. V. Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul "1000 măruntișuri)"** (Contract nr.185 din 03.10.2022).
- nr.307 din 09.12.2022, cu referire la **LOTUL nr.5: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare)"** (Contract nr.187 din 03.10.2022).

Motivul invocat de agentul economic constă în faptul că încheierea contractelor a fost prelungită ca termen din motivul contestației depuse <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659534345666?tab=review>, precum și a condițiilor climaterice nefavorabile și instabile din lunile noiembrie și decembrie 2022, ce nu au permis o executare ritmică a lucrărilor.

Pe data de 13 decembrie 2022, grupul de lucru pentru achiziții publice a informat agentul economic SRL "Vladmih Company" despre decizia prelungirii termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 mai 2023 și a termenului de valabilitate a contractelor pînă la 31 decembrie 2023. De asemenea, antreprenorului i s-a solicitat actualizarea *Graficului de execuție* cu repartizarea surselor financiare pe anii 2022-2023 și prelungirea termenului de valabilitate a *garanției de bună execuție*.

Pe data de 14 decembrie 2022, SRL "Vladmih Company" a specificat următoarea informație cu referire la loturile nr.2, 4 și 5 (cerere nr.305R din 14.12.2022, nr.306R din 14.12.2022, nr.307R din 14.12.2022) și a completat cererea cu privire la circumstanțele legate de lotul nr.1 (nr.308 din 14.12.2022):

	Lotul	Valoarea contractului, cu TVA	Surse financiare valorificate în a.2022	Surse financiare valorificate în a.2023
1	LOTUL nr.1: "Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August (de la intersecția cu str. St. cel Mare pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn)"	10 536 225,90	2 099 909,46	8 436 316,44
2	LOTUL nr.2: "Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. V. Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul "1000 măruntișuri)"	1 792 628,12	351 404,48	1 441 223,64
3	LOTUL nr.4: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. M.Viteazul pînă la str. Pușkin și de la str. Pușkin pînă la str. V. Lupu)"	5 891 331,57	5 436 127,28	455 204,29
4	LOTUL nr.5: "Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare)" .	1 485 400,66	293 450,33	1 191 950,33

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.DAC-25/2022/001 din 12.12.2022 au fost încheiate acorduri adiționale pentru fiecare contract în parte privind:

- *Modificarea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 mai 2023 – pentru lotul nr.1;*
- *Modificarea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01 mai 2023 și de valabilitate a contractelor pînă la 31.12.2023 – pentru loturile nr.2, 4 și 5;*
- *Repartizarea pe ani a surselor financiare, după cum urmează:*

	Lotul	Nr. și data contractului	Valoarea contractului, cu TVA	Surse financiare valorificate în a.2022	Surse financiare valorificate în a.2023
1	<i>LOTUL nr.1:</i> <i>"Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August (de la intersecția cu str. Șt. cel Mare pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn)"</i>	Nr.184 din 03.10.2022	10 536 225,90	2 099 909,46	8 436 316,44
2	<i>LOTUL nr.2:</i> <i>"Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. V. Lupu (de la intersecția cu str.Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul "1000 măruntisuri)"</i>	Nr.185 din 03.10.2022	1 792 628,12	351 404,48	1 441 223,64
3	<i>LOTUL nr.4:</i> <i>"Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. M.Viteazul pînă la str. Puskin și de la str. Puskin pînă la str. V. Lupu)"</i>	Nr.186 din 03.10.2022	5 891 331,57	5 436 127,28	455 204,29
4	<i>LOTUL nr.5:</i> <i>"Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Puskin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare)"</i>	Nr.187 din 03.10.2022	1 485 400,66	293 450,33	1 191 950,33

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Vladmih Company"	Cu capital autohton	1	15.12.2022	-	-

Președintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN

(Nume, Prenume)

(Semnătura)
L.S.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md