



Consiliului Municipal Bălți,
Copie: Primarului municipiului Bălți

Raport

Prin prezentul raport, Grupul de lucru a Comisiei AD-HOC, instituit în cadrul ședinței a XIX ordinare a Consiliului Municipal Bălți din 22.12.2022, în componența consilierilor din consiliul municipal Bălți:

SERGIU BURLACU

CRISTINA CRAEVSCAIA – DERENOVA

SERGHEI GRAMMA

VEACESLAV JUCOV

MARCEL LEFTER

SVETLANA BÎNZARI

GHENADIE FORMANIUC,

Aduce la cunoștința Consiliului Municipal Bălți că, în conformitate cu sarcina pusă în fața Comisiei de a efectua controlul asupra investițiilor efectuate în reparația capitală a bunului imobil „stația de pompare” a Întreprinderii Municipale Regia „Apă Canal Bălți”, s-au desfășurat 4 ședințe, unde au fost examinate materialele prezentate de către întreprindere.

Menționăm că, la ședințele desfășurate, au participat și reprezentanții Întreprinderii Municipale Regia „Apă Canal Bălți”, inclusiv administratorul de restructurare a întreprinderii, domnul Ion MAMALIGA, care, a arătat deschidere pentru conlucrare cu fondatorul entității- Consiliul Municipal Bălți.

În continuare, în baza materialelor obținute (contractul de prestare a serviciilor de reparație semnat între Î.M Regia „Apă Canal Bălți” și Vinsant Com S.R.L, facturile fiscale emise de către Vinsant Com S.R.L, Devizele Locale de Cheltuieli pentru reparația bunului imobil supus verificării) a fost sesizată Agenția pentru Supraveghere Tehnică cu scopul verificării volumelor și costurilor investițiilor pretins efectuate în clădirea cu numărul de inventariere 1000065 (stația de pompare a apei).

Totodată, menționăm că, deși **serviciile prestate de către Vinsant Com SRL, cad sub legea Achizițiilor Publice, procedura de achiziții nu a fost respectată, astfel se constată posibile încălcări a legislației privind procedura de desfășurare a achiziției.**

În perioada desfășurării activității, comisia a constatat că în cadrul întreprinderii lipsesc acte confirmative care, ar demonstra că achiziția a fost petrecută prin procedura de licitație publică sau cerere de oferte. În același timp, contrar prevederilor legii 131 din 03.07.2015, achiziția a fost divizată, ceea ce este interzis în efectuarea achizițiilor de către entitățile publice.

În contradicție cu acordul comitetului de creditori de a efectua achiziții fără permisiunea creditorilor în sumă de peste 270 000 lei, a fost depășită această prevedere, fapt stabilit prin cumularea sumelor indicate în facturile fiscale emise de către executor (Vinsant Com SRL) care, reflectă pretinsele investiții efectuate în scopul reparării bunului imobil, în valoare totală de 2 098 359.23 lei(inclusiv TVA).

În același timp, nu s-au identificat acte care ar stabili crearea unei comisii de selectare a ofertelor și mai mult, nu s-a identificat un ordin intern în baza căruia să fie creată o comisie de recepție a lucrărilor de reparație pretins efectuate de către Vinsant Com SRL în imobilul vizat.

Este important de menționat faptul că, lucrările au fost recepționate cu aplicarea semnăturii umede a inginerului – șef al Întreprinderii Municipale Regia „Apă Canal Bălți”, în lipsa unei împuterniciri în formă scrisă emisă de către administratorul de insolvabilitate sau comitetului de creditori.

La solicitarea de a explica motivul semnării actului de primire-predare a lucrărilor efectuate, domnul Veaceslav Oserbaev(la momentul semnării actului a deținut funcția de Inginer-Șef), comisiei i-a fost comunicat verbal că actul a fost semnat prin ordinul verbal al doamnei Irina Zubenina(director executiv) al entității date.

În continuare, ținând cont de faptul că atribuțiile și competențele comisiei nu permit desfășurarea altor acțiuni, s-a decis sesizarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, organ competent în verificarea investițiilor efectuate în reparația capitală a bunului imobil.

Reieșind din cele menționate mai sus, comisia, în baza materialelor colectate și remise spre verificare AST, constată că trebuie să raporteze Consiliului Municipal Bălți despre activitatea desfășurată, să aștepte ca Agenția pentru Supraveghere Tehnică să se expună pe marginea materialelor remise spre verificare și să comunice Consiliului despre măsurile întreprinse și abaterile de la procedura achizițiilor depistată în cadrul sarcinii puse în fața Comisiei și redirectionate Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

Prealabil, Comisia Grupului de lucru AD-HOC constată următoarele abateri de la normele legale:

1. Nerespectarea procedurii desfășurării achiziției publice prevăzută în legea 131 din 03.07.2015
2. Divizarea achiziției publice, art.76 a legii 131 din 03.07.2015
3. Nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cât și H.G 327 din 17.04.2018, privind Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente
4. Înregistrarea actelor care se pot încadra în parametrii depășirii atribuțiilor de serviciu.

Bînzaru Svetlana - Șef
Iucov Veaceslav
Fozmaniac Ghennadii

Cu stimă, SERGIU BURLACU,
Consilier în Consiliul Municipal Bălți,
Președintele Comisiei AD-HOC



SERGHEI GRAMMA
Consilier în Consiliul Municipal Bălți,
Secretarul Comisiei AD-HOC



Procesul-verbal
nr.4
din 17.02.2023

„Al comisiei AD-HOC privind evaluarea patrimoniului municipal a ÎM „Regia „Apă - Canal - Bălți””,

În total membri ai comisiei AD-HOC – 7, din ei prezenți – 4 (**Sergiu Burlacu** - Președintele comisiei, consilier în CMB; Svetlana Bînzari - consilier în CMB; Ghenadii Formaniuc - consilier în CMB; Veaceslav Jucov - consilier în CMB.

Au absentat - Cristina Craievscaia- Derenova - consilier în CMB; Marcel Lefter - consilier în CMB; Serghei Gramma - consilier în CMB.

Președintele ședinței – **Sergiu Burlacu**, consilier municipal, președintele comisiei AD-HOC a propus examinarea și aprobarea ordinii de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire aprobarea raportului Grupului de lucru Ad-Hoc privind acțiunile efectuate și constatările aprobate în urma examinării investițiilor efectuate în reparația capitală a bunului imobil cu numărul de inventariere 1000065(stația de pompare a apei) din cadrul Întreprinderii Municipale Regia „Apă Canal Bălți”.

A fost supusă votului ordinea de zi.

AU VOTAT:

Pro – 4 , Contra – 0 , S-au abținut – 0 .

1.S-A EXAMINAT:„Chestiunea „Cu privire aprobarea raportului Grupului de lucru Ad-Hoc privind acțiunile efectuate și constatările aprobate în urma examinării investițiilor efectuate în reparația capitală a bunului imobil cu numărul de inventariere 1000065(stația de pompare a apei) din cadrul Întreprinderii Municipale Regia „Apă Canal Bălți”.”

AU LUAT CUVÂNTUL:

La subiectul dat, președintele comisiei a grupului de lucru Ad-Hoc, domnul SERGIU BURLACU a prezentat membrilor comisiei proiectul Raportului propus spre aprobare.

În același timp, domnul SERGIU BURLACU a propus să se vină cu propuneri de operare a modificărilor la proiectul Raportului privind activitatea desfășurată a comisiei în cadrul căreia s-au examinat investițiile efectuate de către Vinsant Com S.R.L în reparația capitală a bunului imobil cu numărul de inventariere 1000065(stația de pompare a apei).

S-A DECIS:

De a aproba raportul în varianta propusă de către domnul SERGIU BURLACU.

AU VOTAT.

Pro – 4 ,

Contra – 0 ,

S-au abținut – 0 .

Președintele comisiei AD-HOC



Sergiu Burlacu



Procesul-verbal
nr.1
din 03.01.2023

„Al comisiei AD-HOC privind evaluarea
patrimoniului municipal a ÎM „Regia „Apă - Canal - Bălți””,

În total membri ai comisiei AD-HOC – 7, din ei prezenți – 5 (**Sergiu Burlacu** - Președintele comisiei, consilier în CMB, **Svetlana Bînzari** - consilieră în CMB, **Sergei Gramma** - consilier în CMB, **Ghenadie Formaniuc** - consilier în CMB, **Veaceslav Jucov** - consilier în CMB.)

Au absentat - **Cristina Craevscaia-Derenova** - consilier în CMB ,
Marcel Lefter - consilier în CMB.

Președintele ședinței – **Sergiu Burlacu**, consilier municipal, președintele comisiei AD-HOC a propus examinarea și aprobarea ordinii de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire la numirea în funcție de secretar al Comisiei AD-HOC a domnului **Sergei Gramma** – consilier în CMB
2. Cu privire la solicitarea informației de la Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” privind efectuarea investițiilor în reparația clădirii cu nr. de inventariere 1000065 în sumă de 1748632,72 lei cu prezentarea Devizului de Cheltuieli a lucrărilor efectuate și Contractelor privind efectuarea lucrărilor date.
3. Cu privire la solicitarea informației de la Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” privind prezentarea actului de recepție a efectuării lucrărilor de reparație a blocului cu nr. de inventariere 1000065, conform adresării parvenite în adresa Consiliului Municipal Bălți cu nr. 2500 din 21.09.2022.
4. Cu privire la solicitarea Î.M „DCC CU - Bălți” a delegării unei persoane atestate, în scopul verificării și expertizării conformității lucrărilor efectuate în reparația clădirii cu nr. de inventariere 1000065 în sumă de 1748632,72 lei.
5. Cu privire la solicitarea Raportului de Inventariere în cadrul Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2021.
6. Cu privire la solicitarea prezentării Planului de Afaceri(de dezvoltare) a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada curentă.
7. Cu privire la solicitarea prezentării Statelor de Personal aprobate în cadrul a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2021-2022.
8. Cu privire la solicitarea prezentării cheltuielilor administrative a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2022.
9. Cu privire la solicitarea prezentării Rapoartelor Economico-Financiare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2021.
10. Cu privire la solicitarea prezentării informației privind investițiile capitale efectuate în cadrul Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” din 2017 până în prezent.
11. Cu privire la convocarea Ședinței Comisiei AD-HOC pe data de 11.01.2023 la ora 11:00 în incinta blocului administrativ a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”.

A fost supusă votului ordinea de zi.

AU VOTAT:

Pro – 5, Contra – 0, S-au abținut – 0 .

1.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la numirea în funcție de secretar al Comisiei AD-HOC a domnului Serghei Gramma – consilier în CMB”

S-A DECIS:

Numirea în funcție de secretar al Comisiei AD-HOC a domnului Serghei Gramma – consilier în CMB

AU VOTAT:

Pro – 5, Contra – 0, S-au abținut – 0 .

2.S-A EXAMINAT: Chestiunea „ Cu privire la solicitarea informației de la Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” privind efectuarea investițiilor în reparația clădirii cu nr. de inventariere 1000065 în sumă de 1748632,72 lei cu prezentarea Devizului de Cheltuieli a lucrărilor efectuate și Contractelor privind efectuarea lucrărilor date.”

S-A DECIS:

Solicitarea informației de la Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” privind efectuarea investițiilor în reparația clădirii cu nr. de inventariere 1000065 în sumă de 1748632,72 lei cu prezentarea Devizului de Cheltuieli a lucrărilor efectuate și Contractelor privind efectuarea lucrărilor date.

AU VOTAT:

Pro – 5, Contra – S-au abținut –


3.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea informației de la Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” privind prezentarea actului de recepție a efectuării lucrărilor de reparație a blocului cu nr. de inventariere 1000065, conform adresării parvenite în adresa Consiliului Municipal Bălți cu nr. 2500 din 21.09.2022.

S-A DECIS:

Solicitarea informației de la Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” privind prezentarea actului de recepție a efectuării lucrărilor de reparație a blocului cu nr. de inventariere 1000065, conform adresării parvenite în adresa Consiliului Municipal Bălți cu nr. 2500 din 21.09.2022.

AU VOTAT:

Pro - Unanim



4.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea Î.M „DCC CU - Bălți” a delegării unei persoane atestate, în scopul verificării și expertizării conformității lucrărilor efectuate în reparația clădirii cu nr. de inventariere 1000065 în sumă de 1748632,72 lei.”

S-A DECIS:

Solicitarea Î.M „DCC CU - Bălți” a delegării unei persoane atestate, în scopul verificării și expertizării conformității lucrărilor efectuate în reparația clădirii cu nr. de inventariere 1000065 în sumă de 1748632,72 lei.

AU VOTAT:

Pro - Unanim

5.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea Raportului de Inventariere în cadrul Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2021.”

S-A DECIS:

Solicitarea prezentării Raportului de Inventariere în cadrul Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2021

AU VOTAT:

Pro - Unanim

6.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea prezentării Planului de Afaceri(de dezvoltare) a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada curentă.”

S-A DECIS:

Solicitarea prezentării Planului de Afaceri(de dezvoltare) a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada curentă.

AU VOTAT:

Pro - Unanim


7.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea prezentării Statelor de Personal aprobate în cadrul a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2021-2022.”

S-A DECIS:

Solicitarea solicitarea prezentării Statelor de Personal aprobate în cadrul a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2021-2022.

AU VOTAT:

Pro - Unanim



8.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea prezentării cheltuielilor administrative a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2022.”

S-A DECIS:

Solicitarea prezentării cheltuielilor administrative a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2022.

AU VOTAT:

Pro - Unanim

9.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea prezentării Rapoartelor Economico-Financiare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2021.”

S-A DECIS:

Solicitarea prezentării Rapoartelor Economico-Financiare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” pentru perioada 2020-2021.

AU VOTAT:

Pro – Unanim

10.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la solicitarea prezentării informației privind investițiile capitale efectuate în cadrul Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” din 2017 până în prezent”.

S-A DECIS:

Solicitarea prezentării informației privind investițiile capitale efectuate în cadrul Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” din 2017 până în prezent

AU VOTAT:

Pro - Unanim

11.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la convocarea Ședinței Comisiei AD-HOC pe data de 11.01.2023 la ora 11:00 în incinta blocului administrativ a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți””.

S-A DECIS:



Convocarea Ședinței Comisiei AD-HOC pe data de 11.01.2023 la ora 11:00 în incinta blocului administrativ a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”.

AU VOTAT:

Pro - Unanim

Președintele comisiei AD-HOC

Secretarul comisiei AD-HOC

 **Sergiu Burlacu**
 **Serghei Gramma**





13.01.2023 Nr. 02-11/5

La Nr. _____ de la _____

Directorului Agenției pentru
Supraveghere Tehnică,
domnului ION MORARU

DEMERS

Prin prezentul demers, în calitate de consilieri municipali de Bălți, în temeiul art. 14, 15 ale Legii nr. 768 privind statutul alesului local din 02.02.2000, ținând cont de decizia Consiliului Municipal din 22.12.2022 privind "Crearea Grupului Ad-Hoc în legătură cu examinarea patrimoniului municipal din cadrul Î.M Regia "Apă-Canal Bălți"", solicităm:

Să fie verificată corespunderea volumelor și prețurilor pentru lucrările de reparație capitală a clădirii din proprietatea municipiului Bălți, aflată în gestiunea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” cu nr. de inventariere 1000065 în sumă de 1748632,72 lei (fără TVA), conform facturilor anexate la prezentul demers.

În același timp, în calitate de fondatori ai ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”, suntem dispuși să acordăm tot sprijinul în scopul prezentării materialelor necesare unei examinări minuțioase a investițiilor efectuate și corespunderea acestora cu datele prezentate din Caietul de Sarcini și Devizul de Cheltuieli.

Totodată, Vă informăm că, în sarcina Comisiei create stă elucidarea situației pe marginea investițiilor capitale în efectuarea reparației clădirii cu nr. de inventariere 1000065 în termen de până la 22.02.2023.

Cu stimă,

SERGIU BURLACU

Consilier în CMB, Președintele Comisiei AD-HOC

SVETLANA BÎNZARI,

Consilier în CMB, membru al Comisiei AD-HOC

GHENADIE FORMANIUC,

Digitally signed by Burlacu Sergiu
Date: 2023.01.13 16:54:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Consilier în CMB, membru al Comisiei AD-HOC

VEACESLAV JUCOV,

Consilier în CMB, membru al Comisiei AD-HOC

CRISTINA CRAEVSCAIA-DERENOVA,

Consilier în CMB, membru al Comisiei AD-HOC

MARCEL LEFTER,

Consilier în CMB, membru al Comisiei AD-HOC

SERGHEI GRAMMA,

Consilier în CMB, Secretar al Comisiei AD-HOC

Handwritten signatures of the listed individuals, including Veaceslav Jucov, Cristina Craevscaia-Derenova, Marcel Lefter, and Serghei Gramma.



Administrator procesului de restructurare
a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”,
Domnului ION MAMALIGA

Domnule **Ion Mamaliga**, urmare a convocării ședinței de lucru a Comisiei AD-HOC din 03.01.2022, constituite în cadrul ședinței a XIX ordinare a Consiliului municipal Bălți din 22.12.2022, rog respectuos examinarea procesului verbal al ședinței comisiei (anexa nr.1) și acordarea sprijinului necesar în scopul examinării materialelor solicitate cu prezentarea acestora, în măsura posibilității, în cadrul următoarei ședințe pe care, rugăm să o petrecem în incinta blocului administrativ al Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” amplasat pe strada Cearupin 1, în data de **11.01.2022**, ora **11:00**.

Cu stimă, SERGIU BURLACU,
Consilier în Consiliul Municipal Bălți,
Președintele Comisiei AD-HOC

Digitally signed by Burlacu Sergiu
Date: 2023.01.03 14:56:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA •
INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ • REGIA «APĂ-CANAL-BĂLȚI» ÎN PROCES DE
RESTRUCTURARE

MD-3100 • mun. Bălți • str. Cearupin,1 • tel.: 7-24-35; 7-15-39

No 62
«26» 01 2023

Consilierul Municipal
Domn. S. Burlacu

Prin prezenta, pe lângă procesul verbal nr. 1 din 03.01.2023, suplimentar la scrisoare nr. 2500 din 21.09.2022, prezentăm informația solicitată privind lucrările executate în ceea ce privește repararea edificiului cu nr. de inventariere 1000065, ce este în gestiunea noastră. Valoarea lucrărilor efectuate este de 2 098 359.23 lei, inclusiv TVA 349 726.53 lei.

Anexă: 130 (una sută treizeci) foi.

1	Factura Fiscala	EAA008765716	07.02.2022	41666.67	8333.33	50000.00	1
2	Factura Fiscala	EAA009086683	02.03.2022	45891.52	9178.30	55069.82	1
3	Borderou de resurse	01-01-2009				105069.82	1
4	Deviz Local					105069.82	2
5	Catalog de preturi unitare pentru obiectul						2
6	Deviz local de resurse					105069.82	1
7	Proces Verbal					105069.82	3
8	Factura Fiscala	EAA009268653	18.03.2022	176374.83	35274.96	211649.79	1
9	Deviz Local					211649.79	5
10	Proces Verbal					211649.79	7
11	Catalog de preturi unitare pentru obiectul						5
12	Deviz local de resurse	01-01-2009				211649.79	3
13	Borderou de resurse	01-01-2009					1



**REPUBLICA MOLDOVA •
 INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ • REGIA «APĂ-CANAL-BĂLȚI» ÎN PROCES DE
 RESTRUCTURARE**

MD-3100 • mun. Bălți • str. Cearupin,1 • tel.: 7-24-35; 7-15-39

14	Factura Fiscala	EAB000100790	19.05.2022	248981.57	49796.31	298777.88	1
15	Proces Verbal					298777.88	6
16	Deviz local de resurse					298777.88	2
17	Deviz Local					298777.88	4
18	Deviz local de resurse					298777.88	2
19	Factura fiscal	AAN8178244	25.05.2022	173949.37	34789.88	208739.25	1
20	Proces Verbal					208739.25	3
21	Deviz Local					208739.25	3
22	Deviz local de resurse					208739.25	2
23	Deviz local de resurse					208739.25	2
24	Factura fiscala	EAB000423284	08.06.2022	112323.50	22464.7	134788.20	1
25	Deviz local de resurse					134788.20	2
26	Deviz local					134788.20	3
27	Proces-Verbal					134788.20	3
28	Deviz local de resurse					134788.20	2
29	Factura fiscal	EAB000460496	10.06.2022	216531.81	43306.36	259838.17	1
30	PROCES-VERBAL					259838.17	3
31	Deviz local de resurse					259838.17	2
32	Deviz local					259838.18	3
33	Deviz local de resurse					259838.18	2
34	Factura fiscal	EAC000452179	19.08.2022	127776.83	25555.37	153332.20	1
35	Proces-verbal					153332.20	5
36	Deviz local de resurse					153332.20	2
37	Deviz local					153332.20	4
38	Deviz lical de resurse					153332.20	2
39	Factura fiscal	AAN8178245	29.08.2022	234863.40	46972.68	281836.08	1
40	Proces-					281836.08	5



REPUBLICA MOLDOVA •
INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ • REGIA «APĂ-CANAL-BĂLȚI» ÎN PROCES DE
RESTRUCTURARE

MD-3100 • mun. Bălți • str. Cearupin,1 • tel.: 7-24-35; 7-15-39

	verbal						
41	Deviz local de resurse					281836.08	2
42	Deviz local					281836.08	4
43	Deviz local de resurse					281836.08	2
44	Factura fiscal	AAN8178246	29.08.2022	235670.20	47134.04	2828014.24	1
45	Proces-verbal					282804.24	3
46	Deviz local de resurse					282804.24	2
47	Deviz local					282804.24	1
48	Deviz local de resurse					282804.24	3
49	Factura fiscal	EAC000778400	08.09.2022	134603.00	26920.60	161523.60	1
50	Proces-verbal					161523.60	3
51	Deviz local de resurse					161523.60	2
52	Deviz local					161523.60	3
53	Deviz local de resurse					161523.60	2

Administratorul
Procedurii de restructurare


Ion MĂMĂLIGĂ

Ex. Cernigovscaia N.M.
Contabil-șef
Tel.: (0231)71-539



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008765716



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor și Economiei nr.118 din 28 august 2017
Tabelul nr.1
Prescripțiile 1 în vigoare Ministerul Finanțelor și Economiei Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării 07.02.2022 / 07.02.2022
Дата выпуска / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor: S.R.L. VINSANT-COM, MUN.BALTI Tudor Vladimirescu nr.9 of.22 Cont MD67MO2224ASV22532507100, OTP
Поставщик: BANK S.A.,MOBBMD22 c.f./ nr.TVA 1009602000149 /
ф.к./ код НДС 1203256

Cumpărător/beneficiar: I.M. Regia APA-CANAL-BALTI, MUN.BALTI Ivan Ciurupn nr.1
Получатель/получатель c.f./ nr.TVA 1003602011868 /
ф.к./ код НДС 1200010

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare _____ 6. Punct descărcare _____ 7. Redirișări _____
Пункт погрузки _____ Пункт разгрузки _____ Пересдресовки _____

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Suma scoperisului	buc	1	41666,67	41666,67	20	8333,33	50000,00				
Suma totală (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				41666,67	X	8333,33	50000,00	X	X	X	0,00

Data eliberării: contabil TATIANA LIOZOVA Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/ Применена цифровая подпись Поставщика 07.02.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Data eliberării mărfurilor/activelor (serviciile): contabil TATIANA LIOZOVA Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/ Применена цифровая подпись Поставщика 07.02.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Data eliberării mărfurilor/activelor intermediar (transportatorul): _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Data eliberării mărfurilor/activelor intermediar: _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Data eliberării mărfurilor/activelor (serviciile): _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись





Handwritten notes:
comentariu
rez. fructificabil
000065

45

ACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №
EAA009086683



Formular digital
Anexa 1 la Ordinul Ministrilor din Republica Moldova nr.118 din 28 august 2017
Товарная форма
Применение 1 к указу Министров Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data de livrare / data livrării / Дата поставки		02.03.2022 / 02.03.2022		număr / номер		data / дата					
9. Transportator / Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
S.R.L. VINSANT-COM, MUN.BALTI Tudor Vladimirescu nr.9 of.22 Cont MD67MO2224ASV22532507100, OTP BANK S.A., MOBVM22				c.f./ nr.TVA 1009602000149 / ф.к./ код НДС 1203256							
Beneficiar: I.M. Regia APA-CANAL-BALTI, MUN.BALTI Ivan Ciurupin nr.1				c.f./ nr.TVA 1003602011868 / ф.к./ код НДС 1200010							
seria / серия, număr / номер, data / дата, delegatul / делегированный				4. Documente anexate / Прилагаемые документы							
6. Punct descărcare / Пункт разгрузки				7. Redirișări / Переадресовки							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Mărfuri/activelor, serviciilor și codul poziției de taxare al mărfii/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informații / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Namăr locuri / Количество мест	Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
serv	1	45891.52	45891.52	20	9178.30	55069.82					0,00
Total (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				45891,52	X	9178,30	55069,82	X	X	X	0,00

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись
 director TATIANA LIOZOVA / Применена цифровая подпись Поставщика 02.03.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись
 director TATIANA LIOZOVA / Применена цифровая подпись Поставщика 02.03.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



Handwritten signature

1000065 Floribel

23

**Насосная Бельцкого Верхнего
Водовода**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 5

WinCmet.

Borderou de resurse № 01-01-2009

Ремонт мягкой кровли

Valoarea de deviz 105 069,82 Lei

Intocmit in prețuri curente Nd 23.02.22

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Total	Lei	62 818,49
Asigurarea sociala	24 %	7 058,60
Total		69 877,09
Transportarea material,	8 %	2 264,41
Total		72 141,50
Cheltuieli de regie	14,5 %	10 460,52
Total		82 602,05
Beneficiu de deviz	6 %	4 956,13
Total		87 558,18
TVA	20 %	17 511,64
Total deviz:		105 069,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Насосная Бельцкого Верхнего Водовода

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Ремонт мягкой кровли

Valoarea de deviz 105 069,82 Lei

Exprimat în prețuri curente

Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
2	3	4	5	6	7
	I. Ремонт мягкой кровли				
10042F	Разборка и удаление разрушенных участков мягкой кровли	m2	187,0000	53,330 48,290	9 972,757 9 030,277
10043B	Окучивание, сброс и погрузка матер. от разборки вручную	t	7,4000	96,004 96,004	710,429 710,429
10044E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грунта и строймусора на расстояние 10 км)	t	7,4000	40,621 0,000	300,592 0,000
10045A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см)	m2	187,0000	86,841 41,804	16 239,268 7 817,255
10046A	Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить до толщ.5,0см) с К=4,0 до толщ.5,0см	m2	187,0000	59,864 27,677	11 194,624 5 175,562
10047E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	201,4000	6,703 2,883	1 350,048 580,636

2	3	4	5	6	7
	bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) Праймер				
CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность,) Material marunt=1.0500	m2	201,4000	114,453 30,271	23 050,756 6 096.680
	<i>Total</i>	Lei			62 818,474
	Total Ремонт мягкой кровли Inclusiv salariu				62 818,474 29 410,839


	Total	Lei	62 818,49
	Asigurarea sociala	24 %	7 058,60
	Total		69 877,09
	Transportarea material,	8 %	2 264,44
	Total		72 141,53
	Cheltuieli de regie	14,5 %	10 460,52
	Total		82 602,05
	Beneficiu de deviz	6 %	4 956,13
	Total		87 558,18
	TVA	20 %	17 511,64
	Total deviz: Inclisiv salariu		105 069,82 29 410,85

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect

Investitor

Васосная Бельцкого Верхнего Водовода

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

1	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
2	3	4	5	6	7	
		1. Ремонт мягкой кровли				
	RpCI42F	Разборка и удаление разрушенных участков мягкой кровли	m2			53,330
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	33,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	14,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0600	84,00	5,04
	TsH92B	Окучивание, сброс и погрузка матер. от разборки вручную	t			96,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	96,00
	Ts150F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грунта и строймусора на расстояние 10 км)	t			40,621
	34105400000011- CG01A	A/masina ZIL-130 №407 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см)	h-ut	0,1820	223,19	40,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	7,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0300	1 417,25	42,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	84,00	2,52
	CG01A1	Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить до толщ.5,0см) с K=4,0 до толщ.5,0см	m2			59,864
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 417,25	31,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	84,00	1,01
	TsF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) Праймер	m2			6,703
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,88
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	12,65	3,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0003	84,00	0,03
	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность.)	m2			114,453
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	12,97

2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	47,95	57,90
2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3001	13,78	10,42
2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	125,00	12,50
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	84,00	3,36

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Ремонт мягкой кровли

Valoarea de deviz 105 069,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera:

7132030012600	Mozaicar	h-om	187,0000	57,66	10 782,420
7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,4900	57,66	4 064,453
7213050013100	Tinichigiu	h-om	109,8625	57,66	6 334,672
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3210	57,66	710,429
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,4000	57,66	7 518,865
Total manopera					29 410,85

Materiale:

2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	152,3092	13,78	2 098,821
2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	60,4200	12,65	764,313
2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,7240	1 417,25	13 781,339
2682132600470	Membrane bituminoase	m2	243,1905	47,95	11 660,984
Total materiale de construcții					28 305,46

Utilaje de construcții:

2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	20,1400	125,00	2 517,500
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,2807	84,00	947,579
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,9108	84,00	1 336,507
34105400000011	A/masina ZIL-130 №407	h-ut	1,3468	223,19	300,592
Total utilaje de construcții					5 102,18

Total	Lei	62 818,49
Asigurarea sociala	24 %	7 058,60
Total		69 877,09
Transportarea material,	8 %	2 264,44
Total		72 141,53
Cheltuieli de regie	14,5 %	10 460,52
Total		82 602,05
Beneficiu de deviz	6 %	4 956,13
Total		87 558,18
TVA	20 %	17 511,64
Total deviz:		105 069,82



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor SRL «Vinsant-Com»
 (denumirea)

Investitor Regia «Apă-Canal» mun.Bălți
 (denumirea)

Obiect **Насосная Бельцкого Верхнего
 Водовода. Ремонт мягкой
 кровли**

Valoarea lucrarilor executate 105 069,82 Lei



Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 Februarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт мягкой кровли				
1	RpC142F	Разборка и удаление разрушенных участков мягкой кровли	m2	187,0000	53,330 48,290	9 972,757 9 030,277
2	TsH92B	Окучивание, сброс и погрузка матер. от разборки вручную	t	7,4000	96,004 96,004	710,429 710,429
3	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грунта и строительного мусора на расстояние 10 км)	t	7,4000	40,621 0,000	300,592 0,000
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см)	m2	187,0000	86,841 41,804	16 239,268 7 817,255
5	CG01A1	Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из	m2	187,0000	59,864	11 194,624

		раствора добавить до толщ.5,0см) с К=4,0 до толщ.5,0см Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000			27,677	5 175,562
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) Праймер	m2	201,4000	6,703 2,883	1 350,048 580,636
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность.) Material marunt=1,0500	m2	201,4000	114,453 30,271	23 050,756 6 096,680
		<i>Total</i>				Lei 62 818,474
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 818,474 29 410,839
		<i>Total</i>				Lei 62 818,49
		Asigurarea sociala		24 %		7 058,60
		<i>Total</i>				69 877,09

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAA009268653



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.18 din 18 august 2011
Tipul unei facturi
Prescris prin 1 în anexa la Ministerul de Finanțe al Republicii Moldova nr.117 din 25 august 2017

Data eliberării / data livrării 18.03.2022 / 18.03.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата							
Furnizor: Поставщик S.R.L. VINSANT-COM, MUN.BALTI Tudor Vladimirescu nr.9 of.22 Cont MD67MO2224ASV22532507100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: I.M. Regia APA-CANAL-BALTI, MUN.BALTI Ivan Ciurupin nr.1 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1009602000149 / ф.к./ код НДС 1203256							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Remontaj rezervuară Флорибель, согласно контракта №AP.01 от 15.12.2021	serv	1	176374.83	176374.83	20	35274.96	211649.79				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				176374.83	X	35274.96	211649.79	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil TATIANA LIOZOVA
Отпуск разрешен: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 18.03.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil TATIANA LIOZOVA
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 18.03.2022

L.S.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Тек факса OC 812.5
1000065

Насосная Бельцкого Верхнего Водовода

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт помещений

Valoarea de deviz 211 649,79 Lei

Intocmit in preturi curente

№ cri.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт помещения №1 - 2-ой этаж, 5,6м x 3,0м				
		1.1. Полы				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старых бетонных полов ручными средствами)	m3	3,5000	760,633 751,985	2 662,217 2 631,946
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Окучивание, сбор и вынос вручную строит.мусора)	t	6,3000	188,633 188,633	1 188,390 1 188,390
3	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см.)	m2	17,0000	624,701 99,415	10 619,922 1 690,053
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей грунтовкой VETONIT)	m2	17,0000	10,284 2,549	174,830 43,335
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	17,0000	313,134 233,667	5 323,279 3 972,347
6	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы и т.д.) на клею)	m	18,0000	114,261 93,467	2 056,702 1 682,406
		<i>Total</i>		Lei		22 025,340

1	2	3	4	5	6	7
		Total Polys Inclusiv salariu				22 025,340 11 208,477
		1.2. Стены и откосы				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	56,0000	46,460 45,884	2 601,783 2 569,493
8	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Окучивание, сбор и вынос вручную строит.мусора)	t	15,0000	188,633 188,633	2 829,501 2 829,501
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-TI, executate manual pe suprafete drepte (Внутренняя штукатурка стен и откосов по маякам толщ. от 3 см до 10см, вручную)	m2	58,0000	456,498 342,004	26 476,884 19 836,246
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов и стен)	m2	58,0000	8,604 2,549	499,038 147,848
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (выравнивание стен сух.смесью МР-75 толщ. 5мм)	m2	58,0000	142,174 103,663	8 246,074 6 012,477
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов и потолков)	m2	58,0000	8,604 2,549	499,038 147,848
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 2мм, вручную сухой гипсовой смесью финишная)	m2	58,0000	165,155 129,579	9 578,993 7 515,597
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	58,0000	94,327 58,417	5 470,959 3 388,179

1	2	3	4	5	6	7
15	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la pereti la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке стен высотой до 7м включительно)	m2	56,0000	194,407 50,982	10 886,792 2 854,992
		<i>Total</i>	Lei			67 089,062
		Total Стены и откосы Inclusiv salariu				67 089,062 45 302,181
		1.3. Потолок				
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	17,0000	438,440 323,736	7 453,475 5 503,507
17	IzB05A1	Заделка серпянкой на сух.смеси швов в потолках , шириной 5 см)	m	17,0000	13,438 12,745	228,454 216,673
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей и потолков)	m2	17,0000	6,604 2,549	112,270 43,335
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и откосов толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,2000	183,608 162,505	2 974,450 2 632,583
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,0000	82,849 46,733	1 408,429 794,469

1	2	3	4	5	6	7
21	CB14C	Schele metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно)	m2	17,0000	194,407 50,982	3 304,919 866,694
22	08-02-409-3	Прокладка трубы -гофра для электроработ	100 m	0,1200	5 888,500 3 322,325	706,620 398,679
		<i>Total</i>	Lei			16 188,617
		Total Потолок Inclusiv salariu				16 188,617 10 455,940
		1.4. Окна				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (демонтаж дверного блока))	m2	1,7100	35,688 35,688	61,026 61,026
24	TsH92B	Incercarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (вынос вручную строит.мусора)	t	0,1500	471,587 471,587	70,738 70,738
25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы-двойное с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно)	m2	1,7100	6 066,976 620,281	10 374,529 1 060,680
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	1,6000	344,767 30,589	551,627 48,943
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	1,6000	304,987 30,589	487,979 48,943
		<i>Total</i>	Lei			11 545,899
		Total Окона Inclusiv salariu				11 545,899 1 290,330
		1.5. Двери				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	1,8900	35,688 35,688	67,450 67,450

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (демонтаж дверного блока)				
29	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (вынос вручную строит.мусора)	t	0,1500	471,587 471,587	70,738 70,738
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых х дверей площадью до 7 м2 включительно, входная в здание)	m2	1,8900	3 916,429 688,257	7 402,050 1 300,806
		<i>Total</i>	Lei			7 540,238
		Total Двери Inclusiv salariu				7 540,238 1 438,994
		<i>Total</i>	Lei			124 389,156
		Total Ремонт помещения №1 - 2-ой этаж, 5,6м x 3,0м Inclusiv salariu				124 389,156 69 695,922

		Total	Lei		124 389,21
		Asigurarea sociala	24 %		16 727,03
		Total			141 116,24
		Transportarea material,	10 %		4 203,72
		Total			145 319,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %		21 071,40
		Total			166 391,36
		Beneficiu de deviz	6 %		9 983,47
		Total			176 374,83
		TVA	20 %		35 274,96
		Total deviz: Inclusiv salariu			211 649,79 69 695,95

Intocmit

[Signature]
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL «Vinsant-Com»
 (denumirea)

Investitor Regia «Apă-Canab» mun.Bălți
 (denumirea)

Obiect **Насосная Бельцкого Верхнего
 Водовода. Ремонт мягкой
 кровли**

Valoarea lucrarilor executate **211 649,79 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe MARTIE an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт помещения №1 - 2-ой этаж, 5,6м x 3,0м				
		1.1. Полы				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старых бетонных полов ручными средствами)	m3	3,5000	760,633 751,985	2 662,217 2 631,946
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Окучивание, сбор и вынос вручную строит.мусора)	t	6,3000	188,633 188,633	1 188,390 1 188,390
3	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см.) Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	17,0000	624,701 99,415	10 619,922 1 690,053
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2	17,0000	10,284 2,549	174,830 43,335

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей грунтовкой VETONIT)				
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	17,0000	313,134 233,667	5 323,279 3 972,347
6	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	18,0000	114,261 93,467	2 056,702 1 682,406
		<i>Total</i>	Lei			22 025,340
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 025,340 11 208,477
		1.2. Стены и откосы				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	56,0000	46,460 45,884	2 601,783 2 569,493
8	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Окучивание, сбор и вынос вручную строит.мусора)	t	15,0000	188,633 188,633	2 829,501 2 829,501
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T1, executate manual pe suprafete drepte (Внутренняя штукатурка стен и откосов по маякам толщ. от 3 см до 10см , вручную)	m2	58,0000	456,498 342,004	26 476,884 19 836,246

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,7500 Коэффициент к материалам=1,7500 Коэффициент к машинам=1,7500				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов и стен)	m2	58,0000	8,604 <hr/> 2,549	499,038 <hr/> 147,848
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (выравнивание стен сух.смесью МР-75 толщ. 5мм)	m2	58,0000	142,174 <hr/> 103,663	8 246,074 <hr/> 6 012,477
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов и потолков)	m2	58,0000	8,604 <hr/> 2,549	499,038 <hr/> 147,848
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 2мм, вручную сухой гипсовой смесью финишная)	m2	58,0000	165,155 <hr/> 129,579	9 578,993 <hr/> 7 515,597
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	58,0000	94,327 <hr/> 58,417	5 470,959 <hr/> 3 388,179

1	2	3	4	5	6	7
15	CB14C	Schele metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la pereti la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке стен высотой до 7м включительно)	m2	56,0000	194,407 50,982	10 886,792 2 854,992
		<i>Total</i>	Lei			67 089,062
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 089,062 45 302,181
		1.3. Потолок				
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	17,0000	438,440 323,736	7 453,475 5 503,507
17	IzB05A1	Заделка серпянкой на сух.смеси швов в потолках , шириной 5 см) Коэффициент к трудозатратам=2,0000	m	17,0000	13,438 12,745	228,454 216,673
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей и потолков)	m2	17,0000	6,604 2,549	112,270 43,335
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и	m2	16,2000	183,608 162,505	2 974,450 2 632,583

1	2	3	4	5	6	7
		откосов толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,0000	82,849 46,733	1 408,429 794,469
21	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно)	m2	17,0000	194,407 50,982	3 304,919 866,694
22	08-02-409-3	Прокладка трубы -гофра для электроработ	100 m	0,1200	5 888,500 3 322,325	706,620 398,679
		<i>Total</i>	Lei			16 188,617
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 188,617 10 455,940
		1.4. Окна				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (демонтаж дверного блока)	m2	1,7100	35,688 35,688	61,026 61,026
24	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (вынос вручную строит.мусора)	t	0,1500	471,587 471,587	70,738 70,738
25	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	1,7100	6 066,976	10 374,529

1	2	3	4	5	6	7	
		cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы-двойное с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно)			620,281	1 060,680	
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	1,6000	344,767 30,589	551,627 48,943	
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	1,6000	304,987 30,589	487,979 48,943	
		<i>Total</i>	Lei			11 545,899	
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 545,899 1 290,330	
		1.5. Двери					
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (демонтаж дверного блока))	m2	1,8900	35,688 35,688	67,450 67,450	
29	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (вынос вручную строит.мусора)	t	0,1500	471,587 471,587	70,738 70,738	
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,8900	3 916,429 688,257	7 402,050 1 300,806	

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых х дверей площадью до 7 м2 включительно, входная в здание				
		<i>Total</i>	Lei			7 540,238
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 540,238 1 438,994
		<i>Total</i>	Lei			124 389,156
		Total capitol: Inclusiv salariu				124 389,156 69 695,922

		Total	Lei	124 389,21
		Asigurarea sociala	24 %	16 727,03
		Total		141 116,24
		Transportarea material,	10 %	4 203,72
		Total		145 319,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	21 071,40
		Total		166 391,36
		Beneficiu de deviz	6 %	9 983,47
		Total		176 374,83
		TVA	20 %	35 274,96
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		211 649,79 69 695,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL «Vinsant-Com»
(denumirea)



Investitor
Regia «Apă-Canal» mun.Bălți
(denumirea)

Director

V.Antonov

Antonov Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Obiect Насосная Бельцкого Верхнего
Водовода

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт помещения №1 - 2-ой этаж, 5,6м x 3,0м				
		1.1. Полы				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie ciment pına la 150 kg/mc (Разборка старых бетонных полов ручными средствами)	m3			760,633
						751,985
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	84,97	526,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	84,97	225,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	57,66	8,65
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Окучивание, сбор и вынос вручную стройт.мусора)	t			188,633
						188,633
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	188,63
3	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см.) Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2			624,701
						99,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	84,97	99,41
	2663102100000	Beton	m3	0,2030	1 850,00	383,06
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0580	300,25	17,76
	2432261111-11	маяки	m	1,4100	4,35	6,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	95,00	1,92
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	1 250,00	102,50
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	250,00	3,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	650,00	10,66
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей грунтовкой VETONIT)	m2			10,284
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303-38	грунтовка Vetonit	kg	0,3000	25,60	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			313,134
						233,667
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	233,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	0,00	0,00
	2664102102013-12	Adeziv pentru lucrari de placaj (клей плиточный ансерглоб)	kg	6,4000	3,50	30,99
	24302261000001	Затирка PERLA	kg	0,0410	50,00	2,48
	2010237318700	Distantieri de rost (система СВП)	buc	20,0000	1,50	30,30
	211-7	Диск	buc	0,1200	125,00	15,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	65,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
6	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы и т.д.) на клею)	m			114,261
						93,467

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	0,00	0,00
	2462106110400-12	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (клея плиточный)	kg	0,3500	3,50	1,29
	24302261000001	Затирка PERLA	kg	0,1000	50,00	5,25
	2010237318700	Distantieri de rost (система СВП)	buc	6,0000	1,50	9,45
	2430226101466-3	(бетоконтакт)	kg	0,1000	25,40	2,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,97	0,89
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		1.2. Стены и откосы				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			46,460
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	57,66	0,58
8	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Окучивание, сбор и вынос вручную строит.мусора)	t			188,633
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	188,63
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T1, executate manual pe suprafete drepte (Внутренняя штукатурка стен и откосов по маякам толщ. от 3 см до 10см, вручную) Коэффициент к трудозатратам=1,7500 Коэффициент к материалам=1,7500 Коэффициент к машинам=1,7500	m2			456,498
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	245,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	52,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	44,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0170	1 800,00	53,55
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatic)	m3	0,0150	1 750,00	45,94
	12512547	Пластификатор	kg	0,0500	167,60	14,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,34
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов и стен)	m2			8,604
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (выравнивание стен сух.смесью МР-75 толщ. 5мм)	m2			142,174
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831-1	Amestec uscat (MP-75)	kg	7,1400	4,50	32,13
	29	Лента малярная	buc	0,0100	20,53	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов и потолков)	m2			8,604
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 2мм, вручную сухой гипсовой смесью финишная)	m2			165,155
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	129,58
	2653102100831-1	Сухая смесь (финишная)	kg	2,8600	10,28	29,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			94,327 58,417
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	58,42
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4420	80,00	35,36
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,10	0,55
15	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la pereti la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке стен высотой до 7м включительно)	m2			194,407 50,982
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 500,00	4,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	9 500,00	0,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	9 500,00	4,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	9 500,00	3,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	45,00	0,68
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	12,85	128,50
		1.3. Потолок				
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			438,440 323,736
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	24,22
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	6,37
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	101,70	37,63
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,2000	27,50	60,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	15,00	4,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	15	Краб (соединитель)	buc	1,0000	3,25	0,58
	2822115708000	Element de sustinere /прямой подвес/	buc	1,5000	2,20	3,63
17	IzB05A1	Zadelka serpankoi na сух.смеси швов в потолках, шириной 5 см) Коэффициент к трудозатратам=2,0000	m			13,438 12,745
	7134050013250	Izolator	h-om	0,1500	84,97	12,75
	125130145	лента малярная серпанка	m	1,1000	0,63	0,69
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей и потолков)	m2			6,604 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	0,1000	40,00	4,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и откосов толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			183,608 162,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	162,51
	2653102100831-1	Сухая смесь (финишная)	kg	1,4300	10,28	14,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	65,00	5,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,27
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			82,849 46,733

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4420	80,00	35,36
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,10	0,55
	29	Лента малярная	buc	0,0100	20,53	0,21
21	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно)	m2			194,407 50,982
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 500,00	4,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	9 500,00	0,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	9 500,00	4,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	9 500,00	3,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	45,00	0,68
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	12,85	128,50
22	08-02-409-3	Прокладка трубы -гофра для электроработ	100 m			5 888,500 3 322,325
	1	Заплаты труда	h-om	39,1000	84,97	3 322,33
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	1,25	8,38
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	29,4000	87,00	2 557,80
		1.4. Окна				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (демонтаж дверного блока)	m2			35,688 35,688
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
24	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (вынос вручную строит.мусора)	t			471,587 471,587
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	471,59
25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы-двойное с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно)	m2			6 066,976 620,281
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	560,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	59,48
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	5 139,18	5 139,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	18,25	146,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,78	101,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	174,55	57,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	2,60
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			344,767 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подоконник врезанный)1	m	1,0000	234,38	239,07
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	18,25	74,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			304,987 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392-2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,38	199,29


1	2	3	4	5	6	7
		(подоконник наружный)1				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	18,25	74,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		1.5. Двери				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (демонтаж дверного блока))	m2			35,688
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
29	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (вынос вручную стронт.мусора)	t			471,587
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	471,59
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых х дверей площадью до 7 м2 включительно, входная в здание)	m2			3 916,429
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	620,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	67,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 068,78	3 068,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	18,25	73,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,78	53,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	174,55	30,54
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,10	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	65,00	1,30

APROBAT:

Intocmit

Antonov Vasilescu Dupenro

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Насосная Бельцкого Верхнего
Водовода**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Ремонт помещений

Valoarea de deviz 211 649,79 Lei

Intocmit in prețuri curente Cp 23.02.22

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	4,6920	84,97	398,679
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2750	84,97	108,337
3.	7122050013400	Zidar	h-om	180,9150	84,97	15 372,348
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,1925	84,97	16 160,657
5.	7123010010200	Betonist	h-om	21,7000	84,97	1 843,849
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,5250	84,97	3 018,559
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	43,8000	84,97	3 721,686
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,0830	84,97	2 131,302
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,0000	84,97	1 529,460
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,7500	84,97	3 972,347
11.	7134050013250	Izolator	h-om	2,5500	84,97	216,673
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,7250	84,97	4 565,014
13.	7422010060100	Timplar	h-om	60,3020	84,97	5 123,862
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,9510	84,97	4 159,367
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,1350	84,97	5 619,491
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7560	84,97	64,238
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,8900	84,97	1 690,053
Total manopera						69 695,95

Materiale:

1.	12512547	Пластикатор	kg	5,0750	167,60	850,570
2.	125130145	лента малярная серпянка	m	18,7000	0,63	11,781
3.	15	Краб (соединитель)	buc	3,0600	3,25	9,945
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0365	9 500,00	346,750
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0365	9 500,00	346,750
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0073	9 500,00	69,350
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0292	9 500,00	277,400
8.	2010237318700	Distantieri de rost (система СВП)	buc	456,8000	1,50	685,200
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,7100	5 139,18	8 787,998
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8900	3 068,78	5 799,994
11.	211-7	Диск	buc	2,0604	125,00	257,550

12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5524	107,78	275,098
13.	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	19,1000	40,00	764,000
14.	2416586105303-38	грунтовка Vetonit	kg	5,1000	25,60	130,560
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,1500	80,00	2 652,000
16.	24302261000001	Затирка PERLA	kg	2,7348	50,00	136,740
17.	2430226101466-3	(бетоноктакт)	kg	1,8900	25,40	48,006
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8950	174,55	156,223
19.	2432261111-11	маяки	m	24,4494	4,35	106,355
20.	2462106110400-12	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (клей плиточный)	kg	6,6150	3,50	23,152
21.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подоконник втрренний)1	m	1,6320	234,38	382,508
22.	2521106718392-2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подоконник наружный)1	m	1,6320	195,38	318,860
23.	2653102100831-1	Amestec uscat (MP-75)	kg	414,1200	4,50	1 863,540
24.	2653102100831-11	Сухая смесь (финишная)	kg	189,0460	10,28	1 943,392
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,6851	0,00	0,000
26.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,2900	101,70	639,693
27.	2663102100000	Beton	m3	3,5200	1 850,00	6 512,000
28.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,5225	1 750,00	2 664,375
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7255	1 800,00	3 105,900
30.	2664102102013-12	Adeziv pentru lucrari de placaj (клей плиточный ансерглоб)	kg	150,5466	3,50	526,913
31.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	38,6340	1,10	42,497
32.	2822115708000	Element de sustinere /прямой подвес/	buc	28,0500	2,20	61,710
33.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	37,4000	27,50	1 028,500
34.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,5080	15,00	82,620
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0950	45,00	49,275
36.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	34,2960	18,25	625,902
37.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	765,0000	0,10	76,500
38.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	340,0000	0,15	51,000
39.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,2780	0,00	0,000
40.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,0057	300,25	301,961
41.	29	Лента малярная	buc	0,7500	20,53	15,397
42.	5009031	Скобы	10 buc	0,8040	1,25	1,005
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,5000	1,10	8,250
Total materiale de constructii						42 037,24

Utilaje de constructii:

1.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	3,5280	87,00	306,936
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,2788	650,00	181,220
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	730,0000	12,85	9 380,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5250	57,66	30,271
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5600	57,66	32,290
6.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	1,3940	1 250,00	1 742,500
7.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,2040	250,00	51,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,9511	65,00	711,822

9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1719	65,00	141,174
10.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,3434	95,00	32,623
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9000	25,00	22,500
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2856	25,00	7,140
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,4000	2,97	16,038
Total utilaje de construcții						12 656,02

Total	Lei	124 389,21
Asigurarea sociala	24 %	16 727,03
Total		141 116,24
Transportarea material,	10 %	4 203,72
Total		145 319,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	21 071,40
Total		166 391,36
Beneficiu de deviz	6 %	9 983,47
Total		176 374,83
TVA	20 %	35 274,96

Total deviz:

211 649,79

Intocmit

Antonov Veaceslav Dupencop
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

[Semnătură]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Насосная Бельцкого Верхнего
Водовода**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse № 01-01-2009
Ремонт помещений**

Valoarea de deviz 211 649,79 Lei

Intocmit in prețuri curente №d 23.02.22

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Total	Lei	124 389,21
Asigurarea sociala	24 %	16 727,03
Total		141 116,24
Transportarea material,	10 %	4 203,72
Total		145 319,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	21 071,40
Total		166 391,36
Beneficiu de deviz	6 %	9 983,47
Total		176 374,83
TVA	20 %	35 274,96

Total deviz:

211 649,79

Intocmit

Anton Vencoslov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Verificat

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAB000100790**



Forma 1 în Ordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.118 din 18.02.2017
Титуляр
Протокол № 1 от 19.05.2022
М. 19.05.2022

Data eliberării / data livrării 19.05.2022 / 19.05.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: номер	data: дата
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: Поставщик S.R.L. VINSANT-COM, MUN.BALTI Tudor Vladimirescu nr.9 of.22 Cont MD67MO2224ASV22532507100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1009602000149 / ф.к./ код НДС 1203256	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель I.M. Regia APA-CANAL-BALTI, MUN.BALTI Ivan Ciurupin nr.1		c.f./ nr.TVA 1003602011868 / ф.к./ код НДС 1200010	

3. Delegatie seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы
---	---

5. Punct încărcare Пункт загрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Măsură brută, t Масса брутто, т
Remiza pomeneșii gazdei резервуар, согласно контракта №AP.01 от 15.12.2021	serv	1	248981.57	248981.57	20	49796.31	298777.88				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				248981.57	X	49796.31	298777.88	X	X	X	0

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV ANTONOV
Отпуск разрешен: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 19.05.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV ANTONOV
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 19.05.2022

I.Ș.


15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai în semnătura/bibătușă de cumpărătorul / Действительна только при наличии подписи/подписи Покупателя

Тек факса 1000065
содержательная



Antreprenor "VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)

Investitor IM Regia Apa-Canal Balti
 (denumirea)

Obiect **Ремонтные работы в здании
 главного резервуара,
 помещение операторов.**

Valoarea lucrarilor executate 298 777,88 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

din _____ 2022 an

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Пол				
1	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj (Заделка швов пола)	m	140,00	14,37 12,24	2 012,11 1 713,00
2	CK26D	Pervazuri montate la podeal din aluminiu (Установка маяков)	m	34,00	47,49 39,09	1 614,53 1 328,93
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M300 (Заливка пола)	m3	3,00	3 379,15 620,28	10 137,46 1 860,84
4	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамической плитки)	m2	17,50	526,90 200,53	9 220,79 3 509,26
5	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство плитуса из керамической плитки 10 см)	m	18,00	184,51 135,95	3 321,22 2 447,14
6	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,90	1 767,38 1 767,38	1 590,64 1 590,64
		Total capitol:				27 896,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 449,81
		2. Стены				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна)	m2	60,00	50,99 33,99	3 059,28 2 039,28
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	60,00	22,99 16,99	1 379,64 1 019,64
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	60,00	26,44 22,94	1 586,51 1 376,51
10	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ)	m2	7,50	304,90 155,91	2 286,75 1 169,36
11	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte. (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем)	m2	60,00	303,75 246,41	18 224,88 14 784,78
12	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см - наброска вторым слоем)	m2	60,00	254,84 208,18	15 290,34 12 490,59
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен после штукатурки)	m2	60,00	22,99 16,99	1 379,64 1 019,64
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в/э красками)	m2	60,00	164,78 93,47	9 886,62 5 608,02
15	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	42,00	47,49 39,09	1 994,42 1 641,62
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	60,00	149,29	8 957,12

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна)				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	60,00	22,99 16,99	1 379,64 1 019,64
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	60,00	26,44 22,94	1 586,51 1 376,51
10	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ)	m2	7,50	304,90 155,91	2 286,75 1 169,36
11	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte. (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем)	m2	60,00	303,75 246,41	18 224,88 14 784,78
12	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см - наброска вторым слоем)	m2	60,00	254,84 208,18	15 290,34 12 490,59
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен после штукатурки)	m2	60,00	22,99 16,99	1 379,64 1 019,64
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в/э красками)	m2	60,00	164,78 93,47	9 886,62 5 608,02
15	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	42,00	47,49 39,09	1 994,42 1 641,62
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпатлевка стен сухими смесями)	m2	60,00	149,29 103,66	8 957,12 6 219,80
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен)	m2	60,00	100,69 84,97	6 041,28 5 098,20
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	60,00	103,84 76,47	6 230,28 4 588,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен)				
19	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	1,10	1 767,37 1 767,37	1 944,11 1 944,11
20	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "ferestra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос мусора со II этажа до 100м)	h-ut	8,00	245,88 45,88	1 967,07 367,07
		Total Стены Inclusiv salariu				80 227,94 59 367,00
		3. Потолок				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	17,50	22,99 16,99	402,39 297,39
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Устройство потолка из ГКЛ по каркасу)	m2	17,00	336,52 187,09	5 720,77 3 180,60
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпатлевка потолка)	m2	17,50	325,65 260,01	5 698,82 4 550,14
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка)	m2	60,00	100,69 84,97	6 041,28 5 098,20
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка, окончательная)	m2	60,00	103,84 76,47	6 230,28 4 588,38
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска потолка в/э красками)	m2	17,50	141,78 93,47	2 481,10 1 635,67
27	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,80	1 767,38 1 767,38	1 413,90 1 413,90
28	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические)	m2	17,00	47,64 0,00	809,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Potolok Inclusiv salariu				28 798,48 20 764,28
		4. Окна. 1 этаж				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж окна))	m2	2,85	267,67 267,67	762,87 762,87
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2.5 mp inclusiv (Монтаж окна)	m2	2,85	7 397,59 590,56	21 083,12 1 683,09
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отлива)	m	3,60	407,80 278,70	1 468,08 1 003,32
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Монтаж подоконника)	m	3,60	456,26 197,13	1 642,55 709,67
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	2,40	100,69 84,97	241,66 203,93
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка откосов)	m2	2,40	100,69 84,97	241,66 203,93
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/з красками)	m2	2,40	165,15 116,83	396,35 280,40
		Total Окна. 1 этаж Inclusiv salariu				25 836,29 4 847,21
		5. Двери. 1 этаж				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери))	m2	1,80	178,43 178,43	321,18 321,18
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери 2.00x0.90)	m2	1,80	5 207,63 620,28	9 373,73 1 116,50
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	1,25	100,69 84,97	125,86 106,21
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	1,25	100,69	125,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпателька откосов)			84,97	106,21
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/з красками)	m2	1.25	165,15 116,85	206,44 146,06
		Total Двери. 1 этаж				10 153,07
		Inclusiv salariu				1 796,16

	Прямые затраты	lei	172 912,53
	Asigurarea sociala	24,00 %	23 813,87
	Cheltuieli de transport	10,00 %	7 013,50
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 402,70
	Total	100,00 +	205 142,60
	Cheltuieli de regie	14,50 %	29 745,68
	Total	100,00 +	234 888,28
	Beneficiu de deviz	6,00 %	14 093,28
	Total	100,00 +	248 981,56
	TVA	20,00 %	49 796,32
			298 777,88
Total deviz:			99 224,46
Inclusiv salariu			

Intocmit

Admin Antonia Vasilescu
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat

Oserbaev B. Gheorghe
(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Ремонтные работы в здании
главного резервуара,
помещение операторов.**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №
Ремонтные работы**

Valoarea de deviz 298 777,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	286,2	84,97	24 318,41
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	186,57	84,97	15 852,86
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,75	84,97	10 769,94
4.	7123010010200	Betonist	h-om	20,7	84,97	1 758,88
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,0	84,97	1 784,37
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,2	0,00	0,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,81	84,97	1 598,29
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,3	84,97	5 803,45
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,769	84,97	10 006,82
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,24	84,97	1 040,03
11.	7422010060100	Timplar	h-om	58,667	84,97	4 984,93
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,56	84,97	5 315,72
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,964	84,97	9 258,66
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,875	84,97	669,14
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,354	84,97	6 062,96
Total manopera						99 224,46

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,99	345,00	1 376,55
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,057	45,00	182,57
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	7 600,00	68,40
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	7 600,00	68,40
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 600,00	15,20
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,007	7 600,00	53,20
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	353,5	0,50	176,75
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,85	6 650,00	18 952,50
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	40,627	4,00	162,51
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,239	240,00	537,36
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,625	40,00	825,00
12.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,46	115,00	5 112,90
13.	24302261000001	Fuga	kg	8,13	31,30	254,47
14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,155	40,00	86,20
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,785	210,00	164,85
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,673	14,90	99,43
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,0	4,80	43,20
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	18,652	3,00	55,96
19.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,672	250,00	918,00
20.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	57,863	2,80	162,02
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	66,0	14,80	976,80
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1 446,7	1,90	2 748,73

		S1500				
23.	2651122100405	Ciment (клей плиточный)	kg	36,0	10,00	360,00
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	324,0	6,00	1 944,00
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	830,025	4,20	3 486,11
26.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	59,16	55,00	3 253,80
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	134,29	14,90	2 000,92
28.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,205	180,00	3 276,90
29.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,853	38,20	987,58
30.	2663102100300	Beton M300	m3	3,121	2 500,00	7 802,50
31.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	198,844	10,00	1 988,44
32.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	18,36	28,00	514,08
33.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,22	2,00	4,44
34.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,628	23,00	520,44
35.	2710703520285	Profil de suport	m	54,169	25,50	1 381,31
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8	32,00	57,60
37.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,0	58,00	174,00
38.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	76,0	6,00	456,00
39.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отлив)	m	3,6	125,00	450,00
40.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,8	4 420,00	7 956,00
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,255	38,18	9,74
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	503,688	0,40	201,48
43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	398,638	0,30	119,59
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,08	2,80	11,42
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,553	30,00	136,59
46.	4100126202818	Apa	m3	0,035	30,00	1,05
Total materiale de constructii						70 134,99

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	170,0	3,50	595,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	8,6	200,00	1 720,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,137	250,00	534,25
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,301	40,00	52,04
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8	50,00	90,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54	90,00	48,60
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,219	35,00	7,67
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,1	40,00	84,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,163	40,00	46,52
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,75	500,00	375,00
Total utilaje de constructii						3 553,08

Прямые затраты	lei	172 912,53
Asigurarea sociala	24,00 %	23 813,87
Cheltuieli de transport	10,00 %	7 013,50
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 402,70
Total	100,00 +	205 142,60
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 745,68
Total	100,00 +	234 888,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 093,28
Total	100,00 +	248 981,56
TVA	20,00 %	49 796,32

Total deviz:

298 777,88

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Ремонтные работы в здании
главного резервуара,
помещение операторов.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 298 777,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Пол						
1	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj (Заделка швов пола)	m	140,00	14,37 12,24	2 012,11 1 713,00
2	CK26D	Pervazuri montate la podeal din aluminiu (Установка маяков)	m	34,00	47,49 39,09	1 614,53 1 328,93
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M300 (Заливка пола)	m3	3,00	3 379,15 620,28	10 137,46 1 860,84
4	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамической плитки)	m2	17,50	526,90 200,53	9 220,79 3 509,26
5	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство плинтуса из керамической плитки 10 см)	m	18,00	184,51 135,95	3 321,22 2 447,14
6	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,90	1 767,38 1 767,38	1 590,64 1 590,64
Total Пол Inclusiv salariu						27 896,75 12 449,81
2. Стены						
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	60,00	50,99 33,99	3 059,28 2 039,28

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпатлевка стен сухими смесями)			103,66	6 219,80
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен)	m2	60,00	100,69 84,97	6 041,28 5 098,20
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен)	m2	60,00	103,84 76,47	6 230,28 4 588,38
19	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	1,10	1 767,37 1 767,37	1 944,11 1 944,11
20	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "ferestra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос мусора со II этажа до 100м)	h-ut	8,00	245,88 45,88	1 967,07 367,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 227,94 59 367,00
		3. Потолок				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	17,50	22,99 16,99	402,39 297,39
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Устройство потолка из ГКЛ по каркасу)	m2	17,00	336,52 187,09	5 720,77 3 180,60
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпатлевка потолка)	m2	17,50	325,65 260,01	5 698,82 4 550,14
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка)	m2	60,00	100,69 84,97	6 041,28 5 098,20
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка, окончательная)	m2	60,00	103,84 76,47	6 230,28 4 588,38

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска потолка в/э красками)	m2	17,50	141,78 93,47	2 481,10 1 635,67
27	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,80	1 767,38 1 767,38	1 413,90 1 413,90
28	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические)	m2	17,00	47,64 0,00	809,94 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 798,48 20 764,28
		4. Окна. 1 этаж				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж окна)	m2	2,85	267,67 267,67	762,87 762,87
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж окна)	m2	2,85	7 397,59 590,56	21 083,12 1 683,09
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отлива)	m	3,60	407,80 278,70	1 468,08 1 003,32
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Монтаж подоконника)	m	3,60	456,26 197,13	1 642,55 709,67
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	2,40	100,69 84,97	241,66 203,93
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка откосов)	m2	2,40	100,69 84,97	241,66 203,93
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/э красками)	m2	2,40	165,15 116,83	396,35 280,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 836,29 4 847,21
		5. Двери. 1 этаж				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	1,80	178,43	321,18

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери)			178,43	321,18
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери 2,00x0,90)	m2	1.80	5 207,63 620,28	9 373,73 1 116,50
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	1,25	100,69 84,97	125,86 106,21
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка откосов)	m2	1,25	100,69 84,97	125,86 106,21
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/э красками)	m2	1,25	165,15 116,85	206,44 146,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 153,07 1 796,16

	Прямые затраты	lei	172 912,53
	Asigurarea sociala	24,00 %	23 813,87
	Cheltuieli de transport	10,00 %	7 013,50
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 402,70
	Total	100,00 +	205 142,60
	Cheltuieli de regie	14,50 %	29 745,68
	Total	100,00 +	234 888,28
	Beneficiu de deviz	6,00 %	14 093,28
	Total	100,00 +	248 981,56
	TVA	20,00 %	49 796,32
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		298 777,88 99 224,46

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL

(denumirea)

Admin Antonov Veaceslav
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



APROBAT:

Investitor

Inginer sef
(functia, numele, prenumele, semnatura)



**Ремонтные работы в здании
главного резервуара,
помещение операторов.**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №
Ремонтные работы**

Valoarea de deviz 298 777,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	286,2	84,97	24 318,41
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	186,57	84,97	15 852,86
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,75	84,97	10 769,94
4.	7123010010200	Betonist	h-om	20,7	84,97	1 758,88
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,0	84,97	1 784,37
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,2	0,00	0,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,81	84,97	1 598,29
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,3	84,97	5 803,45
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,769	84,97	10 006,82
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,24	84,97	1 040,03
11.	7422010060100	Timplar	h-om	58,667	84,97	4 984,93
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,56	84,97	5 315,72
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,964	84,97	9 258,66
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,875	84,97	669,14
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,354	84,97	6 062,96
Total manopera						99 224,46

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,99	345,00	1 376,55
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,057	45,00	182,57
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	7 600,00	68,40
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	7 600,00	68,40
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 600,00	15,20
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,007	7 600,00	53,20
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	353,5	0,50	176,75
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,85	6 650,00	18 952,50
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	40,627	4,00	162,51
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,239	240,00	537,36
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,625	40,00	825,00
12.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,46	115,00	5 112,90
13.	24302261000001	Fuga	kg	8,13	31,30	254,47
14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,155	40,00	86,20
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,785	210,00	164,85
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,673	14,90	99,43
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,0	4,80	43,20
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	18,652	3,00	55,96
19.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,672	250,00	918,00
20.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	57,863	2,80	162,02
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	66,0	14,80	976,80
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1 446,7	1,90	2 748,73

		S1500				
23.	2651122100405	Ciment (клей плиточный)	kg	36,0	10,00	360,00
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	324,0	6,00	1 944,00
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	830,025	4,20	3 486,11
26.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	59,16	55,00	3 253,80
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	134,29	14,90	2 000,92
28.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,205	180,00	3 276,90
29.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,853	38,20	987,58
30.	2663102100300	Beton M300	m3	3,121	2 500,00	7 802,50
31.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placa (amestec uscat)	kg	198,844	10,00	1 988,44
32.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	18,36	28,00	514,08
33.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,22	2,00	4,44
34.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,628	23,00	520,44
35.	2710703520285	Profil de suport	m	54,169	25,50	1 381,31
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8	32,00	57,60
37.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,0	58,00	174,00
38.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	76,0	6,00	456,00
39.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отлив)	m	3,6	125,00	450,00
40.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8	4 420,00	7 956,00
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,255	38,18	9,74
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	503,688	0,40	201,48
43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	398,638	0,30	119,59
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,08	2,80	11,42
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,553	30,00	136,59
46.	4100126202818	Apa	m3	0,035	30,00	1,05
Total materiale de constructii						70 134,99

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	170,0	3,50	595,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	8,6	200,00	1 720,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,137	250,00	534,25
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,301	40,00	52,04
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8	50,00	90,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54	90,00	48,60
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,219	35,00	7,67
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaaj de snec	h-ut	2,1	40,00	84,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,163	40,00	46,52
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,75	500,00	375,00
Total utilaje de constructii						3 553,08

Прямые затраты	lei	172 912,53
Asigurarea sociala	24,00 %	23 813,87
Cheltuieli de transport	10,00 %	7 013,50
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 402,70
Total	100,00 +	205 142,60
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 745,68
Total	100,00 +	234 888,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 093,28
Total	100,00 +	248 981,56
TVA	20,00 %	49 796,32

Total deviz:

298 777,88


Intocmit

Verificat



Admin. Autor. Veaculor
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Сербаев В
(functia, semnatura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №




AAN8178244

Formular tipizat
Anexa nr 1 la Ordinul Ministerului Finanelor
nr. 118 din 28 august 2017
Типовой формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25 mai 2022 / 25 mai 2022		8. Foata de parcurs seria: număr: data Путевой лист серия номер дата																			
				9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		/													
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VINSANT-COM S.R.L., 3100, mun. Bălți, or. Balti, str. Tudor Vladimirescu, № 9, ap. 22, codul IBAN MD67MO224ASV22532507100, in banca OTP Bank S.A. MOBBMD22						c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		1009602000149/ 1203256													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M. Regia APĂ-CANAL-BĂLȚI, Bălți, str. Ciurupin Ivan, 1, codul IBAN MD20AG000000022384179032, in banca BC"MAIB"S.A. suc.Balti 'Puskin' AGRNMD2X750						c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		1003602011868/ 1200010													
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы															
5. Punct încărcare Пункт погрузки		3100, mun. Bălți, or. Balti, str. Mitropolit Dosoftei, № 47, ap. II		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Bălți, str. Ciurupin Ivan, 1		7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifarice al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Sumăr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
Reparații în încălzire ремонтные работы в помещении		serv.		1		173 949,37		173 949,37		20%		34 789,88		208 739,25									

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)		173 949,37		x		34 789,88		208 739,25		x		x		x					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		173 949,37		x		34 789,88		208 739,25		x		x		x					
13. Permis eliberarea: Облук разрешен:																			
14. Predat mărfurile/activelor (serviciile): Сдан товары/активы (услуги):																			
15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик):																			
16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик):																			
17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель:																			



[Signature]

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

[Signature]
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor "VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)

Investitor ÎM REGIA APĂ-CANAL-BĂLȚI
 (denumirea)

Obiect **Ремонтные работы в
 помещение хлорирования.
 Отделочные работы стен.**

Valoarea lucrarilor executate 208 739,25 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna mai an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах)	m2	40,00	26,40 22,94	1 056,08 917,68
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах от 2м высоты)	m2	112,00	26,40 22,94	2 957,02 2 569,50
3	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	15,00	245,88 45,88	3 688,26 688,26
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	152,00	18,75 12,75	2 849,32 1 937,32
5	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	38,00	24,54 16,14	932,68 613,48
6	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков от 2м высоты)	m	78,00	24,54 16,14	1 914,46 1 259,26
7	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем)	m2	40,00	214,50 157,19	8 579,90 6 287,78

1	2	3	4	5	6	7
8	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем от 2м высоты)	m2	112,00	214,50 157,19	24 023,71 17 605,78
9	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем)	m2	40,00	182,61 135,95	7 304,39 5 438,08
10	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем от 2м высоты)	m2	112,00	182,61 135,95	20 452,29 15 226,63
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Штукатурка стен сухими смесями с затиркой)	m2	40,00	138,58 103,66	5 543,02 4 146,54
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Штукатурка стен сухими смесями с затиркой от 2м высоты)	m2	112,00	138,58 103,66	15 520,44 11 610,30
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	152,00	18,75 12,75	2 849,32 1 937,32
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен от 2м	m2	112,00	57,92 46,73	6 486,53 5 234,15

1	2	3	4	5	6	7
		ВЫСОТЫ)				
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен от 2м ВЫСОТЫ)	m2	112,00	56,48 38,24	6 325,87 4 282,49
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в два слоя от 2м ВЫСОТЫ)	m2	112,00	83,33 46,73	9 332,50 5 234,15

	Прямые затраты	lei	119 815,79
	Asigurarea sociala	24,00 %	20 397,29
	Cheltuieli de transport	8,00 %	2 486,77
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	621,69
	Total	100,00 +	143 321,54
	Cheltuieli de regie	14,50 %	20 781,63
	Total	100,00 +	164 103,17
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 846,20
	Total	100,00 +	173 949,37
	TVA	20,00 %	34 789,88
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		208 739,25 84 988,72

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL
(denumirea)

Administrator Antonov Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
IM Regia "APA-CANAL-BALTI"
(denumirea)

Inginer sef Oserbaev B
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.



**Ремонтные работы в
помещение хлорирования.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Отделочные работы стен

Valoarea de deviz 208 739,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах)	m2	40,00	26,40 22,94	1 056,08 917,68
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах от 2м высоты)	m2	112,00	26,40 22,94	2 957,02 2 569,50
3	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	15,00	245,88 45,88	3 688,26 688,26
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	152,00	18,75 12,75	2 849,32 1 937,32
5	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	38,00	24,54 16,14	932,68 613,48
6	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков от 2м высоты)	m	78,00	24,54 16,14	1 914,46 1 259,26
7	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем)	m2	40,00	214,50 157,19	8 579,90 6 287,78
8	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем от 2м высоты)	m2	112,00	214,50 157,19	24 023,71 17 605,78
9	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	40,00	182,61 135,95	7 304,39 5 438,08

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем)				
10	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем от 2м высоты)	m2	112,00	182,61 135,95	20 452,29 15 226,63
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Штукатурка стен сухими смесями с затиркой)	m2	40,00	138,58 103,66	5 543,02 4 146,54
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Штукатурка стен сухими смесями с затиркой от 2м высоты)	m2	112,00	138,58 103,66	15 520,44 11 610,30
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	152,00	18,75 12,75	2 849,32 1 937,32
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен от 2м высоты)	m2	112,00	57,92 46,73	6 486,53 5 234,15
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен от 2м высоты)	m2	112,00	56,48 38,24	6 325,87 4 282,49
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в два слоя от 2м высоты)	m2	112,00	83,33 46,73	9 332,50 5 234,15

	Прямые затраты	lei	119 815,79
	Asigurarea sociala	24,00 %	20 397,29
	Cheltuieli de transport	8,00 %	2 486,77
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	621,69
	Total	100,00 +	143 321,54
	Cheltuieli de regie	14,50 %	20 781,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			164 103,17
		Beneficiu de deviz	6,00 %			9 846,20
		Total	100,00 +			173 949,37
		TVA	20,00 %			34 789,88
		Total deviz:				208 739,25
		Inclisiv salariu				84 988,72

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)




Investitor
IM Regia "APA-CANAL-BALTI"
 (denumirea)

APROBAT:

Administrator Antonov Veaceslav
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)


Inginer sef Ocerбаев B.Б.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.



**Ремонтные работы в
помещение хлорирования.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Отделочные работы стен**

Valoarea de deviz 208 739,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	375,44	84,97	31 901,15
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	84,0	84,97	7 137,48
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	185,44	84,97	15 756,84
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,2	84,97	4 520,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	107,2	84,97	9 108,79
6.	7422010060100	Timplar	h-om	20,88	84,97	1 774,17
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1	84,97	688,26
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,96	84,97	14 101,63
Total manopera						84 988,72

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,576	345,00	3 303,72
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6	45,00	252,00
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,6	40,00	1 824,00
4.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	67,2	57,14	3 839,81
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 477,0	1,90	6 606,30
6.	2652102100737	Var hidratat	kg	820,8	6,00	4 924,80
7.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 627,92	3,20	5 209,34
8.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	55,216	36,50	2 015,38
9.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	118,149	10,60	1 252,38
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,56	31,20	142,27
11.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,6	58,00	440,80
12.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	116,0	6,00	696,00
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	696,0	0,40	278,40
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,256	29,20	299,47
Total materiale de construcții						31 084,67

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,52	200,00	3 304,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,872	250,00	218,00
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,432	40,00	97,28
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,368	90,00	123,12
Total utilaje de construcții						3 742,40

Прямые затраты	lei	119 815,79
Asigurarea sociala	24,00 %	20 397,29
Cheltuieli de transport	8,00 %	2 486,77
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	621,69
Total	100,00 +	143 321,54
Cheltuieli de regie	14,50 %	20 781,63
Total	100,00 +	164 103,17
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 846,20
Total	100,00 +	173 949,37
TVA	20,00 %	34 789,88

Total deviz:

208 739,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL
(denumirea)



Investitor
IM Regia "APA-CANAL-BALTI"
(denumirea)

Administrator Antonov Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Inginer sef Ocerbaev B.B.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.



**Ремонтные работы в
помещение хлорирования.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Отделочные работы стен**

Valoarea de deviz 208 739,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	375,44	84,97	31 901,15
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	84,0	84,97	7 137,48
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	185,44	84,97	15 756,84
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,2	84,97	4 520,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	107,2	84,97	9 108,79
6.	7422010060100	Timplar	h-om	20,88	84,97	1 774,17
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1	84,97	688,26
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,96	84,97	14 101,63
Total manopera						84 988,72

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,576	345,00	3 303,72
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6	45,00	252,00
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,6	40,00	1 824,00
4.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	67,2	57,14	3 839,81
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 477,0	1,90	6 606,30
6.	2652102100737	Var hidratat	kg	820,8	6,00	4 924,80
7.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 627,92	3,20	5 209,34
8.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	55,216	36,50	2 015,38
9.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	118,149	10,60	1 252,38
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,56	31,20	142,27
11.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,6	58,00	440,80
12.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (мяк)	m	116,0	6,00	696,00
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	696,0	0,40	278,40
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,256	29,20	299,47
Total materiale de construcții						31 084,67

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,52	200,00	3 304,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,872	250,00	218,00
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,432	40,00	97,28
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,368	90,00	123,12
Total utilaje de construcții						3 742,40

Прямые затраты	lei	119 815,79
Asigurarea sociala	24,00 %	20 397,29
Cheltuieli de transport	8,00 %	2 486,77
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	621,69
Total	100,00 +	143 321,54
Cheltuieli de regie	14,50 %	20 781,63
Total	100,00 +	164 103,17

Beneficiu de deviz	6,00 %	9 846,20
Total	100,00 +	173 949,37
TVA	20,00 %	34 789,88

Total deviz:

208 739,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL

(denumirea)



Investitor
IM Regia "APA-CANAL-BALTI"

(denumirea)

Administrator Antonov Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.


Inginer sef Ocerbaev B.B.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAB000423284



Factura Fiscală
Anexă la Declarația Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2010
Tipul de factură
Prescris prin 1 la Jurnalul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2010

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		08.06.2022 / 08.06.2022		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. VINSANT-COM, MUN.BALTI Tudor Vladimirescu nr.9 of.22 Cont MD67MO2224ASV22532507100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M. Regia APA-CANAL-BALTI, MUN.BALTI Ivan Ciurupin nr.1		7. Redirijări Переадресовки		c.f./ nr.TVA 1003602011868 / ф.к./ код НДС 1200010						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товарно-активной.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, t/m Масса брутто, тонн
Reparații lucrări de renovare și amenajare ремонтные работы и помещения хлорирования. Замена окон и дверей. Реконструкция платформы		legiu	1	112323.50	112323.50	20	22464.70	134788.20				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					112323.50	X	22464.70	134788.20	X	X	X	0.0

13. Permis eliberarea: _____ contabil TATIANA LIOZOVA _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.06.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____ contabil TATIANA LIOZOVA _____
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.06.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): _____
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): _____
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: _____
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

ser Floribel

Handwritten signature



**Ремонтные работы в
помещение хлорирования.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Замена окон и дверей. Реконструкция платформы

Valoarea de deviz 134 788,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,226	84,97	698,96
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,0	84,97	1 019,64
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,403	84,97	2 498,38
4.	7135010011000	Galvanizator	h-om	6,32	84,97	537,01
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,926	84,97	2 033,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	12,316	84,97	1 046,49
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,704	84,97	2 184,07
8.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	57,042	84,97	4 846,86
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	77,246	84,97	6 563,59
10.	7422010060100	Timplar	h-om	21,295	84,97	1 809,44
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,509	84,97	553,07
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,6	84,97	1 410,50
Total manopera						25 201,01

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,862	45,00	128,80
2.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,084	7 600,00	638,40
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	7 600,00	76,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	7 600,00	76,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 600,00	15,20
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,008	7 600,00	60,80
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice (двойное окно)	m2	4,95	6 390,00	31 630,50
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,86	25,20	46,87
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	12,696	23,80	302,16
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,8	38,60	30,88
11.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	2,467	50,00	123,35
12.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	1,98	82,00	162,36
13.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	3,456	23,00	79,49
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,216	240,00	1 011,84
15.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,4	115,00	506,00
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,36	54,60	74,26
17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,832	38,90	32,36
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,477	210,00	310,17
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,4	50,00	20,00
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,88	42,00	36,96

21.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,53	250,00	382,50
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	9,642	14,90	143,67
23.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,848	2,00	11,70
24.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	2,112	32,60	68,85
25.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	3,696	39,40	145,62
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отлив)	m	1,5	125,00	187,50
27.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,78	4 820,00	18 219,60
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3	38,18	11,45
29.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,716	48,00	82,37
30.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,236	48,00	59,33
31.	2874115823160	Surub cap hexagonal M 24 x 200 gr. 4,8	buc	1,584	8,00	12,67
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	47,04	0,40	18,82
33.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	1,584	1,70	2,69
34.	3220137315778	Decapant	kg	1,88	15,00	28,20
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,74	2,80	21,67
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046	30,00	1,38
Total materiale de constructii						54 760,42

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	200,0	3,50	700,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205	250,00	51,25
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,981	86,50	171,36
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,238	580,00	138,04
Total utilaje de constructii						1 060,65

Прямые затраты	lei	81 022,08
Asigurarea sociala	24,00 %	6 048,24
Cheltuieli de transport	8,00 %	4 380,83
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 095,21
Total	100,00 +	92 546,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 419,22
Total	100,00 +	105 965,58
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 357,92
Total	100,00 +	112 323,50
TVA	20,00 %	22 464,70

Total deviz:

134 788,20

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"VINSANT-COM" SRL

IM Regia "APA-CANAL-BALTI"

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Antonov Veaceslav

Inginer sef

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



**Ремонтные работы в
помещение хлорирования.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Замена окон и дверей. Реконструкция платформы

Valoarea de deviz 134 788,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14C	Schela metalică tubulară pentru lucrări de finisaje la tavane la înalțimi pînă la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса строительные)	m2	20,00	97,95 50,98	1 959,09 1 019,64
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж окна от 2м высоты)	m2	3,30	267,65 267,65	883,26 883,26
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (Монтаж окна от 2м высоты)	m2	3,30	7 167,34 620,28	23 652,22 2 046,93
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж окна)	m2	1,65	178,39 178,39	294,34 294,34
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (Монтаж окна)	m2	1,65	6 999,03 452,04	11 548,40 745,87
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отлива)	m	1,50	407,81 278,71	611,71 418,06
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și usi (Монтаж подоконника)	m	1,50	456,27 197,13	684,40 295,70
8	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Шпатлевка откосов окон)	m2	5,50	100,69 84,97	553,78 467,33
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов окон)	m2	5,50	165,15 116,84	908,34 642,63
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,78	356,87	1 348,98

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери)			356,87	1 348,98
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери 2.10x0,90)	m2	3,78	5 607,63 620,28	21 196,84 2 344,66
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов дверей)	m2	3,64	100,69 84,97	366,51 309,29
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов дверей)	m2	5,50	165,15 116,84	908,34 642,63
14	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t (Демонтаж платформы для обслуживания системы хлорирования)	t	2,40	1 710,61 1 325,53	4 105,47 3 181,28
15	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t (Демонтаж платформы для обслуживания системы хлорирования)	t	1,32	1 586,66 1 261,80	2 094,39 1 665,58
16	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Зачистка платформы)	m2	8,00	72,99 67,13	583,93 537,01
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска платформы)	m2	8,00	120,42 93,47	963,40 747,74
18	M1B05A	Filtru livrat in subansamblu, utilajul avind greutatea totala de pina la 7 t (Реконструкция и сборка платформы для обслуживания системы хлорирования)	t	1,32	6 332,33 5 765,21	8 358,68 7 610,08

	Прямые затраты	lei	81 022,08
	Asigurarea sociala	24,00 %	6 048,24
	Cheltuieli de transport	8,00 %	4 380,83
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 095,21
	Total	100,00 +	92 546,36
	Cheltuieli de regie	14,50 %	13 419,22
	Total	100,00 +	105 965,58
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6 357,92
	Total	100,00 +	112 323,50
	TVA	20,00 %	22 464,70

1	2	3	4	5	6	7
						134 788,20
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				25 201,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL

Investitor
IM Regia "APA-CANAL-BALTI"

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Antonov Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Inginer sef Осербаев В.Б.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor "VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)

Investitor Î M REGIA APĂ-CANAL-BĂLȚI
 (denumirea)

Obiect **Ремонтные работы в
 помещение хлорирования.
 Замена окон и дверей.
 Реконструкция платформы**

Valoarea lucrarilor executate 134 788,20 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса строительные)	m2	20,00	97,95 50,98	1 959,09 1 019,64
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж окна от 2м высоты)	m2	3,30	267,65 267,65	883,26 883,26
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж окна от 2м высоты)	m2	3,30	7 167,34 620,28	23 652,22 2 046,93
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж окна)	m2	1,65	178,39 178,39	294,34 294,34
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж окна)	m2	1,65	6 999,03 452,04	11 548,40 745,87
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Монтаж отлива)	m	1,50	407,81 278,71	611,71 418,06
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Монтаж подоконника)	m	1,50	456,27 197,13	684,40 295,70

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов окон)	m2	5,50	100,69 84,97	553,78 467,33
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов окон)	m2	5,50	165,15 116,84	908,34 642,63
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери)	m2	3,78	356,87 356,87	1 348,98 1 348,98
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери 2,10x0,90)	m2	3,78	5 607,63 620,28	21 196,84 2 344,66
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов дверей)	m2	3,64	100,69 84,97	366,51 309,29
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов дверей)	m2	5,50	165,15 116,84	908,34 642,63
14	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t (Демонтаж платформы для обслуживания системы хлорирования)	t	2,40	1 710,61 1 325,53	4 105,47 3 181,28
15	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t (Демонтаж платформы для обслуживания системы хлорирования)	t	1,32	1 586,66 1 261,80	2 094,39 1 665,58
16	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Зачистка платформы)	m2	8,00	72,99 67,13	583,93 537,01
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2	8,00	120,42	963,40

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска платформы)			93,47	747,74
18	M1B05A	Filtru livrat in subansamblu, utilajul avind greutatea totala de pina la 7 t (Реконструкция и сборка платформы для обслуживания системы хлорирования)	t	1.32	6 332,33 5 765,21	8 358,68 7 610,08

	Прямые затраты	lei	81 022,08
	Asigurarea sociala	24,00 %	6 048,24
	Cheltuieli de transport	8,00 %	4 380,83
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 095,21
	Total	100,00 +	92 546,36
	Cheltuieli de regie	14,50 %	13 419,22
	Total	100,00 +	105 965,58
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6 357,92
	Total	100,00 +	112 323,50
	TVA	20,00 %	22 464,70
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		134 788,20 25 201,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL
(denumirea)

Investitor
IM Regia "APA-CANAL-BALTI"

Administrator Antonov Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Inginer sef Gheorghe P. B.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Ремонтные работы в помещение хлорирования.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Замена окон и дверей. Реконструкция платформы

Valoarea de deviz 134 788,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,226	84,97	698,96
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,0	84,97	1 019,64
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,403	84,97	2 498,38
4.	7135010011000	Galvanizator	h-om	6,32	84,97	537,01
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,926	84,97	2 033,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	12,316	84,97	1 046,49
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,704	84,97	2 184,07
8.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	57,042	84,97	4 846,86
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	77,246	84,97	6 563,59
10.	7422010060100	Timplar	h-om	21,295	84,97	1 809,44
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,509	84,97	553,07
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,6	84,97	1 410,50
Total manopera						25 201,01

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,862	45,00	128,80
2.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,084	7 600,00	638,40
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	7 600,00	76,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	7 600,00	76,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 600,00	15,20
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,008	7 600,00	60,80
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice (двойное окно)	m2	4,95	6 390,00	31 630,50
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,86	25,20	46,87
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	12,696	23,80	302,16
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,8	38,60	30,88
11.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	2,467	50,00	123,35
12.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	1,98	82,00	162,36
13.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	3,456	23,00	79,49
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,216	240,00	1 011,84
15.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,4	115,00	506,00
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,36	54,60	74,26
17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,832	38,90	32,36
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,477	210,00	310,17
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,4	50,00	20,00
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,88	42,00	36,96
21.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,53	250,00	382,50
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	9,642	14,90	143,67
23.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,848	2,00	11,70
24.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	2,112	32,60	68,85
25.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	3,696	39,40	145,62
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отлив)	m	1,5	125,00	187,50

27.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	3,78	4 820,00	18 219,60
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3	38,18	11,45
29.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,716	48,00	82,37
30.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,236	48,00	59,33
31.	2874115823160	Surub cap hexagonal M 24 x 200 gr. 4,8	buc	1,584	8,00	12,67
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	47,04	0,40	18,82
33.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	1,584	1,70	2,69
34.	3220137315778	Decapant	kg	1,88	15,00	28,20
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,74	2,80	21,67
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046	30,00	1,38
Total materiale de constructii						54 760,42

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	200,0	3,50	700,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205	250,00	51,25
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,981	86,50	171,36
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,238	580,00	138,04
Total utilaje de constructii						1 060,65

Прямые затраты	lei	81 022,08
Asigurarea sociala	24,00 %	6 048,24
Cheltuieli de transport	8,00 %	4 380,83
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 095,21
Total	100,00 +	92 546,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 419,22
Total	100,00 +	105 965,58
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 357,92
Total	100,00 +	112 323,50
TVA	20,00 %	22 464,70

Total deviz:

134 788,20

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL
(denumirea)

Investitor
IM Regia "APA-CANAL-BALTI"
(denumirea)

Administrator Antonov Veaceslav
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Inginer sef
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



Antreprenor "VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)

Investitor Regia «Арă-Canal» mun.Bălți
 (denumirea)

Obiect Ремонтные работы верхний
 водород. Коридор 2 этаж.

Valoarea lucrarilor executate 153 332,20 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки)	m2	58,00	25,17 22,94	1 459,68 1 330,63
2	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	8,00	118,38 45,88	947,07 367,07
3	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	36,00	29,74 16,14	1 070,80 581,20
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Обрызг перед штукатуркой стен)	m2	45,00	39,99 33,99	1 799,46 1 529,46
5	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, (Внутренняя штукатурка толщиной 1-3см)	m2	45,00	246,56 189,06	11 095,13 8 507,63
6	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка	m2	45,00	203,86 157,19	9 173,56 7 073,75

1	2	3	4	5	6	7
		гощиной 2см)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	45,00	22,99 16,99	1 034,73 764,73
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпатлевка стен сухими смесями)	m2	45,00	159,65 114,03	7 184,33 5 131,34
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стеклохолста)	m2	45,00	47,22 24,64	2 124,96 1 108,86
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	45,00	22,99 16,99	1 034,73 764,73
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен)	m2	45,00	84,00 65,85	3 779,83 2 963,33
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	45,00	22,99 16,99	1 034,73 764,73
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен)	m2	45,00	103,84 76,47	4 672,71 3 441,29
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в/э красками)	m2	45,00	164,78 93,47	7 414,97 4 206,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 826,69 38 534,77
		2. Потолок				
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Устройство потолка из ГКЛ по каркасу)	m2	7,50	814,55 561,29	6 109,14 4 209,67
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	7,50	22,99 16,99	172,45 127,45
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	7,50	455,66	3 417,45

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпатлевка потолка)			390,01	2 925,09
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	7,50	22,99 16,99	172,45 127,45
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка потолка 2 слой)	m2	7,50	141,35 123,21	1 060,14 924,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	7,50	22,99 16,99	172,45 127,45
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка)	m2	7,50	103,82 76,47	778,64 573,55
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска потолка в/э красками)	m2	7,50	141,78 93,47	1 063,33 701,00
23	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,40	1 767,38 1 767,38	706,95 706,95
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические)	m2	7,50	98,70 50,98	740,22 382,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 393,22 10 805,03
		3. Пoлы				
25	CK26D	Pervazuri montate la podeal din aluminiu (Установка маяков)	m	12,00	52,69 39,09	632,24 469,04
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M300 (Заливка пола)	m3	0,50	3 964,62 1 206,56	1 982,31 603,28
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Пoлы)	m2	5,00	673,79 300,79	3 368,93 1 503,97

1	2	3	4	5	6	7
		из керамической плитки)				
28	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство плинтуса из керамической плитки 10 см)	m	11,00	254,97 199,68	2 804,69 2 196,48
29	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,50	1 767,38 1 767,38	883,69 883,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 671,86 5 656,46
		4. Двери				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери)	m2	1,80	178,43 178,43	321,18 321,18
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери 2,00x0,90)	m2	1,80	5 208,33 620,28	9 374,99 1 116,50
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	1,25	103,12 84,97	128,90 106,21
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка откосов)	m2	1,25	103,12 84,97	128,90 106,21
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/э красками)	m2	1,25	165,15 116,85	206,44 146,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 160,41 1 796,16

	Прямые затраты	lei	88 052,18
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 630,18
	Cheltuieli de transport	10,00 %	2 997,00
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	599,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			105 278,76
		Cheltuieli de regie	14,50 %			15 265,42
		Total	100,00 +			120 544,18
		Beneficiu de deviz	6,00 %			7 232,65
		Total	100,00 +			127 776,83
		TVA	20,00 %			25 555,37
						153 332,20
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				56 792,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL

Investitor
Regia «Apă-Canal» mun.Bălți

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Antonov Kozesha
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



RT. Bojora



Ремонтные работы верхний
водовод. Коридор 2 этаж.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №
Ремонтные работы

Valoarea de deviz 153 332,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ ert.	Simbol norm.e și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	153,885	84,97	13 075,61
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,25	84,97	6 309,02
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,815	84,97	8 056,43
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,9	84,97	586,29
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,75	84,97	1 338,28
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5	84,97	382,37
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,45	84,97	3 606,98
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,969	84,97	9 259,08
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,24	84,97	1 040,03
10.	7422010060106	Timplar	h-om	13,77	84,97	1 170,04
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,04	84,97	1 957,71
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,38	84,97	5 640,32
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,89	84,97	160,59
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,543	84,97	4 209,67
Total manopera						56 792,42

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,835	345,00	978,08
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,687	45,00	120,92
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7 600,00	30,40
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	7 600,00	30,40
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 600,00	7,60
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,003	7 600,00	22,80
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	101,0	0,50	50,50
8.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,437	4,00	49,75
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9	240,00	216,00
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,375	40,00	1 215,00
11.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,5	115,00	3 507,50
12.	24302261000001	Fuga	kg	2,323	31,30	72,71
13.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,66	40,00	26,40
14.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,315	210,00	66,15
15.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,043	12,20	24,92
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,75	6,80	45,90
17.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	5,71	6,00	34,26
18.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	17,713	6,00	106,28
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 (стеклохолст)	m2	49,5	19,60	970,20
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 029,375	1,90	1 955,81
21.	2651122100405	Ciment (клей плиточный)	kg	22,0	10,00	220,00
22.	2652102100737	Var hidratat	kg	243,0	6,00	1 458,00
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	562,275	4,20	2 361,56

24.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	25,882	55,00	1 423,51
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	58,021	17,20	997,97
26.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,202	224,80	1 169,41
27.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,914	66,80	528,66
28.	2663102100300	Beton M300	m3	0,52	2 500,00	1 300,00
29.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	56,812	10,00	568,12
30.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	11,22	34,60	388,21
31.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,08	2,00	2,16
32.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,927	37,60	260,46
33.	2710703520285	Profil de suport	m	16,582	48,60	805,89
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,35	37,50	50,62
35.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,25	58,00	130,50
36.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	48,0	11,20	537,60
37.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8	4 420,00	7 956,00
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,112	37,08	4,15
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	295,2	0,40	118,08
40.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	122,032	0,30	36,61
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8	3,50	6,30
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,809	30,00	114,27
43.	4100126202818	Apa	m3	0,01	30,00	0,30
Total materiale de constructii						29 969,96

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	75,0	3,50	262,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,58	72,50	622,05
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,961	250,00	240,25
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,866	40,00	34,64
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3	50,00	15,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,405	90,00	36,45
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,062	35,00	2,17
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,356	40,00	14,24
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	500,00	62,50
Total utilaje de constructii						1 289,80

Прямые затраты	lei	88 052,18
Asigurarea sociala	24,00 %	13 630,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	2 997,00
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	599,40
Total	100,00 +	105 278,76
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 265,42
Total	100,00 +	120 544,18
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 232,65
Total	100,00 +	127 776,83
TVA	20,00 %	25 555,37

Total deviz:

153 332,20

Intocmit


Administrator Antonov Veaceslav
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Bojor Bogdan
(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Ремонтные работы верхний
водовод. Коридор 2 этаж.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Ремонтные работы

Valoarea de deviz 153 332.20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Стены						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки)	m2	58,00	25,17 22,94	1 459,68 1 330,63
2	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	8,00	118,38 45,88	947,07 367,07
3	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	36,00	29,74 16,14	1 070,80 581,20
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Обрызг перед штукатуркой стен)	m2	45,00	39,99 33,99	1 799,46 1 529,46
5	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, (Внутренняя штукатурка толщиной 1-3см)	m2	45,00	246,56 189,06	11 095,13 8 507,63
6	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 2см)	m2	45,00	203,86 157,19	9 173,56 7 073,75
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	45,00	22,99 16,99	1 034,73 764,73
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпатлевка стен сухими)	m2	45,00	159,65 114,03	7 184,33 5 131,34

1	2	3	4	5	6	7
		смесями)				
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стеклохолста)	m2	45,00	47,22 24,64	2 124,96 1 108,86
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	45,00	22,99 16,99	1 034,73 764,73
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен)	m2	45,00	84,00 65,85	3 779,83 2 963,33
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	45,00	22,99 16,99	1 034,73 764,73
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен)	m2	45,00	103,84 76,47	4 672,71 3 441,29
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в/э красками)	m2	45,00	164,78 93,47	7 414,97 4 206,02
		Total Стены Inclusiv salariu				53 826,69 38 534,77
		2. Потолок				
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatii (Устройство потолка из ГКЛ по каркасу)	m2	7,50	814,55 561,29	6 109,14 4 209,67
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	7,50	22,99 16,99	172,45 127,45
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпатлевка потолка)	m2	7,50	455,66 390,01	3 417,45 2 925,09
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	7,50	22,99 16,99	172,45 127,45
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка потолка 2 слой)	m2	7,50	141,35 123,21	1 060,14 924,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	7,50	22,99 16,99	172,45 127,45

1	2	3	4	5	6	7
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка)	m2	7,50	103,82 76,47	778,64 573,55
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска потолка в/э красками)	m2	7,50	141,78 93,47	1 063,33 701,00
23	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,40	1 767,38 1 767,38	706,95 706,95
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические)	m2	7,50	98,70 50,98	740,22 382,37
		Total Потолок Inclusiv salariu				14 393,22 10 805,03
		3. Покрытия				
25	CK26D	Pervazuri montate la podeal din aluminiu (Установка маяков)	m	12,00	52,69 39,09	632,24 469,04
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M300 (Заливка пола)	m3	0,50	3 964,62 1 206,56	1 982,31 603,28
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамической плитки)	m2	5,00	673,79 300,79	3 368,93 1 503,97
28	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство плитуса из керамической плитки 10 см)	m	11,00	254,97 199,68	2 804,69 2 196,48
29	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,50	1 767,38 1 767,38	883,69 883,69
		Total Покрытия Inclusiv salariu				9 671,86 5 656,46
		4. Двери				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	1,80	178,43	321,18

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери)			178,43	321,18
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери 2,00x0,90)	m2	1,80	5 208,33 620,28	9 374,99 1 116,50
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	1,25	103,12 84,97	128,90 106,21
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка откосов)	m2	1,25	103,12 84,97	128,90 106,21
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/э красками)	m2	1,25	165,15 116,85	206,44 146,06
		Total Двери Inclusiv salariu				10 160,41 1 796,16

	Прямые затраты	lei	88 052,18
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 630,18
	Cheltuieli de transport	10,00 %	2 997,00
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	599,40
	Total	100,00 +	105 278,76
	Cheltuieli de regie	14,50 %	15 263,42
	Total	100,00 +	120 544,18
	Beneficiu de de viz	6,00 %	7 232,65
	Total	100,00 +	127 776,83
	TVA	20,00 %	25 555,37
	Total de viz: Inclusiv salariu		153 332,20 56 792,42

Intocmit

Anton Veaceslav Administrator
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]
Bajora Ivona Maria T.
RT-2020
Nr.0596
1
RESPONSABIL TEHNIC



Ремонтные работы верхний
водовод. Коридор 2 этаж.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №
Ремонтные работы

Valoarea de deviz 153.332,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	153,885	84,97	13 075,61
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,25	84,97	6 309,02
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,815	84,97	8 056,43
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,9	84,97	586,29
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,75	84,97	1 338,28
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5	84,97	382,37
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,45	84,97	3 606,98
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,969	84,97	9 259,08
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,24	84,97	1 040,03
10.	7422010060100	Timplar	h-om	13,77	84,97	1 170,04
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,04	84,97	1 957,71
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,38	84,97	5 640,32
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,89	84,97	160,59
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,543	84,97	4 209,67
Total manopera						56 792,42

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,835	345,00	978,08
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,687	45,00	120,92
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7 600,00	30,40
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	7 600,00	30,40
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 600,00	7,60
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si baiotati pt schela	m3	0,003	7 600,00	22,80
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	101,0	0,50	50,50
8.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,437	4,00	49,75
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9	240,00	216,00
10.	2416586103303	Amorsa-grund	kg	30,375	40,00	1 215,00
11.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,5	115,00	3 507,50
12.	24302261000001	Fuga	kg	2,323	31,30	72,71
13.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,66	40,00	26,40
14.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,315	210,00	66,15
15.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,043	12,20	24,92
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,75	6,80	45,90
17.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	5,71	6,00	34,26
18.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	17,713	6,00	106,28
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 (стеклохолст)	m2	49,5	19,60	970,20
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 029,375	1,90	1 955,81
21.	2651122100405	Ciment (клей плиточный)	kg	22,0	10,00	220,00
22.	2652102100737	Var hidratat	kg	243,0	6,00	1 458,00
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	562,275	4,20	2 361,56

24.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	25,882	55,00	1 423,51
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	58,021	17,20	997,97
26.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,202	224,80	1 169,41
27.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,914	66,80	528,66
28.	2663102100300	Beton M300	m3	0,52	2 500,00	1 300,00
29.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	56,812	10,00	568,12
30.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	11,22	34,60	388,21
31.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,08	2,00	2,16
32.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,927	37,60	260,46
33.	2710703520285	Profil de suport	m	16,582	48,60	805,89
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,35	37,50	50,62
35.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,25	58,00	130,50
36.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	48,0	11,20	537,60
37.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8	4 420,00	7 956,00
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,112	37,08	4,15
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	295,2	0,40	118,08
40.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	122,032	0,30	36,61
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8	3,50	6,30
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,809	30,00	114,27
43.	4100126202818	Apa	m3	0,01	30,00	0,30
Total materiale de constructii						29 969,96


Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	75,0	3,50	262,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,58	72,50	622,05
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,961	250,00	240,25
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,866	40,00	34,64
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3	50,00	15,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,405	90,00	36,45
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,062	35,00	2,17
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,356	40,00	14,24
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	500,00	62,50
Total utilaje de constructii						1 289,80

Прямые затраты	lei	88 052,18
Asigurarea sociala	24,00 %	13 630,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	2 997,00
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	599,40
Total	100,00 +	105 278,76
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 265,42
Total	100,00 +	120 544,18
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 232,65
Total	100,00 +	127 776,83
TVA	20,00 %	25 555,37

Total deviz:

153 332,20



Antonov Vasilescu Administrator
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AA8178245

Formular tipic
Republica Moldova
nr. 118 din 28 august 2011
Типовая форма
Присвоение 1 к приказу Министров
Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2011

Data eliberării/data livrării: 29 august 2022 / 29 august 2022
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец: S.C. VINSANT-COM S.R.L., 3100, mun. Bălți, str. Tudor Vladimirescu, № 9, ap. 22, codul IBAN MD67MO2224ASV2532507100, în banca OTP Bank S.A. MOBMD22

2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель: I.M. Regia APA-CANAL-BĂLȚI, Bălți, str. Clujului Ivan, 1, codul IBAN MD20AG000000022384179032, în banca ВСТНАВ.С.А. suc. Bălți


3. Delegat / Доверенность: Puskin' AGRNMD2X750

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 3100, mun. Bălți, or. Văli, str. Miropoliț Dosoftei, № 47, ap. 11

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea marfelor/serviciilor, activităților și codul postlei tarifare și marfieri/описание товаров/услуг, работ и код тарифной позиции товарной группы	Unitatea de măsură / единица измерения	Cantitatea marfelor /serviciilor /количество товаров/услуг	Preț unitar fără TVA, în lei /цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, în lei /общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % /Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, în lei /общая сумма НДС, леи	Valoarea marfelor/serviciilor /taxelor, în lei /стоимость товаров/услуг, леи	Alte informații /другие информации	Tip ambalaj /тип упаковки	Numerar locuri /количество мест	Masa brută, tonaj brut /брутто масса, тонн
Revoizantnye raboty verkhniy vodovod, 1 etazh koridor i takbur	serv.	1	234 863,40	234 863,40	20%	46 972,68	281 836,08				

11. TOTAL (pe rubină) / Всего (по странице)	12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)
234 863,40	234 863,40
46 972,68	46 972,68
281 836,08	281 836,08

16. Prețuri buletinare/цене интермедий (transportații):
17. Prețuri marfieri/servicii/servicii/servicii (servicii):
18. Prețuri marfieri/servicii/servicii/servicii (transportații):
19. Prețuri marfieri/servicii/servicii/servicii (transportații):



Antreprenor "VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)

Investitor Regia «Арă-Сапал» mun.Bălți
 (denumirea)

Obiect Ремонтные работы верхний
 водовод. I этаж и тамбур.

Valoarea lucrarilor executate **281 836,08 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки)	m2	50,00	25,17 22,94	1 258,34 1 147,09
2	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	8,00	118,38 45,88	947,07 367,07
3	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	35,00	29,74 16,14	1 041,05 565,05
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Обрызг перед штукатуркой стен)	m2	50,00	39,99 33,99	1 999,40 1 699,40
5	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Штукатурка набоска слоем 1-3 см)	m2	50,00	252,98 169,94	12 648,80 8 497,00
6	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	50,00	203,56 140,20	10 178,13 7 010,03

1	2	3	4	5	6	7
		(Штукатурка наброска слоем 1-2 см)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпатлевка стен сухими смесями)	m2	50,00	159,65 114,03	7 982,59 5 701,49
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стеклохолста)	m2	50,00	47,22 24,64	2 361,07 1 232,07
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен)	m2	50,00	84,00 65,85	4 199,30 3 292,59
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен)	m2	50,00	103,84 76,47	5 191,90 3 823,65
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в/э красками)	m2	50,00	164,78 93,47	8 238,85 4 673,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 645,80 41 407,59
		2. Потолок				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Устройство потолка из ГКЛ по каркасу)	m2	16,00	784,09 561,28	12 545,50 8 980,56
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	16,00	22,99	367,90

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)			16,99	271,90
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпатлевка потолка)	m2	16,00	325,64 260,01	5 210,24 4 160,13
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	16,00	22,99 16,99	367,90 271,90
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка потолка 2 слой)	m2	16,00	103,11 84,97	1 649,82 1 359,52
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	16,00	22,99 16,99	367,90 271,90
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка)	m2	16,00	86,84 59,48	1 389,51 951,67
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска потолка в/з красками в 2 слоя)	m2	16,00	118,41 70,10	1 894,56 1 121,60
24	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,96	1 767,38 1 767,38	1 696,68 1 696,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 490,01 19 085,86
		3. Полы				
25	CK26D	Pervazuri montate la podeal din aluminiu (Установка маяков)	m	16,00	52,69 39,09	842,98 625,38
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M300 (Заливка пола)	m3	1,40	3 966,40 1 206,57	5 552,96 1 689,20
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы)	m2	16,00	644,99 300,79	10 319,82 4 812,70

1	2	3	4	5	6	7
		из керамической плитки)				
28	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство плинтуса из керамической плитки 10 см)	m	14,00	254,97 199,68	3 569,60 2 795,51
29	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,56	1 767,37 1 767,37	989,73 989,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 275,09 10 912,52
		4. Двери				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери)	m2	6,00	178,44 178,44	1 070,62 1 070,62
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери, сэндвич+стекло, 2шт)	m2	3,60	5 093,88 620,28	18 337,98 2 233,02
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери, сэндвич + сэндвич, 4шт)	m2	7,20	4 723,52 620,28	34 009,35 4 466,02
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	9,00	103,11 84,97	928,03 764,73
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка откосов)	m2	9,00	103,11 84,97	928,03 764,73
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/э красками)	m2	9,00	165,14 116,83	1 486,29 1 051,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				56 760,30
		Inclusiv salariu				10 350,62

		Прямые затраты	lei			164 171,20
		Asigurarea sociala	24,00 %			19 621,58
		Cheltuieli de transport	10,00 %			8 097,90
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			1 619,58
		Total	100,00 +			193 510,26
		Cheltuieli de regie	14,50 %			28 058,99
		Total	100,00 +			221 569,25
		Beneficiu de deviz	6,00 %			13 294,14
		Total	100,00 +			234 863,39
		TVA	20,00 %			46 972,69
		TOTAL proces-verbal:				281 836,08
		Inclusiv salariu				81 756,59

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL

Investitor
Regia «Apă-Canal» mün.Bălți

(denumirea)

(denumirea)

Adrian Antonov Vasilescu SAH
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Resp. teh. *[Signature]* / *Bojorac I.I.*



Ремонтные работы верхний водовод. I этаж и тамбур.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № Ремонтные работы

Valoarea de deviz 281 836,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	148,0	84,97	12 575,57
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	100,75	84,97	8 560,74
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,06	84,97	9 861,62
4.	7123010010200	Betonist	h-om	19,32	84,97	1 641,62
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,5	84,97	1 486,97
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,14	84,97	7 489,25
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,175	84,97	12 760,35
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	73,44	84,97	6 240,20
9.	7422010060100	Timplar	h-om	19,8	84,97	1 682,40
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,936	84,97	3 053,48
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,07	84,97	6 888,52
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3	84,97	535,31
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,691	84,97	8 980,56
Total manopera						81 756,59

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,75	45,00	168,75
2.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	323,2	0,50	161,60
3.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	26,532	4,00	106,13
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,4	240,00	1 296,00
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,7	40,00	1 788,00
6.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,0	115,00	4 600,00
7.	24302261000001	Fuga	kg	7,434	33,40	248,30
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,407	40,00	56,28
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,89	210,00	396,90
10.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,358	12,20	53,17
11.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5	6,80	51,00
12.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	12,181	6,00	73,09
13.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	37,788	6,00	226,73
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 (стеклохолст)	m2	55,0	19,60	1 078,00
15.	2651122100405	Ciment (клей плиточный)	kg	28,0	10,00	280,00
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	706,86	4,20	2 968,81
17.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	32,538	55,00	1 789,59
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	88,611	17,20	1 524,11
19.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,645	196,20	3 265,75
20.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,884	56,20	948,88
21.	2663102100300	Beton M300	m3	1,457	2 500,00	3 642,50
22.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	181,8	10,00	1 818,00
23.	2664102102025	Mortar ciment M250	m3	4,5	1 555,30	7 001,10
24.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,28	34,60	494,09
25.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,48	2,00	12,96

26.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,778	32,30	477,33
27.	2710703520285	Profil de suport	m	35,376	42,10	1 489,33
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5	31,20	46,80
29.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,5	58,00	145,00
30.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	51,0	11,20	571,20
31.	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile (сэндвич+стекло)	m2	3,6	4 305,55	15 499,98
32.	2812106306052	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile (сэндвич + сэндвич)	m2	7,2	3 935,19	28 333,37
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	349,2	0,40	139,68
34.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	260,335	0,30	78,10
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,8	3,50	37,80
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,656	30,00	109,68
37.	4100126202818	Apa	m3	0,032	30,00	0,96
Total materiale de constructii						80 978,97

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,5	72,50	616,25
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,92	250,00	480,00
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,112	40,00	44,48
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84	50,00	42,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45	90,00	40,50
6.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2	35,05	7,01
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,76	40,00	30,40
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,35	500,00	175,00
Total utilaje de constructii						1 435,64

Прямые затраты	lei	164 171,20
Asigurarea sociala	24,00 %	19 621,58
Cheltuieli de transport	10,00 %	8 097,90
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 619,58
Total	100,00 +	193 510,26
Cheltuieli de regie	14,50 %	28 058,99
Total	100,00 +	221 569,25
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 294,14
Total	100,00 +	234 863,39
TVA	20,00 %	46 972,69

Total deviz:

281 836,08

Intocmit

Adrian Antonov Vexcescu
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Resp. teh. Bogdan Bajora
(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]



Ремонтные работы верхний водовод. I этаж и тамбур.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Ремонтные работы

Valoarea de deviz 281 836,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Стены						
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки)	m2	50,00	25,17 22,94	1 258,34 1 147,09
2	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	8,00	118,38 45,88	947,07 367,07
3	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	35,00	29,74 16,14	1 041,05 565,05
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Обрызг перед штукатуркой стен)	m2	50,00	39,99 33,99	1 999,40 1 699,40
5	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Штукатурка набоска слоем 1-3 см)	m2	50,00	252,98 169,94	12 648,80 8 497,00
6	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Штукатурка наброска слоем 1-2 см)	m2	50,00	203,56 140,20	10 178,13 7 010,03
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпатлевка стен сухими смесями)	m2	50,00	159,65 114,03	7 982,59 5 701,49

1	2	3	4	5	6	7
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стеклохолста)	m2	50,00	47,22 24,64	2 361,07 1 232,07
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка стен)	m2	50,00	84,00 65,85	4 199,80 3 292,59
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка стен)	m2	50,00	103,84 76,47	5 191,90 3 823,65
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	50,00	22,99 16,99	1 149,70 849,70
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в/э красками)	m2	50,00	164,78 93,47	8 238,85 4 673,35
		Total Стены Inclusiv salariu				60 645,80 41 407,59
		2. Потолок				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Устройство потолка из ГКЛ по каркасу)	m2	16,00	784,09 561,28	12 545,50 8 980,56
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	16,00	22,99 16,99	367,90 271,90
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпатлевка потолка)	m2	16,00	325,64 260,01	5 210,24 4 160,13
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	16,00	22,99 16,99	367,90 271,90
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка потолка 2 слой)	m2	16,00	103,11 84,97	1 649,82 1 359,52
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2	16,00	22,99 16,99	367,90 271,90

1	2	3	4	5	6	7
		потолка)				
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка потолка)	m2	16,00	86,84 59,48	1 389,51 951,67
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска потолка в/э красками в 2 слоя)	m2	16,00	118,41 70,10	1 894,56 1 121,60
24	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,96	1 767,38 1 767,38	1 696,68 1 696,68
		Total Потолок Inclusiv salariu				25 490,01 19 085,86
		3. Полы				
25	CK26D	Pervazuri montate la podeal din aluminiu (Установка маяков)	m	16,00	52,69 39,09	842,98 625,38
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M300 (Заливка пола)	m3	1,40	3 966,40 1 206,57	5 552,96 1 689,20
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамической плитки)	m2	16,00	644,99 300,79	10 319,82 4 812,70
28	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Устройство плинтуса из керамической плитки 10 см)	m	14,00	254,97 199,68	3 569,60 2 795,51
29	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов на стройплощадке)	t	0,56	1 767,37 1 767,37	989,73 989,73
		Total Полы Inclusiv salariu				21 275,09 10 912,52
		4. Двери				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (Демонтаж двери)	m2	6,00	178,44 178,44	1 070,62 1 070,62

1	2	3	4	5	6	7
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери, сэндвич+стекло, 2шт)	m2	3.60	5 093,88 620,28	18 337,98 2 233,02
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж двери, сэндвич + сэндвич, 4шт)	m2	7,20	4 723,52 620,28	34 009,35 4 466,02
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Шпатлевка откосов)	m2	9,00	103,11 84,97	928,03 764,73
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная шпатлевка откосов)	m2	9,00	103,11 84,97	928,03 764,73
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска откосов в/э красками)	m2	9,00	165,14 116,83	1 486,29 1 051,50
		Total Двери Inclusiv salariu			56 760,30 10 350,62	

	Прямые затраты	lei	164 171,20
	Asigurarea sociala	24,00 %	19 621,58
	Cheltuieli de transport	10,00 %	8 097,90
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 619,53
	Total	100,00 +	193 510,26
	Cheltuieli de regie	14,50 %	28 058,99
	Total	100,00 +	221 569,25
	Beneficiu de deviz	6,00 %	13 294,14
	Total	100,00 +	234 863,39
	TVA	20,00 %	46 972,69
	Total deviz: Inclisiv salariu		281 836,08 81 756,59



Admin Antonov Kereseshev
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Oserbova V. Kereseshev
(functia, semnatura, numele, prenumele)

telex Bogu *IBajova H*



**Ремонтные работы верхний
водовод. I этаж и тамбур.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №
Ремонтные работы

Valoarea de deviz 281 836,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	148,0	84,97	12 575,57
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	100,75	84,97	8 560,74
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,06	84,97	9 861,62
4.	7123010010200	Betonist	h-om	19,32	84,97	1 641,62
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,5	84,97	1 486,97
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,14	84,97	7 489,25
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,175	84,97	12 760,35
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	73,44	84,97	6 240,20
9.	7422010060100	Timplar	h-om	19,8	84,97	1 682,40
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,936	84,97	3 053,48
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,07	84,97	6 888,52
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3	84,97	535,31
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,691	84,97	8 980,56
Total manopera						81 756,59

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,75	45,00	168,75
2.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	323,2	0,50	161,60
3.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	26,532	4,00	106,13
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,4	240,00	1 296,00
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,7	40,00	1 788,00
6.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,0	115,00	4 600,00
7.	24302261000001	Fuga	kg	7,434	33,40	248,30
8.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,407	40,00	56,28
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,89	210,00	396,90
10.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,358	12,20	53,17
11.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5	6,80	51,00
12.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	12,181	6,00	73,09
13.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	37,788	6,00	226,73
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 (стеклохолст)	m2	55,0	19,60	1 078,00
15.	2651122100405	Ciment (клей плиточный)	kg	28,0	10,00	280,00
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	706,86	4,20	2 968,81
17.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	32,538	55,00	1 789,59
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	88,611	17,20	1 524,11
19.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	16,645	196,20	3 265,75
20.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,884	56,20	948,88
21.	2663102100300	Beton M300	m3	1,457	2 500,00	3 642,50
22.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	181,8	10,00	1 818,00
23.	2664102102025	Mortar ciment M250	m3	4,5	1 555,80	7 001,10
24.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,28	34,60	494,09
25.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,48	2,00	12,96

26.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,778	32,30	477,33
27.	2710703520285	Profil de suport	m	35,376	42,10	1 489,33
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5	31,20	46,80
29.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,5	58,00	145,00
30.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	51,0	11,20	571,20
31.	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile (сандвич+стекло)	m2	3,6	4 305,55	15 499,98
32.	2812106306052	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile (сандвич + сандвич)	m2	7,2	3 935,19	28 333,37
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	349,2	0,40	139,68
34.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	260,335	0,30	78,10
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,8	3,50	37,80
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,656	30,00	109,68
37.	4100126202818	Apa	m3	0,032	30,00	0,96
Total materiale de constructii						80 978,97

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,5	72,50	616,25
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,92	250,00	480,00
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,112	40,00	44,48
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84	50,00	42,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45	90,00	40,50
6.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2	35,05	7,01
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,76	40,00	30,40
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,35	500,00	175,00
Total utilaje de constructii						1 435,64

Прямые затраты	lei	164 171,20
Asigurarea sociala	24,00 %	19 621,58
Cheltuieli de transport	10,00 %	8 097,90
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 619,58
Total	100,00 +	193 510,26
Cheltuieli de regie	14,50 %	28 058,99
Total	100,00 +	221 569,25
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 294,14
Total	100,00 +	234 863,39
TVA	20,00 %	46 972,69

Total deviz:

281 836,08

Intocmit



Anton Veacescu
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]
(functia, semnatura, numele, prenumele)

sp. tel. *Bojor* / *Bojor*



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AA83178246

Formular tip
Титуляр Форм
nr. 118 din 28 august 2017
nr. 118 от 28 августа 2017
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова

Data eliberării / data livrării: 29 august 2022 / 29 august 2022
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец: S.C. VINSANT-COM S.R.L., 3100, mîrl. Văii, or. Văii, str. Tudor Vladimirescu, № 9, ap. 22, codul IBAN MD67MO2224ASV22532507100, în banca OTP Bank S.A. MOBVM22

2. Consumator/beneficiar: IM. Regia APA-CANAL-VALȚI, Văii, str. Clujului Ivan, 1, codul IBAN MD20AG00000022384179032, în banca ВСМАИВ.С.А. suc. Văii

3. Delegat / Делегированный: Puskir AGRMMD2X750

5. Punct încasare / Пункт оплаты: 3100, mîrl. Văii, or. Văii, str. Mitropoliei Dosoftei, № 47, ap. 11

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea mărfurilor/serviciilor, serviciilor și codul țării de origine al mărfurilor/serviciilor Наименование товаров/услуг, услуг и код страны происхождения	Unitatea de masură Единица измерения	Самостоятельные индексы товаров/услуг	Preț unitar fără TVA, în lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, în lei Сумма общей суммы НДС, леи	Сума TVA-ului, în lei Сумма НДС, леи	Suma totală a TVA-ului, în lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor/serviciilor, inclusiv, unde este cazul, a serviciilor, în lei Стоимость товаров/услуг, включая, где уместно, стоимость услуг, леи	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Numar incasă / Номер счета	Masa brută / Масса брутто
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
1	1	1	235 670,20	235 670,20	20%	47 134,04	282 804,24				



1. TOTAL (pe regiune) / Всего (по стране)	2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)
235 670,20	235 670,20
282 804,24	282 804,24

3. Punct de vânzare / Место продажи: Ducektor / Antonov Veaceslav Pavel
Funcția, nume, prenume și semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Prețul mărfurilor/serviciilor intermediari (transportatori):
Средств торговли/посредств (перевозчик):

15. Prețul mărfurilor/serviciilor intermediari (transportatori):
Средств торговли/посредств (перевозчик):

17. Prețul mărfurilor/serviciilor consumator/beneficiar:
Стоимость товаров/услуг (потребитель):



Antreprenor "VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)

Investitor Regia «Apă-Canal» mun.Bălți
 (denumirea)

Obiect **Ремонтные работы. Верхний
 водовод. Штукатурные работы
 фасада**

Valoarea lucrarilor executate **282 804,24 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august an 2022

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах)	m2	80,00	26,40 22,94	2 112,15 1 835,35
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах от 2м высоты)	m2	200,00	26,40 22,94	5 280,38 4 588,38
3	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	237,00	28,94 16,14	6 859,80 3 826,20
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	280,00	20,04 12,75	5 609,94 3 568,74
5	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем)	m2	80,00	252,97 169,94	20 237,44 13 595,20
6	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка	m2	200,00	252,97 169,94	50 593,60 33 988,00

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см - наброска первым слоем от 2м высоты)				
7	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем)	m2	80,00	203,56 140,20	16 284,62 11 216,04
8	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем от 2м высоты)	m2	200,00	203,56 140,20	40 711,54 28 040,10
9	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei (Сборка/разборка строительных лесов)	m2	280,00	32,13 5,10	8 995,90 1 427,50
10	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Формирование откосов)	m2	18,00	182,40 135,95	3 283,27 2 447,14
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	16,00	245,88 45,88	3 934,14 734,14

	Прямые затраты	lei	163 902,78
	Asigurarea sociala	24,00 %	25 264,03
	Cheltuieli de transport	8,00 %	4 006,57
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 001,64
	Total	100,00 +	194 175,02
	Cheltuieli de regie	14,50 %	28 155,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			222 330,39
		Beneficiu de deviz	6,00 %			13 339,81
		Total	100,00 +			235 670,20
		TVA	20,00 %			47 134,04
		TOTAL proces-verbal:				282 804,24
		Inclusiv salariu				105 266,79

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"VINSANT-COM" SRL

Investitor
Regia «Apă-Canal» mun.Bălți

(denumirea)

(denumirea)

Admin Anton Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Resp. teh.

Bajor Ivan / Bajora I.
Circular stamp: BAJOR IVAN, RT-2020, Nr. 0596, 1, RESPONSABIL TEHNIC

ВОДОВОД.

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Штукатурные работы фасада

Valoarea de deviz 282 804,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	768,3	84,97	65 282,45
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	98,0	84,97	8 327,06
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,8	84,97	1 427,50
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,0	84,97	3 568,74
5.	7422010060100	Timplar	h-om	42,66	84,97	3 624,82
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,64	84,97	734,14
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	262,47	84,97	22 302,08
Total manopera						105 266,79

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,468	337,10	157,76
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,14	7 600,00	1 064,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	7 600,00	1 064,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028	7 600,00	212,80
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,112	7 600,00	851,20
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,0	48,60	2 041,20
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,75	1,90	269,32
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	64,8	6,00	388,80
9.	2664102102025	Mortar ciment M250	m3	25,2	1 555,80	39 206,16
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,4	31,20	262,08
11.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	14,0	58,00	812,00
12.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (мяяк)	m	237,0	8,60	2 038,20
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,2	42,00	176,40
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 422,0	0,70	995,40
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,588	29,20	542,77
Total materiale de constructii						50 082,09

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 800,0	1,50	4 200,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,8	200,00	3 760,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,436	250,00	359,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,61	90,00	234,90
Total utilaje de constructii						8 553,90

Прямые затраты	lei	163 902,78
Asigurarea sociala	24,00 %	25 264,03
Cheltuieli de transport	8,00 %	4 006,57
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 001,64
Total	100,00 +	194 175,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	28 155,37
Total	100,00 +	222 330,39

Beneficiu de deviz	6,00 %	13 339,81
Total	100,00 +	235 670,20
TVA	20,00 %	47 134,04

Total deviz:

282 804,24

Intocmit


Admin Antonov Veaceslav

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resp. teh. *Bojan*



Ремонтные работы. Верхний

Formular Nr.7
WinCmeta

ВОДОВОД.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Штукатурные работы фасада

Valoarea de deviz 232 804,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах)	m2	80,00	26,40 22,94	2 112,15 1 835,35
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Демонтаж штукатурки на стенах от 2м высоты)	m2	200,00	26,40 22,94	5 280,38 4 588,38
3	CK26D	Pervazuri montate la perete din aluminiu (Установка маяков)	m	237,00	28,94 16,14	6 859,80 3 826,20
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	280,00	20,04 12,75	5 609,94 3 568,74
5	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем)	m2	80,00	252,97 169,94	20 237,44 13 595,20
6	CF05A1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см - наброска первым слоем от 2м высоты)	m2	200,00	252,97 169,94	50 593,60 33 983,00
7	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем)	m2	80,00	203,56 140,20	16 284,62 11 216,04

Ремонтные работы. Верхний

Formular Nr.3

WinCmeta

ВОДОВОД.

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Штукатурные работы фасада

Valoarea de deviz 282 804,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	768,3	84,97	65 282,45
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	98,0	84,97	8 327,06
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,8	84,97	1 427,50
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,0	84,97	3 568,74
5.	7422010060100	Timplar	h-om	42,66	84,97	3 624,82
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,64	84,97	734,14
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	262,47	84,97	22 302,08
Total manopera						105 266,79

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,468	337,10	157,76
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,14	7 600,00	1 064,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	7 600,00	1 064,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028	7 600,00	212,80
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,112	7 600,00	851,20
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,0	48,60	2 041,20
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,75	1,90	269,32
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	64,8	6,00	388,80
9.	2664102102025	Mortar ciment M250	m3	25,2	1 555,80	39 206,16
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,4	31,20	262,08
11.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	14,0	58,00	812,00
12.	2743123549025	Pervazuri (baghete) din aluminiu (маяк)	m	237,0	8,60	2 038,20
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,2	42,00	176,40
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 422,0	0,70	995,40
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,588	29,20	542,77
Total materiale de constructii						50 082,09

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 800,0	1,50	4 200,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,8	200,00	3 760,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,436	250,00	359,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,61	90,00	234,90
Total utilaje de constructii						8 553,90

Прямые затраты	lei	163 902,78
Asigurarea sociala	24,00 %	25 264,03
Cheltuieli de transport	8,00 %	4 006,57
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 001,64
Total	100,00 +	194 175,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	28 155,37
Total	100,00 +	222 330,39

1	2	3	4	5	6	7
8	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Внутренняя штукатурка толщиной 1-2 см - наброска вторым слоем от 2м высоты)	m2	200,00	203,56 140,20	40 711,54 28 040,10
9	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei (Сборка/разборка строительных лесов)	m2	280,00	32,13 5,10	8 995,90 1 427,50
10	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Формирование откосов)	m2	18,00	182,40 135,95	3 283,27 2 447,14
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	16,00	245,88 45,88	3 934,14 734,14

	Прямые затраты	lei	163 902,78
	Asigurarea sociala	24,00 %	25 264,03
	Cheltuieli de transport	8,00 %	4 006,57
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	1 001,64
	Total	100,00 +	194 175,02
	Cheltuieli de regie	14,50 %	28 155,37
	Total	100,00 +	222 330,39
	Beneficiu de deviz	6,00 %	13 339,81
	Total	100,00 +	235 670,20
	TVA	20,00 %	47 134,04
			282 804,24
	Total deviz: Inclisiv salariu		105 266,79

Intocmit

Admin Antonov, Vece
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Resp. teh. *[Signature]*



Beneficiu de deviz	6,00 %	13 339,81
Total	100,00 +	235 670,20
TVA	20,00 %	47 134,04

Total deviz:

282 804,24

Intocmit


Admin Antonov Veaceslav
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Resp. teh

[Signature]
BAJONA IVAN
RT-2020
Nr.0596
1
RESPONSABIL TEHNIC



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAC000778400



Formular Ordon
Anexa 1 la Ordonul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 20
Tipul de formular
Procedura 1 a Ordonului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017

Data eliberării /data livrării 08.09.2022 / 08.09.2022 Дата выпуска /дата поставки		număr: номер		data: дата							
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: Поставщик S.R.L. VINSANT-COM, MUN.BALTI Tudor Vladimirescu nr.9 of.22 Cont MD67MO2224ASY22532507100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1009602000149 / ф.к./ код НДС 1203256									
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель I.M. Regia APA-CANAL-BALTI, MUN.BALTI Ivan Ciurupin nr.1		c.f./ nr.TVA 1003602011868 / ф.к./ код НДС 1200010									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, to Масса брутто, тонн
Remontajne работы верхний водовод.Перенос стеклотруб	segu	1	134603.00	134603,00	20	26920,60	161523,60				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				134603,00	X	26920,60	161523,60	X	X	X	0,

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV ANTONOV
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.09.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV ANTONOV
Сдал товары/активы (услуги)
L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 08.09.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnătura electronică de Cumpărătorul/beneficiarul
Действителен только при наличии электронной подписи Покупателя

Ing. sep. _____



Antreprenor "VINSANT-COM" SRL
 (denumirea)

Investitor Regia «Apă-Canal» mun.Bălți
 (denumirea)

Obiect Ремонтные работы. Верхний
 водовод. Перенос стеклоруб.

Valoarea lucrarilor executate 161 523,60 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatație, format U, din teava din sticla tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж вертикальной линии стеклопровода)	m	22,00	254,91 254,91	5 608,02 5 608,02
2	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatație, format U, din teava din sticla tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж горизонтальной линии стеклопровода)	m	18,00	254,91 254,91	4 588,38 4 588,38
3	M1M06A	Demontarea cotului sau reductiei, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 25;40;50 mm (Разборка соединительных муфт стеклопровода)	buc	30,00	489,79 484,33	14 693,58 14 529,87
4	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные муфты)	buc	30,00	137,56 112,16	4 126,31 3 364,31
5	RpSA25B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Монтаж системы аварийной водяной занавеси)	m	20,00	168,21 152,95	3 364,12 3 058,92
6	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	947,41	1 894,83

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробурирование отверстий диам.100мм)			947,41	1 894,83
7	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробурирование отверстий диам.40мм)	buc	2,00	501,32 501,32	1 002,65 1 002,65
8	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" (Нарезка стеклянных труб)	buc	10,00	725,85 424,85	7 258,50 4 248,50
9	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления трубопроводов)	kg	38,00	229,38 186,93	8 716,46 7 103,50
10	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Монтаж трубы подачи воды ф32)	m	20,00	185,29 152,95	3 705,76 3 058,92
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Монтаж трубы подачи воды ф25)	m	20,00	163,97 135,95	3 279,36 2 719,04
12	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба гофрированная нержавеющей)	m	20,00	455,81 271,90	9 116,17 5 438,08
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Муфты для гофры из нержавеющей стали)	buc	15,00	278,91 115,56	4 183,64 1 733,39
14	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка фланца из нержавеющей стали)	buc	4,00	895,04 169,94	3 580,17 679,76
15	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Покраска отопительного)	m2	3,20	408,42 374,72	1 306,94 1 199,10

Ремонтные работы. Верхний водовод. Перенос стеклотруб.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Штукатурные работы фасада**

Valoarea de deviz 161 523,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,2	84,97	356,88
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	156,0	84,97	13 255,32
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	192,0	84,97	16 314,24
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	50,0	84,97	4 248,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,864	84,97	2 112,70
6.	7212030022700	Sudor	h-om	53,0	84,97	4 503,41
7.	7212030022750	Sudor electric	h-om	41,8	84,97	3 551,75
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,8	84,97	3 551,75
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	126,0	84,97	10 706,22
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32	84,97	367,07
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,9	84,97	2 540,60
Total manopera						61 508,44

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,28	68,00	87,04
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,672	48,00	32,26
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,675	186,00	125,55
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4	70,00	28,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,208	26,80	5,58
6.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,06	225,25	13,51
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,99	42,20	83,98
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,39	58,60	81,46
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,92	74,50	143,04
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,35	90,00	121,50
11.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,448	100,00	44,80
12.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	250,00	10,00
13.	2521216701032	Teava din oțel - гофрированная из нержавеющей стали	m	20,3	175,00	3 552,50
14.	2521216710025	Teava din polietilena d25	m	20,6	27,20	560,32
15.	2521216710032	Teava din polietilena d32	m	20,6	31,40	646,84
16.	2523156713805	Муфта (для гофры)	buc	15,0	154,20	2 313,00
17.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	6,0	2,00	12,00
18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,92	2,00	3,84
19.	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,06	38,00	2,28
20.	2812106306055	Profile din oțel (кранштейн)	kg	41,895	38,50	1 612,96
21.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,36	58,00	78,88
22.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30,0	25,00	750,00
23.	2875274400232	Flanse din oțel (нержавеяка) d32	buc	4,0	620,50	2 482,00
24.	3220137315778	Decarpant	kg	0,12	60,00	7,20
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48	30,00	14,40
Total materiale de constructii						12 812,94

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,0	140,00	1 120,00
----	---------------	---	------	-----	--------	----------

2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4	650,00	260,00
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,32	245,00	323,40
4.	3110500002405	Aparat de sudura de sticla	h-ut	3,5	860,00	3 010,00
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	21,385	740,00	15 824,90
Total utilaje de constructii						20 538,30

Прямые затраты	lei	94 859,68
Asigurarea sociala	24,00 %	14 762,03
Cheltuieli de transport	8,00 %	1 025,04
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	256,26
Total	100,00 +	110 903,01
Cheltuieli de regie	14,50 %	16 080,93
Total	100,00 +	126 983,94
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 619,05
Total	100,00 +	134 602,99
TVA	20,00 %	26 920,61

Total deviz:

161 523,60

Intocmit

Adrian Antonov Veaceslav
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Resp. teh. *Bojan Ivan Bojan*



**Ремонтные работы. Верхний
водовод. Перенос стекло труб**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Штукатурные работы фасада

Valoarea de deviz 161 523.60 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatație, format U, din teava din sticla tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж вертикальной линии стеклопровода)	m	22,00	254,91 254,91	5 608,02 5 608,02
2	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatație, format U, din teava din sticla tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж горизонтальной линии стеклопровода)	m	18,00	254,91 254,91	4 588,38 4 588,38
3	M1M06A	Demontarea cotului sau reductiei, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 25;40;50 mm (Разборка соединительных муфт стеклопровода)	buc	30,00	489,79 484,33	14 693,58 14 529,87
4	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные муфты)	buc	30,00	137,56 112,16	4 126,81 3 364,81
5	RpSA25B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Монтаж системы аварийной водяной завесы)	m	20,00	168,21 152,95	3 364,12 3 058,92
6	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробурирование отверстий диам.100мм)	buc	2,00	947,41 947,41	1 894,83 1 894,83
7	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробурирование отверстий диам.40мм)	buc	2,00	501,32 501,32	1 002,65 1 002,65
8	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	10,00	725,85	7 258,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Narezka steklyannykh trub)			424,85	4 248,50
9	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления трубопроводов)	kg	38,00	229,38 186,93	8 716,46 7 103,50
10	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Монтаж трубы подачи воды ф32)	m	20,00	185,29 152,95	3 705,76 3 058,92
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Монтаж трубы подачи воды ф25)	m	20,00	163,97 135,95	3 279,36 2 719,04
12	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба гофрированная нержавеющей)	m	20,00	455,81 271,90	9 116,17 5 438,08
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Муфты для гофры из нержавеющей стали)	buc	15,00	278,91 115,56	4 183,64 1 733,39
14	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка фланца из нержавеющей стали)	buc	4,00	895,04 169,94	3 580,17 679,76
15	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Покраска отопительного радиатора)	m2	3,20	408,42 374,72	1 306,94 1 199,10
16	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Покраска металлической лестницы)	m2	9,60	116,91 95,17	1 122,32 913,60
17	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastru", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Вынос строительного мусора)	h-ut	8,00	185,88 45,88	1 487,07 367,07
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	47,00	336,70 0,00	15 824,90 0,00

	Прямые затраты	lei	94 859,68
	Asigurarea sociala	24,00 %	14 762,03
	Cheltuieli de transport	8,00 %	1 025,04
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	256,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			110 903,01
		Cheletuieli de regie	14,50 %			16 080,93
		Total	100,00 +			126 983,94
		Beneficiu de de viz	6,00 %			7 619,05
		Total	100,00 +			134 602,99
		TVA	20,00 %			26 920,61
		Total de viz:				161 523,60
		Inclisiv salariu				61 508,44

Intocmit

Admin Antonov Veaceslav
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Resp. teh. *Bay*



**Ремонтные работы. Верхний
водовод. Перенос стекло труб**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Штукатурные работы фасада**

Valoarea de deviz 161 523,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopere:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,2	84,97	356,88
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	156,0	84,97	13 255,32
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	192,0	84,97	16 314,24
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	50,0	84,97	4 248,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,864	84,97	2 112,70
6.	7212030022700	Sudor	h-om	53,0	84,97	4 503,41
7.	7212030022750	Sudor electric	h-om	41,8	84,97	3 551,75
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,8	84,97	3 551,75
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	126,0	84,97	10 706,22
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32	84,97	367,07
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,9	84,97	2 540,60
Total manopere						61 508,44

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,28	68,00	87,04
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,672	48,00	32,26
3.	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,675	186,00	125,55
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4	70,00	28,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,208	26,80	5,58
6.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,06	225,25	13,51
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,99	42,20	83,98
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,39	58,60	81,46
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,92	74,50	143,04
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,35	90,00	121,50
11.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,448	100,00	44,80
12.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	250,00	10,00
13.	2521216701032	Teava din otel - гофрированная из нержавеющей стали	m	20,3	175,00	3 552,50
14.	2521216710025	Teava din polietilena d25	m	20,6	27,20	560,32
15.	2521216710032	Teava din polietilena d32	m	20,6	31,40	646,84
16.	2523156713805	Mufla (для гофры)	buc	15,0	154,20	2 313,00
17.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	6,0	2,00	12,00
18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,92	2,00	3,84
19.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,06	38,00	2,28
20.	2812106306055	Profile din otel (кранштейн)	kg	41,895	38,50	1 612,96
21.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,36	58,00	78,88
22.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30,0	25,00	750,00
23.	2875274400232	Flanse din otel (нержавеяка) d32	buc	4,0	620,50	2 482,00
24.	3220137315778	Decapant	kg	0,12	60,00	7,20
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48	30,00	14,40
Total materiale de constructii						12 812,94

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	8,0	140,00	1 120,00
----	---------------	--	------	-----	--------	----------

2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4	650,00	260,00
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,32	245,00	323,40
4.	3110500002405	Aparat de sudura de sticla	h-ut	3,5	860,00	3 010,00
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	21,385	740,00	15 824,90
Total utilaje de constructii						20 538,30

Прямые затраты	lei	94 859,68
Asigurarea sociala	24,00 %	14 762,03
Cheltuieli de transport	8,00 %	1 025,04
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	256,26
Total	100,00 +	110 903,01
Cheltuieli de regie	14,50 %	16 080,93
Total	100,00 +	126 983,94
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 619,05
Total	100,00 +	134 602,99
TVA	20,00 %	26 920,61

Total deviz:

161 523,60

Intocmit

Admin Antonov Veaceslav
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Resp. teh. *Bejora Ilie Bejora Ilie*





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Al. S. Burașcu
Spre excoștia
MD

„18” 01 2023 nr. 08/229/23
La nr. 479/23 din „16” 01 2023

Consiliul municipal Bălți
MD-3100, mun. Bălți, str. Independenței, 1

COMUNICARE

Prin prezenta Vă comunicăm că, în baza solicitării Dvs., cu nr.08-11/5 din 13.01.2023, conform prevederilor Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții” în redacția Hotărârii Guvernului nr. 1088 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică”), Agenția pentru a iniția controlul inopinat al volumelor și costurilor lucrărilor executate la obiectivul “Lucrări de reparație capitală a clădirii aflată în gestiunea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” cu numărul de inventariere 1000065 executate în valoare de 1 748,63 mii lei (fără TVA), solicită asigurarea participării la control a reprezentanților (specialiștilor), responsabili de prezentarea deplină a informației necesare și semnarea actului de control.

De asemenea, conform prevederilor pct.12, Capitolul III al Regulamentului vizat, solicităm prezentarea în mod obligatoriu în adresa Agenției a următoarelor date și documente, întocmite conform prevederilor Legii nr. 721 „Privind calitatea în construcții”, Capitolul II „Sistemul calității în construcții”, art. 13 (1) și Hotărârii Guvernului nr.1570, după cum urmează:

- *datele principale ale obiectului de construcție sau reparație, antreprenorului general, denumirea executorilor lucrărilor, adresele juridice, codurile fiscale și telefoanele lor de contact;*
- *documentația de proiect și cea de deviz (inclusiv formularele nr.3, nr.5, nr.7 cu modificările ulterioare), verificate și avizate în modul stabilit, inclusiv și a lucrărilor suplimentare;*
- *rezultatele licitațiilor care au avut loc pentru obiectivul nominalizat (hotărârile grupului de lucru pentru achiziții (inclusiv și la modificările proiectului și devizelor), caietele de sarcini, devizele-ofertă, cataloagele de prețuri, contractele de antrepriză, acorduri adiționale);*
- *indicatorii de valoare a obiectivului (construcției) – valoarea totală de deviz, valoarea lucrărilor de construcție-montaj, valoarea lucrărilor de antrepriză, condițiile de finanțare a obiectivului (lucrărilor);*
- *procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate (inclusiv formularele nr.3, nr.5), registrul de evidență a lucrărilor executate și procesul verbal la terminarea lucrărilor;*
- *procesele-verbale pentru lucrările ce devin ascunse, cartea tehnică a construcției;*
- *alte documente primare contabile solicitate.*

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2023.01.18 09:37:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Ion MORARU

ex. I. Severin
tel.078800423

str. Alexandru Puskin, nr. 22, Chișinău, MD.2012, tel. +373 22 23 80-24, fax +373 22 24 25-84
E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI		
DIRECȚIA SECRETARIAT		
Nr. de intrare	08-12/222	
21	01	2023



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL BĂLȚI
CONSILIER BURLACU SERGIU

Strada Independenței 1, municipiul Bălți

Republica Moldova, MD 3106



nr. 212 din 13.02.2023

Agenției pentru Supraveghere Tehnică,
Domnulu **ION MORARU**

Suplimentar, la solicitarea cu nr.08-11/5 din 13.01.2023, conform la "COMUNICAREA" expusă în scrisoarea în adresa Consiliului Municipal Bălți nr.08/229/23 din 18.01.2023, prin solicitarea informațiilor suplimentare în scopul evaluării volumelor și prețurilor investițiilor efectuate în scopul reparației bunului imobil cu numărul de inventariere 1000065(stația de pompare a apei) a Întreprinderii Municipale Regia „Apă Canal Bălți”, vă remitem spre examinare următoarele informații anexate scrisorii date:

- Contract nr. AP.01
- Devizele de cheltuieli
- Facturile de plată pentru lucrările pretins efectuate

Cu stimă, **SERGIU BURLACU**

Consilier în Consiliul Municipal Bălți,

Tel: +373 693 291 36 ,

E-mail: burlacupr@gmail.com

Digitally signed by Burlacu Sergiu
Date: 2023.02.13 09:49:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Procesul-verbal
nr.2
din 11.01.2023

„Al comisiei AD-HOC privind evaluarea
patrimoniului municipal a ÎM „Regia „Apă - Canal - Bălți””,

În total membri ai comisiei AD-HOC – 7, din ei prezenți – 5 (**Sergiu Burlacu** - Președintele comisiei, consilier în CMB, **Svetlana Bînzari** - consilieră în CMB, **Serghei Gramma** - consilier în CMB, **Ghenadie Formaniuc** - consilier în CMB, **Veaceslav Jucov** - consilier în CMB.)

Au absentat - **Cristina Craevscaia-Derenova** - consilier în CMB ,

Marcel Lefter - consilier în CMB.

La ședința comisiei au fost prezenți : ION Mamaliga- administrator de restructurare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”, Natalia Gordaș- șefă al serviciului juridic a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”

Președintele ședinței – **Sergiu Burlacu**, consilier municipal, președintele comisiei AD-HOC a propus examinarea și aprobarea ordinii de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire la audierea administratorului de restructurare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” în raport cu materialele solicitate.
2. Cu privire la stabilirea datei următoarei ședințe a comisiei.

A fost supusă votului ordinea de zi.

AU VOTAT:

Pro – 5, Contra – 0, S-au abținut – 0 .

I.S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la audierea administratorului de restructurare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” în raport cu materialele solicitate.”

La subiectul dat, administratorul de restructurare, domnul Ion Mămăligă a informat membrii comisiei despre faptul că a pus în sarcina persoanelor responsabile din cadrul Întreprinderii să pregătească materialele solicitate în cel mai scurt timp, astfel, la ședința următoare membrilor comisiei va fi pusă la dispoziție informația solicitată, care, nu cade sub incidența restricțiilor.

S-A DECIS:

Examinarea materialelor solicitate la următoarea ședință a Comisiei.

AU VOTAT:

Pro – Unanim

2. S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la sesizarea Agenției Supraveghere Tehnică cu privire la verificarea volumelor și costurilor lucrărilor efectuate în scopul reparației capitale a clădirii cu numărul de inventariere 1000065”.

S-a propus împuternicirea președintelui și secretarului comisiei de a definitiva textul sesizării transmise Agenției Supraveghere Tehnică cu solicitarea de a verifica volumele și costurile lucrărilor efectuate în reparația capitală a încăperii cu numărul de inventariere 1000065.

AU VOTAT:

Pro – Unanim

3. S-A EXAMINAT: Chestiunea „Cu privire la stabilirea datei următoarei ședințe a comisiei.”

S-a propus stabilirea datei de 26 ianuarie, ora 11-00 ca zi în care se va întruni componența comisiei în cadrul blocului administrativ al Întreprinderii Municipale.

AU VOTAT:

Pro – Unanim

Suplimentar, administratorul de restructurare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți” a menționat că, la momentul de față, în pofida faptului că întreprinderea a trimis de repetate ori Primăriei mun.Bălți cât și Consiliului municipal Bălți solicitarea de a semna contractul de delegare a serviciului de aprovizionare cu apă potabilă a populației din mun.Bălți, până în prezent, începând cu anul 2021 nu a fost semnat acordul de delegare a serviciilor și nici măcar nu s-a argumentat întreprinderii târăgănarea procedurii.

Astfel, administratorul a solicitat membrilor comisiei, în calitate de Consilieri municipali de Bălți, să aducă claritate pe marginea acestui subiect.



În același timp, șefa serviciului juridic a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”, doamna Natalia Gordaș a informat membrii comisiei despre faptul că urmare a unei expertize efectuate de către CSP Bălți, s-a constatat că apa potabilă furnizată locuitorilor sectorului „Casa Veteranilor” cât și din preajma străzii Babinschi, este neconformă calității acceptabile spre consum.

Reieșin din constatarea CSP Bălți, s-a stabilit că apa furnizată consumătorilor din sondele atreziene conțin o cantitate mare de componente chimice care pot crea urmări grave pentru sănătatea omului, odată ce aceste substanțe sunt conținute de apa consumată de populație.

La cele enunțate, membrii comisiei au luat act de cele spuse, cu precizarea că vor aborda acest ssubiect în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți.

Președintele comisiei AD-HOC

Secretarul comisiei AD-HOC

 **Sergiu Burlacu**
 **Serghei Gramma**



Procesul-verbal
nr.3
din 26.01.2023

„Al comisiei AD-HOC privind evaluarea
patrimoniului municipal a ÎM „Regia „Apă - Canal - Bălți””,

În total membri ai comisiei AD-HOC – 7, din ei prezenți – 3 (**Sergiu Burlacu** - Președintele comisiei, consilier în CMB, **Serghei Gramma** - consilier în CMB, **Veaceslav Jucov** - consilier în CMB.)

Au absentat - **Cristina Craevscaia-Derenova** - consilier în CMB ,
Marcel Lefter - consilier în CMB,
Svetlana Bînzari - consilieră în CMB,
Ghenadie Formaniuc - consilier în CMB,

La ședința comisiei au fost prezenți : ION Mamaliga- administrator de restructurare a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”, Natalia Gordaș- șefă al serviciului juridic a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”, Oserbaev Veaceslav- Inginer –șef adjunct a Î.M Regia „Apă-Canal Bălți”.

Președintele ședinței – **Sergiu Burlacu**, consilier municipal, președintele comisiei AD-HOC a propus examinarea și aprobarea ordinii de zi:

Ordinea de zi:

1. Cu privire solicitarea informațiilor suplimentare și prezentarea acestora Agenției Supraveghere Tehnică, conform informării nr. 08/229/23 din 18.01.2023
2. Cu privire examinarea vizuală imobilului cu numărul de inventariere 1000065, cu deplasare la fața locului.

A fost supusă votului ordinea de zi.

AU VOTAT:

Pro – 3,

Contra – 0,

S-au abținut – 0 .

1. **I.S-A EXAMINAT:** Chestiunea „Cu privire solicitarea informațiilor suplimentare și prezentarea acestora Agenției Supraveghere Tehnică, conform informării nr. 08/229/23 din 18.01.2023.”

La subiectul dat, administratorul de restructurare, domnul Ion Mămăligă a informat membrii comisiei despre faptul că va pune în sarcina persoanelor responsabile, remiterea informației solicitate în termen restrâns, conform informației parvenite din partea Agenției Supraveghere Tehnică cu scopul evaluării investițiilor efectuate, volumelor și prețurilor conform devizelor existente.

S-A DECIS:

De a remite informația care, urmează să fie transmisă Agenției Supraveghere Tehnică cu scopul continuării efectuării controlului corespunderii volumelor și prețurilor conform devizelor din investițiile efectuate în reparația imobilului cu numărul de inventariere 1000065,



AU VOTAT.

Pro – Unanim

2. Comisia s-a deplasat la fața locului în prezența ingerului șef-adjunct al întreprinderii, domnului Veaceslav Oserbaev, unde, a inspectat vizual imobilul și lucrările efectuate în scopul reparației capitale a acestuia. S-au efectuat fotografiile a imobilului care, se anexează procesului verbal.

Președintele comisiei AD-HOC

Secretarul comisiei AD-HOC

 **Sergiu Burlacu**
 **Serghei Gramma**

