

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. DS-08/2024/001 din 12.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	<u>primaria@balti.md</u>
Adresa de internet	<u>http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare</u>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 <u>serviciulachizitiipublice@gmail.com</u>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>(repetat) „Lucrări de reparație curentă a curților din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	2 395 562,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <u>www.mtender.gov.md</u>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1711014466375 Link-ul: <u>https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1711014466375?tab=contract-notice</u>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:21/03/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III.Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă	<input type="checkbox"/> Da

la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.04.2024
Denumirea operatorului economic	SA "Drumuri Bălți"
IDNO al operatorului economic	1003602008028
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 73 Data: 16.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 376 568,15 Inclusiv TVA: 2 851 881,78
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 01.07.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.7 pct.4 din Legea 131/15; pct.2.3 din Contractul nr.73 din 16.04.2024 încheiat cu SA "Drumuri Bălți"
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 16 aprilie 2024, cu SA "Drumuri Bălți" a fost încheiat contractul nr.73 în sumă de 2 851 881,78 lei cu TVA privind (repetat) „Lucrări de reparație curentă a curților din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți. Lucrările urmează a fi efectuate într-un singur cartier, în zona a 7 adrese:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
-------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 (repetat) "Lucrări de reparație curentă a curții blocului de pe str. A. Pușkin nr. 47, din mun.Bălți"	SA "Drumuri Bălți"	1 lucrare	373 905,31	373 905,31	448 686,37
Lotul 2 (repetat) "Lucrări de reparație curentă a curții blocului de pe str. G. Coșbuc nr. 17, din mun.Bălți"	SA "Drumuri Bălți"	1 lucrare	383 433,26	383 433,26	460 119,91
Lotul 3 (repetat) "Lucrări de reparație curentă a curții blocurilor de pe str. M. Sadoveanu nr. 2, 4, mun.Bălți"	SA "Drumuri Bălți"	1 lucrare	422 858,73	422 858,73	507 430,48
Lotul 4 (repetat) "Lucrări de reparație curentă a str. Independenței, 35, 37, 39, mun. Bălți"	SA "Drumuri Bălți"	1 lucrare	1 196 370,85	1 196 370,85	1 435 645,02

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: **pînă la 01 iulie 2024, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2024.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 10.07.2024, la ședința grupului de lucru, au fost examinate: solicitarea DGC nr.05-229 din 24.06.2024, la care a fost anexată notificarea SA "Drumuri Bălți" nr.184 din 18.06.2024.

Dna Liliana Ceremuș, șef SAP, a amintit membrilor grupului de lucru condițiile și clauzele contractuale de bază pentru obiectul dat. Contractul nr.73 a fost încheiat cu SRL "Drumuri Bălți" pe data de 16.04.2024 și înregistrat la trezorerie pe data de 08.05.2024. Motivul de ce înregistrarea a durat trei săptămîni a fost explicat de specialistul principal DEC, dna Natalia Statnic, și anume, necesitatea efectuării modificărilor în buget.

În continuare, dna L.Ceremuș a subliniat că lucrările urmau a fi finalizate pînă la 01.07.2024 în baza devizului de cheltuieli. În *Caietul de sarcini* nu au fost stipulate cerințe și condiții speciale. Agentul economic SA "Drumuri Bălți" a menționat în scrisoarea nr.184 din 18.06.2024 că solicită prelungirea termenului de executare a lucrărilor pentru *Lotul nr.4: "Lucrări de reparație curentă a str. Independenței, 35, 37, 39, mun. Bălți" pînă la 15 august 2024*, din motivul că "copacii avariați din zona de ampriză împiedică amenajarea liniei de bordură, iar rădăcinile creează impedimente la executarea lucrărilor de ramforsare a îmbrăcămintei rutiere". În contextul celor expuse, dna L.Ceremuș a solicitat informații suplimentare privind situația cu arborii avariați și starea lucrurilor pe străzile din același cartier: Coșbuc,17, Pușkin, 47 și Sadoveanu, 2, 4.

Dna Ala Lăteanu, șef al SCCVSP DGC, a confirmat necesitatea prelungirii termenului de executare a lucrărilor pentru obiectul menționat supra. Drept temei pentru prelungire a fost înaintată *solicitarea nr.184 din 18.06.2024* parvenită de la SA "Drumuri Bălți". La fel, dna A.Lăteanu a informat despre faptul că pe data 20.06.2024, a fost emisă decizia nr.4/20 a CMB "Cu privire la tăierea vegetației forestiere, în cadrul efectuării lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor din interiorul

cartierelor mun.Bălți". Conform anexei la decizia consiliului, urmează a fi tăiați 16 arbori pe adresele: str. Independenței, 35, 37, 39, str.Coșbuc,17, str.Pușkin, 47. ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" (ÎM "ATSV Bălți") va efectua lucrări de tăiere a vegetației forestiere în baza *Autorizației*, emisă de către Agenția de Mediu. Termenul de eliberare a autorizației este de 20 de zile. Mai există o condiție, ÎM "ATSV Bălți" poate depune cererea de obținere a autorizației de tăiere doar în urma transferului din partea Primăriei mun.Bălți a mijloacelor financiare pentru compensarea daunelor cauzate spațiilor verzi. Termenul rezervat pentru transferul mijloacelor financiare este de **10 zile** din data adoptării deciziei CMB nr.4/20 din 20.06.2024 – 30.06.2024. La data de 10.07.2024, transferul nu a avut loc.

La ședință a luat parte responsabilul tehnic la obiectul dat, dl Cuvșinov Vasile, care a adus la cunoștința membrilor grupului de lucru faptul că, în ultima lună, lucrările în cartier merg anevoios, afiț din cauza apariției necesității de tăiere a arborilor, cît și din motivul că agentul economic nu își desfășoară activitatea într-o capacitate deplină ca personal și utilaje, în egală măsură.

Dl Ghenadie Șmulșchii, viceprimar, a solicitat din partea specialiștilor DGC o notă informativă în baza documentelor confirmative, cu expunerea detaliată a tuturor circumstanțelor ce țin de procesul de executare a lucrărilor la șantier și a propus examinarea repetată a subiectului la următoarea ședință a grupului de lucru, pe data de 11.07.2024.

Pe data de 11.07.2024, la ședința grupului de lucru, a fost examinată solicitarea DGC nr.05-344 din 11.07.2024, la care a fost anexată decizia CMB nr.4/20 din 20.06.2024 cu anexă. Dna Ala Lăteanu, șef al SCCVSP DGC, a venit cu precizări suplimentare la solicitarea DGC nr.05-229 din 24.06.2024. S-a dovedit că SA "Drumuri Bălți" solicită prelungirea termenului de executarea a lucrărilor pînă la 15 august 2024 pentru toate loturile, cu toate că este invocată doar adresa str. Independenței, 35, 37, 39. Propunerea specialiștilor DGC este de a prelungi termenul de executare a lucrărilor pentru toate loturile pînă la 01.11.2024, argumentînd că necesitatea de a tăia arborii a apărut în perioada cînd se executau lucrările. A fost înaintată o petiție din partea cetățenilor, care a fost satisfăcută prin decizia consiliului municipal Bălți. Dna Ala Lăteanu a mai adăugat că, n urma discuțiilor cu agentul economic SA "Drumuri Bălți", specialiștii DGC, care sînt responsabili de monitorizarea contractului menționat, au fost asigurați că antreprenorul va depune tot efortul în scopul finalizării cît mai rapide a lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-08/2024/001 din 11.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

- prelungirea termenului de executare a lucrărilor în baza contractului nr.73 din 16.04.2024, încheiat cu SA "Drumuri Bălți", pînă la 01 noiembrie 2024.

Temei:

Art.76 alin.7 pct.4 din Legea 131/15;

7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 4) atunci cînd modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanțiale.

pct.2.3 din Contractul nr.73 din 16.04.2024 încheiat cu SA "Drumuri Bălți

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

✓ generate de Beneficiar.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA "Drumuri Bălți" (contractul nr. 73 din 16.04.2024)	1003602008028	Cu capital autohton	nr.1 din 12.07.2024	-	-	31.12.2024	pînă la 01.11.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV
(Nume, Prenume)


(Semnătura)



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md