

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. DS-17/2024/001 din 08.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DITS a Primăriei mun.Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	DITS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	0231-2-10-34 (DITS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax	0231-20391
E-mail oficial	serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș , tel. 023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	"Reparația capitală a blocului alimentar al Instituției de Educație Timpurie nr.6 din str. Cicicalo, 6, municipiul Bălți", conform necesităților DITS a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	3 700 958,33 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1716211171437</i> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716211171437?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20.05.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Clemantin"
IDNO al operatorului economic	1003602015796
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:101
	Data: 28.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 593 024,23
	Inclusiv TVA: 3 111 629,06
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 30.11.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+92 611,39 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 28 iunie 2024, cu SRL "Clemantin" a fost încheiat contractul nr.101 privind executarea lucrărilor "Reparația capitală a blocului alimentar al Instituției de Educație Timpurie nr.6 din str. Cicicalo, 6, municipiul Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți.

Termenul de executare a lucrărilor - pînă la 30.11.2024, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 08 noiembrie 2024, la ședința grupului de lucru, s-a examinat solicitarea nr. 02-10/743 din 06.11.2024, parvenită de la DÎTS a Primăriei mun.Bălți, la care sînt anexate Actul de constatare nr.1 de excludere și Actul de constatare nr.1.1 de includere, ambele din 11 octombrie 2024, semnate de reprezentanții autorului de proiect, beneficiarului, supravegherii tehnice și ai antreprenorului, Devizul de excludere în sumă de 31 360,32 lei, Devizul de includere în sumă de 123 971,71 lei.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație la obiectul sus-menționat, s-a constatat că în caietul de sarcini și devizul de cheltuieli sînt incluse unele lucrări volumul cărora este supraestimat și unele lucrări ce nu sînt necesare de executat, și anume: aplicarea manuală a grundului, tencuieli interioare, nivelarea și vopsirea tavanelor. Astfel, se exclud lucrări în valoare de 31 360,32 lei cu TVA.

Totodată, s-au constatat lucrări care sînt prevăzute în proiect, dar nu au fost reflectate în deviz, fără de care este imposibil de respectat procesul tehnologic (montare plasă de susținere a tencuielii pe tavan și pereți, montarea pereților despărțitori).

Întrucît reparațiile se efectuează și în demisol, toate rețelele de inginerie (alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice) sînt montate de-a lungul tavanului. Pentru a conferi încăperii un aspect estetic, comisia a decis acoperirea tavanelor cu plăci de PGC.

Prin urmare, sînt necesare spre executare lucrări neprevăzute în deviz în valoare de 123 971,71 lei cu TVA, ceea ce constituie +3,98% din valoarea inițială a contractului. De facto, valoarea contractului crește cu +92 611,39 lei, ceea ce constituie cu +2,98% mai mult decît valoarea contractului nr.101 din 28.06.2024 încheiat cu SRL "Clemantin" la obiectul "Reparația capitală a blocului alimentar al Instituției de Educație Timpurie nr.6 din str. Cicicalo, 6, municipiul Bălți" în urma micșorării acestuia.

Sursele financiare necesare pentru finalizarea lucrărilor au fost identificate de DITS.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-17/2024/002 din 08.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

- majorarea valorii contractului nr.101 din 28.06.2024, încheiat cu SRL "Clemantin", în cuantum de 92 611,39 lei cu TVA.

Temei:

Art.76 alin.7 pct.2 din Legea 131/15;

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

2) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru initial.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Clemantin" (contractul nr. 101 din 28.06.2024)	1003602015796	Cu capital autohton	nr.1 din 08.11.2024	+ 77 176,16	+ 92 611,39	31.12.2023	pînă la 30.11.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

