

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. DS-35/2024/001 din 16.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	DÎTS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	0231-2-10-34 (DÎTS); 0231-54622, 0231-54623
Număr de fax	0231-20391
E-mail oficial	serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparența/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș , tel. 023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>"Amenajarea exterioară a curții LT "Dimitrie Cantemir", mun.Bălți" (faza 2, curtea din spate)", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	<i>1 098 332,50 lei, fără TVA</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1728473271077</i> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728473271077?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 09.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Vladmih Company"
IDNO al operatorului economic	1014602000950
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:216 Data: 06.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 727 727,37 Inclusiv TVA: 873 272,84
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 15.12.2024, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.2) din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+106 070,21 lei cu TVA (12,15%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 06 noiembrie 2024, cu SRL "Vladmih Company" a fost încheiat contractul nr.216 în sumă 873 272,84 lei cu TVA privind "Reparația capitală a claselor de studii și bibliotecii din cadrul LT G. Coșbuc din mun.Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: pînă la 15.12.2024, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 16.12.2024, la ședința grupului de lucru, a fost examinată solicitarea DÎTS cu nr. 02-10/847 din 13.12.2024, cu privire la necesitatea modificării contractului nr.216 din 06.11.2024 privind "Amenajarea exterioară a curții LT "Dimitrie Cantemir", mun.Bălți" (faza 2, curtea din spate)", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți. La solicitarea DÎTS sînt anexate: Actul de constatare nr.1 din 12.12.2024, semnat de reprezentanții beneficiarului, supravegherii tehnice și ai antreprenorului, Devizul de excludere în sumă de -24 781,02 lei, Devizul de includere în sumă de +130 851,23 lei.

Comisia în componența reprezentanților beneficiarului, supravegherii tehnice și ai antreprenorului au întocmit Actul de constatare nr. 1 din 12.12.2024 privind necesitatea lucrărilor de excludere în sumă de 24 781,02 lei și includere în sumă de 130 851,23 lei pentru finalizarea procesului tehnologic: volumul de bordură de drum s-a micșorat din cauza că beneficiarul final LT "D. Cantemir,, a insistat la pavarea suprafeței din interiorul curții care conform proiectului era formată din pămînt compactat, motivînd faptul dat că, pe timp de ploaie sau umiditate ridicată, teritoriul pavat va fi murdărit de pămînt vegetal.

Odată cu amenajarea acestei insule pe centrul curții, va fi limitat accesul unităților de transport al pompierilor sau al altor autospeciale de talie mare, cum ar fi macara, autoturn, unități de transport cu destinație specială.

Se exclud volume în valoare de -24 781,02 lei cu TVA:

1. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm (bordura din beton vibropresat 1000x300x150 lxhxl mm așezată pe un pat de beton Bc 7,5) – 80,1 m.

Prin urmare, odată cu excluderea acestei insule din centrul curții, se propune suprafața din interiorul curții de a fi pavată.

Din punct de vedere tehnic pereul clădirii este construit cu anumite denivelări, scurgerea apelor pluviale este îngreunată, ceea ce duce la acumularea apelor pluviale în apropierea clădirii. Este necesar de a instala pavajul deasupra pereului, ceea ce va permite crearea unghiului de inclinare a pavajului în limitele normelor în vigoare.

Pentru asigurarea accesului unităților de transport al pompierilor sau al altor autospeciale de talie mare, cum ar fi macara, autoturn, unități de transport cu destinație specială, pe teritoriul existent este necesar de a lărgi suprafața pavată.

Se adaugă volume în valoare de +130 851,23 lei cu TVA:

1. Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare (nivelare covatei) – 231,0 m².

2. Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor în straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pamânt necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (compactarea covatei) – 69,3 m³.

3. Strat de fundație din piatra sparta cu gr. 240 mm – 55,44 m³.

4. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm: (Pavaj 100x200x60(h)mm) – 231,0 m².

5. Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pamânt necoeziv (compactarea straturi în procesul de instalare pavaj) – 92,4 m³.

În urma modificărilor de proiect, valoarea contractului crește cu **+106 070,21 lei**, ceea ce constituie cu **+12,15%** mai mult decât valoarea contractului nr.216 din 06.11.2024, încheiat cu SRL "Vladmih Company" la obiectul "Amenajarea exterioară a curții LT "Dimitrie Cantemir", mun.Bălți" (faza 2, curtea din spate)".

Sursele financiare necesare pentru finalizarea lucrărilor au fost identificate de DITS.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-35/2024/001 din **16.12.2024** a fost încheiat acordul adițional privind:

- **majorarea valorii contractului nr.216 din 06.11.2024, încheiat cu SRL "Vladmih Company", în cuantum de +106 070,21 lei cu TVA.**

Temei:

Art.76 alin.7 pct.2 din Legea 131/15:

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

2) *atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*

a) *modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;*

b) *modificarea nu afectează natura generală a contractului;*


c) *creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru initial.*

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Vladmih Company" (contractul nr.216 din 06.11.2024)	1014602000950	Cu capital autohton	nr.1 din 16.12.2024	+88 391,84	+106 070,21	31.12.2024	pînă la 15.12.2024, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV

(Nume, Prenume)


(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124
et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md