

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. DS-03/2024/001 din 10.12.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	<a href="mailto:primaria@balti.md">primaria@balti.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare">http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 <a href="mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com">serviciulachizitiipublice@gmail.com</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	«Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței mun. Bălți (de la str.Pușkin pînă la str. Stamati) Etapa II (PC 2+26 – PC5+52)», conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45233120-6
Valoarea estimată a achiziției	8 631 283,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1709282171094 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709282171094?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709282171094?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 01/03/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;

	<input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.04.2024
Denumirea operatorului economic	IPS "Corsag" SRL
IDNO al operatorului economic	1004600029396
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 74
	Data: 22.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 773 524,30
	Inclusiv TVA: 10 528 229,16
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	6 luni, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 22 aprilie 2024, cu IPS "Corsag" SRL a fost încheiat contractul nr.74 în sumă de 10 528 229,16 lei cu TVA privind „Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței mun. Bălți (de la str.Pușkin pînă la str. Stamati) Etapa II (PC 2+26 – PC5+52)”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: 6 luni, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2024.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 10.12.2024, la ședința grupului de lucru, au fost examinate: scrisoarea ÎM DCC CU nr.06-14/348 din 04.12.2024, la care sînt anexate *Actul de constatare f/nr din 16.08.2024* și *Actul de constatare f/nr din 24.10.2024*, semnate de reprezentanții beneficiarului, proiectantului, supravegherii tehnice și ai antreprenorului, *Devizul de excludere* în sumă de 607 567,21 lei, *Devizul de includere* în sumă de 290 453,29 lei.

Sînt excluse lucrări în valoare de 607 567,21 lei:

-arbori, din cauza modificărilor speciilor și vîrstei (nr. 03-13/2904 din 23.09.2024);

-trotuar pavaj 197,5 m<sup>2</sup> pe partea stîngă, deoarece a fost montată în a.2023 în urma reparației capitale a trotuarului de pe str.31 August;

- reducerea lăţimii pistei de biciclete pe partea dreaptă cu 0,5 m, în volum de 120,4 m<sup>2</sup> (nr. 02-18/242 din 09.03.2024);
- lucrări la montarea plăcilor tactile în cantitate de 25,1 m<sup>2</sup>, deoarece a fost montată în a.2023 în urma reparaţiei capitale a trotuarului de pe str.31 August;
- curăţarea/umplerea găurilor la ieşiri din curţi (119,76 m<sup>2</sup>/ 24,9 m<sup>2</sup>), întrucît pavajul drumului este degradat;
- intrări în curţi din beton asfaltic - 42,0 m<sup>2</sup> (volum excesiv);
- 5 indicatoare rutiere (incluse în proiect pe strada Sportivă);
- un parapet de 52 m (instalat în a.2023, în urma reparaţiei capitale a trotuarului de pe str.31 August);
- marcaj rutier 143,9 m<sup>2</sup> (nr. 03-13/3044 din 31.10.2024);
- puţuri prefabricate de canalizare pluvială C7/2, C8/2 - 2 buc. (transfer canalizare pluviala de-a lungul pe partea dreaptă a drumului din strada Brâncuşi, din cauza uzurii colectorului existent de canalizare fecaloidă);
- puţuri prefabricate C10/2 (din lipsa reţelelor de canalizare pluvială pe strada Stamati);
- scurgere pluvială cu grătar D11/2 (care a ajuns peste canalizare fecaloidă);
- palplanşe – 72 m<sup>2</sup> (din cauza excluderii puţului nr. 21 de pe strada Stamati).

**Se adaugă lucrări în valoare de 290 453,29 lei:**

- arţar sferic de 5 ani - 46 buc.;
- montaj borduri de 20 m 100x30x18 cm pe partea dreapta pentru întărirea fundaţiei casei şi gardurilor;
- montaj de noi capace din fontă pe puţuri de-a lungul trotuarelor şi drumurilor - 14 buc. (act de constatare din 16.08.2024);
- montarea unui trotuar nou în pavaj de h=6cm, pe dreapta - 85,1 m<sup>2</sup> (datorita micşorării lăţimii pistei de biciclete (nr. 02-18/242 din 03.09.2024);
- realizarea îmbrăcăminte rutiere la ieşiri din curţi (act de constatare din 16.08.2024): suprafaţa stratului superior MAS16 h=5cm în volum de 21,0 m<sup>2</sup> ca diferenţă între suprafaţa din caietul de sarcini 175m<sup>2</sup> şi cea reală de 196.0 m<sup>2</sup>, stratul inferior BAD22.4 h=6cm suprafaţa 96 m<sup>2</sup>;
- indicatoare rutiere noi - 5 buc. (omise de proiect);
- montare conducte de canalizare pluvială PVCD = 400 mm, în cantitate - 9 m.

Astfel, sînt excluse lucrări în valoare totală de 607 567,21 lei (deviz local excludere) şi se adaugă lucrări în valoare totală de 290 453,29 lei (deviz local includere).

Ca urmare, modificările de mai sus vor duce la o scădere a sumei contractului cu 317 113,92 lei.

În documentaţia de proiect şi deviz au fost incluse şi coordonate modificările respective, înaintate la iniţiativa Beneficiarului.

## **VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităţilor de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr. DAC-03/2024/001 din 10.12.2024 a fost încheiat acordul adiţional privind:

- *micşorarea valorii contractului nr.74 din 22.04.2024, încheiat cu IPS "Corsag" SRL, în cuantum de -317 113,92 lei cu TVA.*

**Temei:****Art.76 alin.7 pct.2 din Legea 131/15:**

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
IPS "Corsag" SRL (contractul nr. 74 din 22.04.2024)	1004600029396	Cu capital autohton	nr.1 din 10.12.2024	-264 261,60	-317 113,92	31.12.2024	6 luni, după înregistrare a contractului la MF-TR Nord

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Alexandr PETKOV**  
(Nume, Prenume)

(Semnătura)



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)