

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. DS-21/2024/001 din 07.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	primaria@balti.md
Adresa de internet	http://balti.md/transparența/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitii publice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	« Lucrări de reabilitare din str.V.Lupu, mun.Bălți », conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	1 730 335,95
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1718198261945 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1718198261945?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12/06/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.06.2024
Denumirea operatorului economic	SA "Drumuri Bălți"
IDNO al operatorului economic	1003602008028
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 107
	Data: 04.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 473 955,39
	Inclusiv TVA: 1 768 746,47
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 01.11.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 39 186,95 lei cu TVA (+2,21%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 04 iulie 2024, cu SA "Drumuri Bălți" a fost încheiat contractul nr.107 în sumă de 1 768 746,47 lei cu TVA privind «*Lucrări de reabilitare din str.V.Lupu, mun.Bălți*», conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.

Lucrările urmau a fi executate în baza devizului, fără proiect.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: **pînă la 01 noiembrie 2024, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2024.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 04.10.2024, la ședința grupului de lucru, au fost examinate: solicitarea DGC nr.05-456 din 03.10.2024, la care a fost anexată notificarea SA "Drumuri Bălți" nr.281 din 19.09.2024, prin care Grupul de lucru a fost informat despre necesitatea majorării valorii contractului cu +39 186,95 lei cu TVA (+2,21%).

Dna Ala Lăteanu, șef al SCCVSP DGC, a confirmat necesitatea majorării valorii contractului la obiectul menționat supra. Drept temei pentru majorare a fost înaintată **notificarea nr.281 din 19.09.2024** parvenită de la SA "Drumuri Bălți". La notificare se anexează *Actul de constatare nr.1/107* din 12 august 2024, semnat de reprezentanții beneficiarului, antreprenorului și responsabilului tehnic. Au fost identificate surse financiare necesare pentru achitarea lucrărilor suplimentare. Planul anual de achiziții publice a fost modificat pe data de 02 octombrie 2024.

La etapa de amenajare și compactare a casetei părții carosabile la obiectul "*Lucrări de reabilitare din str. V. Lupu mun. Bălți*", din motive care nu depind de părțile antrenate la

implementarea proiectului, s-au constatat volume și tipuri de lucrări ascunse care nu au fost prevăzute de caietul de sarcini și devizul ofertă.

În urma executării lucrărilor de săpătură mecanică, pentru amenajarea casetei îmbrăcăminte rutiere, la adâncime ce variază între 20 - 30 cm, pe partea pară a străzii, s-au descoperit 3 fântâni de canalizare menajeră și o fântână de captare a apelor pluviale, iar pe partea impară a străzii s-au identificat 6 fântâni de vizită a rețelelor de alimentare cu apă potabilă. Toate rețelele sînt în stare funcțională și necesită de a fi ridicate la nivelul de sus a părții carosabile, pentru a deschide accesul serviciilor comunale de profil spre exploatarea rețelelor ingineresti.

Pentru a realiza documentația de execuție în volume reale, executate în șantier, este necesar de a include în borderourile de volume, caietul de sarcini și devizul ofertă următoarele lucrări, după cum urmează:

Demontarea capacelor de canalizare a fîntînilor - 10 buc;

Demontarea reșourilor la fîntîna de captare - 2 buc;

Montarea capacelor noi la fîntînile de canalizare - 5 buc;

Montarea capacelor existente la fîntînile de canalizare - 5 buc;

Montarea reșourilor existente la fîntînile de captare - 2 buc.

Totodată, în urma executării lucrărilor de compactare a terenului fundației, în caseta îmbrăcăminte rutiere, s-au depistat sectoare cu o suprafață totală de $S=400 \text{ m}^2$ a terasamentului cu pămînt neomogen supraumezit, care, în urma deplasării cilindrului compactor, se tasează neuniform, exprimînd un indice de plasticitate sporit, la suprafața terenului se infiltrează apa și apar sectoare cu pete de apă. Sectoarele identificate necesită a fi decapate și înlăturate de pe șantier, iar decapările umplute cu argilă cu umiditate optimă și compactate. În acest context, în caietul de sarcini, în devizul ofertă, la compartimentul **4. Reparația sectorului de drum**, e necesar de inclus suplimentar lucrări de săpătură și transportare din șantier în locul de depozitare, în volum de $V=160 \text{ m}^3$ și înlocuirea și executarea umpluturii în volum de $V=160 \text{ m}^3$.

Așadar, pentru a realiza documentația de execuție în volume reale, executate în șantier, este necesar de a include în borderourile de volume, caietul de sarcini și devizul ofertă următoarele lucrări, după cum urmează:

Săpătură mecanică cu excavator, încărcarea în autobasculante și transportare pînă la 5 km, lucrări la descărcarea pămîntului în depozit - 160 m³;

Săpătură mecanică cu excavator, încărcarea în autobasculante și transportare pînă la 5 km, lucrări la descărcarea pămîntului în depozit nivelarea cu autouderub compactarea - 160 m³.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-21/2024/001 din 04.10.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

- majorarea valorii contractului nr.107 din 04.07.2024, încheiat cu SA "Drumuri Bălți", cu +39 186,95 lei cu TVA.

Temei:

Art.76 alin.7 pct.2 din Legea 131/15:

7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
- b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA "Drumuri Bălți" (contractul nr. 107 din 04.07.2024)	1003602008028	Cu capital autohton	nr.1 din 07.10.2024	+32 655,79	+39 186,95	31.12.2024	pină la 01.11.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV
(Nume, Prenume)

(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md