

Raport de progres

Organizația: AO „Speranța Terrei”

Perioada de raportare: 01.10.2024 – 31.12.2024

Contract de finanțare servicii nr. CFS/T-SPTR/2024/19

Semnat: 10 ianuarie 2025

Transmis către IP „Unitatea de Monitorizare și Evaluare a proiectelor în Domeniul Sănătății”

(IP UCIMP DS)

Data transmiterii: 15.01.2025

1. ABREVIERI

2. **AMP** – Asistența medicală primară
3. **AO** – Asociația obștească
4. **APL** – Administrația publică locală
5. **DOT** – tratament direct observant
6. **FG** – Fondul Global
7. **IMSP** – Instituție medico-sanitară publică
8. **IP UCIMP DS** - IP „Unitatea de Monitorizare și Evaluare a proiectelor în Domeniul Sănătății”
9. **IFP** – Institutul de ftiziopneumologie
10. **HIV** - Virusul imunodeficienței umane
11. **MDR/ XDR** - tuberculoză multidrogrezistentă
12. **OMF** – Oficiul medicilor de familie
13. **ONG** – organizația non-guvernamentală
14. **PAFA** – Persoanele adulte fără adăpost
15. **PNRT** – Planul Național de răspuns la tuberculoză
16. **RM** – Republica Moldova
17. **TB** – tuberculoză
18. **TB DR** – tuberculoza drogrezistentă

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

(Vă rugăm să introduceți activitățile proiectului)

Grantul FG reprezintă o componentă integrală a Programului Național de Răspuns la Tuberculoză (PNRT), aa. 2022-2025, și implică atât actori guvernamentali, cât și organizații non-guvernamentale (ONG-uri), asociații obștești (AO) relevante. ONG-urile au un rol important în facilitarea accesului la activități de înaltă calitate de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire în domeniul tuberculozei fără costuri catastrofale. Proiectul dat își propune să sprijine colaborarea între APL, sistemele de sănătate și asistență socială și să susțină amplificarea eforturilor pentru îmbunătățirea depistării TB în rândul populației din grupurile de risc și a suportului psiho-social acordat pacienților cu TB din grupele cu risc de întrerupere care primesc tratament ambulator. Îmbunătățirea depistării tuberculozei prin implicarea comunității și descentralizarea serviciilor și-a demonstrat eficiența în numeroase țări cu povara înaltă a tuberculozei.

Scopul principal al proiectului: realizarea activităților de depistare activă a tuberculozei în rândul grupurilor cu risc: persoane fără adăpost, migranților externi din municipiul Bălți și a populației cu accesibilitate diminuată la serviciile de asistență medicală primară (persoanele contacte din focare de tuberculoză, persoanele cu modificări pulmonare netratate depistate la examenul radiologic al cutiei toracice, persoanele cu boli pulmonare cronice nespecifice, persoanele cu diabet zaharat, persoanele cu tulburări mintale, persoanele care fac abuz de alcool, fumătorii activi) pentru identificarea precoce a maladiei, cu inițierea promptă a tratamentului antituberculos și reducerea riscului recidivei, decesului, dezvoltării sechelelor în concordanță cu principiile etice de screening și respectarea drepturilor omului conform indicațiilor Programului Național de Răspuns la Tuberculoză (PNRT).

Despre fiecare responsabilitate specifică mai detaliat.

1. Depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit pentru TB (conform Dispoziției MS nr. 31-d din 18.01.2024)

- În colaborare cu medicul ftiziopneumolog coordonator teritorial și AMP, vor elabora/actualiza lista persoanelor pentru examinare TB în teritoriile țintă (raioane Călărași, Ialoveni, Ungheni, Glodeni, mun. Bălți);
- Vor organiza, în colaborare cu medicul ftiziopneumolog coordonator teritorial, AMP și serviciul de sănătate publică informarea persoanelor din listele persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză despre necesitatea de examinare și modul de organizare a acesteia;
- Vor obține consimțământul informat al persoanelor incluse în Lista persoanelor care necesită examinare;
- Vor planifica vizitele și vor însoți persoanele la medicul de familie (sau după situație – medic ftiziopneumolog) pentru evaluarea simptomelor clinice și completarea chestionarului de screening la TB;
- În colaborare cu AMP și APL vor planifica examenul radiologic, vor asigura transportarea persoanelor către acesta și vor recepționa și transmite medicului de familie rezultatele investigației radiologice;
- La necesitate, vor contribui la înrolarea persoanelor depistate cu TB în tratament prin informarea și consilierea acestora;
- Cu participarea medicului ftiziopneumolog coordonator teritorial, reprezentantului Departamentului de coordonare a PNCT, AMP, APL vor organiza o ședință de informare la nivel de teritoriu privind rezultatele screening-ului TB.
- Informarea populației din localitățile selectate cu privire la TB (prevenire, transmitere, semne și simptome, diagnosticarea, tratament, importanța accesării serviciilor de asistență medicală primară, modalitatea de administrare a tratamentului tuberculozei direct observat sau susținut video etc.) prin distribuirea materialelor informative.

- Prezentarea către Departamentul de Coordonare a PNRT și IP UCIMP DS pentru validare a listei persoanelor examinate, rezultatelor investigațiilor și indicatorilor stabiliți.
- 2. Realizarea activităților de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament prin intermediul organizațiilor neguvernamentale**
- În colaborare cu medicul ftiziopneumolog din raion/municipiu, directorul IMSP raionale/ municipale, reprezentantul Departamentului de Coordonare a PNRT vor organiza o ședință de informare cu reprezentanții AMP, serviciului de sănătate publică și APL privind intervențiile de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament;
 - Informarea persoanelor îndreptate de medicul ftiziopneumolog despre spectrul de servicii de care pot beneficia;
 - Vor încheia un acord informat pentru prestarea serviciilor, pentru acordarea suportului psiho-social, identificarea problemelor psihologice și sociale ale persoanelor care urmează tratament în baza Fișelor de evaluare, vor aplica intervențiile pentru înlăturarea acestora și asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute. Intervențiile aplicate vor fi înregistrate în planul individualizat de asistență, actualizat pe măsura progresului cazului și a asistenței oferite.
 - Vor prezenta către Departamentul de Coordonare a PNRT și IP UCIMP DS pentru validare a listei persoanelor care au beneficiat de servicii psiho-sociale și rezultatele tratamentului.


3. PROGRESELE OBȚINUTE PENTRU ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI ȘI DEVIERILE DE LA PLAN

La începutul acestei secțiuni, vă rugăm să faceți o scurtă descriere a ceea ce s-a făcut în cadrul proiectului în perioada de raportare. Apoi scrieți în detalii, progresele realizate cu privire la fiecare obiectiv și activitățile desfășurate inclusiv și indicatorii realizați vs planificați în perioada de raportare, după cum urmează:

În perioada de raportare a implementării proiectului „Să luptăm împreună împotriva tuberculozei” colaboratorii AO „Speranța Terrei” au continuat activitățile în teren (patru raioane și municipiul Bălți), implicând șefii autorităților publice locale, centrelor de medicină primară, în colaborare cu medici ftiziopneumologi - coordonatori teritoriali; au asistat și au participat activ la ședințele online a Grupului tehnic de lucru a PNRT, a Platformei organizațiilor obștești implicate în TB.

Pe parcursul trimestrului IV au fost organizate și desfășurate 4 întruniri-ședințe în diferite localități:

***08 octombrie** - ședința în incinta Primăriei mun. Bălți cu Secretara Consiliului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție, carabinieri, Direcției de sănătate a primăriei și Centrului de plasament temporar persoanelor fără adăpost privind primele rezultate activității grupului mobil în scopul depistării persoanelor fără adăpost/fără loc permanent de trai de pe teritoriul municipiului Bălți;





(poze efectuate de sectoristul Sectorului nr.3 al IPT Bălți și de managerul proiectului).

Pe data de **10 octombrie** membrii AO „Speranța Terrei” au luat parte la întrunirea colegilor din organizația „SMIT” cu reprezentanții Fondului Global și a UCIMP-ului (șefa delegației Tsovinar Sakanyan, manager de portofoliu al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei). Întâlnirea a avut loc în oficiul ONG.



La finele lunii noiembrie membrii echipei ST au semnat petiția privind creșterea ponderii finanțării pentru TB la 33%. Acest lucru va asigura o parte echitabilă din bugetul Fondului Global pentru TB și ne va ajuta să punem capăt TB până în 2030.

*La ședința din **05 noiembrie** a fost discutată chestiunea privind teritoriile repartizate între ONG (nivelul II) și aderența la tratament din sursele Fondului Global (proiect UCIMP).

*Pe data de **19 noiembrie 2024**, împreună cu organizațiile societății civile implicate în TB, asociate într-o Platformă, am avut o ședință online, **convocată și desfășurată de specialiștii ÎP „UCIMP” DS „Realizările și provocările pe componenta TB – trimestrul II 2024”**. La sedinta coordonatorilor componenta TB organizațiilor implementatoare de activități în cadrul grantului FG, s-a discutat chestiunea privind dinamica activităților realizate vis a vis celor planificate și provocările apărute în timpul raportării tr. III.

Organizație	Realizări 2024	Realizări 2023	%
AO APL Clujna	5345	3728	70%
UCIS SRI	200	554	36%
AO Speranta Terrei BBT	3193	1288	40%
AO SMI SRI	2700	2707	100%
AO Easa Speranta, Sereia	1645	1296	78%
AO Asociatia Pulmonei Igiena, Clujna	1675	1281	78%
PN Program medical de Kankia	1100	888	80%
PN Program medical de Kankia	1100	1002	91%
PN Program medical de Kankia	1300	847	65%
TOTAL	21183	13193	62%



* **Ședința AO implicate în TB din 28 noiembrie** s-a desfășurat la Chișinău, în incinta PNRT, cu echipa de evaluare a Organizației Mondiale de Sănătate (reprezentant doctor Sayohat Hasanova).



Pe data de 18 decembrie am luat parte la o ședință de totalizare „Totalizarea activităților OSC-urilor membre ale PLATFORMEI TB în anul 2024” în cadrul Atelierului de instruire cu tematica „Implicarea comunităților în cercetare și dezvoltare în tuberculoză”. Ședința s-a desfășurat în incinta sediului AO „SMIT”, mun. Bălți, în mod mixt (cu prezența reprezentanților ONG-urilor și online).



În perioada de raportare, octombrie - decembrie, am continuat activitățile de depistare activă a TB în următoarele localități (vezi Tabelul nr.1).

Tabelul nr. 1. Teritoriile acoperite de screening și radiografia digitală în trimestrul III.

Nr.	Teritoriu	Număr beneficiari
1.	Ungheni	264
2.	Călărași	105
3.	Ialoveni	155

4.	Glodeni	17
4.	Mun. Bălți	25
Total		566

Obiectiv 1:

Depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit

<p>Activitatea 1. Asigurarea depistării persoanelor din populațiile-cheie cu acces redus la AMP, cu suportul AO la nivel de comunitate</p>	<p>Statut:</p>	Realizat					
	<p>Progresul:</p>	<p>Pe parcursul trimestrului IV al anului 2024, echipa AO „Speranța Terrei” a continuat să desfășoare lucrările în teren (patru raioane și municipiul Bălți), implicând șefii autorităților publice locale, centrelor de medicină primară, în colaborare cu medici ftiziopneumologi.</p> <p>Pe parcursul tr. IV s-au folosit metode precum comunicații telefonice și e-mail pentru a preciza data și ora plecării, colectarea beneficiarilor, precum și apeluri suplimentare, după cum s-a dovedit, finale, la șefii centrelor medicale pentru a pregăti listele beneficiarilor grupurilor de risc pentru a fi supuși unui examen radiografic.</p> <p>Colaboratorii asociației obștești „Speranța Terrei” au distribuit materiale informative, editate de Centrul PAS.</p> <p>În tr. IV echipa Asociației Obștești în comun cu personalul instituțiilor de asistență medicală primară din raioane Ungheni, Ialoveni, Călărași și Glodeni a întocmit Listele programărilor de examinare radiologică a locuitorilor din grupurile de risc sporit la Tb din regiuni (sat.Grozasca, Florițoaia Nouă/Veche, Țîghira, Negurenii Vechi, Zăzulenii Vechi, Misovca, Homuteanovca, Semeni, Zagarancea, Cărbuna, Mileștii Noi, Cioropcani, Leordoiaia, Mîndra, Palanca, Hristoforovca, Nicolaevca Veche, Hirova, Ciuciulea, Florești, Buciumeni, Parcani, Varatic, Hansca, Dereneu, Hirbovăț, Valea Mare, Pietra Albă, Măgurele, Gangura). Listele au fost coordonate cu șefii IMSP „CS Ungheni”, IMSP „CS Călărași”, IMSP „SR Ialoveni”, CS Puhoi, CS Ciuciulea, CMF Bălți și cu șefii Centrelor/oficiilor de sănătate respective.</p> <p>În total au fost examinate 566 persoane, dintre care: mun. Bălți – 25 persoane (PAFA), Ialoveni – 155 persoane, Călărași – 105, Ungheni - 264 și Glodeni – 17 persoane cu asigurarea depistării cazurilor TB per teritoriu (vezi tabelul nr.1).</p> <p style="text-align: center;">Tabelul nr.1 Asigurarea depistării cazurilor Tb per teritoriu</p>					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nr. d/o</th> <th style="text-align: center;">Denumirea instituției medico- sanitare publice</th> <th style="text-align: center;">Nr. persoanelo r eligibile</th> <th style="text-align: center;">Nr. persoanelo r</th> <th style="text-align: center;">Numărul persoanelo r cu</th> </tr> </thead> </table>	Nr. d/o	Denumirea instituției medico- sanitare publice	Nr. persoanelo r eligibile	Nr. persoanelo r	Numărul persoanelo r cu
Nr. d/o	Denumirea instituției medico- sanitare publice	Nr. persoanelo r eligibile	Nr. persoanelo r	Numărul persoanelo r cu			

			investigate	suspecții la Tb
1.	Mun. Bălți	25	25	-
2.	r-l Călărași	105	105	-
3.	r-l Ialoveni	155	155	9
4.	r-l Glodeni	17	17	-
5.	Ungheni	264	264	5
	Total:	566	566	14

Așadar, rata executării Contractului semnat după patru tranșe este de 82,44%.

Colaboratorii asociației au activat și în domeniul depistării persoanelor adulte fără adăpost din mun. Bălți, care au fost îndreptați la radiografia digitală și în cazuri de suspecție la maladia TB au fost însoțiți și transportați spre medic ftiziatru a Departamentului de ftiziopulmonologie Bălți.

Încă o soluție îndeplinirii eficiente în realizarea screening-ului și radiografiei persoanelor fără adăpost sau fără loc permanent de trai a fost găsită de echipa AO „Speranța Terrei” în municipiul Bălți: pachete alimentare suplimentare, prânzuri calde, eliberarea hainelor.



Din experiența asociației, PAFA revin în aria orașului atunci când temperatura aerului scade sub 0. Anume aceasta perioada este cea mai favorabilă pentru lucrul cu PAFA. Acest fapt este confirmat și de cifre: în tr. IV examinate 28 persoane, comparativ cu 10 din tr. II și III.

Rezultate:

În rezultatul activității au fost transportați spre renghenografie 566 beneficiari, screening s-a efectuat la 566 persoane. Au fost depistate 14 persoane cu

suspecție la TB. Două cazuri de TB au fost confirmate (pacientul **Rusu Pavel**, persoana cu tulburări de sănătate mintală, sat. *Hristoforovca*, r-l *Ungheni*; înrolat în tratament din 02.12.2024 și pacientul **Cicanci Serghei**, abuz de alcool, sat. *Gangura*, CS *Puhoi*, r-l *Ialoveni*; tratament antituberculos din 14.12.2024).

Numărul și categoriile persoanelor examinate în tabelul nr. 2.

Tabelul 2. Numărul și categoriile persoanelor examinate

Categoria	Nr.
Persoane contacte din focarele cu TB	13
Persoane cu modificări pulmonare netratate	8
Persoane cu boli pulmonare cronice nespecifice	230
Persoanele cu diabet zaharat	67
Persoanele cu tulburări de sănătate miintală	53
Migrant extern	44
Persoanele care fac abuz de alcool	86
Fumători activi	35
PAFA	28
Total:	566

Tabelul 3. Categoriile persoanelor suspecte

Persoane suspecte, total - 14	<p>3 - persoane cu boli pulmonare cronice nespecifice;</p> <p>4 – persoane cu diabet zaharat;</p> <p>4 – persoane care fac abuz de alcool;</p> <p>1 – persoane adulte fără adăpost</p> <p>2 – fumători activi.</p>
--------------------------------------	--

Activitatea 2. <i>Informarea populației din localitățile selectate cu privire la TB</i>	Statut:	<i>Realizat</i>
	Progresul:	
	Rezultate	Au fost distribuite materiale informative (400 unități) privind prevenirea, transmiterea, semne și simptome a maladiei, diagnosticarea și necesitatea accesării serviciilor de asistență medicală.

Obiectiv 2: Asigurarea cu servicii de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament

Activitatea 1 <i>Organizarea ședințelor cu medici friziatrivi privind asigurarea creșterii aderenței la tratament</i>	Statut:	Realizat						
	Progresul:	<p>În octombrie - decembrie, au fost efectuate deplasări în toate localitățile proiectului cu scopul întrunirii cu personalul medical: ftiziopneumologul, pulmonolog teritorial, medic de sector, a/m DOT cu scopul prelungirii, stabilirii volumului de activitate cu beneficiarii propuși de medicii pneumologi teritoriali în DOT suport la domiciliu cu scop de nu a întrerupe tratamentul.</p> <p>În perioada de raportare, au fost acoperite de suport beneficiarii din următoarele localități: raioanele Ungheni, Rîșcani, Glodeni și mun. Bălți, conform tabelului nr. 4.</p> <p>Tabelul nr. 4. DOT suport tr. IV</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tip</th> <th>Număr persoanelor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TB sensibil</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>DR TB</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total pentru monitorizare pentru tr. IV, 17 persoane - TB sensibil, 13 - DR TB.</p> <p>12 asistente medicale DOT suport efectuează zilnic vizite la domiciliu la beneficiarii proiectului, cărora le aduc medicamente, efectuează controlul stării sănătății, despre schimbările cărora este informat medic de sector și medic ftiziopneumolog. Împreună cu a/m DOT suportul activează și reprezentanții AO „Speranța Terrei”: psihologul, asistent social și persoana care supraveghează lucrul a/m DOT suportului.</p>	Tip	Număr persoanelor	TB sensibil	17	DR TB	13
Tip	Număr persoanelor							
TB sensibil	17							
DR TB	13							

		<p>Timp de 3 luni s-au desfășurat întâlniri cu toți beneficiarii din regiuni și din mun. Bălți .</p> <p>De către psihologul organizației s-a efectuat evaluare a stării psihologice pentru 30 pacienți care se află la DOT suport.</p> <p>Pentru toți pacienți a fost efectuată și aprecierea stării sociale cu planul de activități pentru fiecare.</p> <p>În lunile octombrie- decembrie, pentru toți pacienți s-au pregătit și au fost repartizate 30 pachete alimentare și medicamente din sursele AO „Speranța Terrei”, CWS.</p>
	Rezultate:	<i>Lucrul cu beneficiari se îndeplinește conform cerințelor, prevăzute în propunerea de proiect.</i>
Activitatea 2 <i>Activități ce țin de suport psiho-social oferite în scopul creșterii aderenței la tratament antituberculos și prevenirea abandonului</i>	Statut:	Realizat
	Progresul:	Toți pacienți sunt supravegheați în toată perioada de tratament, inclusiv și cei care au finisat tratament.
	Rezultate:	În perioada de raportare au fost vindecate 15 persoane (10 persoane sensibile și 5 – caz DR TB), tratamentul încheiat cu success. În perioada de raportare nu s-a înregistrat nici un caz de deces și nici un caz de întrerupere în tratament mai mult de 3 zile.

4. REALIZĂRI

(Vă rugăm să includeți rezumatul realizărilor atinse în perioada de raportare)

Nr .	Denumirea activităților realizate	Nr. activităților	Rezultate
1.	1. Depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit pentru TB (conform Dispoziției MS nr. 31-d din 18.01.2024)	<i>566 beneficiari au fost examinate în cadrul screening-ului și Ro-controlului</i>	<p>Au fost depistate 14 cazuri suspectie la TB.</p> <p>Din care au fost confirmate 2 cazuri de TB la persoane cu abuz de alcool și tulburări de sănătate mintală. Persoane se află în tratament.</p>
2.	Realizarea activităților de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament prin intermediul organizațiilor neguvernamentale	<i>DOT suport pentru 30 beneficiari, dintre care 13 – DR și TB sensibil -17. Au fost informați despre TB 566 de</i>	<p>Au fost vindecate 15 persoane (10 persoane sensibile și 5 cazuri DR TB), tratamentul încheiat cu success.</p> <p>Au fost repartizate 400 de pliante în raioanele Ungheni, Glodeni, Călărași, Ialoveni și mun. Bălți.</p>

		beneficiari.	
3.		<i>Filmarea, montarea și transmiterea în eter emisiunii televizate</i>	Au fost efectuate 4 filmări cu reprezentanții medicinei primare și medic ftziopulmonolog, Montate și editatâe 4 emisiuni în eterul tvbalti.md

5. CONSTRÂNGERI ȘI SOLUȚII

(Vă rugam să descrieți constrângerile de realizare și soluții găsite pentru soluționarea lor în perioada de raportare)

Obiectiv 1: Depistarea activă a TB în grupurile cu risc sporit		
Activitatea	Constrângere:	<i>Numărul scăzut a persoanelor din grupul de risc în localitățile propuse de PNRT.</i>
	Soluție:	<i>Prin convorbiri telefonice cu personalul medical și e-mail-uri trimise am ajuns la numitor comun de a ne mai întoarce în localități pentru a mai strânge persoanele din categoriile evidențiate în Dispoziția MS nr. 31-d din 18.01.2024</i>
Activitatea	Constrângere:	Transportarea numărului mic a beneficiarilor la Ro-grafie, ce a dus la majorarea costurilor transportării
	Soluție:	Am transportat beneficiarii din 2-3 localități

Vă rugăm să adăugați rânduri la necesitate În cazul în care constrângerea nu este legată de o anumită activitate, lăsați celula necompletată.

ANEXE

Material publicat la tvbalti.md:

DOT- suport: teorie și practică (Feodora Rodiucova și studenții ei vorbesc despre modul în care se desfășoară cursurile de formare DOT) https://tvbalti.md/?s=DOT#google_vignette

Oxana Rucsineanu despre activitatea ONG in domeniul tuberculozei. Carduri sociale pentru pacienti cu TB tvbalti.md

Totalurile anului. Realizări și provocări. <https://tvbalti.md/2024/11/29/totalurile-anului-2024/>

Rezultatele activitatii organizatiilor implicate in TB pentru 2024 tvbalti.md

Material publicat pe pagina oficială a primăriei: <https://balti.md/colaborarea-cu-societatea-civila/organizatii-necomerciale/registrul-organizatii-necomerciale/>

Semnătura

Data: 15.01.2025