

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. DS-23/2025/001 din 15.09.2025

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	<a href="mailto:primaria@balti.md">primaria@balti.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare">http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 <a href="mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com">serviciulachizitiipublice@gmail.com</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>"Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	5 785 833,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <b>ocds-b3wdp1-MD-1746188531073</b> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1746188531073?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1746188531073?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02/05/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM;

	<input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.05.2025
Denumirea operatorului economic	SC "Luxgaz" SRL
IDNO al operatorului economic	1004600011768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 129 Data: 30.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 785 833,33 Inclusiv TVA: 6 943 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 01.12.2025

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.7 și 8 din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 820 000,00 lei cu TVA (+11,81%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 30 mai 2025, cu SC "Luxgaz" SRL a fost încheiat contractul nr.129 în sumă de 6 943 000,00 lei cu TVA privind "Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți:

Termenul de prestare a lucrărilor stabilit: pînă la 01.12.2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2025.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 12.09.2025, în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, a fost examinată solicitarea Direcției Gospodărie Comunală a Primăriei mun.Bălți nr.05-267 din 12.09.2025, cu privire la necesitatea majorării contractului nr.129 din 30.05.2025 încheiat în urma procedurii "Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul

**Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.** La solicitarea DGC este a fost anexat raportul *Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți nr.34/23\_19550* din 12.09.2025.

Motivul majorării contractului este raportul al Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, expediat cu nr.34/23\_19550 din 12.09.2025, pe marginea necesității executării lucrărilor de reparație a tronsonului de drum din str. Ștefan cel Mare, mun. Bălți, care ajungând în stare nesatisfăcătoare, creează impedimente la capitolul siguranței rutiere și pietonale.

Reieșind din esența celor menționate, lucrările de reabilitare a tronsonului de carosabil din str. Ștefan cel Mare, cuprind volumele: H20 cm, lungimea 106 m, lățimea 4 m, ceea ce constituie în total 424 m<sup>2</sup> de suprafață pentru a fi reparată. Respectiv, din punct de vedere financiar, majorarea contractului în cauză va fi cu 820,0 mii lei TVA, în limita de 11,81% din suma contractată.

DGC solicită de a accepta lista cu cantități de lucrări suplimentare, datorită căror, lucrările din cadrul acestui obiect vor fi finalizate în parametri tehnici prevăzuți de sarcinile suplimentare, la constatarea insistenței a Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți.

Sursele financiare necesare pentru executarea lucrărilor au fost identificate de Direcția Evidența Contabilă.

Grupul de lucru a acceptat argumentele DGC și cerințele raportului Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți.

## **VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.DAC-23/2025/001 din 12.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

*- majorarea valorii contractului nr.129 din 30.05.2025, încheiat cu SC "Luxgaz" SRL, în cuantum de + 820 000,00 lei cu TVA.*

### **Temei:**

***Art.76 alin.7 și 8 din Legea 131/2015:***

*(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:*

*1) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*

*a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;*

*b) schimbarea contractantului este imposibilă;*

*c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;*

*(8) În sensul dispozițiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:*

*a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;*

*b) schimbarea contractantului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor.*

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului -cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului -cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC "Luxgaz" SRL (contractul nr. 129 din 30.05.2025)	1004600011768	Cu capital autohton	nr.1 din 15.09.2025	+ 683 333,33	+820 000,00	31.12.2025	până la 01.12.2025

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Alexandr PETKOV**

(Nume, Prenume)

  
(Semnătura)



*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*