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(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. oecds-b3wdpl-MD-
1552663816491 din data de 15.03.2019, intre_ Primiria mun. Balti , cu sediul in mun. Balti

(denumirea autoritatii contractante)

str. Independentei, 1, telefon: 0 231 24521, fax: 0 231 24521, e-mail: primaria@balti.md.,
(localitatea)
autentificat prin cod unic de inregistrare, cu nr. 56713 din 15.06.2018, reprezentat prin  Primar

al mun. Bélti Nicolai Grigorisin, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele §i functia conducitorului)

si SC ,LUXGAZ” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau, str. G.Alexandrescu, 17 ap.98,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon: 022 63-70-40, 078884888 fax: 022 63-70-40, e-mail: luxgaz@email.com, autentificat
prin cod unic de inregistrare nr. 405857  din 28.02.2019, autorizat pentru activitatea in
constructii: certificat MD0051432 din 28.04.2006, eliberati de Camera de Licentiere, valabila
pind la , pentru genurile de activitate lucrari de constuctii de clidiri, constructtii
ingineresti si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin director Alexei Plesca , in

calitate de Antreprenor general, pe de alti parte. (numele si functia conducatorului)
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute lucrdrile de ”Reparatie capitali si extinderea
strazii Lesecico (de la str. Bulgard pind la str. Conev) din mun. Bdlti”, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliille de executie, precum s§i a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
Cod CPV-45200000-9

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execuie a lucrarilor contractate constituie 4 (patru) luni in perioada caldi a
anului dupd primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre
beneficiar — ordonatorul de credite; ineeputul lucriirilor — 10 zile dupi inregistrarea
contractului la MF-TR Nord. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei
de incepere a lucrarilor pind la data inceperii executiei) — 10 (zece) zile calendaristice.
Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data primirii autorizatiei



de construire de la Beneficiar) — 10 (zece) zile calendaristice.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfésurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de catre Beneficiar. In
cazul sistérii lucrarilor sau a unor pérti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor
cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a execuflel §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficien{e acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de recepfie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de
execufie, cu reglementirile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti
s pentru péarti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrérilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
5927 121,47 lei MD, inclusiv TVA

( Cinci milioane noud sute doudzeci si sapte mii una suta doudzeci si unu lei 47 bani),
(suma cu cifre §i litere)
3.2 Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 zile prin transfer in baza facturilor fiscale,

dupd primirea proceselor - verbale de receptie a lucririlor executate, semnate i acceptate de citre
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Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0 % anual din suma
alocatiilor anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dup# verificarea §i acceptarea situafiei de plata
definitive

de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.6 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrérile au fost
executate conform contractului.

3.7 Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de execufie si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5210n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S1 ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite In
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munc,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie




¥

W

definitive cerute de si pentru contract. in méasura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le Intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cédtre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzdtoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd confind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau Intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de execufie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obtind garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de bund executie a contractului,
in cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

6.13 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult
15 zile dupad expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp Insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, In limitele
prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitifile
stipulate In contract, corespunde reglementrilor tehnice In vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite In contract.

6.15 La lucrdrile la care se fac Incercari, se considerd calitatea probei Indeplinitd atita timp cit



rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si sa i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor f1 considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executirii
lucrédrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebule de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia
lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligagiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasarii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze §i sid péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sd@ verifice documentele primite si si Instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactititile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executérii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricérei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.24 In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati al{fi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25 In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucririlor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.26 In timpul desfésurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de acces




libere, sa retraga utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie si obtinid, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor Indeplini toate formalitédtile necesare angajérii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor f1 suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora s examineze
si sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea 1 masurarea lucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constata ca lucrarile au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar In caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare



si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9 Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie,
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de
5 ( cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pinid la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Parfile  poartd rdaspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligafiilor ~prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislaia in vigoare a
Republicii Moldova.
Dacd in legéturd cu executarea lucréarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener In producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii Isi péstreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fad de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor cétre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sa indepérteze zapada si gheata.
Dacéa nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdrari ale autoritafilor administratiel publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Daca intdrzierea in execufia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari gi/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana
la 0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.



10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea s proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o iInstiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
cdtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil si continue findeplinirea obligatiunilor
contractuale,
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

* Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

¢ Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa sl calitativa a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a




prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2° Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al partilor si se considerd semnat la data
aplicérii ultimei semnéturi de citre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil péand la receptia finald a
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
S.C. ,,Luxgaz” SRL Primdria mun. Bilti

Adresa postald: mun. Chisinau, str. Gr.
Alexandrescu 17/98

| Telefon: 0 22 63 70 40/ 63 70 49 / 078884888
Email: luxgaz@gmail.com

Adresa postald:mun.Balti, str.Independentei, 1

Telefon:0231 24521

Cod fiscal: 1004600011768 TVA 0504212 Cod fiscal: 1007601003161

Banca: BC ”Victoriabank” SA Banca: MF Trezoreria Regionald Nord Balti
Cod: MOLDMD2X306 Cod: TREZMD2X

IBAN MD55ML000000000225160685 IBAN MD20TRPDAA312120F10549AB

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPREN 9((}ENE RAL BENEFICIAR

Primar

5 A Plesca

RS /. Coordonat:
Sef D1rect1e Juridica™ -' e V.Balan

Sefal DGC /Q’f//// V.Zincovschii
g 7




Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii “Reparatia capitala si extinderea strazii Lesecico
(dela str. Bulgara pina la str. Conev) din mun. Balti”

Durata de executie

Nr. Descriere lucrare Anul 2019
Iunie Tulie August
| Lucrari de pregatire a
santierului
4 Lucrari de demolare
- imbracamintilor de drum
3 Lucrari de demolare a
i imbracamintilor de trotuar
4 Retele electrice
" Constructia obiectivului de L
) semafoare S
. e
6 | lluminarea trecerilor pietonale = .
7 Retele de canalizare a apei
pluviale
8 Drumuri pentru automobile
9 Trotuar, accese in curti
10 Mutarea a 2 LK-10kV si

iluminarea semafoarelor

Total termen (?éxecutie

042019

Yin‘cadrtil firmei: _Director

Denumirea firmei si sigiliv: "LUXGAZ” SRL

RS
TN




