
PLANUL DE AFACERI 
IM DCC CU m.Balti pentru anul 2020

IM DCC CU m.Balti exercita fimctiile de Comanditar la etapa pregatirii 
proiectelor si realizarii lor si/sau la etapa supravegherii tehnice la direfite obiecte 
de constructie, reconstructie si reparatie capitala, serviciul public iluminat stradal.

Mai mult ca atit, conform contractului de subsidiere nr. 2 din 03.02.2020, 
aprobat prin Hotarirea Consiliului mun.Balti nr. 10/8 din 23.12.2019, IM DCC CU 
si-a asumat obligatiunea de exploatare efectiva, intretinere, deservire tehica si 
renovare a obiectelor de iluminat stradal din mun.Balti.

Pentru realizarea genului de baza de activitate la intreprindere sunt infiintate 
sectiile de productie:
-sectia tehnica de productie
-sectia planificare financiar-economica si asigurare telmico-materiala.

Investitorii principali in domeniul reparatiei capitale a obiectelor din sfera 
socio-culturala sunt:

Denumirea obiectelor Unit.
masur.

Planul volumului 
cheltutielilor 

capitale mii lei

Planul volumului 
serviciilor 

Comanditarului 
mii lei

l.Directia Invatamimt, Tineret si 
Sport

mii lei 13 800,2 483,0

2.Direetia Cultura a primariei mii lei 3 404,90 119,2
3.Primaria m.Balti Direcfia gospodariei 
comunale a primariei inclusiv:

mii lei 26974,0 977,3

-reparatia capitala a drumurilor mii lei 17087,7 598,1
-constructia obiectelor comunale 
(canalizare, apeducte, terenuri, poteci in 
pare)

mii lei 9116,3 338,25

-Canalizare si apeducte DPD mii lei 770,0 40,95
4.Liceuri teoretice -  reparatie capitala mii lei 3 830,0 134,1
5.0biecte de ocrotire a sanatatii mii lei 1 200,0 42,0
Constructie si reparatie capitala a 
altor obiecte

mii lei 664,4

Organele de conducere
Iluminat stradal

mii lei 870,0 870,0

Total 52 079,1 3 290,0

Pentru executarea serviciilor la etapele de pregatire (etapa preinvestitionala) 
si realizarea (etapa investitionala) proiectelor, precum si de supravegliere tehnica 
Directia Invatamimt, Tineret si Sport si Direcfia Cultura a Primariei m.Balti au 
prezentat lista de obiectele noi pasibile reparatiei capitale in a. 2020. Tinind cont 
de obiectele tranzitorii din a. 2019 §i documentatia de proiect si deviz elaborata, se



planifica relizarea serviciilor de supraveghere tehniea asupra executarii reparatiei 
capitale la urmatoarele obiecte:

Nr.d/o
Denumirea

Mihjloace 
alocate 
mii lei

Serviciile 
Comanditamlui si 
supravegh. tehniea 

mii lei
1.

Directia invatamimt, Tineret si Sport

1

Reparatia capitala a coridoarelor in 2 blocuri si 
reparatia capitala a blocurilor sanitare la Scoala 
primara nr.21 «S.Vangheli» 2019-2020 a.
-supravegherea tehniea asupra constructiei 
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea procesel or-verbal e de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

840,96 29,4

2

Reparatia capitala complexa a cantinei la LT 
«B.P.Hajdeu» 2019-2020 a.
-supravegherea asupra constructiei 
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

2584,5 90,45

о

Reparatia capitala a sistemului de incalzire a 
blocului primar la LT V.Alecsandri din 
str.Conev,14
-pregatirea caietului de sarcini
-pregatirea unui pachet de documente pentru licitatie
-oformarea contractului de lucrari cu ofertantul
cistigator
-transmiterea santierului antreprenorului 
-supravegherea asupra constructiei 
coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre

1255,6 44,0



achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

4

Reparatia capitala a blocului alimentar cu Anexa 
lit. «А» la LT «Alexandr Puskin» str.Bulgara 
nr.122
-pregatirea caietului de sarcini
-pregatirea cererii si volumurilor de lucru pentru
grupul de lucru
-oformarea contractului de lucrari cu ofertantul 
cistigator >
-transmiterea santierului antreprenorului 
-supravegherea asupra constructiei 
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

1283,3 44,92

5

Reparatia capitala a retelelor ingineresti la sala 
de sport LT Stefan cel Mare
-actualizarea si corectarea proiectului
-pregatirea cererii si volumurilor de lucru pentru
grupul de lucru
-oformarea contractului de lucrari cu ofertantul 
cistigator
-transmiterea santierului antreprenorului 
-supravegherea asupra constructiei 
coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

1595,74 55,85

Reparatia integrala a vizierii, a pragului central, 
schimbarea geamurilor la Casa de Creatie 
M.B!anc
-examinarea obiectului



6

-intocmirea unui act de defectare
-cerere pentru efectuarea expertizei tehnice
-dupa primirea raportului de expertiza tehnica
pregatirea sarcinii pentru elaborarea DPD
-verificarea devizelor-oferte pentru elaborarea DPD
din 3 oferte
-comanda si primirea certificatului de urbanism
-oformarea contractului pentru DPD
-lucrul cu proiectantul de coordonare a DPD
-prezentarea documentatiei de proiect pentru
expertizarea proiectului
-lucrul cu expertiza pe observatiile la DPD
-primirea raportului de expertiza a proiectului

94,0 3,3

7

Schimbarea geamurilor in sali de clasa la 
gimnaziul A.LCuza
-examinarea obiectului ■
-intocmirea unui act de defectare 
-intocmirea devizului pentru lucrari 
-alegerea ofertei din cele 3 prezentate 
-oformarea contractului pentru executarea lucrarilor 
-transmiterea santierului antreprenorului
- supravegherea asupra constructiei
- coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
lucrarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
lucrarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

204,2 7,1

8

Termoizolarea fatadelor LT «G.Cosbuc» (Blocul 
A)
- examinarea obiectului 
-intocmirea unui act de defectare
-pregatirea cererii §i volumurilor de lucru pentru 
grupul de lucru
-oformarea contractului pentru lucrari
- transmiterea santierului antreprenorului
- supravegherea asupra constructiei
- coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
lucrarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
lucrarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

1531,0 53,6

ъ



9

Reinnoirea sistemului de aprovizionare cu apa si 
canalizare in blocurile sanitare din incinta 
gradinitei-crese nr.27
-examinarea obiectului
- pregatirea caietului de sarcini
-pregatirea cererii si volumurilor de lucru pentru 
grupul de lucru
-oformarea contractului pentru lucrari
- transmiterea santierului antreprenorului
- supravegherea asupra constructiei
- coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor §i transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesxilui verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

511,9 17,9

10

Reparatia capitala a blocului alimentar la 
institutia prescolara nr. 18 din str. 31 August 
1989, nr.77 2019-2020 a.
- supravegherea asupra constructiei
- coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

1320,0 46,2

11

Lucrarile de termoizolare a retelelor termice la 
gradinita nr.21
-examinarea obiectului
-intocmirea unui act de defectare
-intocmirea devizului pentru lucrari
-alegerea ofertei din cele 3 prezentate
-oformarea contractului pentru executarea luerarilor
-transmiterea santierului antreprenorului
- supravegherea asupra constructiei
- coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a

300,0

с

10,5

..... ..................... -.. ....



obiectului

12

Reparatia saiii de sport si reparatia fatadei la LT 
«L.Blaga» din str.Puskin,69 2019-2020 a.
-supravegherea asupra constructiei 
- coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

1033,0 36,2

13

Lucrari de termoizolare a reteleior termice LT 
«L.Blaga»
-examinarea obiectului
-intocmirea actului de defectare
-intocmirea devizului pentru lucrari
-alegerea ofertei din cele trei prezentate
-oformarea contractului pentru lucrari
-transmiterea santierului antreprenorului
-supravegherea asupra constructiei
coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

200,0 7,0

14

Instalarea sistemului de semnalizare si avertizare
antiincendiara LT «G.Cosbuc»
examinarea obiectului
-intocmirea actului de defectare
-intocmirea devizului pentru lucrari
-alegerea ofertei din cele trei prezentate
-oformarea contractului de lucrari cu ofertantul
cistigator
-transmiterea santierului antreprenorului 
-supravegherea asupra constructiei 
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a

240,0 г 8,4



obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

15

Reparatia capitala a acoperisului la gimnaziul 
nr.15
-examinarea obiectului
-intocmirea actului de defectare
-intocmirea devizului pentru lucrari
-alegerea ofertei din cele trei prezentate
-oformarea contractului de lucrari cu ofertantul
cistigator
-transmiterea santierului antreprenorului 
-supravegherea asupra constructiei 
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
lucrarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
lucrarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

300,0 10,5

16 Reparatia capitala complexa a cantinei la 
Gimnaziul nr. 2 str.Sadoveanu, 54 DPD

206,0 7,2

17

Reparatia capitala partiala a acoperisului la LT 
«MXomonosov»
-examinarea obiectului
-intocmirea actului de defectare
-intocmirea devizului pentru lucrari
-alegerea ofertei din cele 3 prezentate
-oformarea contractului pentru lucrari cu ofertantul
cistigator
-transmiterea santierului antreprenorului 
supravegherea asupra constructiei 
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
lucrarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
lucrarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

300,0 10,5

>0

Total pe DITS 13800,02 483,02



II
Sectia Cultura primaria mun.Balti

18

Reparaia capitala a aeoperisului Casei de Cultura 
«Flacara» din str.Calea Esilor, nr. 156/A
-pregatirea caietuui de sarcini 
- pregatirea cererii si volumurilor de lucru pentru 
grupul de lucru
-oformarea contractului de lucrari
-transmiterea santierului antreprenorului
-supravegherea asupra constructiei
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre
achitare
-pregatirea procesului;; verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

800,0 28,0

19

Reparatia capitala a aeoperisului la Centrul de 
Cultura si Tineret
-pregatirea caietuui de sarcini 
- pregatirea cererii si volumurilor de lucru pentru 
grupul de lucru
-oformarea contractului de lucrari cu ofertantul 
cistigator
-transmiterea santierului antreprenorului 
-supravegherea asupra constructiei 
-coordonarea comuna a solutiilor de proiect aparute 
-primirea proceselor-verbale de receptie finala a 
luerarilor si transmiterea lor investitorului spre 
achitare
-pregatirea procesului verbal de receptie finala a 
luerarilor
-avizarea comisiei numite de receptie finala a 
obiectului
-transmiterea proceselor-verbale de receptie finala si 
a documentatiei de proiect investitorului

2067,1 72,3

20

Anexarea salii de festivitati si a grupei vestibul la 
cladirea scolii de arte plastice pentru copii de pe 
str.Independentei, 88 2019-2020 a.
-examinarea obiectului
-intocmirea actului de defectare
-cerere pentru efectuarea expertizei tehnice
-dupa primirea raportului de expertiza tehniea
pregatirea sarcinii pentru elaborarea DPD
-verificarea devizelor-oferte pentru elaborarea DPD
din 3 oferte

237,8 8,3



-comanda si primirea certificatului de urbanism
-oformarea contractului pentru DPD
-lucrul cu proiectantul de coordonare a DPD
-prezentarea documentatiei de proiect pentru
expertizarea proiectului
-lucrul cu expertiza pe observatiile la DPD
-primirea raportului de expertiza a proiectului

21 Reparatia capitala a incaperii la Muzeul 300 10,5

Total pe Sectia Cultura 3404,9 119,1

Ш

Conform Contractului de delegare a 
serviciilor nr. 1 din 29.06.2017, IM DCC 
CU planifica obtinerea venitului de la 
prestarea serviciilor la etapele de pregatire 
(etapa preinvestitionala) si realizare (etapa 
investitionala) a constructiei drumurilor, 
apeductelor, canalizarii s.a.

22 Reparatia capitala a carosabilului din str.Conev (de la 
str.I.Franco pina la Lesecico). etapa II de la str. 
Al.cel Bun pina la str.Lesecico

14499,2 494,85

23 Reparatia capitala si extinderea strazii Lesecico 
(str. Conev-str. Bulgara)

574,0 20,1

24 Reparatia capitala a accesului intre cartiere in 
perimetru microraionului locativ din strazile: 
Belinski, T.Vladimirescu, A.Russo, Victoriei

200 7,0

25 Constructia terenurilor de sport universale 1125,7 39,4

26 Constructia sistemului de canalizare menajer- 
fecaloida pe str.Puskin, str.Moscovei, str. 31 August, 
str.Mircea cel Batrfn

2339,5 81,88

27 Constructia sistemului de canalizare menajer- 
fecaloida din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu 
strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu

3058,6 107,0

28 Reparatia capitala a retelelor de alimentare cu apa 
strazii Sorocii, mun.Balti

550,0 18,54
a

29 Inlocuirea rejslei de alimentare cu apa in regiunea 
parcului de autobuse

1142,3 39,98

30 Constructia retelei de canalizare menajer-fecaloida in 
cartierul locativ marginit cu strazile Vlahuta, 
Radiscev, Muzicescu, Aivazovschi, M.Cebotaru

433,1 15,15



4 f c -

Чк-

31 Reparatia capitala a accesului intre cartiere in 
perimetru microraionului locativ din strazile: 31 
August -  Puskin si M.Sadoveanu - Sciusev, DPD

291,8 10,2

32 Reparatia capitala a accesului intre cartiere in 
perimetru microraionului locativ din strazile: 
Belinski, T.Vladimirescu, A.Russo, Victoriei, DPD

192,1 6,7

33 Reparatia capitala a potecilor in parcul Victoriei 1000,0 35,0

Total Gospodaria drumuri si Gospodaria 
comunala

25 022,1 875,8

34 Iluminatul stradal din mun.Balti 990 34,65

Directorul IM DCC CU m.Balti 

Seful Sectiei PFE


