
ПЛАН РАБОТЫ 
МП «УКС ЕЗ м.Бэлць» на 2020 год

МП «УКС ЕЗ м. Бэлць» осуществляет функции Заказчика на 
стадии подготовки проектов и их реализации и/или технического 
надзора по различным объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, публичной услуге уличного освещения.
Кроме того, по договору субсидирования № 2 от 03.02.2020 г., 
утвержденного Решением Совета муниципия Бэлць № 10/8 от 23.12.2019 
г., МП «УКС ЕЗ» принял на себя обязательства по эффективной 
эксплуатации, содержанию, техническому обслуживанию и обновлению 
объектов уличного освещения муниципия Бэлць.

Для осуществления основного вида деятельности на предприятии 
созданы производственные участки:
- производственно-технический отдел;
- группа финансово-экономического планирования и материально- 

технического обеспечения.
Основными инвесторами в области капитального ремонта объектов 

социально-культурной сферы являются:

Наименование объектов ед. изм. План объема 
кап. Расходов 
тыс.лей

План объема услуг 
Заказчика тыс.лей

1.Управление Образования 
Молодежи и Спорта тыс. лей 13 800,2 483,0
2.Управление Культуры прима рии тыс. лей 3 404,90 119,2
ЗЛримария мун.Бэлць Управление 
коммунального хозяйства примэрии 
в том числе:

тыс.лей 26974,0 977,3

- Капитальный ремонт дорог тыс.лей 17087,7 598,1
- Строительство коммунальных 
объектов(канализации, водопроводы, 
площадки, дорожки в парке,)

тыс.лей 9116,3 338,25

- Канализация и водопроводы ПСД тыс.лей 770,0 40,95
4.Теоретические Лицеи 
-капитальный ремонт

тыс.лей
3 830,0 134,1

5.Объекты здравоохранения тыс.лей 1 200,0 42,0
б.Строительство и капитальный 
ремонт прочих объектов

тыс.лей ♦
664,4

Органы управления
Уличное освещение

тыс.лей
870,0 870,0

Всего 52 079,1 3 290,0



Для оказания услуг на стадиях подготовки (прединвестиционный этап) и 
реализации (инвестиционный этап) проектов, а также по техническому надзору, 
Управление образования Молодежи и Спорта и Управление Культуры 
примэрии мун.Бэлць представили перечень новых объектов, подлежащих 
капитальному ремонту в 2020 году. С учетом переходящих с 2019 года 
объектов и разработанной ПСД планируется реализация услуг по надзору за 
выполнением капитального ремонта в следующих объектах:

№
п/п Наименование

Выделено 
средств 
тыс. лей

Услуги
Заказчика

и
технадзор 
а тыс.лей

I Directia Invatimint Tineret si Sport

1

Reparafia capitals a coridoarelor in 2 blocuri si reparajia capitala 
a blocurilor sanitare la §coala primara nr.21 „S.Vangheli” 2019- 
2020 гг
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

840,96 29,4

2

Reparajia capitala complexa a cantinei la LT „В.Р.На jdeu2019- 
2020 гг
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

2584,5 90,45

3

Reparatia capitala a sistemului de incalzire a blocului primara la 
LT V.Alecsandri din str.Conev,14
-подготовка технического задания 
-подготовка заявки и объемов работ на рабочую группу 
-оформление договора на работы с выигравшим офертантом 
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта

1255,6
44,0



-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

4.

Reparatia capitals a blocului alimentar cu Anexa lit. «А» al 
L.T."Alexandr Puskin" str.BuIgara nr.122
-подготовка технического задания
- подготовка заявки и объемов работ на рабочую группу 
-оформление договора на работы с выигравшим офертантом 
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

1283,3 44,92

5

Reparatia capitala a retelelei ingineresti la salii de sport LT Stefan 
xcel Mare
-актуализация и корректировка проекта 
-подготовка заявки и объемов работ на рабочую группу 
-оформление договора на работы с выигравшим офертантом 
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

1595,74

55,85

6

Reparatia integral a vizierii, a pragului central, schimbarea 
geamurilor la Casa de Creatie M.Blanc
-обследование объекта
-составление дефектного акта
-заявка на проведение технической экспертизы
-после заключения техэкспертизы подготовка задания на
разработку ПСД
-проверка смет-оферт на разработку ПСД из 3-х оферт
-заказ и получение градсертификата
-оформление договора на ПСД
-работа с проектантом по согласованию ПСД
-подача проектной документации на экспертизу проекта
-работа с экспертизой по замечаниям к ПСД
-получение отчета экспертизы проекта

94,0 3,3

7

Schimbarea geamurilor in sali de clasa la gimnaziu A.I.Cuza
-обследование объекта 

- составление дефектного акта 
-составление сметы на работы 
-выбор оферты из представленных трех оферт

7Д



-оформление договора на работы 
—передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

204,2

8

Termoizolarea fatadelor LT MG.Cosbuc”,( Blocul A)»
- обследование объекта
- составление дефектного акта
-подготовка заявки и объемов работ на рабочую группу 
-оформление договора на работы 
—передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

1531,0 53,6

9

Remnoirea sistemului de aprovizionarea cu ара si canalizare in 
blocurile sanitare din incinta gradinitei-crese nr.27
_обследование объекта
- подготовка технического задания
-подготовка заявки и объемов работ на рабочую группу
- -оформление договора на работы 
—передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

511,9 17,9

10

Reparafia capitala a blocului alimentar la institutia prescolara 
nr.18 din str.31 August 1989,nr.77 _2019-2020r
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта

1320,0 46,2

*



-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

11

Lucrfrilor de termoizolarea retelelor termice gradinita nr.21
-обследование объекта
- составление дефектного акта 
-составление сметы на работы
-выбор оферты из представленных трех оферт 
-оформление договора на работы 
--передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ 
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке 
объекта ~
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

300,0 10,5

12

Reparatia salii de sport si reparatia fatadei la LT «L.Blaga» din 
str. Puskin, 69 2019-2020rr
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

1033,0 36,2

13

Lucr[rilor de termoizolarea retelelor termice LT «L.Blaga»
- обследование объекта

- составление дефектного акта 
-составление сметы на работы
-выбор оферты из представленных грех оферт 
-оформление договора на работы 
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

200,0 7,0

14

Instalarea sistemului semnalizare §i avertizare antiincendare LT 
G.Cosbuc
-обследование объекта 
- составление дефектного акта 
-составление сметы на работы

8,4



-выбор оферты из представленных трех оферт 
-оформление договора на работы с выигравшим офертантом 
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

240,0

15

Reparatia capitala a acoperisului la gimnaziului nr. 15
обследование объекта
-составление дефектного акта
составление сметы на работы
-выбор оферты из представленных трех оферт
-оформление договора на работы с выигравшим офертантом
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

300,0 10,5

16
Reparafia capitala complexa a cantinei la Gimnaziul nr.2 str. 
Sadoveanu,54 ПСД 206,0 7,2

17

Reparatia capitala a partiala acoperisului la LT M.Lomonosov
обследование объекта 
-составление дефектного акта
- составление сметы на работы
-выбор оферты из представленных трех оферт 
-оформление договора на работы с выигравшим офертантом 
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

300,0 10,5

Итого по У ОМС
13800,02

483,02



II Sectia Cultura primaria mun.Balti

18

” Reparafia capitals a acoperisului Casei de Cultura «Flacara» 
din str. Calea EsiIor,nr.l56/A
- подготовка технического задания
-подготовка заявки и объемов работ на рабочую группу 
-оформление договора на работы
- передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

800,0 28,0

19

Reparatia capitals a acoperisului la Centrului de Cultura si 
Tineret
-подготовка технического задания 
-подготовка заявки и объемов работ на рабочую группу 
-оформление договора на работы с выигравшим офертантом 
-передача площадки подрядчику
- ведение надзора за строительством
- совместное согласование возникших проектных решений
- принятие актов выполненных работ и передача их инвестору для 
оплаты
-подготовка акта окончательной приемки работ
-уведомление назначенной комиссии по окончательной приемке
объекта
-передача акта окончательной приемки и проектной документации 
инвестору

2067,1 72,3

20

Anexarea salii de festivitSti si a grupei vestibul la clSdirea scolii de 
arte plascice pentru copii de pe str.Independentei, 88 
2019-2020rr
обследование объекта
-составление дефектного акта
-заявка на проведение технической экспертизы
-после заключения техэкспертизы подготовка задания на
разработку ПСД
-проверка смет-оферт на разработку ПСД из 3-х оферт
-заказ и получение градсертификата
-оформление договора на ПСД
-работа с проектантом по согласованию ПСД
-подача проектной документации на экспертизу проекта
-работа с экспертизой по замечаниям к ПСД
-получение отчета экспертизы проекта

237,8

8,3

21 Reparatia capitals a mcaperi la Muzeului
300 10,5

Итого по управлению Культуры 3404,9 119,1



III

Согласно договору делегирования услуг № 1 от 29.06.2017 года, МП УКС ЕЗ 
планирует получить доход от оказания услуг на стадиях подготовки 
(прединвестиционный этап) и реализации (инвестиционный этап) за строительством 
дорог, водопроводов, кана лизации и др.

22
Reparatia capitala a carosabiluiui din str. Conev (de la str. I Franco 
pina la Lesecico).etapa П de la str. Al.cel Bun pina la str.Lesecico 14499,2 494,85

23 Repara{ia capitala si extinderea strazii Lesecico (str. Conev - 
str.Bulgara)

574,0 20,1

24 Reparatia capitala a accesului intre cartiere in perimitru microraionului 
locativ din strazile: Belinski, T. Vladimirescu,A.Russo, Victoriei 200 7,0

25 Constructia terenurilor de sport universale cod 
- 12094 ’

1125,7 39,4

26
Constructia sistemului de canalizare menajer-fecoloida pe str. Puskin. 
Str.Moscovei, str.31 August, str.Mircea cel Bitrin 
cod - 10746

2339,5 81,88

27
Constructia sistemului de canalizare menajer-fecaloida din cartierul 

locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, 
Caraciobanu cod 12322 3058,6 107,0

28 Reparatia capitala retele de alimentare cu apa strazii Sorocii, 
mun.Balti 550,0 18,54

29 Inlocuirea retelei de alimentare cu apa in regiune parcului de autobuse, 1142,3 39,98

30
Constructia retele de canalizare menajer-fecoloida in cartierul locativ 
marginit cu strazile Vlahuta, Radiscev, Muziceascu, Aivazovschi, 
M.Cebotaruo c o d - 12204

433,1 15,15

31 Reparatia capitala a accesului intre cartiere in perimitru microraionului 
locativ din strazile: 31 August-Puskin si M.Sadoveanu-Sciusev. ПСД 291,8 10,2

32
Reparatia capitala a accesului Intre cartiere in perimitru microraionului 
locativ din strazile: Belinski, T. Vladimirescu, A. Russo, Victoriei. 
ПСД

192,1 6,7

32 Reparatia capitala дорожек lin pare Victorii 1000,0 35,0

Всего дорожно - коммунальное хозяйство 25 022,1 875,8

33 Iluminatul stradal din mun.Balti
990 34,65

Директор МП «УКС
7��������

ФЭП

Брагарь Л.И.

Бутенко З.Н.


