L

DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului

de achizitii publice/acor

Nr. DS-44/2021/001 din

dului-cadru

11.04.2022

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

DITS a Primariei mun. Balti

Localitate Mun. Balti
IDNO DITS - 1015601000259
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1

Numar de telefon

DITS - 0231-54678; SAP — 0231-54622 /
0231-54623

Numar de fax

0231-20391

E-mail oficial

dits.balti@email.com

Adresa de internet

http://dits-balti.nd/
http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-particinare

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremus, tel.023154622
serviciulachizitiipublice(@email.com
dits.achizitii@omail.com

II.

Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

M Cererea ofertelor de preturi
0 Licitatie deschisa oAltele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

wReparatia capitala a blocului
alimentar la institutia prescolara nr.27
din str.T.Vladimirescu nr.69
mun.Balti  conform necesitatilor DITS
a Primariei mun.Balti

Cod CPV

45453000-7

Valoarea estimata a achizitiei

992 691,67

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636718847996

Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-
16367188479962tab=contract-natice

Data publicarii anuntului de participare

12/11/2021

Data (datele) si referinta (referintele) publicarilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refera anuntul
respectiv (dupa caz)

II1.

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

11pul contractului de achizitie/acordului-cadru

Bunurio Serviciio  Lucrari ¥



http://dits-balti.ind/
http://balti.md/transparenta/achizitii-
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la un
proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii
Europene

NuM Dao

Sursa de finantare

Buget de stat 0 Buget CNAM o
Buget CNAS 0 Surse externe o
Alte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/ | 29.11.2021
acordului-cadru

Denumirea operatorului economic SRL ,,Clemantin”
Nr. si data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr:227

Data: 07.12.2021

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadrn

Fara TVA: 871 526,93

Inclusiv TVA: 1 045 832,32

Termen de valabilitate

31.12.2022

Termen de executie

maxim 3 luni

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Micsorarea valorii contractului o

Majorarea valorii contractului
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare O

Modificarea termenului de valabilitate o
Rezilierea contractului o

Altele: modificare documentatie tehnica

Tipul modificarilor

Temeiul juridic art.76 alin.(7) pct.1) si alin.(8) din Legea 131/2015
Cregterea pretului in urma modificarii (dupa | +144 946.42 lei cu TVA (+13,86%)

caz)

Modificarea anterioara a contractului de

achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz)

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte i dupa modificare:
(Se vor indica natura s1 amplaarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura
amploarea serviciilor)

Lucrarile la obiectul ,,Reparatia capitala a blocului alimentar la institutia prescolara
nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Balti’, conform necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti” se realizeaza de catre antreprenorul SRL ”Clemantin” in conformitate cu contractul
nr.227 din 07.12.2021, in valoare de 1 045 832,32 lei cu TVA. Termenul de valabilitate al
contractului — 31.12.2022.

VL. Descrierea circumnstantelor care au lacut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)
La gedinta Grupului de lucru pentru achizitii publice din 08.04.2022, a fost examinata

solicitarea nr.02-10/217 din 30.03.2022 prin care Grupul de lucru a fost informat despre
necesitatea majorarii valorii contractului cu +144 946.42 lei cu TVA (+13,86%).
Comisia formata din reprezentanti ai administratiei gradinitei nr. 27, autorul proicctului,

beneficiarul §i antreprenorul a intocmit Actul de constatare nr. 2 din 28 decembrie 2021 privind
2




necesitatea executarii lucrarilor neincluse in deviz, dar necesare pentru finalizarea procesului
tehnologic in valoare de +144.946,42 lei.

Si anume:

1. Devizul de investific prevede 25% de tencuiala a peretilor si tavarelor din
volumul total, insa, la curatarea varului §i a vopselelor vechi pe baza de ulei de pe
pereti si tavane s-a constatat de fapt ca tencuiala existenta se afla in continue
fisuri, denivelari si defecte, §i necesita tencuiala completa cu mortar de ciment de
4 cm grosime medie (238,67m2).

1.1. Pentru a evita aparitia microfisurilor, este necesar sa se foloseasca o plasa din
fibra de sticla armata pe baza de gips - 186,75 m2.

1.2 Pentru a proteja marginile canalelor de comunicatie de fisuri, este necesar de
instalat un cadru metalic de 18,2 m.

1.3 La scoaterea tencuielii din pereti despartitori s-a constatat ca acesta se afla
intr-o stare instabila si nu este armat. Comisia a propus instalarea unui nou perete
despartitor de caramida de 6m2.

Aceste lucrari se reflecta in devizul nr. 2-1-1 in valoare de 92 364,77 lei.

2. Pentru o reparatie de calitate a peretilor s-au demontat caloriferele §i conductele
de incalzire. Cu toate acestea, este imposibil sa se instaleze caloriferele uzate,
deoarece s-au constatat defecte: numeroase fisuri i deteriorari, pereti interiori gi
nipluri afectati de coroziune, prin orificii in multe locuri, apare rugina. Astfel, din
motivele de mai sus, este necesara inlocuirea caloriferelor vechi in cantitate de 5
bucati si a conductelor in volum de 20 m cu altele noi.

Costul lucrarilor de incalzire este indicat in devizul nr.2-1-3 de 22 136,41 lei.

3. Desenele tehnice prevad doua intrari pentru alimentarea cu energie electrica, de la
panoul electric existent §i de la statie, in deviz - numai de la stafic. Pentru o
alimentare neintrerupta cu energie electrica a blocului alimentar, este necesara §i
alimentarea cu energie electrica de la panoul electric existent cu un fir de cupru de
185 m lungime, cu agezarea acestuia in cutii §i un automat de 100A.

Costul lucrarilor este reflectat in devizul nr.2-1-4 de 23 114,60 lei.

4. Prizele de canalizare la primul put indicat in desenele tehnice nu sunt incluse in
devizele elaborate de proiectanti si, prin urmare, trebuie executate.
Costul acestor lucrari este reflectat in devizul nr.2-1-2 de 7 330,64 lei.

Suma totala a lucrarilor suplimentare neprevazute neincluse in devizul initial constituie
+144 946,42 lei.

In baza celor expuse mai sus si in scopul cheltuielii rationale a surselor financiare, este
oportuna efectuarea lucrarilor neprevazute in suma de +144 946,42 lei, ceea ce constituie cu
+13,86% mai mult din valoarea contractului nr.227 din 12.07.2021 incheiat cu SRL
”Clemantin” la obiectul ,,Reparatia capitala a blocului alimentar la institutia prescolara nr.27
din str.T.Viadimirescu nr.69 mun.Balti”.

VII. Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr_ DAC-
44/2021/001 din 08.04.2022 a fost incheiat acordul aditional nr.1 din 11.04.2022 privind majorarea cu
+144 946,42 lei (+13,86%), in conformitate cu prevederile art.76 alin.(7) pct.1) si alin.(8) din
Legea 131/20135.




Denumire operator
economic

Nr. si data acordului aditional

Valoarea modificarilor (dupa caz)

Fara TVA

Inclusiv TVA

SRL ”Clemantin”

1 11.04.2022

+120 788,68

+144 946,42

Conducatorul grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN

(Nume, Prenume)

C

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chiginau, yos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-7
e-mail: bap@tender.gov.md; www.iender.gov.md

Agenfia Nafionala pentru Solutionarea Contestatiilor: mun. Chiginau, bd. Ste;

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

fareyi Sfant, 124 ei. 4;



mailto:bap@tender.gov.md
http://www.iender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

