DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-39/2021/001 din 02.06.2022

I Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

Primaria mun. Balti

Localitate

mun. Balti

IDNO

Primaria - 1007601003161

Adresa

mun.Balti, piata Independentei, 1

Numar de telefon

DEC - 0231-54663; SAP — 0231-54622 / 0231-
54623

Numar de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md
Adresa de internet www.balti.md

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremus, tel.023154622
serviciulachizitiipublice(@gmail.com

IL

Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

o Cererea ofertelor de preturi
M Licitatie deschisa o Altele: [Indicayi]

Obiectul achizitiei

(repetat) ,Reparatia capitala a partii carosabile
din str. Independentei mun. Balti (EtapaI-dela
str.Pugkin pina la str. Stamati)”, conform
necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti

Cod CPV

45233120-6

Valoarea estimata a achizitiei

8 037 800,00 (Zei, fara TVA)

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1633093728314

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-16330937283 14?tab=contract-notice

Data publicarii anuntului de participare

01/10/2021

Data (datele) si referinta (referingele)
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se refera anuntul
respectiv (dupa caz)

IIL. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizitie/acordului- | Bunuri o Serviciio  Lucrari M
cadru
Contractul de achizitie/acordul-cadru se | Nud Dan
refera la un proiect si/sau program finantat
din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finantare Bugetdestato  Buget CNAM o

Buget CNAS 0 Surse externe o
M Alte surse: Bugetul local



http://www.balti.md
https://mtender.eov.md/tenders/ocds-b3wdpl-

Data deciziei de atribuire a contractului de | 29.10.2021

achizitie/ acordului-cadru

Denumirea operatorului economic SRL Tehnologica Construct

Nr. si data contractului de | Nr: 128

achizitie/acordului-cadru Data: 05.11.2021

Valoarea contractului de | Fara TVA: 7799 963.78

achizitie/acordului-cadru Inclusiv TVA: 9 359 956,54

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de executie 2.2021 - maxim pina la 10 decembrie 2021;
2.2022 — 3 (trei) luni in timp favorabil pentru
executarea lucrarilor

Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor Micsorarea valorii contractului o

Majorarea valorii contractului o
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare V]

Modificarea termenului de valabilitate o
Rezilierea contractului o

Altele: [Indicati]

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15

Cresterea pretului in urma modificarii | -
(dupa caz)

Modificarea anterioara a contractului de | - Nu ™ Dao
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz)

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura i amploarea lucrarilor, natura §i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si
amploarea serviciilor)

Pe data de 05 noiembrie 2021, cu SRL Tehnologica Construct a fost incheiat contractul
nr.128 privind executarea lucrarilor (repetat) ,,Reparatia capitali a partii carosabile din str
Independentei mun. Balti (Etapa I - de la str.Puskin pina la str. Stamati)”, conform necesitatilor
DGC a Primariei mun.Balti.

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 2.2021 - maxim pina la 10 decembrie 2021-
a.2022 - 3 (trei) luni in timp favorabil pentru executarea lucrarilor, valabilitatea contractuluj —
pma la 31 decembrie 2022,

VL Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru)

a sedinfa Grupului de lucru din 31 mai 2022, au fost examinatd adresarea nr.28/22 din
30.05.2022 ntocmita de SRL “Tehnologica Construct”, nota de serviciu nr.05-225 de la DGC a
Primarier mun.Balti §i informatia nr.02-14/129 din 03.05.2022 intocmita de IM DCC CU, ce
presteaza servicii de responsabil tehnic la lucrarile mentionate, prin care s-a adus la cunostinfa



La data de 25.11.20211 au demarat lucrarile conform graficului de executie, dupa 10 zile,
respectiv la data de 03.12.2021, lucrarile au fost stopate pina la revizuirea proiectului
(stilpii de iluminat stradal situati pe partea carosabila);

La data de 07.02.2022 a fost receptionat noul proiect corectat, dar in urma trasarii noilor
axe reactualizate s-a constatat ca bordurile de pe partea stinga a drumului se suprapun cu
linia copacilor existenti, iar din acest considerent lucrarile au fost din nou stopate pina la
data de 04.04.2022;

La data de 08.04.2022 lucrarile au fost stopate din cauza necorespunderii cotelor cu
reperele, diferenta fiind de 5 cm;

Pina la moment, problema nu a fost solutionata. Este necesar timp pentru actualizarea §i
verificarea proiectului. De aceea s-a propus prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la
14 noiembrie 2022, valabilitatea contractului fiind pina la 31.12.2022.

VII. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul
s-a decis incheierea acordului aditional privind:

prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 14 noiembrie 2022

l());l:::::;e Nr. si data acordului Valoarea modificarilor (dupa caz)
economic aditional FaraTVA Inclusiv TVA
SRL
”Tehnologica 1 02.06.2022
Construct”

Presedintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN
(Nume, Prenume;

Agentia Achizifii Publice: mun. Chiginau, sos. Hincegti, 53; tel.: 022-5x8

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Nafionala pentru Solutionarea Contestatiilor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant,
124 et. 4, tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md )


mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

