
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-36/2021/001 din 25.11.2022 

I. Date cu privire la autorifatea contractanta: 

Denumirea autoritajii contractante Primaria mun. Balti 
Localitate mun. Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Bal|i, piata Independentei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622/0231-54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oflcial serviciulachizitiipublice(a),gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

II. Date cu privire la procedura de achizi(ie: 

Tipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de preturi. 
0 Licitatie deschisa • Altele: [Indicati] 

Obiectul acliizitici Executarea lucrarilor de reparatie a strazilor 
municipale, conform necesitatilor DGC a 

Primariei mun.Balti (2 loturi) 
Cod CPV 45233142-6 
Valoarea estimata a acliizitici 4 859 089,79 (lei, fdrd TVA) 
Nr. $i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1662979801541 Nr. $i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-1662979801541 ?tab=contract-
notice 

Data publicarii anuntului de participare 12/09/2022 
Data (datele) referinta (referintele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv 
(dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se refera 
la un proiect si/sau program flnantat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 Dan 

Sursa de finanfare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe o 
0 Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie/ acordului-cadru 

03.10.2022 

Dcnuniirea operatorului ttonoinic SA Drumuri Haiti 

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


Nr. data contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Nr: 188 Nr. data contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Data: 11.10.2022 

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Fara TV A: 2 458 782,60 Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 2 950 539,12 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execufie pina la 25.11.2022, dupa data inregistrarii 

contractului la MF-TR Nord 

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate: 

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.4) din Legea 131/15 

Cre$terea pretului in urma modificarii (dupa 
caz) 

-

Modificarea anterioara a contractului de 
achizifii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 Da • 

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte §i dupa modificare: 
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, natura cantitatea sau valoarea bunurilor, natura §i 
amploarea serviciilor) 

Pe data de 11 octombrie 2022, cu SA Drumuri Balti a fost incheiat contractul nr.l 88 privind executarea 
lucrarilor LOTUL nr.l: «Reparatia str.Decebal (de la "Sectia de boli infectioase"pina la casa nr,121A)»", 
conform necesita{ilor DGC a Primariei mun.BaI{i. 

Termenul de executare a lucrarilor - pina la 25.11.2022, dupa data inregistrarii contractului la MF-
TR Nord, valabilitatea contractului - pina la 31 decembrie 2022. 

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

La ?edin{a Grupului de lucru din 25 noiembrie 2022, a fost examinata adresarea operatorului economic 
nr.286 din 24.11.2022 cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 23 decembrie 2022, 
din motivul ca lucrarile nu au putut fi finalizate pina la 25.11.2022, fiind invocaji factorii climaterici 
nefavorabili instabili din ulttima perioada. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesitafilor de modificare a contractului de achizijie/acordului-cadrul s-a decis 
incheierea acordului adijional privind: 

prdungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 23 decembrie 2022. 
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Denumire 
operator 
economic 

Nr. data acordului 
aditional 

Valoarea modificarilor (duoa caz) Denumire 
operator 
economic 

Nr. data acordului 
aditional Fara TVA Inclusiv TVA 

SA Drumuri Bald 1 | 25.11.2022 - -

Pre^edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chifinau, ?os. Hince$ti, 53; tel.: 022-820-703; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionalapentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chifinau, bd. $tefan eelK^dr^iSfiint, 124 et. 4; tel.:022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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