DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-37/2022/002 din 20.12.2022

I Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

Primaria mun. Balti

Localitate mun.Balti
IDNO Primaria - 1007601003161
Adresa mun.Balti, piata Independentei. 1

Numar de telefon

DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-
54623

Numar de fax 0231-54623
E-mail oficial _primaria@balti.md

Adresa de internet

http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremus, tel.023154622

serviciulachizitiipublicei@egmail.com
e —

IL. Date cu privire la procedura de achizifie:

Tipul procedurii de achizitie

4 Cererea ofertelor de preturi
o Licitatie deschisa o Altele: [Indicatil

Obiectul achizitiei

» Executarea lucrarilor de amenajare a
terenurilor de sport din mun.Balti”, conform
necesitatilor DGC a Primariei mun.Bal¢i

Cod CPV

45100000-8

Valoarea estimata a achizitiei

1 192 885,46 (lotul 1 - 664 052,30 lei fara TVA;
lotul 2 - 528 833,16 lei fara TVA)

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662986676273

Link-ul; https://intender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662986676273 ?tab=contract-natice

Data publicarii anuntului de participare

Data publicarii: 12/09/2022

Data (datele) si referinta (referintele) publicarilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refera
anuntul respectiv (dupa caz)

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru

Bunurio Serviciioc  Lucrari @

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la
un proiect si/sau program finantat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nul Dano

Sursa de finantare

Buget de stato Buget CNAM o
Buget CNAS 0 Surse externe o
M Alte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acordului-cadru

03.10.2022

Denumirea operatorului economic

dKL ”Danlevita

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr: 190

Data: 04.10.2022



mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-
https://intender.eov.md/tenders/ocds-

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru | Fara TVA: 577 532,95
Inclusiv TVA: 693 039,54

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de executie 242022 - 3 luni dupa data fnregistrarii
contractului la MF-TR Nord

Iv. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor Micsorarea valorii contractului o

Majorarea valorii contractului o
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare [

Modificarea termenului de valabilitate o
Rezilierea contractului o

Altele: [Indicati]

Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa caz) | -

Modificarea anterioara a contractului de achizitii | Nuo Da M

publice/acordului-cadru (dupa caz) AA nr.d din 07.12.2022 privind
micsorarea valorii contractului nr.190 din
04.10.2022 cu -181,59 lei cu TVA pentru lotul 1
"Teren universal de sport din regiunea blocului
locativ din str.T.Viadimirescu, nr. 65 din mun.
Balti”,

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura si amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor. natura
amploarea serviciilor)
Pe data de 04 octombrie 2022, cu SRL ”Danlevita” a fost incheiat contractul nr.190 privind

wExecutarea lucrarilor de amenajare a terenurilor de sport din mun.Balti”, conform necesitatilor DGC a
Primariei mun.Balti.

Contractul a fost incheiat pentru Lotul 1: ”Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din
str.T.Vladimirescu, nr. 65 din mun. Balti”, in valoare de 693 039,54 lei cu TVA.

Lotul 2: “Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Lesecico, nr.8 din mun.
Balti” a fost anulat in temeiul art.71 alin.(1) lit.g) din Legea 131/2015 din motivul ca, la etapa analizei
ofertelor, s-au constatat necorespunderi tehnice intre proiectul si devizul elaborat pentru lotul mentionat..

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 2.2022 - 3 luni dupa data inregistrarii contractului la
MF-TR Nord, valabilitatea contractului — pina la 31 decembrie 2022.

Pe data de 07.12.2022, la sedinta grupului de lucru, a fost examinata solicitarea DGC a Primariei
mun.Bali nr.05-622 din 06.12.2022, cu privire la micsorarea contractului nr.190 din 04.10.2022 incheiat cu
SRL ”Danlevita” cu -181.59 lei cu TVA. La solicitarea DGC a Primariei mun.Balti au fost anexate scisoarea
de informare nr.59 din 25.11.2022 intocmita de autorul proiectului, compania de proiectare IM *Biroul de
Arhitectura i Sistematizare”, si scrisoarea nr.02-14/397 din 30.11.2022 intocmita de IM ”Directia Constructii
Capitale Comanditar Unic”, ce presteaza servicii de responsabil tehnic la obiectul mentionat supra. Specialistii
au motivat micsorarea valorii contractului prin modificarile aplicate de proiectant in documentatia de proiect,
la solicitarea beneficiarului.

VL Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)



Pe data de 16.12.2022, la sedinta grupului de lucru, a fost examinata notificarea nr.36 din 15.12.2022
parvenita de la SRL ”Danlevita” cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 30
aprilie 2023 cu transferul surselor financiare in valoare de 418 594,03 lei cu TVA pentru anul 2023 si
prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr.1790 din 04.10.2022 pina la 31 decembrie
2023. Motivul invocat de agentul economic consta in faptul ca conditiile climaterice nefavorabile si
instabile din lunile noiembrie §i decembrie 2022 nu au permis o executare ritmica a lucrarilor.

Specialistul DGC, responsabil de monitorizarea executarii lucrarilor la obiectul mentionat, a
confirmat cele expuse de SRL ”Danlevita”, in urma iesirii la fata locului.

VII. Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr.DAC-

37/2022/002 din 16.12.2022 a fost incheiat acordul aditional privind:

- Modificarea termenului de executare a lucrarilor pina la 30 aprilie 2023 si de valabilitate a
contractului pina la 31.12.2023 — pentru lotul nr.1;

- Repartizarea pe ani a surselor financiare, dupa cum urmeaza:

pentru anul 2022 - 274 263,92 lei cu TVA, pentru anul 2023 — 418 594,03 lei cu TVA.

intreprinderea: Valoarea modificarilor (dup?
Cu capital caz)
Denumire operator autohton/ Nr. si data acordului
economic Cu capital aditional
mixt/asociere/
Cu capital strain

Fara TVA Inclusiv TVA

SRL ”Danlevita” Cu capital 2 20.12.2022 - -
autohton

Presedintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN
(Nume, Prenume)

Agentia Achizifii Publice: mun. Chisinau, sos. Hincesti, 53; tel.: " fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Nationala pentru Solufionarea Contestaiilor: mun. Chisinau, bd Stefan cel Mare si Sfdint,
124 et. 4; tel :022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md


mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

