DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-38/2022/001 din 21.12.2022

I Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

Primaria mun. Balti

Localitate mun.Balti
IDNO Primaria - 1007601003161
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1

Numar de telefon

DEC - 0231-54663; SAP — 0231-54622 / 0231-
54623

Numar de fax

0231-54623

E-mail oficial

primaria@balti.md

Adresa de internet

http://balti.md/transparenta/achizitii-
ublice/invitatii-de-particinare

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lihana Ceremus, tel.023154622
serviciulachizitiipublice@gmail.com

I1. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

o Cererea ofertelor de preturi
M Licitatie deschisa o Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

(repetat) "Reparatia capitala a trotuarului

pietonal din str. Puskin (de la intersectia cu str.
Moscova pina la intersectia cu str. Chisinau) ”

conform necesitatilor DGC a Primarie
mun.Balti

Cod CPV

45233250-6

Valoarea estimata a achizitiei

4 919 750,00 lei fara TVA

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664805314427

cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov. md)

Link-ul;
b3wdp1-MD-1664805314427%tab=contract-notice

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

Data publicarii anuntului de participare

Data publicarii: 03/10/2022

Data (datele) si referinta (referintele)
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii  Europene  privind proiectul
(proiectele) la care se refera anuntul
respectiv (dupa caz)

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acord ului-cadru Bunurio Serviciio  Lucrari M
Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera
la un proiect si/sau program finantat din fonduri | Nu & Dano
ale Uniunii Europene
Sursa de finantare Bugetde stato  Buget CNAM o
Buget CNAS 0 Surse externe o
M Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de
24.11.2022

achizitie/ acordului-cadru



https://mtender.eov.md/tenders/ocds-

Dcnumirea operatorului economic SRL ”Vladmih Company”

Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Nr: 236

cadru Data: 25.11.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului- | Fara TVA: 5 564 796,20

cadru Inclusiv TVA: 6 677 755,44

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de executie Pina in decembrie 2022, dupa data inregistrarii
contractului la MF-TR Nord

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor Micsorarea valorii contractului o

Majorarea valorii contractului o
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare [

Modificarea termenului de valabilitate
Rezilierea contractului o

Altele: /]

Temeiul juridic Art.76 alin.(4) din Legea 131/15

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa caz) | -

Modificarea anterioara a contractului de achizitii | Nu @ Dao
publice/acordului-cadru (dupa caz)

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura s1 amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si
amploarea serviciilor)
Procedura a fost publicata pe data de 03 octombrie 2022, fiind redus termenul pina la 15 zile,

conform prevederilor legale si in scopul realizarii lucrarilor pina la finele anului 2022.

Pe data de 25 noiembrie 2022, cu SRL ”Vladmih Company” a fost incheiat contractul nr.236
in suma de 6 677 755,44 lei cu TVA privind (repetat) "Reparatia capitala a trotuarului pietonal din
str. Puskin (de la intersectia cu str. Moscova pina la intersectia cu str. Chisinau)”, conform
necesitatilor DGC a Primariei mun.Ballti.

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 2.2022 — pina in decembrie 2022, dupa data
inregistrarii contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului — pina la 31 decembrie 2022

VL Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru)

Pe data de 21.12.2022, la sedinta grupului de lucru, a fost examinata cererea SRL ”Vladmih
Company” nr.310 din 16.12.2022 cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrarilor la
obiectul sus-mentionat pina la 01 mai 2023.

Motivul invocat de agentul economic consta in faptul ca incheierea contractului a fost
prelungita ca termen din motivul contestaiei depuse pe marginea documentatiei de atribuire pe data
de 10 octombrie 2022 de catre SRL Tehnologica Construct” https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664805314427?tab=review. Decizia ANSC nr.03D-714-22 a fost emisa pe data de 4
noiembrie 2022, prin care pretentiile SRL “Tehnologica Construct” au fost respinse ca neintemeiate.
Totodata si conditiile climaterice nefavorabile si instabile din lunile noiembrie si decembrie 2022, nu
au permis o executare ritmica a lucrarilor




VII. Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru

. DAC-38/2022/001 din 21.12.2022 a fost incheiat acordul aditional privind:

- Modificarea termenului de executare a lucrarilor pina la 01 mai 2023 si de valabilitate a
contractului pina la 31.12.2023:

- Transferarea surselor financiare in suma de 6 677 755,44 lei cu TVA pentru a.2023.

Intreprinderea: Valoarea modificarilor
Cu capital (dupa caz)
Denumire operator autoht?n/ Nr. si data acordului
. Cu capital . .
economic . X aditional Inclusiv
mixt/asociere/ Fara TVA TVA
Cu capital
strain
SRL Cu capital
”Viadmih autohton 1 21.12.2022 - -
Company”

Presedintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN
(Nume, Prenume) n

Agentia Achizitii Publice: mun. Chisinau, sos. Hincegti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Nationala pentru Solufionarea Contestatiilor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant,
124 et. 4, tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md


mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

