DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-45/2022/001 din 22.12.2022

I Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

Primaria mun. Balti

Localitate mun.Balti
IDNO Primaria - 1007601003161
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1

Numar de telefon

DEC - 0231-54663; SAP — 0231-54622 / 0231-
54623

Numar de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria@balti.md

Adresa de internet

http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremus, tel.023154622

serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

o Cererea ofertelor de preturi
M Licitatie deschisa 0 Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

«Reparatia str.Stefan cel Mare (de la "Casa

Ofiterilor” pina la str.N.Testemiteanu) mun.Baltin

Cod CPV 45233250-6

Valoarea estimata a achizitiei 5380 312,44 lei fara TVA

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666872875682

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1666872875682?tab=contract-notice

Data publicarii anuntului de participare

Data publicarii: 27/10/2022

Data (datele) si referinta (referintele)
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se refera anuntul respectiv (dupa caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru . L .
Bunurio Serviciio  Lucrari 4

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la

un proiect si/sau program finantat din fonduri ale | Nu¥l Dao

Uniunii Europene

Sursa de finantare Buget de stato  Buget CNAM o
Buget CNAS 0 Surse externe O
M Alte surse: Bugetul local

Dat:a . fiecmel de . atribuire a contractului de 15.11.2022

achizitie/ acordului-cadru

Denumirea operatorului economic IPS ”Corsag” SRL

Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Np- 229

cadru

Data: 22.11.2022



mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

Valoarea contractului de achizitie/acordului-

cadru

Fara TVA:5 376 918,43

Inclusiv TVA: 6 452 302,12

Teruien de valabilitate

01.12.2022

Termen de executie

luna decembrie 2022, dupa data inregistrarii
contractului la MF-TR Nord

IV.

Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor

Micsorarea valorii contractului O

Majorarea valorii contractului 0
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare

Modificarea termenului de valabilitate &
Rezilierea contractului o

Altele: []

Temeiul juridic

Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15

Cregterea pretului in urma modificarii (dupa caz)

Modificarea anterioara a contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (dupa caz)

NulM Dan

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:

(Se vor indica natura s1 amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura §i

amploarea serviciilor)

Procedura a fost publicata pe data de 27 octombrie 2022, fiind redus termenul pina la 15 zile,

conform prevederilor legale si in scopul realizarii lucrarilor pina la finele anului 2022.

Pe data de 22 noiembrie 2022, cu IPS ”Corsag” SRL a fost incheiat contractul nr.229 in suma
de 6 452 302,12 lei cu TVA privind «Reparatia str.Stefan cel Mare (de la “Casa Ofiterilor” pina la

str.N.Testemiteanu) mun.Balti».

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: luna decembrie 2022, dupa data inregistrarii

contractului 1a MF-TR Nord, valabilitatea contractului — pina la 31 decembrie 2022.

VL.

Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Pe data de 21.12.2022, la sedinta grupului de lucru, au fost examinate solicitarea DGC nr.05-
639 din 14.12.2022 si notificarea IPS ”Corsag” SRL nr.105/12 din 12.12.2022, completata cu
nr.105/12/1 din 19.12.2022 cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la
31.05.2023 cu transferul surselor financiare in valoare de 6 452 302,12 lei cu TVA pentru anul 2023 si

prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31 .12.2023.

Motivul invocat de agentul economic consta in faptul ca la obiectul sus-mentionat lipseste
responsabilul tehnic s1 condiiile climaterice nefavorabile si instabile din lunile noiembrie §i

decembrie 2022 nu au permis o executare ritmica a lucrarilor.

VII. Rezultatele examinarii:




in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru
nr.DAC-45/2022/001 din 21.12.2022 a fost incheiat acordul aditional privind:

- Modificarea termenului de executare a lucrarilor pina la 31 mai 2023 si de valabilitate a
contractului pina la 31.12.2023;

- Transferarea surselor financiare in suma de 780 708,72 lei cu TVA pentru a.2022 si
5671 593,40 lei cu TVA pentru a.2023.
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Presedintele grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN
(Nume, Prenume)

Agentia Achizifii Publice: mun. Chiginau, $0s. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820- 728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov. md

Agentia Nafionala pentru Solufionarea Contestatiilor: mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare i Sfant,
124 et. 4, tel.:022-820-

652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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