
DARE DE SEAMA 
privind modiflcarea contractului 

de uchizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-08/2023/001 din 18.08.2023 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autorilatii contractante 

A 

DITS a Primariei mun.Balti 
Localitate mun.Balti 
IDNO DITS-1015601000259 
Adresa mun.Bal{i, piata Independentei, 1 
Nuniar de telefon 0231-2-10-34 (DITS); 0231- 54622, 0231-

54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial serviciulachizitiipublice(2>, gmail.com E-mail oficial 

dits.achizitii(a!gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-

publice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu? , tel. 023154622 
serviciulachizitiipublice(5),gmail.com 

11. Date cu privire la procedura de achizitie: 
Tipul procedurii de achizitie i 0 Cererea ofertelor de preturi 

• Licitajie deschisa 
• Negociere fara publicarea prealabila a unui 
anunt de participare (NFP)* 
• Altele: [Indicati] 

Obiectul achizitiei "Reparafia capitala a fatadei intrarii 
principale (partial blocul A) al cladirii 
Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" din 
str.Ivan Konev, nr.l6/A, mun.Balti", 
conform necesita{iIor DITS a Primariei 
mun. Balti 

Cod CPV 45453000-7 
Valoarea estimata a achizitiei 771 583,33Jara TVA 
Nr. §i link-ul procedurii (se va inclica din cadrulportalului 
guvernamental www.mlendcr.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1680527950853 Nr. §i link-ul procedurii (se va inclica din cadrulportalului 
guvernamental www.mlendcr.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3vvdp 1 -MD-1680527950853?tab=ccntract-
notice 

Data publicarii anuntului de participare 1 Data publicarii: 03/04/2023 
Data (datcle) si referinta (referintele) publicarilor 
anterioare Til Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv (dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru • Bunuri 

• Servicii 
0 Lucrari 

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la un 
proiect §i/sa» program tlnantat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

• Da 
0 N u 

Sursa de finantare • Buget de stat; 
• B u g e t CNAM; 
• B u g e t CNAS; 

http://balti.md/transparenta/achizitii-
http://www.mlendcr.gov.md
http://www.mlendcr.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


•Surse externe; 
0 A l t e surse: Bugetul local 

Data decizici dc atribuire a contractului de achizitie/ 
acordului-cadru i 

26.04.2023 

Denumirca operatorului economic SRL "Vladmih Company" 
1DNO al operatorului economic 1014602000950 
Nr. §i data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr:81 Nr. §i data contractului de achizitie/acordului-cadru 

Data: 27.04.2023 
Valoarea contractului de acliizitie/acordului-cadru Fara TVA: 727 068,70 Valoarea contractului de acliizitie/acordului-cadru 

Inclusiv TVA: 872 482,44 
Termen de valabilitate 31.12.2023 
Termenul limita de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

3 luni in sezon cald 

IV. I>ate cu privire la modificarile necesare a 11 efectuate: 
Tipul modificarilor • Mic§orarea valorii contractului 

0 Majorarea valorii contractului 
• Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare 
• Modificarea termenului de valabilitate 
• Rezolujiunea contractului 
• Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.l) alin.(8) din Legea 
131/15 

Cre§terea pretului in urnia modificarii (dupa caz) +130 288,94 lei cu TVA (+14,93%) 

Modificarea antcrioara a contractului de achizifii 
publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Alte informatii relevante -

V. Dcscrierea acliizitiei inainte §i dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura cantitatea sau valoarea bunurilor, natura amploarea 
serviciilor) 

Pe data de 27 aprilie 2023, cu SRL "Vladniih Company" a fost incheiat contractul nr.81 privind 
executarea lucrarilor "Reparatia capita/a afatadeiintruriiprincipale (partial blocul A) al cladirii Liceului 
Teorctic "Vasile Atecsandri" din str.Ivan Konev, nr.l6/A, mun.Balti", conform necesitafilor DITS a 
Primariei mun.Balti. 

Termenul de executare a lucrarilor - 3 luni in sezon cald, valabilitatea contractului - pina la 31 
decembrie 2023. 

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica mouvele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru) 

La §edinta Grupului de lucru pentru achizitii publice din 15.08.2023, a fost examinata solicitarea 
DITS a Primariei mun.Balti nr.02-10/565 din 09.08.2023 prin care Grupul de lucru a fost informat despre 
necesitatea majorarii valorii contractului cu +130 288,94 lei cu TVA (+14,93%). 

Comisia formata din reprezentanfi ai administrate! LT "Vasile Alecsandri", autorul proiectului, 
beneficiarul, responsabil tehnic antreprenorul a Intocmit Actul de constatare nr. 1 din 19 iunie 2023 
privind necesitatea executarii lucrarilor adaugatoare §i necesare pentru finalizarea procesului tehnologic in 
valoarede+130 288,94 lei. , 

anume: 



• Fundatie sub elemente metalice (cosaur) ?i perefi de sprijin (din cauza ca maxima treptelor 
demo late au fost de 150mm doar treptele noi proectate sunt de 120mm, lungimia scarii sa marit 
cu 1,5m) 

• PerefL de sprigin -2buc. (volumul nu a fost prevazut in proiect) 
• Trepte adaugatore la intrarea principal* (sa adaugat 5 trepte din cauza cotei luate gresit in 

proiectul de execute -1,200 doar care de facto este -1,800). 

• Pardoseli din gresie ceramica la Podesta de la intrare (ca urmare necesita volumul adaugator 
neprevazut Tn proiectul de execute). 

• Betonarea treptelor ?i podestelor intrarilor in subsol (treptele vechi sunt deteorate ?i sunt intr-o 
stare avariata). 

Indeplenirea acestor elemente necesita executarea urmatoarelor lucrari: 
l.Fundatie sub elemente metalice (cosaur) 

1. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, 
in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Ill - 5,7 m 3 

2. Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime', udata si batuta bine cu 
maml de mina ?i in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in 
straturi-1.92m3 

3. Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv 
sprijimnle, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii 
existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inalfime - 16,52 m2 

4. Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat 
plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare 
cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bcl5 (B200) - 3,78 m3 

2. Pareti de sprigin -2buc 
5. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica 

in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor -
5,28m3 

6. Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu 
maml de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in 
straturi - l,7m3 

7. Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv 
sprijimnle, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii 
existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime- 30.6 m2 

8. Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat 
plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare 
cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bcl5 (B200) - 7,2 m3 

3.Trepte adaugatore (5buc) 
9. Strat de fundatie din piatra sparta - 1.94 m3 

10. Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de 
sustmere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in 
subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,1501, asamblate prin 
sudura (Kocaypu H3 uiBejiepa Jte 18 h iuiacraH ) - 0.03911 

11. Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructor metalice cu un strat de grund 
anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si 
constructulor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv - 0 0391t 

12. Cofraje m.xte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton 
armat, la completar, sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm - 7 08 



13. Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, 
plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare 
cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bcl5 (B200)- 3,39 m3 

14. Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 21,00m2 
4. Podesta la intrare 

15. Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - 10,93m2 
16. Executarea pardoselilor din placi de gresie ceramica fixate pe adeziv: - 10,93m2 

5. Intrarea in subsol 
17. Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton 

armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm -10,40m2 
18. Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, 
plansee. diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu 
mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bcl5 (B200) - 3,60 m3 
19. Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton 
armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm - l,60m2 
20. Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, 
plansee. diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice 
cu beton armat clasa C-15/12 Bcl5 (B200)-0,16m3 
21. Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton 
armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm - 8,32m2 
22. Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, 
plansee. diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice 
cu beton armat clasa C-15/12 Bcl5 (B200) -1,66 m3 
23. Placarea treptelor cu placi de gresie incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 5,44m2 
24. Executarea pardoselilor din gresie fixate pe adeziv - 4,60m2 

Suma totala a lucrarilor suplimentare neprevazute neincluse in devizul initial constituie 
+130 288,94 lei cu TVA. 

Sursele financiare suplimentare pentru finalizarea lucrarilor au fost identificate de DITS. 
In baza celor expuse mai sus in scopul cheltuielii rationale a surselor financiare, este oportuna 

efectuarea lucrarilor neprevazute in suma de +130 288,94 lei, ceea ce constituie cu +14,93% mai mult din 
valoarea contractului nr.81 din 27.04.2023 incheiat cu SRL "Vladmih Company" la obiectul "Reparatia 
capitala a fatadei intrarii principale (partial blocul A) al cladirii Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" 
din str.Ivan Konev, nr.16/A, mun.Balti". 

VII. Rezultatele examinarii: 
In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr. DAC-

08/2023/001 din 15.08.2023 a fost incheiat acordul adifional privind majorarea contractului: 

Denumire 
operator 
economic 

I D N O 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Nr. $i data 
acordului 
aditional 

Valoarea modificarilor (dupa 
caz) 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/ acordului-

cadru 

( 
c 

Termenul 
l imits de 
livrare/ 

prestare/ 
:xecutare al 
ontractului 
acordului-

cadru 

Denumire 
operator 
economic 

I D N O 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Nr. $i data 
acordului 
aditional 

F5rS T V A Inclusiv T V A 



- ' 

SRL o 
"Vladinih ON O 
Company" 

o o (N Cu capital nr. 1 din + 108574,12 + 130 288,94 31.12.2023 3 luni in 
(contractul o vo autohton 18.08.2023 + 108574,12 + 130 288,94 31.12.2023 sezon cald 
nr. 81 din ^r 

27.04.2023) o 

I 

P r e s e d i n t e l e g r u p u l u i d e l u c r u : 

Nieolai CR1COR1SIN 
(Nume, Prenume) 

i 

Agentia Achizitii Publice: num. Chisinau, ,vo.v. Hince$ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tencier.guv.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nationald pentru Solutionarea Contesta(iilor: mun. Chifinau, bd. §tefan eel Mare $i Sfant, 124 
et. 4; tel.-.022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

i 

(Semnatura) 

i 

mailto:bap@tencier.guv.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

