DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-05/2023/001 din 11.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

Primaria mun. Balti

Localitate mun.Balti
IDNO Primaria - 1007601003161
Adresa mun.Balti. piata Independentei, 1

Numar de telefon

DEC - 0231-54663; SAP — 0231-54622 /
0231-54623

Numar de fax

0231-54623

E-mail oficial

primaria@balti.md

Adresa de internet

httn://balti.nd/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremus, tel.023154622
serviciulachizitiipublice@zmail.com

IL. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

O Cererea ofertelor de prefuri

M Licitatie deschisa

O Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare (NFP)*

O Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

,, Reparatia capitala a partii cargsabile
din str. Sportiva (de la str. C. Stamati
pana la str. Gluhovschi)”, conform
necesitatilor DGC a Primariei
mun.Balti

Cod CPV

45233142-6

Valoarea estimata a achizitiei

8 145 241,67

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul

portalului euvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1677757388631

Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-

167775738863 1?7tab=awards

Data publicarii anuntului de participare

Data publicarii: 02.03.2023

Data (datele) si referinta (referingele) publicarilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refera

anuntul respectiv (dupa caz)

II1.Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru

O Bunuri
O Servicii



mailto:serviciulachizitiipublice@smail.com
http://www.mtender.sov.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
http://www.mtender.sov.md

¥ Lucrari

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la
un proiect gi/sau program finantat din fonduri ale
Uniunii Europene

O Da
™ Nu

Sursa de finantare

CJBuget de stat;

OBuget CNAM;

COBuget CNAS;

OSurse externe;

MAlte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acordului-cadru

31.03.2023

Denumirea operatorului economic

IPS ”Corsag” SRL

IDNO al operatorului economic

1004600029396

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr: 127

Data: 03.05.2023

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru

Fara TVA: 7 635 886,45

Inclusiv TVA: 9 163 063,74

Termen de valabilitate

31.12.2023

Termenul limita de livrare/ prestare/ executare al

pina la 30 noiembrie 2023

contractului

IV.Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

M Micsorarea valorii contractului

0 Majorarea valorii contractului

O Modificarea termenului de executare/
livrare/ prestare

O Modificarea termenului de valabilitate

¥ Rezolutiunea contractului
U Altele: [Indicati]

Tipul modificarilor

Temeiul juridic Art.76 alin.2, 3 din Legea 131/15

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa | -
caz)

Modificarea anterioara a contractului de | NulM Dao

achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz)

Alte informatii relevante 4

V. Descrierea achizitiei inainte §i dupa modificare:
(Se vor indica natura s1 amploarea lucrarilor, natura s cantitatea sau valoarea bunurilor,
natura si1 amploarea serviciilor)

Procedura a fost publicata pe data de 02 martie 2023, fiind redus termenul pina la 15 zile,
conform prevederilor legale si in scopul realizarii lucrarilor pina la pina la 30 noiembrie 2023.

Pe data de 03 mai 2023, cu IPS ”Corsag” SRL a fost incheiat contractul nr.127 in suma
de 9 163 063,74 lei cu TVA privind ,, Reparatia capitala a partii carosabile din str. Sportiva (de
la str. C. Stamati pana la str. Gluhovschi)”, conform necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti.




Termenul de executare a lucrarilor stabilit: pina la 30 noiembrie 2023, dupa data
nregistrarii contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului — pina la 31 decembrie
2023.

VL. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Pe data de 08.08.2023, la sedinta grupului de lucru, au fost examinate: solicitarea DGC nr.05-267
din 03.08.2023, notificarea IPS "Corsag” SRL nr.165/06 din 29.06.2023 si notele de serviciu nr. 02-14/157
din 03.07.2023 si 02-14/165 din 06.07.2023 ale IM "DCC CU” (prestatorul serviciului de supraveghere
tehnica pentru acest obiect), privind micgorarea cu -9 102 259,51 lei cu TVA si rezilierea contractului
incheiat cu IPS ”Corsag” SRL.

Potrivit informatiei prezentate in solicitarile sus-mentionate, pe data de 23.06.2023 a fost convocata
comisia cu reprezentantii companiei de proiectare, reprezentantii beneficiarului, responsabilul tehnic si
reprezentantii antreprenorului IPS ,,Corsag" SRL, unde au fost expuse toate problemele depistate in urma
analizei proiectului in comparatie cu situatia reala. In rezultat, s-a hotarit ca proiectantul sa ofere solufii de
corectare a proiectului, cit i ajustarea cotelor la valoarea reala, pentru ca s-au constatat numeroase
necorespunderi cum ar fi:

- nu puteau fi gasite reperele din proiect;

- cotele din proiect nu corespundeau cu cele de facto;

- constructivul drumului (h=8cm) nu corespundea cerintelor si normelor, care pe viitor ar fi
priconizat pericolul deteriorarii partii carosabile s1 ar fi dus spre imposibilitatea mentinerii garanfiei
pentru obiectul in cauza;

- latimea indicata in proiect a partii carosabile este de,9m, dar de facto este de 8,40m, iar restul este
sapat;

- nici in documentatia de proiect si nici in deviz nu este prevazuta amenajarea casetei pentru latirea
drumului pina la 9m.

DGC a Primariei mun.Balti confirma executarea lucrarilor de reparaie pe obiectul mentionat supra
de catre antreprenorul general SRL "Corsag" prin semnarea procesului verbal din luna iunie 2023,
valoarea lucrarilor executate fiind 60 804,23 lei inclusiv TVA din valoarea integrala a contractului nr. 127
din 03.05.2023. Agentul economic a reusit sa demonteze fundatia de beton existent pentru 76,8 m?,

Documentatia de proiect si deviz urmeaza a fi revizuita in scopul corespunderii.

VII. Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru
nr. DAC-05/2023/001 din 08.08.2023 a fost incheiat acordul aditional privind:

- Micsorarea valorii contractului nr.127 din 03.05.2023 incheiat cu IPS ”Corsag” SRL cu
- 9102 259,51 lei;

- Rezilierea contractului nr.127 din 03.05.2023 incheiat cu IPS ”Corsag” SRL.



Termenul
Termen | limitade
de livrare/
Intreprinderea: valabilita | prestare/
Cu capital ) Valoarea modificarilor te al executare
Denumire autohton/ Nr. si data ' (dupa caz) contractu al
operator IDNO Cu capital acordului lui/ contractu
economic mixt/asoc.iere/ aditional acordului lui/
Cu ca[.)ltal -cadru | acordului
strain -cadru
Inclusiv
Fara TVA TVA
el
» » 8
IPS »Corsag R nr. 1 pina la 30
(co trait“:dm 127 € | Cu capital autohton din -7585216,26| - 9 102 259,51| 31.12.2023 | noiembrie
contractul nr.
din 03.05.2023) § 11.08.2023 2083

Conducatorul grupului de lucru:

Nicolai GRIGORISIN

(Nume, Prenume)

Agentia Achizifii Publice: mun. Chisinau, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestaiilor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare §i Sfant, 124
et. 4: tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatli@ansc.md; www.ansc.md
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