DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-14/2023/001 din 26.10.2023

L Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante

Primaria mun. Balti

Localitate mun.Balti
IDNO Primaria - 1007601003161
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1

Numar de telefon

DEC - 0231-54663; SAP — 0231-54622 / 0231-
54623

Numar de fax

0231-54623

E-mail oficial

primaria@balti.md

Adresa de internet

http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremus, tel.023154622
serviciulachizitiipublice@gmail.com

IL

Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

O Cererea ofertelor de preturi

M Licitatie deschisa

U] Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt
de participare (NFP)*

O Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

«Reparatia strazilor din mun.Balti: (Lotul 1)
str. Sadoveanu (de la scoala nr.2 pana la
podul peste r.Rautel); (Lotul 2) drumul in
interiorul cartierului str. Vlaicu 5,7.9; (Lotul
3) str-la Vlaicu pana la str. Cahulului»,
conform necesitatilor DGC a Primariei
mun.Balti

Cod CPV

45233142-6

Valoarea estimata a achizitiei

3734 854.49

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1682068014060

Link-ul: https://mtender.gov.md/terders/ocds-
b3wdp1-MD-1682068014060?tab=contract-
notice

Data publicarii anuntului de participare

Data publicarii: 21/04/2023

Data (datele) si referinta (referintele) publicarilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refera
anuntul respectiv (dupa caz)

IIL Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru O Bunuri
O Servicii
™ Lucrari
Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la | [ Da
un proiect si/sau program finantat din fonduri ale | ¥ Nu



http://balti.md/transparenta/achizitii-
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md

Uniunii Europene

Sursa de finantare

UBuget de stat;

UBuget CNAM;

(JBuget CNAS;

(JSurse externe;

MAlte surse: Bugetul local

Data deciziei de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cadru

17.05.2023

Denumirea operatorului economic

SA ”Drumuri Balti”

IDNO al operatorului economic

1003602008028

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr: 181

Data: 15.06.2023

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru

Fara TVA: 743 191.81

Inclusiv TVA: 891 830.18

Termen de valabilitate

31.12,2023

Termenul limita de livrare/ prestare/ executare al
contractului

4 luni, dupa data inregistrarii contractului la MF-
TR Nord 2023

IV.

Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor

M Micsorarea valorii contractului

[J Majorarea valorii contractului

0J Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare

[J Modificarea termenului de valabilitate

M Rezolutiunea contractului

U Altele: [Indicati]

Temeiul juridic

Art.76 alin.2, 3 din Legea 131/15

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa caz)

Modificarea anterioara a contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (dupa caz)

NulM Dano

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa m
(Se vor indica natura §i amploarea lucrarilor, natura i
serviciilor)

Pe data de 15 iunie 2023, cu SA ”Drumur
de 891 830.18 lei cu TVA privind ,,(Lotul 2)

odificare:
cantitatea sau valoarea bunurilor, natura §i amploarea

i Balti” a fost incheiat contractul nr.181 in suma
Reparatia drumului in interiorul cartierului

str.Vlaicu 5,7,9”, conform necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti.

Termenul de executare a lucrarilor stabilit;

4 luni, dupa data inregistrarii contractului la

MF-TR Nord 2023, valabilitatea contractului — pina la 31 decembrie 2023.

VI.

Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Pe data de 24 octombrie 2023, la sedinta grupu

lui de lucru, a fost examinata solicitarea operatorului

economic SA ”Drumuri Balti” nr.220 din 19.09.2023 cu privire la necesitatea operarii modificarilor in lista
cu cantitatile de lucrari (nr.intr.03-13/3329 din 20.09.2023).

In conformitate cu Actul de constatare nr.1/1

81 la contractul de antrepriza nr. 181 din 15 iunie

2023 se propune excluderea urmatoarelor volume, in suma de 79 321,48 lei:




Volum de lucrari spre excludere

Demolarea bordurei
e Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor — 110,00 m;
Desfacerea de borduri de piatra sau de beton — 110,00 m;
Incarcarea materialelor — 7,50 t;
Spargerea si desfacerea betonului de ciment — 1,87.m3;
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, descarcare
auto-11,00 m3;
e Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta pina
la 10km - 19,80 t;
e Lucrarila descarcarea in depozit, teren categoria Il = 11 m3.

Montarea bordurei

e Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, descarcare

auto teren catg. Il. — 11,00 m3;

e Transportarea pamintului cu outobasculanta la distanta pina la 10 km -
13,56 t;
Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria Il = 11 m3;
Strot de fundatie din piatra sparta — 5,59 m3;
Borduri prefabricate Br 650*30%15 din beton, pentru drum — 113,00 m;
Borduri mici, prefabricate din beton, 150x200x80 — 19,00 m;

e Transportarea materialelor de constructie cu autobasculonta la distanta
pina la 10 km 34,10t.

Amenaiarea trotuarului

e Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,21-0,39 mc,
cu descarcarea in autobasculanta: teren — 10,00 m3;

e Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km -
12,00¢t;
Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria Il - 10 m3;

e Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala,
executat cu impanare fara innoroire - 9,30 m3;

* Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de
beton asfaltic-0,06t;

¢ Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in
grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica — 93,00 m2;

¢ Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta pina la 10 km -
24,65 ¢.

Amenaiarea sistemului rutier
e Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase - 0,98 m2;
» Curatires mecanica a partii carosabile de praf si murdarie — 468 m2.

Totodata, exista necesitatea includerii volumelor de lucrari de amenajare a trotuarului, 1n suma de
79 321,43 lei:

Amenaiarea trotuarului

¢ Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,21-0,39 mc,
cu descarcarea in autobasculanta: teren - 10,00 m3;

* Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km -
12,00¢t;

® Lucrarila descarcarea in depozit, teren categoria Il - 10 m3;

* Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala,
executat cu impanare fara innoroire - 9,30 m3;

* Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de
beton asfaltic - 0,06 t;

* Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in
grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - 93,00 m2;

e Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta pina la 10 km -
24,65¢t.




De asemenea, sint necesare volume de lucrari de amenajare a sistemului rutier, in suma de
44 212,54 lei:

Amenaiarea sistemului rutier

Volum de lucrari suplimentare neprevazute

e Tdierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat - 213,00 m2;

e Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri — 39,38 m3;
e Amorsarea suprafetelor cu bitum - 0,0187 t;
e Imbrdcaminte de beton asfaltic BA 16, cu grosime de 6 cm - 31,13 m2;

Din motivul ca modificarile identificate sunt substantiale si nu pot fi aplicate fara a fi incalcate
prevederile art.76 alin.(2) si (3) din Legea 131/2015 privind achizitiile publice, Grupul de lucru a luat
decizia de a micsora cu -79 321,48 lei contractul nr.181 din 15.06.2023 privind reparatia drumului in
interiorul cartierului str. Viaicu 5,7,9 (lotul 2).

Pentru volumele suplimentare §i neprevazute in devizul initial se va organiza o alta procedura de

achizitie.

VII.

Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr.
DAC-14/2023/001 din 24.10.2023 a fost incheiat acordul aditional privind:

- micsorarea valorii contractului nr.181 din 15.06.2023, incheiat cu SA ”Drumuri Balti” cu

-79 321,48 lei lei cu TVA;
- rezilierea contractului nr.181 din 15.06.2023, incheiat cu SA ”Drumuri Balti”.

Termenul
limitd de
R Termen de| livrare/
Intreprinderea: valabilitate | prestare/
. Cu capital . Valoarea modificarilor al executare
Denumire Nr. si data .
autohton/ . (dupa caz) contractului/ al
operator IDNO . acordului .
. Cu capital . acordului- | contractul
economic . . aditional .
mixt/asociere/ cadru ui/
Cu capital strain acordului-
cadru
Inclusiv
Fara TVA TVA
o0
I 4 luni, dupa
SA ”Drumuri 2 data i
Bilti” S Cu capital nr.'l inregistrarii
(contractul nr. 181 %l autohton 2 1((1)1;023 -66 101,23 -79 321,48 | 31.12.2023 contractului
din 15.06.2023) b T la MF-TR
S Nord 2023

Conducatorul grupului de lucru:

Ghenadie SMULSCHII

(Nume, Prenume)

Agentia Achizifii Publice: mun. Chisinau, sos. Hincegsti, 53, tel.: 022-820-703; fax: 03
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agentia Nafionala pentru Solutionarea Contestatiilor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare s:%ﬁm
et. 4; 1el.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md '
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