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Anexa nr. 25 

la Documentația standard  

nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 154 
privind achiziţia prin licitație deschisă 

 

 

„_17_”_iulie 2025                                                                                                _____Bălți______ 
                                                                                                                                                       (municipiu, oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1750252284754 din data 04.07.2025, între Primăria mun. Bălţi, cu sediul în mun. Bălţi, str. 

Piața Independenţei, 1, telefon: (231) 2-45-21, fax: (231) 2-45-21, e-mail: primaria@balti.md, 

IDNO: 1007601003161 reprezentat prin Viceprimar al mun. Bălți Ghenadie Șmulschii, în 

calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi 
 

S.A. „Drumuri Bălți”, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 133, telefon: (231) 7-11-27, fax: 

(231) 7-11-27, e-mail: drumuribalti1@gmail.com, IDNO: 1003602008028, Extras din registrul 

de stat al persoanelor juridice nr. 85980 din 05.12.2024, reprezentat prin Administrator interimar 

Serghei Juraveț, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de  Lotul 1 „Reparația podului de pe str. Babinski 

din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți în conformitate cu prevederile 

documentației de proiect și deviz, a caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate – pînă la 01.12.2025, după înregistrarea 

contractului la MF-TR Nord, după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului 

ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 

 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
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suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul 

în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din 

contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 5 (cinci) ani. 
 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 

4 800 167 lei 89 bani (inclusiv TVA), 

(Patru milioane opt sute mii una sută șaizeci și șapte lei 89 bani). 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în termen de 30 

zile. Pentru achitarea cu întîrziere, Benficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din 

suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție 

finală, în termen de 21 de zile, conform art.228 alin.(1) din CUC nr.434/2023. În cazul recepţiei cu 

obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
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4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de 

bună execuție - reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de _5_% din valoarea lunară 

a acestora pînă la atingerea unui procent de _5_% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor 

fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi  depuse pe 

un cont special deschis în baza contractului de depozit.  

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepție finală. Notificarea se va face după semnarea și aprobarea 

procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile, conform art.228 alin.(1) din CUC 

nr.434/2023. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
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anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 

pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
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4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
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atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările de pregătire încep în maxim 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în 

modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

3 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 (cinci) ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

4 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-

a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  
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10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum 0,1% din valoarea 

lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă 

în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

5 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

6 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

 Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
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12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

7 13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Devizele (Formularele 7,5,3); 

b) Graficul de executare a lucrărilor ; 

c) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025, cu excepția 

cap.9 din prezentul contract. 

II. CONDIȚIILE 

SPECIALE ALE CONTRACTULUI 

          Descriere generală 

Podul este amplasat în mun. Bălţi pe strada Babinski şi reprezintă un pod destinat circulaţiei 

rutiere şi de pietoni, care asigură continuitatea străzii urbane de importanţă locală în zonă locativă 

la travesarea rîului Răuţel. Clasa de importanţă a podului este CC-2, cu nivel normal de importanţă.  

Podul proiectat traversează râul Răuţel, afluentul drept al r.Răut. Până la terenul de 

amplasament al podului bazinul hidraulic constituie 198 km2 , cu lungimea de 23 km. Panta 

hidraulică medie amonte de pod ί = 0,006, la pod 0,004.  

Pentru asigurarea scurgerii line a apelor r. Răuţel, lucrările de execuţie a podului vor fi  

organizate pe etape.  

La prima etapă, pe malul drept va fi parţial demolat podul existent şi reparată pila 2 şi  

culeea 3, la etapa 2, pe malul stâng va fi reparată cul 1.   
 

 lucrări de reparație a podului si succesiunea lor: 

- Organizarea circulației rutiere prin ocolire pe alte traversări; 

- Amenajarea șantierului de desfășurare a lucrărilor de reparație;   
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- Demolarea parțială a podului existent și curățarea albiei răului; 

- Trasarea axelor podului;   

- Execuția platformei pentru reparația pilei 2 și culeei 3;   

- Reparația pilei 2 și culeei 3;    

- Reparația   culeei 1;   

- Reparația grinzilor existente și montarea suprastructurii, demolarea platformei; 

- Montarea racordării la început și sfîrșit de pod; 

- Consolidarea suprafețelor taluzurilor albiei; 

- Execuție de bază a căii podului, amenajarea acceselor spre pod; 

- Așternerea îmbrăcămintei din beton asfaltic pe partea carosabilă a podului și racordării cu 

strada; 

- Montarea elementelor parapeților pietonale și de siguranță a vehiculelor; 

- Curățare, nivelare teren din preajma pod, cu încărcarea și transportarea molozului și 

gunoiului în locuri autorizate, înebrurirea taluzurilor.    

                                                                                                                                 

2. Informaţii şi proiectare 

 Culee și pilă 

Culeele şi pila intermediare sunt alcătuite dintr-un rând de piloţi existenţi din beton armat 

prefabricat cu secţiunea de 35x35 cm, înfipţi în pământ prin batere şi rigidizaţi la partea superioară 

cu o riglă nouă din beton armat monolit. Piloţii pilei sunt protejaţi prin cămăşuire cu beton armat. 

Din necesitatea asigurării rezemării corecte a grinzilor, riglele pilei şi culeelor sunt înlocuite cu 

altele noi. Pe riglele culeelor sunt amenajaţi zidul de gardă şi cuzineţii, iar pe rigla pilei cuzineţi 

din beton armat monolit.   

 Suprastructura 

În secţiunea transversală a suprastructuri sunt 6 grinzi existente din beton armat prefabricat, 

reparate, îmbinate între ele pentru asigurarea conlucrării. Din necesitatea modificării riglelor se 

cere demontarea grinzilor suprastructurii, reparaţia lor şi după reparaţia culeelor şi pilei, montarea 

grinzilor. Pe grinzi se execuţia o plăcii suprabetonată din beton armat, care permite anenajara căii 

podului cu carosabilul şi trotuarele solicitate, precum şi obţinerea capacităţii portante la sarcinile 

normative actuale în vigoare: A11 cu pietoni şi HK-80. Conlucrarea plăcii suprabetonate cu grinzile 

este asigurată de conectori. Suprafaţa grinzilor se acoperă cu vopsea polimerică 

 Calea podului 

Calea podului conţine partea carosabilă cu lăţimea de 8,0 m, trotuar cu lăţimea de 1,50 m şi 

trecere de serviciu cu lăţimea de 0,75 m. De ambele părţi a carosabilului sunt instalate pe soclu 

parapete metalice de siguranţă, cu înălţimea de 0,75 m şi parapete pietonale, înălţimea de 1,10 m.     

Îmbrăcămintea părţii carosabile a podului se execută din două straturi: Strat de uzură, h = 4 

cm, din mixtură asfaltică stabilizată de tip MAS16   şi Strat de legătură, h = 4 cm, din beton asfaltic 

tip BAP16, cu bitum 50/70.   Amorsarea suprafeţelor suport se execută cu emulsie bituminoasă 

cationică.  

Stratul de protecţie din beton armat este de 4cm grosime;  stratul hidroizolant din membrană 

armată cu grosimea minimă de 0,5cm, aşternută prin lipire de placa suprabetonată  din beton armat. 

Hidroizolaţia reprezintă o membrană armată de tip DERBIGUM GC (se acceptă şi altă membrană 

similară), h ≥ 5mm, lipită prin încălzire. 

Plăcile trotuarelor sunt executate din beton armat,   acoperite cu îmbrăcăminte, h = 4,0 cm, din 

beton asfaltic BA8. 

Partea carosabilă este amenajată cu parapet metalic de siguranţă a circulaţiei rutiere, cu 

inalțimea de h = 0,90 m,  iar trotuarele la exterior cu parapete de siguranţă pietonală, cu inaltimea 

de h=1,10 m. 

Glisierele (profilul lisă), amortizatorul şi butoanele sunt zincate termic, h = 120 μm (mkm), 

(butoanele 60μm). 
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Stâlpii, soclurile, ţevile de ghidare a parapetului direcţional şi elementele parapetului sunt 

protejate anticoroziv prin vopsire la unitatea care uzinează parapetele, cu excepţia zonelor de 

îmbinare pe şantier.  

Reieşind din durata de folosinţă precum şi clasa de agresivitate a mediului, se stabileşte 

categoria de protecţie I (durată lungă), ceea ce corespunde unei durate de viaţă a acoperirii 

protectoare de 8-15 ani.  

Sistemul de protecţie anticorozivă este alcătuit din 3 straturi:  

• grund epoxidic bicomponent bogat în zinc, h = 60 μm;  

• strat intermediar de protecţie epoxidic bicomponent, h = 60 μm;  

• strat de finisare acrilo-poliuretanic de înaltă performanţă, cu grad ridicat de luciu, cu durabilitate 

mare, h = 60 μm. Grosimea totală a sistemului de protecţie este de 180 μm.  

Rosturile de dilataţie sunt de tip închis, cu armarea îmbrăcămintei. 

Evacuarea apelor pluviale este organizată pe sub trotuare 
 

 Racordarea podului cu drumul. Consolidari 

Pentru asigurarea de trecere lină a unităţii de transport servesc plăcile de racordare de beton 

armat cu lungimea de 4,0 m.  

Construcţia sistemului rutier: stratului de legătură, h = 6 cm, din beton acfaltic BAD22,4 

 şi strat de uzură, h-4 cm, din mixtură asfaltică MAS16. Trotuarele sunt acoperite cu îmbrăcăminte, 

h = 4,0 cm, din beton asfaltic.  
 

Albia râului  

Pentru  asigurarea scurgerii liniştite a cursului de apă şi evitarea eroziunilor de pământ, 

proiectul prevede curăţarea albiei din preajma podului de stuf, arbori şi tufari, refacerea malurilor, 

nivelarea taluzurilor şi terenului, consolidarea suprafeţelor taluzurilor malurilor în zona podului.  

Taluzurile albiei sunt protejate cu un strat cu grosimea de 12 cm din beton armat monolit, 

aşternut pe un strat de piatră spartă.  Armarea betonului este realizată cu o plasă cu ochiurile de 

20x20 cm, din armatură cl. A240Ø6 mm. 
 

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

 Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea 

utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM  

 Standartele aplicate SM SR EN 10080:2014,  SM EN 1090-2:2018,  CP H.04.04:2018, SM 

324:2017, SM EN 206*A1:2017,  SM SR EN 15050*A1:2014. 

 Valoarea verificărilor și încercărilor la achită Antreprenor         

 Durata de execuție de lucrărilor de reparație capitală a podului  pînă la data de 01.12.2025,  

inclusiv perioada de pregătire. 
 Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor, de a prezenta agentului economic 

câștigător, informația generală a obiectului în cauză cu ieșirea la fața locului, după încheierea 

contractului între  Beneficiar - primăria municipiului Bălți și Antreprenorul general - agentul 

economic câștigător.            
 

4. Mostre 

  

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi a terenurilor aferente 
  

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:   
 de a limita acces la șantier 

 de a instala indicătoare temporare și panou informațional pe obiectul str.Babinski 

 de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la 

transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva 

distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.   
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 în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a 

îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări 

temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate 

echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.     
 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate 

rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe hârtie și suport electronic. 
 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  

supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica 

Lucrări ascunse nu  sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere 

și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare 

care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul 

participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.   
 

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie 

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiarul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un 

geodez cu echipamentul controlat. 

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat 

Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  

este responsabilitatea Antreprenorului.   

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

Zona climaterică a raionului de amplasare a obiectului este III, cu regimul de umeditate a 

terenului I. 

În plan podul este amplasat în aliniament şi se intersectează cu albia râului sub un unghi de 

90°. 

În profilul longitudinal podul se află în aliniament Lungimea podului constitue 27,87 m, cu 

schema statică de 2x11,36 m.  

Gabaritul podului constituie 8,00+1x1,50+1x0,75 m şi asigură amplasarea drumului cu 

lăţimea parţii carosabile de 6,0 m, pentru două banzi de circulaţie a unităţilor de transport, două 

benzi de siguranţă de 1,00 m. 

Sarcinile de calcul a podului sunt A11 şi HK80. 

Categoria de importanta pod –Deosibită ”B” 

 Seismicitatea de calcul a podului constituie 7 grade. 
 

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului 

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor 

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație. 
 

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor 

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare 

și construcție a drumuri și poduri.  

 

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor 

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să fie conforme proiectului organizarea 

construcției.   
 

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor 
  

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

Excavatorul de 0,40-0,70 mc,  Buldozer 79kw, Vibrator de suprafata, Compactor 25t,14t.   
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În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să 

îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de 

orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de 

construcție, materialele în exces , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.   

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de 

măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.  

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de 

protecție contra incendiilor. 
 

16. Definiţii 
 

17. Cerinţe privind calculul costului 

 calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012 A1-2021, 

«Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda 

resurse».  

 Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru 

finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, inclusiv:           

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii 

- conectarea la rețelele provizorii 

- plata pentru energie electrică și apă 

- executarea lucrărilor pe timp friguros  

- cheltuieli pentru organizarea circulației temporară (Pe perioada executării lucrărilor 

de reparație capitală a podului circulaţia rutieră va fi organizată de către Antreprenor 

cu suportul Primăriei mun. Bălți, prin ocolire, pe traversările existente, peste r.Răuţel 

a oraşului Bălţi, conform prevederilor schemei anexate în documentația de proiect. 

Circulația pietonilor va fi organizată de către Primăria mun. Bălți, prin ocolire, cu 

traversarea r. Răuțel în amonte de podul supus lucrărilor de reparație, conform 

prevederilor schemei anexate în documentația de proiect.) 

7.3  

8                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți 

Adresa poştală: mun. Bălți, str. Decebal 133 Adresa poştală: mun.Bălți, str.Independenței,1 

Telefon: (231) 7-11-27 Telefon: 0231 24521 

Banca: MF-TR Nord Banca: MF-TR Nord 

Cod: TREZMD2X Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD97TRPCCW518430A01016AA 

            MD52TRPCCW518430B01016AA 
IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB 

Cod fiscal: 1003602008028 Cod fiscal: 1007601003161 
 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

Adminstrator  

interimar________________ S. Juraveț                      

 

 

 

Viceprimar 

al mun. Bălţi _____________ G. Șmulschii 
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Anexa nr.1  

la contractul nr. 154 din 17.07.2025 
 

Specificația de preț a lucrărilor 

 Obiectul de achiziției: Lotul 1 „Reparația podului de pe str. Babinski din mun. Bălți” 
 

Nr.  

d/o 
Denumirea lucrărilor 

Cod 

CPV 

Cantit./ 

 vol.  

(U.M.) 

Preț 

(fără TVA), 

lei 

Preț 

 (cu TVA), 

lei 

Suma  

(fără TVA), 

lei 

Suma 

 (cu TVA), 

lei 

Termen de 

executare IBAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 
Lucrări de Lotul 1 „Reparația podului de 

pe str. Babinski din mun. Bălți” 

4
5
2
2
1
1
1
9
-9

 

1 serv. 4 000 139, 91 4 800 167,89 4 000 139, 91 4 800 167,89 
pînă la 

01.12.2025 

M
D

2
0
T

R
P

D
A

A
3
1
2
1
2
0
F

1
0
5
4
9
A

B
 

 Total   4 000 139, 91 4 800 167,89 4 000 139, 91 4 800 167,89   
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Anexa nr.2  

la contractul nr. 154 din 17.07.2025 

 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 Obiectul de achiziției: Lotul 1 „Reparația podului de pe str. Babinski din mun. Bălți” 

 

Nr.  

d/o 
Denumirea lucrărilor 

Anul 2025 

Luna 

VII VIII IX X XI 01.XII 

1. Lucrari de pregătire       

2. Demolarea partial a podului existent       

3. Culee și pila       

4. Suprastructura       

5. Calea podului       

6.  Racordarea podului cu drumul. Consolidări       

 

 


		2025-07-17T11:34:01+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-07-17T14:12:05+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




