
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-03/2021/001 din 16.06.2022 

Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante 

Localitate 

DITS a Primariei mun. Balti 

Mun. Balti 

IDNO 

Adresa 

Numar de telefon 

DITS -1015601000259 

mun.Balti, piaja Independen^ei, i 

DITS - 0231-54678; SAP - 0231-54622 / 
0231-54623 

Numar de fax 
0231-20391 

E-mail oficial 
serviciulachizitiii)uhlice®email.com 
dits.achizitii®email.com 

Adresa de internet http://balti md/transnarenta/achizitii-Adresa de internet 
publice/invitatii-de-narticinare 

Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§, tel.023154622 
serviciulachizitiinublice®2inail.com Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail) dits.achizitii(©email.com 

II. Date cu privire la procedura de achizitie: 

Tipul procedurii de achizitie 0 Cererea ofertelor de prejuri 
• Licitatie deschisa nAltele: [Indicafi] 

Obiectul achizifiei 
„Reparatia capitala a coridoarehr, scarilor 
A si B si instalarea balustradelor pe scari a 
LTLucian Blaga din mun.BaltP\ conform 
necesitajilor DiTS a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 45453000-7 

Valoarea estimata a achizitiei 380 000,00 

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portahihii ruv»™n»>""tn1 www.mtender.sov.tnd) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1645432284212 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portahihii ruv»™n»>""tn1 www.mtender.sov.tnd) Link-ul: 

https://mtender.sov.md/tenders/ocds-

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portahihii ruv»™n»>""tn1 www.mtender.sov.tnd) 

b3wdpl-MD-l 645432284212?tab=contract-

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portahihii ruv»™n»>""tn1 www.mtender.sov.tnd) 

notice 

Data publicarii anuntului de participare 21/02/2022 

Data (datele) §i referinfa (referintele) publicardor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera anun|ul 
respectiv (dupa caz) 

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru: 

I Tipul contractului d e achizit ie /acordului-cadru I Bunuri • Servicii • Lucrari El 

t 

http://balti
http://www.mtender.sov.tnd
http://www.mtender.sov.tnd
https://mtender.sov.md/tenders/ocds-
http://www.mtender.sov.tnd
http://www.mtender.sov.tnd


Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la un 
proiect ?i/sau program finantat din fonduri ale Uniunn 

Nu 0 D a • 

lijurupciit 
Sursa de finan^are 

Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/ 18.03.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „New Future Tech" 

Nr. §i data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr. 5 8 

Data: 29.03.2022 

Valoarea contractului de achizipe/acordului-cadru Fara TVA: 291 666,66 

Inclusiv TVA: 350 000,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de executie 2 luni 

Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate: 

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului 0 
Majorarea valorii contractului 0 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare 0 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: 

Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pet. 1) alin. (8) din Legea 131/2015 

Cre§terea pre^ului in urnu 
caz) 

modificarii (dupa +42 238.50 lei cu TVA (+12,07%) 

Modificarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) 
Alte informatii relevante -

V Descrierea achizitiei inainte dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura ?i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 
amploarea serviciilor) , . „ • • „ / 

Lucrarile la obiectul „Reparatia capitald a coridoarelor, scarilor A si B si uistalarea 
balustradelor pe scari a LT Lucian Blaga din mun.Baltr, conform necesitatilor DITS a 
Primariei mun.Balti" se realizeaza de catre antreprenorul SRL "New Future Tech" in 
conformitate cu contractul nr.58 din 29.03.2022, in valoare de 350 000,00 lei cu TVA. Termenul 
de valabilitate al contractului - 31.12.2022. 

La etapa evalu[rii ofertelor, s-au constatat unele devieri in devizul-oferta privind aplicarea 

eronata a codului de resurse utilizat pentru pozijiile 22 §i 27 -
CI24A Placarea treptelor si pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home 

Wood Maro 400 *400 1C) in loc de 
CG17D Par doseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executatepe suprafete: mat mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C) -

2 



Acestea au fost considerate abateri neinsemnate de la prevederile documentatiei de 
atribuire erori ce pot fi inlaturate fara a afecta esenja ofertei. Cuantificarea teoretica in valoare 
monetara a respectivei abateri nu a depar t suma de 10 000 de lei din pre^ul total al ofertei. In 
urma recalculului valorii ofertei, suma s-a mic?orat cu -7 922,64 lei cu TV A ?i nu a afectat 
clasamentul ofertelor depuse. Astfel, nu au fost incalcate prevederile de la pet. 133 §i 134 din HG 
638/2020, iar in conformitate cu art.69 alin.(5) din Legea 131/2015 oferta depusa de SRL „New 
Future Tech" a fost considerate conforma. 

VI. Descrierea circumstan{elor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizitie/acordului-cadru) 

La §edinta Grupului de lucru pentru achizitii publice din 15.06.2022, a fost examinata 
solicitarea nr.06-14/208 din 15.06.2022, intocmita de IM DCC CU, ce presteaza servicii de 
responsabil tehnic, prin care Grupul de lucru a fost informat despre necesitatea micsorarii 
valorii contractului cu - 7 922,64 lei cu TVA, din motivul necorespunderilor constatate la etapa 
evaluarii ofertelor §i necesitatea majorarii valorii contractului cu +50161,14 lei cu TVA 
(+12,07%), din urmatoarele motive: 

Conform masurarilor de control ale suprafejei etajelor §i rampelor de scari, volumele 
efective s-au dovedit a fi mai mari decat in caietul de sarcini: 

- suprafa|a reala a scarilor aripilor stanga §i dreapta este cu 7,7 m2 (7,7 + 7,7 = 15,4 m2) 
mai mult decat in caietul de sarcini, respectiv se mare§te volumul de lucru privind executarea 
§apei, grunduirea, acoperirea treptelor §i pardoselilor cu gresie; 

- suprafata reala a podelei in coridoarele de la etajele 2 §i 3 este cu 3,78 m2 §i 4,58 m2 mai 
mult decat in caietul de sarcini §i, respectiv, volumul lucrarilor create in modul corespunzator. 

- demontarea si montarea plintelor pe doua etaje de scari este cu 10m si 8m mai mult decat 

in caietul de sarcini. 
In timpul procesului de executare, au aparut lucrari neprevazute, fara de care nu poate fi 

finalizat procesul tehnologic: 
- finisarea capetelor de rampe la scara in cuantum de 11,88 m2, inclusiv captu§eala din 

spuma de plastic in cantitate de 5,28 m2; 
- chituirea perejilor in locurile unde sunt montate plinte cu finisaj TINC vopsirea 

acestora la inal^ime 10 cm de la soclu pe toata lungimea. 
- montarea unui strat suplimentar de nivelare de pardoseli pe o suprafafa de 374,67 m2. 
De facto, valoarea contractului se va majora cu +42 238,50 lei cu TVA. 
in acela§i context, administrafia liceului s-a adresat operatorului economic SRL „New 

Future Tech" prin scrisoarea nr. 205 din data de 02.06.2022 cu privire la suspendarea lucrarilor 
de c o n s t r u c t in intervalul 03.06.2022 - 20.06.2022, pentru perioada de promovare a 
examenelor. In legatura cu aceasta, este necesara prelungirea perioadei de constructie cu 1 luna. 

Grupul de lucru considera lucrarile menfionate mai sus strict necesare in scopul finalizarii 
procesului tehnologic. Totodata, schimbarea contractantului este imposibila pentru ca ar cauza 
autorita|ii contractante dificulta^i semnificative §i o cre§tere mai semnificativa a costurilor. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesitafilor de modificare a contractului de achizijie/acordului-cadrul s-
a decis incheierea acordului adifional privind: 
-prelungirea termenului de excutare a lucrarilorpina la 20 iulie 2022; 
- micsorarea valorii contractului cu -7 922,64 lei cu TVA; 
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- majorarea cu +50161,14 lei cu TVA (+12,07%) in conformitate cu prevederile art.76 

aUn* (7\7)CContraCtele de achizitii publice/acordurile-cadru pot f, modificate, flit organizarea unei noi proceduri 

de achizitie publica, in urm&toarele situapi: 
1 ^ otnnri rinft smt indefinite in mod cumulativ urmatoarele condipi: 

S e ^ ^ t e s a i t S o n a r e a do la contractantul initial a unor bunuri, M n sau scrv.cn supl.mentare 
care nu auios t inc l l incont rac tu , initial, dar carc au dcvcnit strict ncccsarc pentru indepl.nirea acestuia; 

S S S - S — v a l o a r e a bunuri,or/ lucrarilor/servicii.or s.pli.entare 

nu depaje§te 15% din valoarea contractului initial; 

' ' " " " m i n ' s i X S ' r a i i n . (7) pc«. 1), schimtae. conM«an,ului estc i m p o s t a,„nci d„d sin, 

<«. — economice sau .ebnice. 
privind interschimbabilitatea sau i„.er„pcrabili.a.e. cu eChipame„Kle, S.rv,c„le sau ,ns,al.,„le e x « n , e 

c o n — dificulBti semnificative sau 

semnificativa a costurilor. 

Denumire operator 
economic 

Valoarea modificarilor (dupa caz) 
Denumire operator 
economic 

Nr. §i data acordului aditional 
Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL " N e w 
Future Tech" 

1 16.06.2022 
-6 602,20 -7 922,64 

SRL " N e w 
Future Tech" 

1 16.06.2022 
+41 800,95 + 50161,14 

Conducatorul grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

L.$. 

Agen(ia Achizifii Publice: mun. 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia National a pentru Solufionarea Contest a\iilor: mun. Chi$inau, bd. 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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